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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah  

křiž. náměstí Míru 
 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0838B19 

 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Městys Batelov 

se sídlem:   náměstí Míru 148/35, 588 51  Batelov 

zastoupený:  Ing. Jiřím Doležalem, starostou 

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 

Technických:  Ing. Jiří Doležal 

Technický dozor: Jan Prokš, Čížov 1E, 586 01  Jihlava, IČ: 121564 85 

Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně KSÚSV, koordinátor BOZP  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:  258833181/ 0300 

IČO:   00285595 

DIČ:   CZ00285595 

Telefon:  725 101 006 

Fax:   567 314 147 

E-mail:  starosta@batelov.eu 

Zřizovatel:  …………… 

(dále jen jako „Objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel:  PORR a.s. 

se sídlem:  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

zapsán   Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006 

Úsek:   PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 

   se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov 

zastoupený:  Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských  

   staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a 

Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci 

  (společně) 

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera (společně) 

technických:  Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS  

tel.: 725 752 431 a  

Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,   

tel.: 725 039 034   
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Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Č. účtu :  1091107720/5500 

IČO:   43005560 

DIČ:   CZ43005560 

Telefon:  725 752 431 

Fax:   567 217 070 

E-mail:  jiri.mezera@porr.cz, petr.beroun@porr.cz 

 (dále jen jako „Zhotovitel“)  

 

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0838B19 ze dne 4. 9. 2019 na 

stavbu „II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru“  je změna Doby plnění. 

 

Důvodem změny doby plnění stavby je výskyt inženýrských sítí v trase komunikace a jejich 

nevyhovující polohy – krytí vůči niveletě nové komunikace. Inženýrské sítě je nutné přeložit.  

Jedná se o překážku v provádění prací zhotovitelem, která vznikla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a přeložení inženýrských sítí je nezbytné 

pro realizaci dalších prací zhotovitelem.  

 

 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 4.1.. Článku IV. Doba plnění ruší a 

nahrazuje se textem novým: 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště  

b) zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020 

c) uvedení 3. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i 

„OP“): do 5 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 31 .8. 2020 

d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od 

uvedení 3. etapy stavby do užívání dle bodu c), nejpozději do 30. 9. 2020 (vyjma 

zpracování geometrického plánu) 

e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 3. etapy 

stavby do užívání dle bodu c), nejpozději do 30. 11. 2020 

 

 

 

Článek XI. 

Platnost a účinnost smlouvy – Dodatku  

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 

strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek č .1 Smlouvy je platný dnem připojení platného 

uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

mailto:petr.beroun@porr.cz
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pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých 

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 

tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 Smlouvy, a to oběma smluvními stranami).   

 

Dodatek č. 1 Smlouvy je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru 

smluv zajistí Objednatel.  

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0838B19 ze dne 

4. 9. 2019 zůstávají v platnosti. 

 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl projednán na jednání Rady městyse Batelova dne 15. 4. 2020 a 

byl schválen usnesením č. RM 20.191/20. 

 

 

 

V Batelově dne 21. 4. 2020                            V Tlumačově dne 

 

 

 

 

 

 

………………………   ……………………… ……………………… 

Ing. Jiří Doležal 

starosta 

 Ing. Václav Šafář 

ředitel úseku 

Jiří Mezera 

vedoucí provozu Jihlava 

 

 

 

  


		2020-04-21T06:55:48+0200
	Ing. Jiří Doležal


		2020-04-21T06:56:49+0200
	Ing. Jiří Doležal


		2020-04-23T16:58:48+0200
	Jiří Mezera


		2020-04-24T12:56:15+0200
	Václav Šafář




