
Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 

 
Obec Nemojov 
se sídlem: Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov 
IČ: 00278165 
zastoupen: Ing. Davidem Pěničkou, starostou obce  
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“) 
 
a  
 
Stavoka Kosice, a.s. 
IČ: 252 75 119 
DIČ: CZ25275119 
se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 769602/0800 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva  
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Izakovič 
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen 
„dodatek“): 
 

k veřejné zakázce s názvem „Kanalizace a ČOV Nemojov“ 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 

A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 24. 02. 2020 
(dále jen „Smlouva“). 

 
B. Dle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro 

poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129250 „VÝSTAVBA A 
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ (dále jen Pravidla) je 
podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební 
a technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí = uznatelné náklady). Do NSTČ se pro účely 
stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.    

 

 

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na 
následujícím: 

 

 

 



Čl. I. 
 

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné 
náklady: 
Celková cena stavby (= veškeré stavební objekty a provozní soubory + vedlejší rozpočtové 
náklady): 38.448.795,38  Kč bez DPH 

Neuznatelné náklady celkem                4.676.191.27 Kč bez DPH 
SO-6-Veřejné části kanalizačních přípojek,SO-6-Splašková tlaková kanalizace) 

NSTČ (uznatelné náklady) celkem   33.772.604,11 Kč bez DPH 

Členění nákladů (uznatelné x neuznatelné pro účely Mze) bude uvedeno i na vystavených 
fakturách. 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě (2) vyhotovení.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich 

pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.   

 
 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
V Nemojově dne  05.05.2020              V Kosicích dne    
 

 
__________________________   ________________________ 
  
Ing. David Pěnička              Ing. Lukáš Horálek 
starosta obce                                                               předseda představenstva 
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