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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

 
uzavřené dne 10. 5. 2018 mezi objednatelem: Ing. Alexanderem Korbem, se sídlem: 
Masarykovo nám. 105, 379 01 Třeboň, IČ: 04846192 

a 

zhotovitelem: HORA s.r.o., se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ: 26015889, 
zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. Janem Horou 

ve věci realizace díla „Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni – 
zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví – VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH 
PRACÍ“; registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000325. 

 

I.  Smluvní strany – se nemění. 
 
 
 
II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti 

s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve 
změnových listech 6-9,  které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

 
III.  Změny díla – se nemění.  

 

 

 
IV.  Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran na základě zjištění 

závazných okolností v průběhu provádění díla, které ani jedna ze smluvních stran 
nemohla předvídat a ani je nezpůsobila. Termín dokončení díla se upravuje do 
30.1.2020. 
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V. Cena díla - se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením 
změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 
6-9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku takto: 

 

Původní znění čl. V. odst. 1: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 
zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace. 

Část stavby označená kódem 2017_021P3a  18 791 530,-- Kč 

Část stavby označená kódem 2017_022P3a  1 413 550,-- Kč 

Část stavby označená kódem 2017_025P3a  299 714,-- Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH  20 504 794,-- Kč 

DPH 21%  4 009 161,-- Kč 

DPH 15%  212 033,-- Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  24 725 988,-- Kč 

 

Dodatek č. 1 čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo: 

Část stavby označená kódem 2017_021P3a  18 968 668,17    Kč 

Část stavby označená kódem 2017_022P3a  1 413 550,-- Kč 

Část stavby označená kódem 2017_025P3a  299 714,-- Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH  20 681 932,17    Kč 

DPH 21%  4 046 360,26,-- Kč 

DPH 15%  212 033,-- Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  24 940 325,43    Kč 

 

Dodatek č. 2 čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo: 

Část stavby označená kódem 2017_021P3a  19 775 466,58   Kč 

Část stavby označená kódem 2017_022P3a  1 413 550,--    Kč 

Část stavby označená kódem 2017_025P3a  299 714,--    Kč 

Cena  za dílo celkem bez DPH  21 488 730,58   Kč 

DPH 21%  4 215 787,92   Kč 

DPH 15%  212 033,--     Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  25 916 551,50   Kč 
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Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 
zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace. 

 

Objednatel se zhotovitelem projednali dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění požadované změny, které zhotovitel 
ocenil v položkovém rozpočtu a změnových listech takto: 

 

Základní cena činí  

Část stavby označená kódem 2017_021P3a   

Cena bez DPH  248 276,06   Kč 

DPH 21%  52 137,97   Kč 

Cena za požadované změny celkem vč. DPH  300 414,03   Kč 

 

Nová cena díla za jednotlivé objekty  

Část stavby označená kódem 2017_021P3a  20 023 742,64   Kč 

Část stavby označená kódem 2017_022P3a  1 413 550,--    Kč 

Část stavby označená kódem 2017_025P3a  299 714,--    Kč 

Nová cena za dílo celkem bez DPH  21 737 006,64   Kč 

DPH 21%  4 267 925,89   Kč 

DPH 15%  212 033,--     Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  26 216 965,53   Kč 

 

 

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění. 

 
 
VI.  Fakturace a plnění – se nemění. 
 
 
VII. Provádění díla – se nemění. 
 
 
VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění. 
 




