DODATEK ¢.4 KE SMLOUVE O DiLO
8094 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Cislo smlouvy objednatele :  8094/18/s0-d4
Cislo smlouvy zhotovitele : 060-18

1. SMILUVNI STRANY

1.1 Zhotovitel:  AVE-servis, spol. s r.o.
Zizkova tF. 309/12, 370 01 Ceské Budéjovice
Spisovéa znacka : KS CB/4175
Zastoupeny:  Miroslavem DoleZelem, Leem Lappym

Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smluvnich : Miroslav DoleZel, Lee Lappy
ve vécech technickych : Miroslav DoleZel, Lee Lappy

Bankovni spojeni : UniCredit Bank

Cislo Gétu : 2109265474/2700

I€O : 60875585

DIC : CZ 60875585

Cislo telefonu : 385 310 053, Miroslav DoleZel 603 503 848

Cislo faxu : .

Email : info@ave-servis.cz, chromulakova@ave-servis.cz

ID datové schranky: Ot5pw2e

Objednatel :  Jihocesky vodarensky svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 Ceské Bud&jovice
Spisova znatka : L 6331 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
Zastoupeny:  Antoninem Princem — pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smluvnich : Antonin Princ - pfedseda pfedstavenstva
ve vécech technickych : Ing. Ludék Kroupa - technicky naméstek

Bankovni spojenti : Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Regionalni
pobocka pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice

Cislo Gétu : 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC : CZ 49021117

Cislo telefonu : +420 386 102 430

Cislo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schranky :  3zhv2ek

Vyse uvedené smluvni strany se dohodly na Dodatku €. 4 ke smlouvé o dilo v nasledujicim znéni:




Odstavec 4.1. &ldnku 4. CAS PLNENI se méni nasledujicim zpisobem:

4. CAS PLNENI

Zahajeni stavhy

Dokonéeni stavby

30.08.2018
31.12.2020

Odstavec 6.1. €lanku 6. CENA se méni nasledujicim zplisobem:

6. CENA

6.1.

Cena za kompletni spInéni predmétu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu €l.3 Smlouvy, se méni
dle jednotlivych zménovych listech odsouhlasenych ob&ma smluvnimi stranami:

Cena dle plvodni SOD bez DPH

Cena SOD dle Dodatku ¢.1 bez DPH
Cena SOD dle Dodatku ¢.2 bez DPH
Cena SOD dle Dodatku ¢.3 bez DPH

Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH
Cena bez DPH

ZL12
ZL 16
ZL 17
ZL 18a
ZL 18b
ZL 19a
ZL 1%
ZL 20a
ZL 20b
ZL 21a
ZL21b
ZL 22a
ZL 22b
ZL 23
ZL 24
ZL 25
ZL 26
ZL 27
ZL 28

30510 536,00 K¢
30951 987,21 K¢
35210 952,34 K&
36 479 450,40 K&
488 653,65 K¢
179 200,00 K&
-70 700,00 K¢
438 140,52 K¢
-408 267,88 K¢
317 668,45 K&
-191 825,42 K¢
34 950,00 K¢
-35 590,00 K¢
128 295,00 K¢
-24 077,73 K&

35 347,90 K¢
-251 800,00 K¢
53 209,20 K¢
138 836,66 K&
-106 762,03 K&
137 343,84 K&
600 100,00 K¢

4 500 659,92 K¢




| SMLOUVAODILO  FORMULAR VS 15 |

Cena bez DPH ZL 29 133 158,01 K¢

Cena celkem dle Dodatku ¢.4 bez DPH 42 575 990,49 K¢

Cena DPH 21% 8 940 958,00 K¢

Cena véetné DPH 51516 948,49 K¢

Dodatek ¢.4 ke smlouvé je vypracovéna ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nich? kaZda ze
stran obdrzi dvé podepsand vyhotoveni.

Ostatni ustanoveni Zakladni smlouvy o dilo se neméni a z{istavaji v platnosti.

Nedilnou soucdsti Dodatku ¢.4 ke smlouvé je :

Pfiloha¢.1: ZL12,16,17, 18a,18b,19a,19h,20a,20b,21a,21b,22a,22b,23,24,25,26,47,18,29

V Ceskych Bud&jovicich, dne ﬂﬁ»ﬁ% V Ceskych Budgjovicich, dne 23 -07- 2070

Zhotovitel : AVE-servis, 5.r.0. Objednatel : Jihoc¢esky vodarensky svaz

AVE- jorr;

SPECIALNI STAVEBN| PRAE
AVE-servis, spol. s ra.. ZiZzkova
370 01 Ceské Budéiovice, 01C (
Tel.: 385 310 053.0R: KS C8
E-mall; info@ave-sarvis &

Antonin Princ

Miroslav Dolgz

jednatel spole¢nosti feditel JVS a predseda pfedstavenstva

Jihoéesky vodarensky svaz
S.K. Neumanna 19
37001 Ceské Budsjovice

Projednéno a schvdleno predstavenstvem JVS




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Datum predlozeni

Zmeénovy list €. 12 2hotovitelam 24.6.2020
Jiho&esky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Bud&jovice

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS | Oprava polozek dle skuteénosti

Stavba/ objekt / Usek: SO 02.1.1 Sanace akumulacni komory AK1.1

Specifikace zmény: V dusledku zatékéni stresnim souvrstvim do akumulace AK1.1, bylo nutné
opravit tésnici stérku s atestern na pitnou vodu. Odlupujici stérka bude odstranéna, mista zatfeny
novou vrstvou a poté bude akumulace prestérkovéna.

Zdivodnéni zmény: Zatékéanim do akumulace bylo zplisobeno poskozeni — odioupéni — tésnici
stérky

Navysenitasperatbeze-zmény

Finanéni dopad zmény: 488.653,65 K¢

Pfilohy: ¢.1 — kalkulace zmény

€.2 — stanovisko TDS

¢.3 — zapis ze stavebniho deniku (TKD stavby)
¢.4 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD

E.q 47 VODOHOSPODARSKY
g  ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

'/,///”: Nabfezni 4
& 15056 Prahas Y !
.......................... 1 T \\d\’
Bc. Patrik Pudil Ing. Igor Kibrik
Datum: Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhctovitele

Podpis a razitko objednatele

AVE-

SPECIALNI 214YERH

AVE-sa1vis, spel, g 1, L8k
370 01 Coenke Bugéjovic

Tel.: 385 310 053.08: £4 ¢

Miroslav Dolezel

Zménu schvaluji / neschvaldiji

Jaroslav

Datum: 24.6.2020
;(

Datum:

Zmenovy list €.12

str. 171



:r | TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
| Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
J VS Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

8049 - Rekonstrukee VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.12 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: S0 02.1.1 Sanace akumulaéni komory AK1.1

Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- ¢istopis po pfipominkach

Specifikace zmény: V disledku zatékani stfenim souvrstvim do akumulace
AK1.1, bylo nutné opravit t&snici stérku s atestem na pitnou
vodu. Qdlupujici stérka bude odstranéna, mista zatfeny
novou vrstvou a poté bude akumulace prestérkovana.

Zdivodnéni zmény:

Zatékanim do akumulace bylo zplisobeno poskozeni — odloupani — tésnici stérky

Pozadavek zhotovitele: plvodni 488.653,65 K& (bez DPH)
po pfipominkovani 488.653,65 K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:

ZvySe uvedenych divodl povazuje TDS poZadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouzity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 488.653,65 K& (bez DPH)

TDS povaZuje tento pfipoétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporucuje objednateli jeho schvaleni.

N & VODOHOSPODARSKY
WA D Y ROZVOJ A VYSTAVEA a.
@ Nabfeini4
DS: 24.6.2020 TN 15058 Prahas \ \
datum,zadpis \ \\b

Objednatel: souhlasi / rescuhiasi
@atum, podpis

Stranka 1z 1




ZMENOVY LIST &.12 oprava stérky v akumulaci po poskozeni stiechy

Stavba:
80 02.1.1 - Sanace akumulaénich komor VDJ Novy

PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV

D 30
'R 300 008

Prace a dodavky HSV
Sanace

__.vysokotlakym vodnim paprskem
Poznamka k poloZce:

P Tlek cca 600-800 bar pfi mnoZstvi vody 35-50 I/s. Vietné odéemdni

vody.
o ... 3748+1668

|Otryskani celého povrchu sanovanych konstrukel |

J.cena [CZK]

MJ Mnozstvi

m2 | 541,600 162,00

.. 541,800

R 3000221

n
| &

s atestem pro styk s pitnou vodou, tL.4mm
Poznédmka k poloZce:

Protikarbonatacnl ucinky.

cela plocha - pretieni

541,86

odpadana mista - zatfeni
40,8+52,38+182,175+20+47

Soucet

o [}

$22¢s

NOO Sanace akumulaénich nadrzi

o]

Nt
'R 300003
R

Dezinfekce

s

Strana 1z 1
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(Zatésnéni a vyrovnan( povrch, vykokotésnostni stérka | m2 | 883955

{Omyti ploch tlakovou vodou s dieizrirriwférkcf, v, opl.e-l-ému

541,600

342,355
883,955

m2 | 1404,300
' {a04300

350,00

40,00

Cena celkem [CZK]

488 653,65

432 481,65

43248165
87739,20

34474245

56 172,00

~56172,00
56172,00




8049 -

Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list €. 16

Datum pfedlozeni

zhotovitelem 24.6.2020

Objednatel

Jiho&esky vodarensky svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovi

ce

TDS

VRV a.s., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

AVE-servis, spol.s r.o.

Zhotovitel Zizkova tf. 309/12

370 01 Ceské Budéjovice

Charakter zmény:

Dy s onb v ZDS

Oprava polozek dle skuteCnosti

Stavba / objekt / usek: 00 VRN

Specifikace zmény: Otevirani a zavirani akumulacnich komor VDJ Novy, navyseni zafizeni

stavenisté z divodu prodlouZeni terminu.

Zdavodnéni zmény: Provozni viivy, poZadavky provozu, prodiouZeni stavby z duvodu statickych

zmén na VDJ Novy a VDJ Stary

Financni dopad zmény: 179.200,-K¢

Navyseni/ispora--beze-zmény

.1 — kalkulace zmény
.2 — stanovisko TDS

Pfilohy:

.3 — pozadavek provozu (mapa zaméreni)

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

&7 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

Ha \Y

150 568 Prahas

Be. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednate1e

AVE-servis, spol. § 1.0. 23K w2
370 01 Ceské Budjoveg Q 26087 s

Miroslav Dolezé

Zmenu schvaluji /

Jaroslav Gaz

Datum: 24.6.2020

Datum:

Zmeénovy list £.16

str.1/1




TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vedohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

!

<
:Mﬁ

8049 ~ Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.16 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: p00 VRN
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020~ cistopis po pfipominkach

Specifikace zmény: Otevirani a zavirani akumulaénich komor VDJ Novy,
navyseni zafizeni stavenisté z divodu prodiouZeni terminu.

Zdivodnéni zmény:
Provozni vlivy, pozadavky provozu, prodlouZeni stavby z divodu statickych zmén na VDJ
Novy a VDJ Stary

Pozadavek zhotovitele: plvodni 179.200, - Ké (bez DPH)
po pfipominkovani 179.200, - K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:
ZvySe uvedenych divodii povaZuje TDS poZadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouzity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 179.200, - Ké (bez DPH)

TDS povaiuje tento pfipoctovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvéaleni.

i VODOHOSPODARSKY

ROZVOJ A VYSTAVBA a.s,
, N Nabrezni 4 £ X
DS: 24.6.2020 g S A
datury, podpis \% Q

Objednatel: souhlasi / nesouhlasi

Stranka 1 z 1




ZMENOVY LIST &.16 Zafizeni staveni&té

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

go000

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objekt:
00 - VRN
;PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvl
Naklady soupisu celkem
p HSV HSV
D Q2 Priruba 1200 - -
'3 K Pol7 \Demontaz zaslepu;lcl priruby DN 1200 20hod/AK hod
W T2 Pleposiens kosfcientem mnozsh . 80000
‘ 4 1 K Pol8 Montéézaslepuﬂu pfiruby DN 1200 20h0dIAK | hod | 80,000
Cw 40*2 'Piepoctené koeficientem mnoZstvi T Enoo0
- b VRN Vedlejsi rozpodtove naklady -
£ R ﬁR 030001000 Zakladni rozdéleni pravodnich éinnosti a naklad | st | 18,000|
S ____|zaffzeni stavenité S (i |
W plivodni S0D 10 mésicl
Y navyseni o 18mésicl
.W SRR S— -~ 48 P E——— i S SRS st 18 000 —— e -
I i ‘Geedetlcké vyty&enl stavby - geodeticke zaméreni | |
2 KRVRNO%  oolubiDNAOO, DN1200 na zédost p. Rytle | 1000

Strana 1z 1

179 200,00

75 200,00

o 75 200,00

47000 3760000
4779;99; ; 37600,00

o 104 000,00
5 500,00 93 000,00

5000, 00| 5 000,00
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8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list ¢. 17

Datum pfedlozenl

zhotovitelem 24.6.2020

Jiho&esky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.0.
Zhotovitel Zizkova tf'. 309/12
370 01 Ceské Budéjovice
Charakter zmény: Prace-nescbsazenéwZBS | Oprava poloZek dle skuteCnosti
Stavba / objekt / Usek: SO 01.2

Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych praci

Zdivodnéni zmény: NepoZadovalo se

Finanéni dopad zmény: -70.700,- K¢

Nawysen/ Uspora+t-beze-zmeny

¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS

Prilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

47 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

s

Nébrezni 4

150 56 Praha 5 \ é\h
.............................. ——
B. Patrik Pudil \!\ "N |Ing. Igor Kibrik
Datum: Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

Zménu schvaluji /

Jaroslav Gazd

Datum:; 24.6.2020

Datum: v

Zmeénovy list .17
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TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodafsky rozvoj a vystavba as.
Nabfeini 4, 15055 Praha 5

»REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna €.stavby 8094"

ZMENOVY LIST &.17 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: S0 01.2
Datum prevzeti: 20.5.2020

24.6.2020- Cistopis po pripominkach
Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych praci
Zduvodnéni zmény:
NepoZadovalo se

Tento zménovy list obsahuje prace na stavbé ve skutecnosti neprovadéné.

Pozadavek zhotovitele: pavodni -70.700,- K& (bez DPH)
po pfipominkovani -710.700,- K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Zdivodu nutnosti provedeni vyde uvedenych zmén na zékladé zjidténych skutecénosti
povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. Kocenéni praci byly pouZity polozky
z SOD.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL.: -70.700,- K& (bez DPH)

TDS povazuje tento odpocétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporucuje objednateli jeho schvaleni. Tento zménovy list nebude fakturovén,
pouze bude sniZzena cena SOD (a zlstatek).

7 YODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA aps,
Nébrezni 4 R

150 56 Praha 5 \
datum, podpis \\

£
: c

TDS: 24.6.2020

Objednatel: souhlasi / resouhlasi

Stranka 1z 1




ZMENOVY LIST €.17 Zlep$eni tnosnosti nasypu

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objekt:
S50 01.2 Demolice hydroforové stanice
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem -70 700,00
o HSV Prace a dodavky HSV -70 700,00
o 1t Zewnipdce ... 7070000
L1k :R 00101.2 01 |Sondy k overeni gnosnostl hutnéného nasypu pod | kol _4’0005 5 000,00 -20000,00
bosansonenied ____ponechanou ¢asti konstrukee M S
Poznédmka k poloZce:
P Sondy k ovéfeni Unosnosti hutnéného nésypu pod ponechanou casti
stavajicl padiahy rusené podzemni aimatumi komory — parametrem
modul pretvirnost Edef,2 vétsl jak 120 MPa,
y S - S oo -
2] K [R 00101.2 02 Opateni pro zlep&eni tnosnosti nasypu pod deskou v  ma3 -78,000;‘ 650,00, .50 700,00

_____ |pripadé zjisténi nevyhovujicich parametrd
Pozndmka k poloice:
Zpiisob urdl piizvany geolog (napi poinjektovani) .. objem nésypu,
JjehoZ tnosnost je ffeba zvysit,
Bude realizovano v pfipadé nevyhowuiicich hodnot dle poloZky 1.

Strana 1 z 1




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list ¢. 18a oo prediozent113.5.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
/:\VE—servis, spol.sr.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS | Oprava polozek dle skutecnosti
Stavba /objekt / isek: SO 02 Upravy VDJ Novy

Specifikace zmeény: Dop/néni svislé izolace pfistavby, dopinéni nopové folie, zména betonovych
blokii pod potrubim, zména skladby strech nastavby VDJ Novy, zména schodisté

Zdavodnéni zmény: Absence svislé izolace venkovniho zdiva pristavby, vé. ochrany nopovou
folii, skladby strechy nastavby —zména PD, na zékladé statické zmény PD zména schodisté.

Finanéni dopad zmény: 438.140,52 K¢ NavySenit-uspera--beze zmeény

Pfilohy: ¢.1 = kalkulace zmény

¢.2 — stanovisko TDS

¢.3 — zapis ze stavebniho deniku (TKD stavby)
¢.4 —zména PD

¢.5 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:

Podpis arazitko TDS Podpis a razitko AD

g7 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

Nabrezni 4 \ :
156056 Praha 5 Y .
............................. 1< SR \\\Q\F ¥
Be. Patrik Pudil Ing. Igor Kibrik
Datum: Datum:
Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele Podpis a razitko objednatele

Zménu schvaluji

AVE-servis, spol. s r.o.. Ofva 1F, 30¢n2
370 01 Ceské Buddjovic MIC Creszrsies
Tel.: 385 310 oss‘o g8 04175
E-mail: inlodadg-sdras oz il

Miroslav Doleze

Datum: 13.5.2020 Datum:

Zmeénovy list &.18a str. 1/1




| ’ | TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA |
| , Vodohospodarsky rozvoj a vistavba a.s. ;

| J VS 3 Nabfeini 4, 150 56 Praha 5

i 8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.18a — Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 02 Upravy VDJ Novy
Datum prevzeti: 20.5.2020
13.5.2020- Cistopis po pripominkach

Specifikace zmény: Dopinéni svislé izolace pfistavby, doplnéni nopové folie,
zména betonovych blokil pod potrubim, zména skladby
stiech nastavby VDJ Novy, zména schodisté

Zdivodnéni zmény:
Absence svislé izolace venkovniho zdiva pfistavby, v&. ochrany nopovou folii, skladby stiechy
nastavby — zména PD, na zakladé statické zmény PD zména schodisté.

Pozadavek zhotovitele: plavodni 438.140,52 K¢ (bez DPH)
po pfFipominkovani 438.140,52 K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Zvyse uvedenych divodl( povazuje TDS poZadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouzity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 438.140,52 K¢ (bez DPH)

TDS povazuje tento pfipoctovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporucuje objednateli jeho schvaleni.

YODOHOSPODARSKY
ROZYOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabrezni 4

TDS: 24.6.2020 TN 15056 Prana 5\\% G\h\

datum, potpis

Objednatel: souhlasi / nreseuhlasi

datum, podpis

Stranka 1z 1 ‘




13

Stavbha:

ZMENOVY LIST €.18a Konstrukéni zména schodisté

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tahor

Objekt:

S0-02 Upravy VDJ Novy

PC Typ Kéd

Popis MJ

Naklady soupisu celkem

D HSV
D 2
I R
8 L K] 19783R1541_FKN_
F
Vv
Vv
) wW
8 K 1275362021
VvV
VvV
p PSV
D 711

9 K 711112001

70 M 111631500
11 K 711142559
628331590

14 ?11181383 DRK

1 - ’l ;:.; it
sgg x‘§§§ = Fssslassy mesgiiess

4 K 711411053

6

s

i 5 | K 711412083

245510500

é'gfééé

_7.4™1,2 "Pfepottené koeficientem mnoZstvi

[711181212.DRK '\ g 0 mm, 110,5 mm DELTA - MS

Prace a dodavky HSV

Zakladani -
Zaklad pod stroje z betonu tr c 30f37 slothosti I | m3
Poznémka k poloZce: o
Zéklady pod strofe nebo technologickd zafizen! z betenu s bednénim,
odbednénim, bez upravy povrechu z hetonu prostého objemu . C

30/37.

blok u natoku akumulace - vyztuzeny
0,4%0,6%1,18

_ Soucet

Vyztuz zakladovych patek svarovanyml 5|tem| Karl Pt |

1 15+ 05 2" ?91‘1000
Soucet

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

" TProvedeni izolace brot: zemni vihkosti natéradly a

tmely za studena na ploSe svislé S natérem L m2
svisla izolace - zdivo pfistavba
0,5(3,4+8+3,4)
Iak asfa!tovy pene!raém t

‘svisld izolace - zdivo piistavba
0,5%(3,4+8+3 4)
Souget

) ? 470,00035 "Pepodtené koeficientem mnoZstvi

Provedenl izolace proti zemni vihkosti pasy pntavemm N rn2 T

NAiP na plose svisle S
" svisld izolace - zdivo prlstavba
0,5%(3,4+843 4)

- Soucet i . i B - P SR A AT 0 SOSSI ST P TN
pas tezky asfaltovany G 200 840 m2 ;

svisld izolzce - zdivo prlstavba
0,5%(3,4+8+3,4)
Soucet

MnozZstvi

0‘28.3‘ o

0,283
0,283

0, 009

J.cena [CZK]

24000,00

0008

0,009

T1zolace proti zemni vihkosti nopovou folii svisla, nopek m2
doplném_nnabove folie po celé plose VDJ Novy
(15,965"1,8)+((3,4+8+3,4)*2,47)

Souéet

llzolace proti zemni vihkosti nopovou folil ukongeni |~ |

.horni listou DELTA - MS PROFIL

doplném nopové folie po celé plode vDJ Novy
15,965+3,4+8+3,4

Soucet

F’rovedenl izolace protl povrchove a podpovrchove
tlakové vode natéradly a tmely za studena na plode
vodorovné V trojnasobnym natérem krystalickou
___hydroizolaci o
blok u natoku akumulace - vyztuzeny

10,4

Soucet

m2

[Provedeni izolace proti povichové a podpovrchové ||

tlakové vodé natéradly a tmely za studena na plose m2
svislé S trojnasobnym natérem krystalickou i ‘
_hydroizolaci

blok u natoku akumulace - vyztuzeny

(3'0,63%0,6)+(3'0,4*1,2)

Soucet

system h ydrmzofaénr préskovy ‘ kg W !

blok u natoku akumulace - vyztuzeny

Strana1z3

65,293

65203
30,765

30,765

30,785

OAOOi

0,400

. 0400

2,574

2574

2574

6,692

650000

e

48 700,00
947,005
147,00

102,96

650,00

83,80

Cena celkem [CZK]

438 140,52

2055,50

205550
1839,50

216,00

436 085,02

31 002,13
128,76

146,10

695,60

1 305,36

22 852,55

3167,56

27,92

167310

560,79




PC Typ Kad

ggzeeg

7 | K 998711102

D 712

1? K 712341559

W
wW

19 K 71240104R

W

18 K 712841559

-
L]

$58% 5 (g5 5

D 713

20 K 713151121

i
W,,

21 M 63141195

W ,
22 M 63141184
o e
Do 762 N
261 Kk ?52341210
.W i S
27| M 60515111
1a

,W

Lo
1 | K ‘763732113

! |
W
L%
W
Y
M

2 !

o

£z

D 763

25‘ K ?6313141R

- ‘Proveden[ povlakové krytiny stfech plochych de 10° |

. 025802
R522540.1

Popis MJ

104

blok u natoku akumulace - vyztuZeny
(3*0,63%0,6)+(3*0,4*1,2)

Soucet

12,974*2,25 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plyntim ‘
stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu L
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech |
vysky pies 6 do 12 m

Povlakové krytiny

pasy piitavenim NAIP v piné ploe

pnstavba armaturni komory, stfeéni plast, Zivitny pas s
pojistnou HI

3,22'8,0

M+D PVC folie Fatrafol 810 tl.2mm, sklenéné rouno |
Viies 120g nebo geotextilie Fildek 200 g/m2 v&. detailt ' m2
\dle PO |
3.22"8
Soucet
'Provedeni povlakove krytmy stfech samostatnym |
‘vytazenim izolacniho povlaku pasy pritavenim na - m2
‘konstrukce prevy$ujici droved stiechy, NAIP
prfstavba armaturni komory, stfesni plast, zivicny pass
pojistnou HI

pés asfa!!ovan y modffrkovan y s pojrstnou PE fof .’ m2
' pr\stavba armaturni komory stiesni plést zwxc‘.ny pas ]

pojistnou HI

3,22*8,0

0,25%8,0"2

Soucet

29,76*1,2 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi

Izolace tepelné

'Montaz izolace tepelné strech sikmych kladené volng
~ pod krokve rohoZi, pasi, desek

m2

4,6"5,3

__Soucet

" Ideska lepelné izolacni mineraini do Sikmych strech a

Montaz bednéni stfech rovnych a ikmych sklonu do

7‘5 57 . -
‘fezivo jehhcnafe bocm ,orkno 20- SOmm | m3

R762 02 01

'stén A=0,036-0,037 tl 200mm e

24,38"1,08 'Piepoctend | koeficientem mnoZstvi

\deska tepeiné izolaéni mineréini do Sikmych stiecha |,

stén A=0,036-0,037 t/ 60mm m

24,38"1,08 'Pfepoctené koeficientem mnozsti

Konstrukce tesarske

. m2
|B0° z hrubych prken na sraz L

138,99°0,024

093611 'Prepocteng koeficientem mnozstvi

'Montaz sifedn| konstrukce do 10 m vysky fimsy
(oplésténi stiechy, 8titd, Fims, dymniki a svétlikovych
‘obrub z vaznikt pfihradovych, konstrukéni délky do 9,0
|m

néstavba vstupli k akumulacim, stfecha, 6 ks vazniki
6,14%6
-5,9'6
Soucet -

Vaznik dre veny 7 oblouko vy pnhradovy se sfyénrkovym;
|deskami a prolisovenymi trry
Poznamka k poloZce:

Materid! : borovice nebo modfin.

PoZadavky na material viz vykres ¢.12 ¢astD.1.1.
navy$eni délky vaznikl
5

Kus

Konstrukce suché vystavby

~ [Podhied z cementovych desek AQUAPanel . 12,5cm,
| pfipevnény na roét z CW profill |

Pozndmka k poloZce:

Cena obsahuje aqua panely do interiéru vé. rodti a spojovacifio
matenédlu. Dale obsahuje celoplo$nou stérku ve. thaniny. V pfipadé
vihkého prostiedi je nutné roét opatiit antikoroznim ndtérem.

Strana2z3

m2

MnoZstvi

0400

2,574
2,974
0,882

|
0,501

24,380/

24380
24,380
1

26,330

26330

26,330 |

26,330

38,990|

38990
1,030 |

0936
1,080

1,440]
36,840

-35,400

6,000

8,000

o JiA0,

J.cena [CZK]

887,00
85,00
603,00

112,00

450,00

107,20

3 352,00

210,00

1 800,00

26,00

322,40

84,00

2 800,00

Cena celkem [CZK]

444,39

34 241,28
2 189,60

15 533,28

448,00

16 070,40

11 945,25
633,88

5488,79

2 822,58

17830,12

3 275,16

3 452,56

302,40

10 800,00

_ 68577,34
68 264,00



PC Typ Kod

D 764

-31 K 764111667

133 K 998764102

37 K R7670201.1

D 765

=

28 765191001

29 128329036

é = S

| T T
;32 K 998763302

136 K 76519200R

34 K 1998765102

D 767

‘38 K R75702012

39

;<

R?B? 02 01 3

|41 K R76702015

D __7_’__8_,3

'35 K 783213121

7 Projektove préce. \ kel

" Presun hmot tonazni pro sadrokartonové konstrukce v I._..

‘dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 1 t

doiZ2m e e e

Krytina skladana

‘Mentaz pojistné hydroizolaéni nebo parotésné folie

kladené ve sklonu do 20° lepenim na bednéni nebo ' m2
_izolaci o . :
o888

folie kontaktnl difuzné propusina pro doplrikovou

hydroizolacni vrstvy, tfivrstva mikroporézni PP . m2

150g/m2 s integrovanou samolepici paskou I

~ 38,991,1 Prepodtené koeficienlem mnozstvi ‘ )

'Nouzové (provizorni) zakrytl vstupl akumulaci - L m2
..._E"_Q.‘!.TEP.[GJ,Sif,EEE@,,, ——

Poznamka k poloice:

Provizorn! zakryti vstuptl obsahuje

- monté# provizorniho zastiesen!

- trémy

- stfedni laté

- folie

- tepelna izolace

- OSB bednéni

- PVC folie

- demontdZ provizomniho zastieSen!

6,26"5,38

Soutet -

'PFesun hmot tonazni pro krytiny skladané v objektech vl i

" Dodévka materidlu na Gpravu schodisté dle staticky
lzmén

Popis MJ

|objektech v do 12 m

Konstrukce klempiiskeé

Krytma stiechy oblé draZkovanim ze svitki z Pz plechu | m2

's povrchovou Upravou r§ do 670 mm

Presun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z
hrmotnosti piesunovaného materialu vodorovna

‘do12m

Konstrukce zamegnické - Uprava schodisté na

- kg

Pozndmka k poloice:

Polo#ka zahmuje dodévku a montd? veskerych ocelovych konstnkel
zahmutych v tabulce "F - OCELOVE PRVKY", vykres & 16, CastD.1.1
"Ocelové konstrukee”,

matendl : OCEL: § 235-J2 réSN EN 10027),

povrchové dprava | 24rové pozinkovand, bez natém.

Vielné vedkerdho spojovaciho a kotevniho maleridlu, velné provedeni
kotvenl.

Vielné vyciioz! revize zvedacich zafizen! a jejich nosnych prvkd.

Pavodni pfesunuta konstrukce | kg

Uprava na stavbe kg

Dokongovaci prace - natéry

Napoustéci dvojnasobny synteticky biocidni natér w5

_tesaiskych konstrukci zabudovanych do konstrukce |

Strana3z 3

I
|
|

Mnozstvi J.cena [CZK]
0,384 816, OOi
38,990 1 2?2,00}
0,257 1 570,00
38,990, 48,48

42,889 38,72
7
33,6791[ 223000
ST ATt B NIt SO 1

33,679
33678

0,053 | 872,00

aklade statického navrhu

247,337 340,00
191 337 - ao,oo'
1,000 16 600,001
188 022 120 oo!
38,990 134,00

Cena celkem [CZK]

313,34

49.998,77

49 59528

403,48

78 701,29

1890,24

1 660,66

7510417

46,22

138 564,18
84 094,68

16306,96
16 600,00
2256264

522466
5224,66



8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list €. 18b Dosum prediozent 11352020
JihoCesky vodéarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o.
Zhotovitel Zizkova tF. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény: Praceneobsazenév-£ZDS | Oprava polozek dle skuteCnosti
Stavba / objekt / Usek: S0 02 - Upravy VDJ Novy

Specifikace zmény: Odpodet neprovadeénych praci

Zdhvodnéni zmény: Zména stropu nastavby, proveden/ zékladu pod technologie, zména skladby
stfechy nastavby, zména skladby stfech akumulaci a nové armaturni komory

Finanéni dopad zmény: -408.267,88 K¢ NawySent/ Uspora-tbeze-zmény

Piilohy: ¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS
¢.3 — zapis TKD

¢.4 —zména PD

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD
%@ i@ Iy voporospopiisky
> =3 E;OZVOJ A VYSTAVBA 2.6
7N\ abreini 4
W 15056 Praha a\ k\
BcPatrlkPudli Ing. lgor Kibrik
Datum: Datum:
Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele Podpis a razitko objednatele
Zmeénu schvaluji~{ neschvaluji

Miroslav DoleZel Jaroslav G ............................
Datum: 13.5.2020 Datum: |/

=

Zmenovy list €.18b str. 1/1




TECHNICKY DOZOR STAVEBNIiKA
Vodohospodafsky rozvoj a vistavba a.s.
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

,REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna ¢.stavby 8094"

ZMENOVY LIST &.18b ~ Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 02 - Upravy VDJ Novy

Datum prevzeti: 10.5.2020
13.5.2020- gistopis po pripominkach

Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych praci

Zdavodnéni zmény:

Zména stropu nastavby, provedeni zakladu pod technologie, zména skladby stiechy nastavby,
zména skiadby stfech akumulaci a nové armaturni komory

Tento zménovy list obsahuje prace na stavbé ve skutetnosti neprovadéné.

Pozadavek zhotovitele: pavodni -408.267,88 K& (bez DPH)
po pFipominkovani -408.267,88 K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z divodu nutnosti provedeni wyde uvedenych zmén na zakladé zjisténych skuteénosti
povazuje TDS poZadavek zhotovitele za opréavnény. K ocenéni praci byly pouzity polozky
z SOD.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: -408.267,88 K& (bez DPH)

TDS povaZuje tento odpoétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuuje objednateli jeho schvaleni. Tento zménovy list nebude fakturovan,
pouze bude snizena cena SOD (a zastatek).

7 VOLOHOSPODARSKY

ROZVOJ A VYSTAVBA a.s,
NabFezni 4
150 56 Praha 5 ;
TDS: 24.6.2020 33\\‘&}N
datum, podpis
Objednatel: souhlasi / neseuhlasi
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Stavba:

ZMENOVY LIST €.18b Konstrukéni zména schodiété

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:

SO 02 - Upravy VDJ Novy

PC Typ Kod

Néklady soupisu celkem

p HSV
b 2
1K i

L2TR3ARIA4T EKO).

P
D 4
D_41

e
(2| K |R0410202

p
b PSV
o M

3 K |711411053

4 K 711412083

| 5| M 245510500
-
6 K 998711102
D 762

13 K 'R76202 02

P

14 K 998762102

D 764

L7 K 764111401

8 K 764111491
9 K 998764102

D ?67 ‘
15 K 767391112

_ Stropy a stropni konstrukce pozemnich staveb

Popis MJ

Prace a dodavky HSV

Zakladani
_ "
Zaklad pod stro;e zZ betonu tr c 30/3? sloznosta | I m3

"Poznémka k po,'ofce

Zéklady pod stroje nebo technologicks zafizenf z betonu s bednénim,
odbednénim, bez upravy povrehu z betonu prostého objemu If. C
30/37.

Vodorovné konstrukce

Nastavba filigranovy strop, deska D12 tl. 180mm D+M | m2

Poznémka k poloice!

Poloika zahmuje :

- doddvku a monldz stresnich desek Filigran,

- podpémots konstrukei stropil,

- dobeltonovéni ZB desky H.80mm z zelezobetonu C 30/37, vé.dodavky,
- doddvku a montaZ vyzituie z oceli 10 505 (R), 70kg/m3,

- pfesun hmot.

Prace a dodavky PSV

lzolace proti vodé, vihkostia plyniim -
[Proveden izolace protrbé_i'_rﬁﬁav_é_a"bodpovrchove T
'tlakove vodé natéradly a tmely za studena na plode
vodorovné V trojndsobnym natérem krystalickou

_ hydroizolaci o 1

~ Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchove |

tlakové vodé natéradly a tmely za studena na plose
'svislé S trojnasobnym natérem krystalickou
thydroizolaci -
lsystem fi ydro;zo acn! praskovy I kg
'Presun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynom |
stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu ¢
'vodorovna dopravni vzdélenost do 50 m v objektech |
vysky ples6do 12m ’

Konstrukce tesaiské

[Montaz lafovani stiech oblych, rozte¢ max. 0,5m, |
.véetne dodavky lati 50/30mm, D+M

Poznémka k poloice:

Veelné spojovaciho materidi.

'Presun hmot pro konstrukce tesaiské stanoveny z
;hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna ] t
‘dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 |

do 12m

Konstrukce klempifske

iKrytma ze svitkt nebo tabuli z pozmkovaneho piechu 5 | }
|Upravou u okap(, prostup a vyénélky stfechy rovné | m2

\drazkovanim ze svitk( r3 500 mm, sklon stiechy do 30°

' *Krytma ze svitkdl nebo tabuli z pozinkovaného plechus |

1l.'Jpra\.'ou u okapl, prostupl a vyénélkl Pfiplatek k L om2
icenam za teésnéni drazek ve sklonu do 10° |
|Pfesun hmot pro konstrukce klempifske stanoveny z |
hmotnosti pfesunovaného materialu vodoravna |
‘dopravm vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 |
do12m — - e

Konstrukce zamecénické

“IMontaz krytiny z tvarovanych plechi trapézovych nebo |
m2
vinitych, uchycenym Sroubovanim ek

Stranai1z2

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
-408 267,88
-199 459,04
x % = a A e SR it -201,50
| 0031 6 500,00 201,50
-199 257 54
o - o _-_19_9 257.54
-31 037' 6 420,00 -199 257,54
-208 808,84
-366,31
S—— ) | :
' |
-0,090 69,80 6,28
-0,408 650,00 265,20
1211 8380 93,94
0,001! 887,00 -0,89
|
o o ) ) -17 837,48
-38,990 452,00 17623,48
; 0,107 2 000,00 214,00
N
-22 161,62
e )
29440 709,00 -20872,96
-29,440 33,80 996,07
i
| -0,187] 1570,00, 293,59
o o -3Q 967,33
38,990 -8265,88



P& Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 i M..: ,R_B?TZ_O O_ ] fl.plechu 1 mm

"Presun hmot pro zdmeénické konstrukce stanovenyz

{Plech ocelovy, profil trapézovy vyska 40mm pozini b el .38 ggoi 57520 1 22 427,05
. 1 -

hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna ‘ i ! |
‘ ;i 1120,00. 274.4
| K Srariee \dopravni vzdalenost do 50 mv objektech vySky pfes 6 | : 0‘245: 0,00, 274,40
do12m B
b 783  Dokongovaci prace - natéry e ' - ) -137 476,10
11 K 783414201 ;akladm antllforozm _natfér klemplrslf.ych konstrukef i 79,382 79,00 527118
- - ) _lednonasoebny synteticky standardni R | o SRR
10 K 783501303 'Pfiprava podbiadu k[ytlny pied provedenim natéru [ m2 | -998,835? 4900 48 942,02
Lo sklonudo10° odmasténi I F ]
12 K R 7834171012 Krycf jednondsobny synteticky natér klempifskych | m2 1028275 80,00/ .82 262,00

konstrukef, emailovy

Pozndmka k poloice:

F Kompletnl specifikace barevnych odstini viz vykres ¢.17 ¢ast D.1.1.
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8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Datum predloZeni

Zménovy list €. 19a “hotovitelom 24.6.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budsjovice

Charakter zmény:

Prace neobsaZzené v ZDS

Oprava polozek dle skuteénosti

Stavba / objekt / Usek:

SO 03 Upravy VDJ Stary

Specifikace zmény: Oprava utriené atiky armaturni komory, zména skladby stfechy, zména PD -

pfizdivka

Zdivodnéni zmény: Oprava utrlené atiky armaturni komory, nové feseni skladby strechy
armaturni komory, odbouréni nesoudrzné pfizdivky, obklad polystyrenem, vyrovnani vnéjSiho

plasté na zakladé zmény PD

Finanéni dopad zmény: 317.668,45 K¢

NavySenituspora-/beze-zmeny

¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS
¢.3 — zapis TKD

¢.4 — postup od GP
¢.5 —zména PD

¢.6 - fotodokumentace

Prilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko AD

Podpis a razitko TDS
D TE B &7 VODOHOSPODARSKY

ROZVOJ A VYSTAVEA a.s.
NabFezni 4

150 56 Praha 5 \ \
.33 \ “\é p

Be. Patrik Pudil

....................................................

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

AVE- jory.

AVE-servis, spol. § ro.,
370 01 Ceské Budéjou
Tel.: 385 310 05 #- H
E-mail: infg

Miroslav Dolezel

Zménu schva

Datum: 24.6.2020

Zmeénovy list £.19a

str.1/1




Vodohospodaisky rozvoj a vystavba as.

’41‘  TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
)VS": | Nébfezni 4, 150 56 Praha 5

8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.19a - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 03 Upravy VDJ Stary
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- cistopis po pFipominkach

Specifikace zmény: Oprava utrZzené atiky armaturni komory, zména skladby
stiechy, zména PD — pFizdivka

Zdivodnéni zmény:

Oprava utrzené atiky armaturni komory, nové fedeni skladby stfechy armaturmni komory,
odbourani nesoudrzné pfizdivky, obklad polystyrenem, vyrovnani vnéjsiho plasté na zakladé
zmény PD

PozZadavek zhotovitele: pavodni 317.668,45 K& (bez DPH)
po piipominkovani 317.668,45 Ké (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z vyée uvedenych divod(i povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouzity poloZky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 317.668,45 K& (bez DPH)

TDS povaZuje tento pfipoctovy zmé&novy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvéleni.

i &F VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA @.s.
NabFezni 4

TDS: 24.6.2020 Lo, - A h»
Bgdps Ny

Objednatel: souhlasi /pesewhlasi ...

Hiatum, podpis

Strankal z 1




ZMENOVY LIST €.19a Upravy konstrukci

Stavba:

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objekt:

SO 03 - Upravy VDJ Stary

Strana 1z 2

'PC Typ Kéd Paopis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady souplsu celkem 317 668,45
b HSV Prace a dodavky HSV 131 836,89
b 3 7 ~Svislé a kompletni konstrukce - 48 753,13
15 K 311113153 |Nosna zed' tl do 250 mm z hladkych tvarnic ztraceného | m2 18,969 912,00 17 299,73
Eo o _bednéni véetné vypiné z betonu . C 25130 L s s
A . 524'382 S — 18,8689 -
} |Betonaz prostoru za Sikmou sténu v 1PP armaturni | i
16 K 31111315R tkomory VDJ Stary v&. bentonitového pasku a betonaze m2 | 3,794/ 6 700,00 25419,80
L Iprostupu po vybourané cihle o | N
LA . (524738 B YA S .
14 K 342272245 XLA 'Pricka z tvérmc Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou . 4474 595 79 2 665,56
. ~ 7 maltutl 160 mm . [
wW 5,09°0,4 2,036
W 2,01*0,2 0,402
w 5,09"0,4 2,036
W _— Souget 44T S :
| 1 | Zidky atikove, parapetni, schodistové a zabradelni z ‘ 1064 88
10] K 34991181 lbetonuprosteho t.C25/30 ™ | 0306 __3___"_8? _‘_’_0 | el
w 5,00%0,20,15 0,153
w 5,09%0,2'0,15 0,153
ooow o Soutet s 0,308 e s ;
11 K 245351005 | Ziizeni bednéni pinosténnych zidek atikovych, i 3,054, 359,00 1096,39
. TTTTTT parapetnich, zébradelnich 7% 0 TP e .
W 5,09%0,3 1,527
W 5,09*0,3 1,627
W — Soucet 3,054 - )
12 K 5345351006 |Odstranéni bednéni pinosténnych zidek atikovych, 3,054 86,40 263.87
T TTT |parapetnich, zabradelnich ] ] I
i 'Vyziuz zidek atikovych, parapetnich, schodidtovych a |
Y i K L3?§3678,21 | zabradelnich betonéafskou oceli 10505 | t L ,@021 {M 2000 PARe
W 0,306*70/1000 0,021
D 6 Upravy ‘povrchtl, podlahy a osazovani vyplini 67 243,60
P T I kM P TR . — ‘ L
119 K 622135001 IVyruvnanlpodkladu vnejéu:h stén maltou m2 25 5?0‘ 230,00 818110
T . vapenocementovoutldo 10mm IR .
D 62 _ __Uprava povrchd vné&jsich ' - - 59 062,50
1 K RO0620203 ‘Spadovy porobei‘on SK P 1 B m3 | 13,125 4 500,00 59 062,50
B T W e S ot o
w 105,003%((0,05+0,2)/2) 13,125
w Soucet 13,125
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani S 15 840,18
9 | K 962052210 fBouranl zdlva nadzékladovahu ze ZB do 1 m3 m3 1[ 0,976 8 160 OO 8012,16
i wW . . et 5 09'0 6 D 15 T T ) 0,455_ T T I
w 2,01*0,2'0,15 0,060
w 5,09"0,6°0,15 0,458
w Soucet 0,976
D 96 - ~ Bourani konstrukci S - - 9828,00
6| K '965043341 ‘BOU{énI mazanin betonovych s potérem nebo teracem | - 4,200 2 340,00 9828,00
i i |tl. do 100 mm, plochy pfes 4m2 . R T o
w 105,003*((0,05+0,03)/2) 4,200
o PSV Prace a dodavky PSV 185 831,56
_ b 711 _ lzolace proti vodé, vihkostia plynim o 1978303
| Izolace proti zemni vihkosti nopovou folif svisla, nopek | {
22 K T2 DK o me) e i S i
W tvarovy prostrih
W 35571120 B 42,684 i
| T1zolace proti zemni vihkosti nopovol flii ukonceni
_23_ K _711161383 DRK lhorm listou DELTA-MS PROFIL ___nf___2_1_3_90 ________________1_93 96 2202,31
W ukoncovaci profil



:PC

Typ Kaod
K 711791183

W
M 28376618

D 712 B
K |712341559

e
Vv

71240104R

i
\
B N
B
|

K 9898712101

D 713

120

21

W

o 715

17f

éééé'

18

K 713131141

M 28376415

K 715121002

M *Rszzsé'd."}_" _

M 'MF'I 167116HN

W

Popis

 2,03+2,08+5,53+5,9+5,9

MJ

'1zolace pioti vodé tésnéni vodorovnych dilatadnich spar "'m
Impregnovanym! DTQVaZCI

((5,09+5,97)*2)+4,53+14,6+7 9 s -
| provazec tesmcf z penového polyetylenu D 1 5mm

Povlakové krytiny

| Pravedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10°
_|pasy piitavenim NAIP v piné plode

stiesni plast’

14,675,3+(14,6+4 ,45)"0,6%2,9

pés asfaifovany modifrkovany s poystnou PE folii
“stresni p1aél o

14,6%5,3+(14,6+4,45)*0,5"2,9
105,003™1,15 "Pfepodtens koeficientem mnozstvi

'SI3 M+DPVC folie Fatrafol 810 t.2mm, sklenéné

{rouno Viies 120g nebo geotextilie Fildek 200 g/m2 vE. |

detailu dle PD

" Pfesun hmot pro poviakové krytiny stanoveny z

{hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna
_ |dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m

Izolace tepelné

IMontaz izolace tepeiné stén a zakladd lepenim
_celoplosné rohozi, pash, dilcl, desek

‘deska z polystyrénu XPS, hrana polodrazkova a hiadky
~ povrch 300kPa t 30mm

35,571,2 Prepoélene koeficientem mnozstvi

Izolace proti chemickym viiviim N
[Provedenl izolace proti chemickym viiviim konstrukce

5,53*2,99
(2,08%0,04)2
((5,09*2,99)/2)*2
_Soutet

IMAPELASTIC /A +B 16kg

355735

; ___‘._sw_s_lé tmel dvouvrstvy za studena

Strana2z 2

m2

m2 |

Mnozstvi

m2f

105,003 |
_ 105,003
120,753 |

105,003
120,753
i et

120,753

i 71'24}4975J
T 124495

J.cena [CZK]

50,96

278
85,00

430,00,

603,00

812,00

126 40

80, 80

371,20

Cena celkem [CZK]}

2504,68

136,64

13422583
892626

51923,79

7281406
562,72

794492
4 496,05

344887

2387778
13203,58

10674,20




Postup nahrady vnitfnich stén v armaturni komofte VDI Stary 1.PP:

1) V mistd navrhovanych ocelovych sloupii v plivodni projektové dokumentaci bude provedena
novd gikma sténa ze ztraceného bednéni tl. 20mm (z dlivodu uchyceni potrubi do pevného
podkladu a zamezeni vypaddni cihel béhem odvrtl potrubi - viz foto).

2) ztracené bednénibude vyztufeno, zakotveno a zabetonovdno, posledni §ér cihel bude vyplnén
cementovou zélivkou - zainjektovan. Sténa ze ztraceného bednéni bude provedena po
etapich. V1. etapé bude provedena mezi podpérami. Po jeji aktivaci, (zainjektovani a
zatvrdnuti) budou ve 2. etapé demontovany stavajici ocelové podpéry a v jejich misté bude
sténa dopinéna opét ztracenym bednénim.

3) Prostor mezi sténou akumulace a ztracenym bednénim bude vyplnén betonem pfes 2 vrty
z 1NP, které budou nasledné vyplnény.

4) Navriené ocelové sloupy z plivodni PD nebudou realizovédny.

Tento postup byl dohodnut pfi dnednim jednéni na stavbé s p. Gondekem a Bc. Chromulakovou.

V Ceskych Budgjovicich dne 24.2.2020

Ing. Jaroslav Kube3 ! /
/
!




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Datum pfedloZen

Zmenovy list C. 19b it s 13.5.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabi'ezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budé&jovice

Charakter zmény:

Prz sond v ZDS

Oprava polozek dle skute¢nosti

Stavba / objekt / Usek: SO 03 — Upravy

VDJ Stary

Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych praci

Zdivodnéni zmény: zména skladby strech armaturni komory

Financni dopad zmény: -191.825,42 K&

Naweni/ Uspora--beze-zmeény

¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS
¢.3 — zapis TKD

Prilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

" /7 VODOHOSPODARSKY
mzvm A VYSTAVBA a.s.

\\\\\»\

.50 56 Praha 5

Be. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko ob;ednatele

AVE-

SPECIALNI STAVEB [
AVE-servis. spol. s r.o 4%
37001 Ceské Budéjoyic g
Tel.: 385 310 053 5.5
Email; ity

................................................

Miroslav Doleze

Zmenu schvaluji

Jaroslav Gaz

é. R e

Datum: 13.572020

Datum:

Zménovy list £.19b

str. 1/1




TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

+REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna ¢.stavby 8094"

ZMENOVY LIST &.19b — Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 03 - Upravy VDJ Stary

Datum prevzeti: 10.5.2020
13.5.2020~ Cistopis po pfipominkach

Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych praci

Zdavodnéni zmény:
zména skladby stfech armatumi komory

Tento zménovy list obsahuje prace na stavbé ve skute€nosti neprovadéné.

PoZadavek zhotovitele: puvodni -191.825,42 K& (bez DPH)
po pfipominkovani -191.825,42 K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z ddvodu nutnosti provedeni vyse uvedenych zmén na zakladé zjisténych skutetnosti
povazuje TDS poZadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni praci byly pouzity polozky
z SOD.

Cena zmeény pro odsouhlaseni ZL.: -191.825,42 K& (bez DPH)

TDS povazuje tento odpodtovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
profo doporuduje objednateli jeho schvéleni. Tento zménovy list nebude fakturovan,
pouze bude snizena cena SOD (a zlstatek).

& VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a,s.
Nabfezni 4

% 15056 Prahas m
TDS: 24.6.2020 e BB el \\\

- datum, podpis

Objednatel: souhlasi/ nesouhlasi
daflim, podpis

Stranka 1z 1




ZMENOVY LIST €.19b Upravy
Stavha:
Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objekt:
SO 03 Upravy VDJ Stary
PC Typ Kad Popis MJ

Néaklady soupisu celkem
PSV

764

Prace a dodavky PSV

Konstrukce klempiskeé

‘Krytina ze svitk( nebo tabuli z pozinkovaného plechu s |
Upravou u okapd, prostupt a vycnéikl stfechy rovné

\drazkovanim ze svitk(i r$ 500 mm, sklon stfechy do 30"'

764111401 m2

[Krytina ze svitk( nebo tabuli z pozinkovaného plechu s |
\Gpravou u okapt, prostupll a vyénélkl Pfiplatek k
_|cenam za t&snéni drazek ve sklonu do 10°

764111491 m2

’ :Presun hmot pro konstrukce klempifské stanovenyz
{hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna ot
'dopravm vzddlenost do 50 m v objektech vyskydo6m

996764101

767

o Konstrukce zamegnické o
R 767 03 02

Ocelové Zaroveé poznnkovane konstrukce D+M

kg
Poznamka k poloice:
Polozka zahmuje dodavku a monta veskeryeh ocelovyeh konstrukel
zahmulych v tabuice "F - OCELO VE PRVKY", vykres 6.19, ¢éstD.1.1
“Pdidorys 1.NP".
malenidl ; OCEL: § 235-J2 (CSN EN 10027),
povichovd tprava : Zdrové pozinkovand, bez natéru.
\éeiné veskersho spojovaciho a kolevalho materidly, véetné proveden!
kotvent.

783
783414201

Dokontovaci prace - natéry

[Zakladni antikorozni natér klempifskych konstrukei |
_jednonasobny synteticky standardni

{Kryci jednonésobny synteticky natér klemplrskych
_ konstrukel, emailovy

m2
R?83417101 2 m2

Pozndmka k poloice:
Kompletni specifikace barevnych odstini viz vykres ¢.23 ¢ast D.1.1.

Strana1z1

konstrukci

Mnozstvi

111,562

-105,003 |

1 SN §

-0,706,

272,000,

-111562‘

-111,562;

J.cena [CZK]

690,00

33,80

1530,00

. S —

7'9 00

80,00

54000

Cena celkem [CZK]

191 825,42

-191 825,42
-81 607,06

-76 977,78

-3 549,10

-1080,18

-92 480,00
-92 480,00

-17 738,36
-8813,40

-8924,96



8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

i - 5 pa - Datum predlozeni
Zmenovy list €. 20a it e 24.6.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
DS VRV a.s,, Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.0.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény: Prace neobhsazené v ZDS | Oprava-polezek-dle-skutednosti
Stavba / objekt / Gsek: SO 02 Upravy VDJ Novy
Specifikace zmény: zména PD vzduchotechniky
Zdivodnéni zmény: zména PD vzduchotechniky
Finanéni dopad zmény: 34.950,- Ké Navysenit-aspera-tbeze-zmeény

¢.1 —kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS
¢.3-zménaPD

Piilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis arazitko TDS

Podpis a razitko AD

ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabfezni 4

: & 150 56 Praha 5 \
------------------------------- @3—..--.----..-1- \m

Bc. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:;

Datum:

VyjadFeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

SPECIALNI STAVEBHZERA

AVE-servis, spol. s r.o, g@fZhova 1/ 302 2
370 01 Ceské Budgjpgite. DIC CZ8087i82:
Tel.: 385 310 085/ KS 08 Crar7s |

Zménu schvajufi / resehvaluji

Datum: 24.6.2020

Zmenovy list £.20a

str. 1/1




' 4 ' TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
e 4 J i Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.
VS Nabreni 4, 150 56 Praha 5

8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.20a - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 02 Upravy VDJ Novy
Datum prevzeti; 20.5.2020
24.6.2020- gistopis po pfipominkach

Specifikace zmény: zména PD vzduchotechniky

Zdhvodnéni zmény:
zména PD vzduchotechniky

Pozadavek zhotovitele: pavodni 34.950, - K& (bez DPH)
po pfipominkovani 34.950, - K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z vy$e uvedenych dlivod(i povaiuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouZity poloZzky z SoD, die URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 34.950, - K& (bez DPH)

TDS povaZuje tento pfipocétovy zménovy list za opravnény, spravné dokiadovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvaleni.

Z7 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s
Nabfezni 4

TDS: 24.6.2020 2 NS 15056 Prana5 \\“}\K

Objednatel: souhlasi/ neseuhlasi ... I PR -
fatum, podpis
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Naklady soupisu celkem

2 | K [R7510203.1 {Nové'polozka VZT 08

Stavba:

ZMENOVY LIST €.20a Vzduchotechnika

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:

S0 02 Upravy VDJ Novy

PC Typ

o PSV

D 751

1 K R7510202.1 Nahrada polozky VZT 07

Kod

Popis MJ  Mnozstvi

Prace a dodavky PSV

Vazdushotechnika

Pozndmka k poloZce:

- Odvétravaci spiro potrubl DN200 - 4,1m, vé. kolena 80°, ebjimkovych
prichytek, t8snénl, spojevaciho malerdlu & samolepicl tepelnou izolaci
K-Flex H Duct, pés . 20mm s Al folii na povrchu

- Uzaviratelna samodrkticl klapka napf. MSKTG 20, DN200 s gumovym
tésnénim - 1ks

- Viyfukovy kus s ochrannou sitkou napr. VKA 200 - 1ks

- Venkovni protide$tové pevnd Zaluzie napi. TWG200 vé. sitky proti
hmyzu, s piichycenim na kruhové spiro potrubl. Pozink. ocel. s
dodateénou povrichovou Upravou banvou na pozink. povich v odstinu
dle fasddy

- Jadrovy vitv ZB sténé DN200 v misté jednoho stavajiciho otvoru
150/150mm

- zapraveni a zatésnénl polrubi DN200 do stény - vodotésné
zabelonovdni jednoho nevyuZitého stavajlciho otvoru 150/150mm

- vie doddno jako komplet vé. veskérého potfebného matenéaiu

- vé. montéZniho piistupu - leSeni

935000

Pozndmka k poloice:

- Odvétravacl spiro potrubi DN200 - 1,4m, ebjimkovych prichytek,
tésnéni, spojovaciho materiélu a samoleplci tepeinou izolacl K-Flex H
Duct, pas ll. 20mm s Al folil na povrchu

- Uzavirateind samo3rktici klapka napi. MSKTG 20, DN200 s gurmovym
{ésnénim - Tks

- Wyifukovy kus s ochrannou sitkou napi. VKA 200 - 1ks

- Venkovnl protideStovd pevnd Zaluzie napr. TWG200 ve. sitky proti
hmyzu, s pfichycenim na kruhové spiro potrubi. Pozink. ocel. s
dodatednou povichovou dpravou barvou na pozink. povreh v odstinu
die fasady

- Jadrovy wrt v keramickém zdivi DN200, zapraven! a zatésnénl potrubl
DNZ200 do stény

- vSe doddno jako komplet vi. vedkérého potrebného materidiu

Strana 1z 1

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 950,00

34 950,00

. 3495000
25 600,00 25600,00
935000
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8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list €. 20b

Datum predlozeni

zhotovitelem 24.6.2020

Jihocesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény: Prace-nechsazenév-ZDS | Oprava polozek dle skutecnost

Stavba / objekt / Usek:

S0 02 - Upravy VDJ Novy

Specifikace zmény: Odpodet neprovadénych praci dle zmény PD vzduchotechniky

Zdavodnéni zmény: zména PD vzduchotechniky

Finanéni dopad zmény: -35.590,- K¢

Nawyeni/ Uspora-+beze-zmeny

¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS

Prilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD
¢, T E g7 YODOHOSPODARSKY
w I ¥ ROZVOJ AVYSTAVBA a.s.
7= /  Nabfeini 4
= 150 568 Praha 5

-33-

Bc. Patrik Pudil

\'\@&

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

AVE- i’

AVE-gervis, spol. § 10

470 01 Ceské Bud@pdg
Tel,: 385 310 053.0R
E-mail: info a~sems.:z

Podpis a razitko objednatele
Zménu schvaluji / pe i

Jaroslav Gazda

Datum: 24.6.2020

Datum: v

Zmeénovy list €.20b

str. 1/ 1




TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodaisky rozvoj a vistavba a.s.
NabfeZni 4, 150 56 Praha 5

,REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna &.stavby 8094"

ZMENOVY LIST &.20b - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 02 - Upravy VDJ Novy

Datum pievzeti: 10.5.2020
13.5.2020- &istopis po pFipominkach

Specifikace zmény: Odpoéet neprovadénych praci die zmény PD
vzduchotechniky

Zduvodnéni zmény:
zména PD vzduchotechniky

Tento zménovy list obsahuje prace na stavbé ve skutecnosti neprovadéné.
Pozadavek zhotovitele: ptivodni -35.590,- K& (bez DPH)
po pfipominkovani -35.590,- K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z diivodu nutnosti provedeni wée uvedenych zmén na zakladé zjisténych skutecnosti
povasuje TDS poiadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni praci byly pouzity polozky
z SOD.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: -35.590,- K¢ (bez DPH)

TDS povazuje tento odpoétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvéleni. Tento zménovy list nebude fakturovan,

pouze bude sniZzena cena SOD (a zustatek).

N L7 VODOHOSPODARSKY
&/ ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabfezni 4

& 150 56 Praha 5 \ A;\
TDS: 24.6.2020 R\

" datum, podpis

Objednatel: souhlasi / reseuhlasi

Strankalz1




ZMENOVY LIST €.20b Vzduchotechnika

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:
S0 02 Upravy VDJ Novy

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -35 590,00

p PSSV Prace a dodavky PSSV -35 590,00
B -35 590,00

D 751 Vzduchotechnika -
1,000 1750,00 -1750,00

1 K R7510202 Protidest'ova samotiZzna klapka pro otvor 250/250mm, kpl
, oM

Pozndmka k poioZce:

Pozinkovand ocel, doddno v zékladni povrchoveé Upravé, findini

barevny email.natér.

Dodano jako komplet v&.sitky proti hmyzu, vnitinl plastové miizky a

veskerého piisiuiensivi.

Viz tabuika "O-vyplné otvori-vétréni', vykres ¢.4 ast D, 1.4,

3 370,00 -6 740,00

TRijéhké uzaviratelna klaﬁi{é |57rB éiévaj?ci otvor [ w1 7
1150/150mm + téhlo, D+M kpl | 2,000

Poznédmka k poloice:

Pozinkovand ocel, dodédno v zékladnf povrchové tpravé (bild)
Dodéno jako komplet ve.venkovni sithy proti hmyzu a veskerého
pfislusenstvi.

Osazena v chodbg, v&.oviadaciho tahia di. coa 4,7m.

Viz tabulka "O-vypiné otvord-vétréanl', vikres ¢.4 ¢ést D.1.4.

2 ' K R7510203

— —

14 100,00/

‘Ventilator manipulacniho prostoru, véetné piislusenstvi, ]
DM "
Poznamka k poloice:
Axialni odlahovy ventildfor na sténu, vwkon 1750m3/hod, dodévka jako
kompiet vé. ve Skerého potrebného maleridlu.
VE, protidestoveé uzavirac! klapky s ruénlim oviddédnim, ve. sitky proti
P hmyzu,
V misté osazeni zabudovana do vynechanéhe olvoru trubka PVC DN
370.
Napojeni vizE L
Viz tabulka "V-ventildtory”, vykres ¢.4 Sast D.1.4.

"3 K R7510204

-14 100,00

{4 K IR7510208 ‘Ventilator chodby 2.NP, D+M " kol -1,000/ 13000,00, -13 000,00
Pozndmka k poloZce:

Axialnl odtahowy venlildlor na sténu, vkon 530m3/hod, doddvka jako

komplet vé. veskerého potfebného maternialiu.

V. protidestovérucéné uzaviracl klapky, ve. sitky proti hmyzu.

V misté osazeni zabudovéna do vynechaného olvoru trubka PVC DN

210.

NapojenivizEl,

Viz tabulka "V-ventildtory”, vykres ¢.4 ¢dst D, 1.4,

Strana 1z 1




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

v ’oge + Datum predloZeni

Zménovy list €. 21a Sh okl 24.6.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.

Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice

TDS VRV a.s,, Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r.o.

Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budé&jovice

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS | Oprava-pelozek-die-skutecnosti

Stavba / objekt / Usek:

PS 01 Technologicka éast strojni

Specifikace zmény: zména PD - napojeni na stévajici fitinu, zména prameru redukci, navrtavka
na litinové potrubi smér odtok Tébor, zaslepovaci pfiruba rusené vétve smer Sezimovo Usti,
tprava talkové vody ve VDJ Novy na zékladé statické césti nastavby

Zdivodnéni zmény: zména PD

Finanéni dopad zmény: 128.295,- K&

Navysenii-ispera-r-bezezmény

¢.1 — kalkulace zmény
6.2 — stanovisko TDS
¢.3 —zména PD

¢.4 — zapis TKD

¢.5 - fotodokumentace

Pfilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

R (;AUOJ A V‘v{STAVBA a.s.
Nabfezni 4

150 56 Praha5 \ &j\

Bc. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpls a razdko objednatele

AVE-

AVE-servis, spol. s r.o.,
37001 Ceské Buaép\.

Datum: 24,%’/2020

Zmenovy list &.21a

str. 1/1




TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

S

8049 ~ Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.21a - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: PS 01 Technologicka ¢ast strojni
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020~ Cistopis po pripominkach

Specifikace zmény: zména PD - napojeni na stavajici litinu, zména praméru
redukci, navrtavka na litinové potrubi smér odtok Téabor,
zaslepovaci pfiruba ruSené vétve smér Sezimovo Usti,
uprava talkové vody ve VDJ Novy na zakladé statické &asti

nastavby
Zdivodnéni zmény:
zména PD
Pozadavek zhotovitele: pavodni 128.295, - K& (bez DPH)
po pFipominkovani 128.295, - K& (bez DPH)
Stanovisko TDS:

Z vyse uvedenych divodl povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouzity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL.: 128.295, - K& (bez DPH)

TDS povaZuje tento pfipo&tovy zménovy list za opravndny, spravné dokiadovany, a
proto doporucuje objednateli jeho schvaleni.

=y VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
NabFezni 4 \
150 56 Praha b \\}é’\
TDS: 24.6.2020 T T, T—
datum, podpis

Objednatel; souhlasi/ resouhlasi

Jaatum, podpis

Strankalz 1




ZMENOVY LIST C.21a Navrtavka potrubi smér Tabor

20

Strana1z1

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objeki:
PS 01 Technologicka ¢éast strojni
PC Typ Kad Popis M)  Mnozstvi J.cena [CZK]
Naklady soupisu celkem
b HSV Prace a dodavky HSV
b Oo1 __ Navrtavka potrubi smér Tabor a osazeni redukce dle zmény PD ¢.2 B S
11K ET4 D2 1= z2 Montaz ' hod 54 0003 550,001
2 M ET4D2.1-22.1 ‘Oce!ové redukce centricka pr. 406,4x8,8/168, 3x4, 5mm ks 1,000]- 11 660, OO|
17 - \défka 385mm sl |
8 ' M ET4 021 22 11 spGj DN 400 ks 1,000 | 2320 00|
9 M ET4 D2.1-z2 12 qu,' DN150 ks 1,000 850 00r
10 M ET4 DE 1-22.1.3 PR DN400 ks | 1,000; 3 250 OU'
11 M ET4D2.1-22.14 PR DN150 ks | 1,000 1 200, 00
3 M ET4 D.? 1 22 2 Navrtavacr pas pr‘;rubovy DNBO PN1 6 Haw{e é 3510 ks | 1,000 34 300 OO
4 M E T4 DZ 1 22 3 T-kus .'Jtmovy pffrubovy DN80 PN16 . ks i 1,000 | 3 060, OO
B e - _— s et e
5 M ET4 D2.1-z2.4 |Redukce litinové DN80/50 PN16 | ks | 1,000 | 2 110,00
15| M ET4D21-22.5 ‘éo:._:pé prirubové DNBQ, kolo ruéni, tésnéni pryz ocel | ks | 1,000 8 930,00
1 __vlozka DN8O - k navrtavee : SRS B | : .
12 K ET4 D2 1 22 6 %Doprava materialu km 165,000 25,00
o 002 _Rezervnfodoer R
(13 K (314 !Zaslepovacx pnruba DNBOO PN1O ks 1 000 3 280, 00
14 K 3.1.1a 1spoj DN300 Pn10 ks ooo 1700, oo
b 003 Uprava tiakové vody - zména PD VDI Nowy o o
16 K |[ET2z2 'Mantaz | hod 30 oool 550,00
17 M iETZ z2.1 |koleno DN 54x2 | ks 6,000 | 120,00
18 M iET2 z2.2 'pfar/e ks 1,000 150,00
19 M 'ETZ 223 'korva narésect M12x700 ks 4,000 110,00
K [ET2224 ostaim naklady | kpl 1,000/ 4.000,00

Cena celkem [CZK]

128 295,00

128 295,00

101 505,00
29 700,00

11 660,00

232000
850,00

3 250,00
1.200,00
34 300,00
3 060,00
2110,00
8 930,00

4125,00

4.980,00
328000

©1700,00

21 810,00
16 500,00

720,00 i
150,00 ‘
440,00
4 000, OO



8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

« AT v Datum pfedloZeni

Zménovy list ¢. 21b Shotovitalem 24.6.2020
JihoZesky vodarensky svaz, z.s.p.o.

Objednatl S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice

TDS VRV as., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r.o.

Zhotovitel Zizkova tt. 309/12
370 01 Ceské Budé&jovice

Charakterzmény: Prace-necbsazené-v-ZDS | Oprava polozek dle skuteénosti

Stavba / objekt / Usek:

PS 01 Technologicka ¢ast strojni

Specifikace zmény: Odpocet neprovédénych praci dle zmény PD strojni ¢asti 4.etapy

Zdavodnéni zmény: odpocet montaze neprovadénych praci 4.etapy VDJ Stary

Financnidopad zmény: -24.077,73 K¢

Nawyseni/ Uspora-tbeze-zmény

Pfilohy: ¢.1 - kalkulace zmény

¢.2 — stanovisko TDS
¢.3 —zména PD

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

Be. Patrik Pudil

;M&? VOHOHOSPODAH?KY
s’ ROZVOJ A WSTAVBA a.s.
Nabrezni 4

Datum;

Datum;

150 56 Praha 5 \ Ou .
i \\ \ Ing. Igor Kibrik

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a ra2|tko objednatele

AVE-servis, spol. s J7 iikova If. 30012
a70 01 Ceskd Bysfiphice, DIC CZBOB7558E
Tal.: das 3ig lu:' A KS CB Cr2178 a2

Datum; 24.6.2020

Zmenovy list&.21b
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y TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
F Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

,REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna ¢.stavby 8094

ZMENOVY LIST &.21b — Stanovisko TDS

Stavebni objekt: PS 01 Technologicka ¢ast strojni

Datum pflevzeti: 10.5.2020
24.6.2020- Cistopis po pfipominkach

Specifilkkace zmény: Odpocet neprovadénych praci dle zmény PD strojni éasti
4.etapy

Zduvodnéni zmény:
odpocet montéZe neprovadénych praci 4.etapy VDJ Stary

Tentozméenovy list obsahuje prace na stavbé ve skute¢nosti neprovadéné.
Pozadavek zhotovitele: plvodni -24.077,73 K& (bez DPH)
po pfipominkovani -24.077,73 K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z dlvodu nutnosti provedeni vy$e uvedenych zmén na zakladé zjidténych skutednosti
povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni praci byly pouzity polozky

z SOD.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL.: -24.077,73 K¢ (bez DPH)

TDS povaZuje tento odpoétovy zménovy list za opravnény, spravng dokladovany, a

proto doporucuje objednateli jeho schvaleni. Tento zménovy list nebude fakturovén,

pouze bude sniZena cena SOD (a zlstatek).

7 YODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabfezni 4
150 56 Praha5 ! 0\‘
TDS: 24.6.2020 TS \T\
datum, podpis
Objednatel: souhlasi / neseuhlasi

tum, podpis

Stranka 1z 1




Stavba:

ZMENOVY LIST C.21b

8094 Rekaonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:

PS 01 Technologicka &ast strojni

PC Typ

Kod

Popis

Naklady SOUpISU celkem

o D2

D 4.

| | I
5K |488

9 K 49.12

10 K 4.9.13

11 K 4.9.14

12 K '49.15

13 ! K 4.9.16

14 K 14917

_(X5CrNi 18-10) dle SN 10088-1

_ dle CSN 10088-1

Etapa 4

Uprava vystrojeni vodojemu "Stary" - odbér T Tabor

'Ocelova redukce centricka O 323,9x7,1/ i
168,3x4,5mm; tvar 1; dle CSN EN 10253-1 Materialové |

provedeni: ocel CSN 11 373 (11 375) R

|Ocelovd piiruba plocha pfivatovaci s hladkou tésnici ‘
listou DN 300 PN 10; CSN EN 1092-1+A1 (131170) typ
|01 Napojované potrubi: © 323,9x7, 1mm Materialové

|provedeni: ocel CSN 11375 |
|Mezipfirubova uzaviraci motylkova klapka DN 300 PN |

110 s prevodovkou s ruénim kolem; zavitové otvory v
‘télese klapky; atest pro styk s pitnou vodou;
(Materialové provedent: t&leso - tvédma litina GGG-40;

_|tésnéni - EPDM; disk - korozivzdorna ocel 1.4408 (GX_Sé

|Ocelova frubka podelne svafovana O 323,9x7,Tmm dle |
CSN EN 10219-2 Materialové provedeni: ocel GSN 11
3?5

MJ Mnozstvi
ks J ,oooi
i |7
|
ks | -3,000
i
ks -1,000

m 0,500
i

Uprav__a vystrojeni vodojemu "Stary" - odbér Sezimovo Ustl

Vodomér pfirubovy DN 250 PN 10 pro méfen( pritoki | T }

's vysokou dynamikou; horizontdini instalace Parametry |

|zafizeni: jmenovity pritok pro metrologickou tiidu B

/Qn= 400 m3/h; max. priitok (1x24 hod) Q= 1600 m3/h;

_rozb&hovy pritok Q= 3,0 m3/h; minimalni pritok

Upravz_i vystrojeni vodojemu "Stary" - natok ze sméru Sezimovo Usll

[Mezipfirubova uzaviraci motylkova kiapka DN 300 PN

10 s pfevodovkou s ruénim kolem; zavitové otvory v
'télese Klapky; atest pro styk s pitnou vodou:
/Materidlové proveden: t&leso - tvarnd litiha GGG- 40;
tésnéni - EPDM:; disk - korozivzdorna ocel 1.4408 (GX5

Natrubek pfivafovacl DN 15 s vnitinim zavitern 1/2"
wMaten_aIO\_fé provedeni: ocel CSN 11 373 (11 375)
|Vzorkovacl kohout kulovy DN 15 s vn&j&im zavitem

.1/ ", ruéni paka; nastavec na hadici; atest pro styk s !

plmou vodou Materidlové provedent: téleso ventily,

(mkfovana _chromovand); O-krouzek, ploché tésn
|Ocelova trubka hiadka bezesva O 60 ,3%2,9mm dle
'CSN 42 5715 Materialové provedeni: ocel GSN 11 353
'Ocelova piiruba plocha pfivafovaci s hladkou tésnici

‘uza\nram koule, kuZelka, kovani, hadiénik - mosaz } |

[litou DN 50 PN 16; CSN EN 1082-1+A1 (131170) typ

|01 Napojované potrubi: O 60,3x2,9mm Materialové

__provedeni: ocel CSN 11 375 b
‘Soupatko pfirubové DN 50 PN 16 s pogumovanym

uzaviracim klinem; ovladani ruénim kolem: atest pro
styk s pitnou vedou; Stavebni délka; fada 14 EN 558
(kratka) Materialové provedeni: téleso, viko, kiin -
\tvarna litina; pogumovani klinu EPDM, ucpavkové
|0d a zavzdushovaci ventil prirubovy DN 50 PN 10;
|zavitovy vystup vzduchu 5/4", minimalni pietlak pro
‘utésnéni odvzdushovacich prﬂfezﬁ 0,01 MPa
[Materiglové provedent: téleso a viko - tvama litina,

_.plovak - plast, uzaviracl zvon, spojovaci material -

Natrubek pfivafovaci DN 32 vngjgi zavit 5/4"
Materialové provedeni: korozivzdorna ocel 1.4301

‘Koleno 90° nerezové, podeina svafovang, polomér
‘ohybu R=1,5D; mofené O35x1,5mm Materidloveé
provedent: korozivzdorna ocel 1.4301 (X5CiNi 18-10)

Strana 1z 2

|
kpl. | -1,000!

Navrtavka potrubi smér Tabor

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
-24 077,73
-24 077,73
-24 077,73
-3 255,26
324,00 -324,00
178,74 -536,22
2272,05 -2272,05
24597 -122,99
-3 553,07
3 553,07 -3553,07
-17 269,40
ks 2,000 227214 -4544,28
! L o
[ ks -1,000! 6,60 -6,60
i — i !
ks | 4,000! 27,00 -27,00
N m -0,500, 26,87 | -13,44
N
ks | -1,000 36,00 -36,00
|
 kpl. | -1,000 409,05 -409,05
B R a—
i ! i
’ ks | -1,000 995,63 -995,63
J
i ) - .
| { i |
| ks | -1,000| 19,80 -19,80
i | \ |
| ks | -1,000 37,44 37,44




PE Typ

15

16

17

18

19

20

21

22

28

29
30

131

32

|33

K

K

49.18

49.18

492

14.9.20
a
4.9.22
4.9.23
4.9.24

49.25
14.9.26

4.9.27

i4.9.28

;4<9.3

494

495

4.0.6

4.9.7

498

499

_ |Materialové provedeni: ocel SN 11 373 (11 375)

_{X2CrNiMo 17-12-2) dle CSN 10088-1

~(X5CrNi 18-10) dle CSN 10088-1

5715 Materidlové provedent: ocel 1 SN 1 11353

| Proti

_I(XSCrNI

Popis MJ

" Trubka nerezova, podéiné svafovana, mofena O

35x1,5mm Materialové provedeni: korozivzdorna ocel m
11,4301 (X5CrNi 18-10) dle CSN 10088-1 i
{Kotevni objimka s pryZzovou vioZkou pro potrub| nerez

{0 35x1,5mm; kotevni a spojovaci material; chemicka

{kotva pro pouziti do Zelezobetonové konstrukce; kpl.
iMateridlové provedeni: objimka - korozivzdorna ocel
1.4571/1.4404; pryZova vioZka - EPDM; kotevni a spo |

|Ocelové priruba plocha pfivafovaci s hladkou tésnici
llistou DN 300 PN 10; CSN EN 1092-1+A1 (131170) typ |
01 Napojované potrubi: O 323,9x7,1mm Materidlové
provedeni: ocel CSN 11 375

|Oce|ova trubka podéiné svarovana O 323,97, 1mm die’
|GSN EN 10219-2 Materiglové provedeni: ocel CSN 11 m

1375

ks

Nétrubek pivafovaci DN 25 s vngjsim zavitem 1" | -
i Kulovy kohout nerezovy plnoprutokovy tfidilny, DN 25 |
[PN 16, vnitin zavity 1", s pakou Materialové provedeni:
[t8leso, koule - nerezova ocel DIN 1.4401; tésnéni i
PTFE; Médium: pitnad voda

ks

~ |Vsuvka jednoznacna DN 25 vnéjsi zavity 1"

|Materidlové provedeni: korozivzdorna ocel 1.4301 ks

_{X5CrNi 18-10) dle SN 10088-1

"Sroubeni pfimé DN 25 PN 16 vniténi zavity 1" I
|Materialové provedeni: korozivzdorna ocel 1.4404 ks
.Nétrubek pivafovaci DN 25 s vnéjsim zavitem 1"
iMaterialové provedeni: korozivzdoma ocel 1.4301 ks
Koleno 90° nerezové, podéiné svafovane, polomér
lohybu R=1,56D; mofené O 28x1,5mm Materialové
‘provedent: korozivzdorna ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)
‘dle ¢SN 10088-1 |
ITrubka nerezova, podélné svarovana, ‘mofena O
28x1,5mm Materiglové provedeni: korozivzdorna ocel m
11,4301 (X5CrNi 18-10) dle CSN 10088-1

Kotevni objimka s pryZovou viozkou pro potrubi nerez 1
O 28x1,5mm; kotevni a spejovaci material, chemicka

ks

kotva pro pouziti do Zelezobetonové konstrukce; kpl.

Materialové provedeni: objimka - korozivzdorna ocel
.1.4571/1.4404; pryzové vlozks - EPDM; kotevni a spo |
'Ocelova redukee centricka O 323,9x7,1 /

219,1x6,3mm; tvar 1; die CSN EN 10253-1 Materialové ks
_provedeni: ocel CSN 11 373 (11 376) :
Ocelova trubka bezedva O 219,1x6,3mm dle CSN 42
[Ocelova priruba plocha pr:varov_am s hladkou tésnici
listou DN 200 PN 10; CSN EN 1082-1+A1 (131170) typ

‘01 Napojované potrubi: O 219,1x6,3mm Materidlové

ks

~ provedeni: ocel CSN 11 375

" Vodomér piirubovy DN 200 PN 10 pro méfent pritokl ‘

's vysokou dynamikou; horizontélni instalace Parametry |

zafizeni: jmenovity pritok pro metrologickou tiidu B kpl.

'Qn= 250 m3/h; max. pratok (1x24 hod) Q= 1200 m3/h;
.rozbéhovy pritok Q= 1,5 m3/h; minimalni pratok |
IZpetna klapka mempr:rubova DN 300 PN 10 s délenym
luzaviracim talifem s pfitladnou pruzinou; atest pro styk

s pitnou vodou; stavebni délka 114mm; Materidlové | ks
{provedent: t&leso - seda litina; uzaviraci talif - nerezova
oceH .4308; hfidel, pruzina - nerez o
Montazni viozka pfirubova DN 300 PN 10 bz

|pruchoz:c:h Sroub(; atest pro styk s pitnou vodou,

|stavebni delka 300mm + 18mm; Materialove

'provedem vnéj$i ochranny dil, vnitinf posuvny dil - ocel
1tF.11; rouby, matice, podioZky - nerezova ocel tf. 17,
|Nerezova svafovand podpéra ocelového potrub| 0
219,1x6,3mm; kotevnf a spojovaci material; plochy
kotevni timen M16; izola&nl pryZova vlozka proti vzniku |
elektrochemické koroze; vyska podpéry 825mm;
|Materialové provedeni: korozivzdoma ocel 1.4301
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kpl.

Mnozstvi

-1,000

-2,000

-1,000!

-4,000,

1,000

-1,000]

1,000

-2,000/

J.cena [CZK]

28,62

go‘ooﬁ

178,74

24597

7,92

165,36

10,80
28,80

12,00
35,76

31,08
90,00/

275,85
173,97

126,54/

372141

824,04

2 785,32

569,97

Cena celkem [CZK]}

5724

-80,00

-714,96

-245,97

-7,92

-165,36

-10,80

-28,80

-12,00

-71,52

-62,16

-90,00

-551,70

-347,94

-253,08

-3721,.41

824,04

-2786,32

-1139,94



8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Datum predlozeni

Zménovy list ¢. 22a SHTEL i 24.6.2020
JihoGesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Bud&jovice
TDS VRV as., Nabiezni 4, 150 56 Praha 5
f\VE-servis, spol.s r.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budéjovice
Charakter zmény: Prace-neobsazenévZDS | Oprava polozek dle skute¢nosti
Stavba / objekt / Usek: SO 03.1 Sanace akumulaénich komor 1000m3

Specifikace zmény: skuteény zaméreny stav reprofilaci, odirhové zkousky nad rémec SOD

Zdavodnéni zmény: skutecny stav, statické feseni stropd armaturnich komor

Finanéni dopad zmény: 35.347,90 Ké

NavySenitaspera--beze-zmeny

¢.1 — kalkulace zmény
€.2 — stanovisko TDS
¢.3 — zapis TKD

Piilohy:

¢.4 — propocet praci nad ramec

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

7 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVEA a.s,
Nébfezni 4

“ NYF 15056 Praha 5 ,
45 W

Be. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

AVE-servis, spol, F.f e
370 01 Ceské Budgjofices DIC C260875588
Tel.: 385 310 053,R: K3 CB CH175 .,

rel]

Zmeénu schvaluji / aeschvaly

Datum: l/

Datum: 24.6.2020
7

Zménovy list §.22a

str. 1/1




'  TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
o | Vodohospodaisky rozvoj a vistavba a.s.
‘ JVS Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.22a — Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 03.1 Sanace akumulaénich komor 1000m3

Datum pievzeti: 20.5.2020
24.6.2020- &istopis po pFipominkach

Specifikace zmény: skuteény zaméreny stav reprofilaci, odtrhové zkousky nad
ramec SOD

Zdtvodnéni zmény:
skuteény stav, statické feseni strop( armaturnich komor

PoZadavek zhotovitele: pavodni 35.347,90 K¢ (bez DPH)
po pfipeminkovani 35.347,90 K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z vyée uvedenych divodd povaZuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni

praci byly pouZity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL.: 35.347,90 K¢ (bez DPH)

TDS povazuje tento piipoétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvaleni.

VODOHOSQODAﬁSK\?
ROZVQJ A VYSTAVBA ays.

Néabfezni 4
... 15056 Praha s \ \N

" datum;asedpis

TDS: 24.6.2020

Objednatel: souhlasi / nesouhlasi
thim, podpis

Stranka l1z1




ZMENOVY LIST (.22a Reprofilace ve Starém vodojemu

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objekt:
S0 03.1 Sanace akumulacénich komor 1000m3
:F’C Typ Kod Paopis MJ  Mnozstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 35 347,90
p HS8V Prace a dodavky HSV 35 347,90
b 30  Sanace .. 3534180
"1 Kk IR 300021.1 iReprofilace betonu, sar.w:ercmpolymercementova malta m2 | 24070 970'00% 23 347.90
[T T |svhodnou granulometrif, do 20mm 1 L T B i ,
P Poznamka k poloZc
Priprava pedkladu, pfiprava a aplikace malty. o o
: e s TR f Sk L T
2 | K R 300023 ;Odtrh(lwe zkousky pfidrznosti sanacniho souvrstvi k | ks | 10,000, 1200,00 12 000,00
T dmenmolitw IR i e T nai, S e
P Pozndmka k polozce:
Fredpoklad 1/100m2. Provede autor skavebné technického prizkumu.
wW akumulaéni nadrz I1.1
w 5 5,000
WV akumulaéni nadrz 1111
W 5 5,000
Vv Soucet 10,000
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8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list €. 22b Datum prediozent  124.6.2020
Jiho¢esky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o0.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budéjovice
Charakter zmény: Prace-necbsazenévZDS | Oprava polozek dle skutecnosti
Stavba / objekt / usek: SO 03.1 Sanace akumulaénich komor 1000m3

Specifikace zmény: Odpodet neprovadénych praci dle skuteénosti na stavbé a zmeny PD

Zdhivodnéni zmény: odpodet neprovédénych praci a zmény PD v souvislosti se stfeSnim plastém
akumulacnich komor

Finanéni dopad zmény: -251.800,- K¢ Navyseni/ Uspora+-beze-zmény
Prilohy: ¢.1 ~ kalkulace zmény

¢.2 — stanovisko TDS

¢.3 — zapis TKD

&.4 — propocet neprovadénych praci

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD

B &7 YODOHOSPODARSKY
7 ROZVOJ AVYSTAVBA a.s.
Nabfezni 4

B - 5056 Praha & \, i
............................ e \\

Bc. Patrik Pudil Ing. Igor Kibrik

Datum: Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkoveho HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele Podpis a razitko objednatele

Zménu schvalljl)/ resehvalufi

AVE-servis, 5p o Diikova tf. 30812
37001 Ceské Bllagrbvice. DIC C260878535
Tel,: 408 3104543 OR: K5 CB Cra175 .,
E-madiiniodaye:aaria 42 iR

........................... mrerietssaa sy
v

Miroslav Dolgzel

Jaroslav

Datum: 24.6.2020 Datum:

Zménovy list €.22b str. 171



TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodaisky rozvoj a vystavba as.
Nabiezni 4, 150 56 Praha 5

,REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna ¢.stavby 8094“

ZMENOVY LIST &.22b — Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 03.1 Sanace akumulaénich komor 1000 m3

Datum prevzeti: 10.5.2020
13.5.2020- ¢istopis po pripominkach

Specifikace zmény: Odpoéet neprovadé&nych praci dle skuteénosti na stavbé a
zmény PD

Zdhivodnéni zmény:

odpodet neprovadénych praci a zmény PD v souvislosti se stiesnim plastém akumulacnich
komor
. Tento zménovy list obsahuje prace na stavbé ve skuteénosti neprovadéné.

Pozadavek zhotovitele: plvodni -251.800,- K& (bez DPH)
po pfipominkovani -251.800,- K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z divodu nutnosti provedeni vyde uvedenych zmén na zakladé zjisténych skuteénosti
povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni praci byly pouzity poloZky
z SOD.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: -251.800,- K& (bez DPH)

TDS povazuje tento odpoétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporu¢uje objednateli jeho schvaleni. Tento zménovy list nebude fakturovan,
pouze bude snizena cena SOD (a zlstatek).

F7 VODOHOSPODARSKY

ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabfezni 4

150 56 Praha 5 \\}\X\
\

TDS: 24.6.2020 .. I
datum, podpis

Objednatel: souhlasi / reseuhlasi b T B s
atum, podpis
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ZMENOVY LIST €.22b Reprofilace ve Starém vodojemu

Stavba:

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor
Objekt:

S0 03.1 Sanace akumulaénich komor 1000m3

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi

Néklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 300 B Sanacg o B
‘Obsekam vice odhalené korodujici vyztuze po ‘celém & 120, OOG

= ‘ " ‘RBOO - obvodu profilu

[P|skovan odhalené a obsekané vyztuze na stupen Sa
212 )
‘Poznémia k potoice
Dle CSN EN 8501-1. - - -
Ochranny natér otisténé vyziuze na bazi PVC nebo m ‘ 120, 000
|syntetiky, 2 vrstvy, pasivace

"~ Doplnni vyztuze, strop, celoploné armovac sit 8100
x 8/100 .. OGG

7 K R300018 |Ghemické kotvyz vyztuznych proﬁiu ks | -3 (}40 ooo

4 K R300013

.5 K R300016

6 K R3000172

Poznémka k po.‘oice

Pro kotven! armavacl sité. Kotevnl Imy z vyztuZnych profilii; véetng
provedeni viianych otvort, jefich vycisténi, osazenl trmu pomoci
kotevnlho lrmelu dle pokyni virobcee.

Strana 1z 1

Cm } -120000

J.cena [CZK]

90,00

20,00

36 000,00

75‘ooi

40,00

Cena celkem [CZK]

-251 800,00

-251 800,00

-251 800,00
-8 000,00

-10 800,00

-2 400,00

-108 000,00
-121 600,00




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

- T w Datum pfedioZeni
Zménovy list €. 23 ehatavitalgn 24.6.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakterzmeény: Prace neobsazené v ZDS | Oprava-pelozek-dle-skutednosti
Stavba / objekt / Usek: SO 03 Upravy VDJ Stary
Specifikace zmény: vysparovani podlahy armatumi komory VDJ Stary
Zduvodnéni zmény: absence spadovani, nerovnost podiahy
Finanéni dopad zmény: 53.209,20 K¢ NavysSenii-tspora-peze-zmény

Prilohy: ¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS

¢.3 — zapis TKD

¢.4 — odsouhlaseni GP + nakres

Schvalovaci proces:

Paodpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

7 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

Nébfezni 4 ,\
W

150 56 Praha 5
-33-

Be. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

AVE—s%vis. s%o}. zra.o. .
ud et B

AR e LK GB CraN78 @

fERPEaarvia a2

Zménu schva%

Jaroslav Gazda

Datum: 24.6°2020

Datum: v

Zménovy list £.23
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4‘| - TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA Y|

- Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.
JVS NébFezni 4, 150 56 Praha 5

8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.23 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: S0 03 Upravy VDJ Stary
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- cistopis po pfipominkach

Specifikace zmény: vysparovani podlahy armaturni komory VDJ Stary

Zduvodnéni zmény:

absence spadovani, nerovnost podiahy

PoZadavek zhotovitele: puvodni §3.209,20 K¢ (bez DPH)
po pfipominkovani 53.209,20 K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z vy$e uvedenych ddvod( povaiuje TDS poZadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouZity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 53.209,20 K¢ (bez DPH)

TDS povaZuje tento pfipoétovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvaleni.

B & VODOHOSPODARSKY
Yy ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

§/  naviemi4 -y
TDS: 24.6.2020 ..es.o,aﬁ.prahas..\\ﬁh\

: atung Spodpis

Objednatel: souhlasi/ nesouhlasi

Strankalz1




ZMENOVY LIST €.23 Vyspadovani podlahy ve Starém vodojemu

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt;
SO 03.1 Sanace akumulaénich komor 1000m3

Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PC Typ Kéd

Naklady soupisu celkem 53 209,20

p HSV Prace a dodavky HSV 53 209,20

__Sanace , R _13920,00

D 300 - - -
ks | 34800(ﬂ 40,00 13 920,00

3 K iR 300 018 ‘Chemické kotvy z vyztuznych profili

Poznamka k ﬁbfoz'ce:

Pro kotveni anmovaci sité. Kotevnl tmy z vyztuZnych profills; véetng
provedeni vitanych otvont, jejich vycisténi, osazeni tmu pomoci

ketevniho lrmelu dle pokyni vyrobcee.

C 4 Vodorovné konstrukce - e 3928920

? ' [Kompletni konstrukce istiren odpadnich vod, nadrzl, | _

Ivodojemt, kanal( z betonu Zelezového bez vyztuiea | : |

|bednéni se zvySenymi naroky na prostiedf tf. C 30/37, m3 | 4’79? B I
__[tl pfes 150 do 300 mm B B N N

Pozndmka k poloice:

stropni deska

armaturni kemora - spadovani podliahy

(89,9-(1,935%1,4)1*((0,04+0,07)/2) 4,796

_Bewest el JHGE0,

'Vyztuz deskovych konstrukel ze svafovanych sitl pies | |

! t 0,317]
ARG e s R U A

Kari sit- 6x150/150

armaturni komnora - spadovani podlahy

((89,9-(1,935%1,4))*3,033)/1000 0,264

Soucet 0,264

0,264*1,2 'Pfepotteng koeficientern mnozstvi 0,317

| 4 K 380326132

421361412

25 600,00 811520

$$55% 5 $ss3
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8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list ¢. 24 mrotovtom o [185.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgéjovice
TDS VRV as., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o,
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budéjovice
Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS |Oprava-polezek-dle-skutednesti
Stavba / objekt / Usek: S0 04.3 Privod pitné vody do akumulace vodojemu Stary

Specifikace zmény: zazdivka chranicky DN1200, jiskrova zkouska, dodatedna izolace svarti

Zdivodnéni zmény: V ramci stavby byla nalezena v trase privodu pitné vody do akumulace stary
chranicka DN1200 — pro trasu nutno provést vyfez, chréanicku zazdit. VV PD nebylo poditano

s dodatecnou izolaci svérii na cementovém potrubli, ze strany investora pofadovana jiskrové
zkouska svard.

Finanéni dopad zmény: 138.836,66 K¢ NavySenit-tspora/-beze-zmeny

Prilohy: .1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS
€.3 = zapis TKD

¢.4 - fotodokumentace

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD

1 47 VODOHOSPODARSKY

i Y ROZVOJ A VYSTAVBA a.8, i
~ ; Nabfeznj 4 \
3 50 56 Prahas o \
............................... s
N\

Bc. Patrik Pudi Ing. Igor Kibrik-

Datum: Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele ) Podpis a razitko objednatele

Zmeénu schvaluji / peschvaluji

AVE-

SPECIALNI STAVEBNI
AVE-servis, spol. § r.0.. Zizkodad
370 01 Coské Buadjovice, GBI 280875825
Tal; 286 310 053.CR:
E-mall: iffuis gy

Miroslav Dolezel Jaroslav Gazda

Datumn: 13.5.2020 Datum: |/

Zmeénovy list ¢.24 str.1/1




Vodohospodaisky rozvej a vystavba a.s.
J VS | Nabfazni 4, 150 56 Praha 5

%I | TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

8049 - Rekonstrukece VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.24 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 04.3 Pfivod pitné vody do akumulace vodojemu
Stary
Datum pfevzeti: 20.5.2020

24.6.2020~ Cistopis po pripominkach

Specifikace zmény: zazdivka chrani¢ky DN1200, jiskrova zkouska, dodate¢na
izolace svaru

Zdavodnéni zmény:

V ramci stavby byla nalezena v trase pfivodu pitné vody do akumulace stary chranicka
DN1200 - pro trasu nutno provést vyiez, chranicku zazdit. V PD nebylo poéitéano s
dodateénou izolaci svarli na cementovém potrubi, ze strany investora poZadovana jiskrova
zkouska svarl

Pozadavek zhotovitele: plvodni 138.836,66 K¢ (bez DPH)
po pfipominkovani 138.836,66 K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z vyge uvedenych divod( povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouZity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL.: 138.836,66 K& (bez DPH)

TDS povazuje tento piipo&tovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvéleni.

&7 YODOHOSPODARSKY
¥ ROZVOJ A VYSTAVBA g.s.
Nabfezni 4 \

N

TDS: 24.6.2020

Objednatel: souhlasi / neseuhlasi

Stranka 1z 1



Stavba;

ZMENOVY LIST €.24 Upravy stavajici chraniéky DN 1200

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:

PC Typ

S0 04.3 - Pfivod pitné vody do akumulace vodojemu Stary

Kod

Popis

Naklady soupisu celkem

6

o HSV

D 3

K |34624437R

W

wW

K i452313151

K 452353101

185052512R

D 8
| K |R0864.30R

o |

n PS8V

o 711
K 71134156R

W
w

M i 62832001

W

p VRN

D VRN4
K 0431 94000

Prace a dodavky HSV

Svislé a kompletni konstrukce
‘Zazdivka o tl 140 mm potrubl z c1he| betonovych

3,14%(0,6%0,6)"2

_otevienem vykopu blokil pro potrubi

Soucet

Vodorovné konstrukce

‘Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v
_otevienem vykopu bleky pro potrubi z betonu t. C

2ks betonovych op&rnych blok(
1,071,0%0,7*2
|Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukei v

2ks betonovych opérnych blokl
1,0%0,7*4*2

Trubni vedeni

Vyrez nebo vysek na potrub| z trub ocelovyoh DN 1200

v rozsahu déleno 4 fezy
4
Soucet

Potrubi z trub ocelovych (kavovych mima lltinovyr:h)

|Dodatecna izolace svart - teplem smrétitelna izclace,

.cementova izolace

Pozndmka k poloice:
Dvouvrsivé délend manety, v&.uzaviracich pések.

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodeé, vihkostia plyniim
'Proveden hydrmzolace pasy pfitavenim na zazdéni
[DNT1200
3,14%(0,6%0,6)"2
0,2*(273,14°0,6)*2
Soucet

pés asfaltovy natavitelny oxidovany 1 3, 5mm typu V60 |

835 s vioikou ze sklenéné rohoZe, s jemnozrnnym

_mineralnim posypem

3,768™1,15 Piepottené koeficienlem mnozstvi
Vedlejsi rozpodtové naklady

InZenyrska ¢innost
Oslatnf zkousky - }ISkI’OVB zkauska izolaci

Strana 1z 1

MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
138 836,66
117 289,76
S - 195577
m2 | 2,261| 865,00 195577
S e
2,261
- B . 6034,00
| m3 1,400, 2 830,00 3962,00
. 1400 e
m2 | 5,600/ 370,00 2072,00
5,600
- - 109 299,99
kus 4,000 14 500,00 58 000,00
4,000
4,000
S ~ 51299,99
Ckus | 7,000 7328,57 51299,99
596,90
- i , 596,90
m2 | 3768 94,20 354,95
‘ 2,261 o
1,507
' 3,768
|
m2 | 4,333 55,34" 241,95
B 4,333 ‘
20 950,00
S 20 950,00
kpl 1,000 20 950,00/ 20 950,00




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list &. 25 Totoviaom " |24.6.2020
Jiho€esky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Nelvjmanna 292119
370 01 Ceskeé Budégjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
{-\VE-servis, spol.s r.o.
Zhotovitel Zizkova tr 309112
370 01 Ceské Budé&jovice
Charakter zmény: Prace-neobsazenevZBS | Oprava poloZek dle skuteénosti
Stavba/ objekt / Usek: SO 04.4 Odbér pro spotfebisté Mésto Tabor

Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych poloZek

Zdavodnéni zmény: V rdmci stavby byla nalezena v trase pfivodu pitné vody do akumulace stary
chranicka DN1200 — stavajici trasa potrubi odbér Tabor bude zachovéana.

Finanéni dopad zmény: -106.762,03 K¢ Navysenif-Uspora--beze-zmény

Pfilohy: ¢.1 —kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD
(¥ VODOHOSPODARBSKY
ROZYOJ A VYSTAVBA a.s. ;
Nébfezni 4
AR N

Bc. Patrik Pudil 3% Ing. Igor Kibrik
Datum: Datum:
Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele S Podpis a razitko cbjednatele

Zménu schvaluji /

370 01 Ceské Budéjovics, DI 7h
Tel.; 385 310 053,0R: K$CB C[417% .

Miroslav Dolezel / Jaroslav Gaz|

Datum: 24.6.2020 Datum:
7

Zmenovy list €.25 str. 1/1




TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba as.
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

+REKONSTRUKCE VDJ Sv.Anna é.stavby 8094

ZMENOVY LIST &.25 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 04.4 Odbér pro spotiebisté Mésto Tabor

Datum prevzeti: 10.5.2020
24.6.2020- Eistopis po pfipominkach

Specifikace zmény: Odpocet neprovadénych polozek

Zdavodnéni zmény:

V ramci stavby byla nalezena v trase privodu pitné vody do akumulace stary chranicka
DN1200 - stavajici trasa potrubi odbér Tabor bude zachovéna.

Tento zménovy list obsahuje prace na stavbé ve skuteénosti neprovadéné.

PoZadavek zhotovitele: pavodni -106.762,03 K& (bez DPH)
po pfipominkovani -106.762,03 K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Zdhvodu nutnosti provedeni vySe uvedenych zmén na zakladé zjidténych skutednosti
povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni praci byly pouZity polozky
z SOD.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: -106.762,03 K¢ (bez DPH)

TDS povazZuje tento odpoctovy zménovy list za opravn&ny, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvéleni. Tento zmé&novy list nebude fakturovan,

pouze bude snizena cena SOD (a zGstatek).

£F VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

Z 20 Nabremi4
/;\ 150 56 Prahai\ bv

TDS: 24.6.2020 N L. TOTRT
datum, podpis

Objednatel: souhlasi/ neseuhlasi ...
Hatum, podpis

Strankal1z1




ZMENOVY LIST €.25Zména trasy zasobovaciho potrubi potrubi

Stavba:

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:

PC Typ

Naklady soupisu celkem

S$004.4 - Odbér pro spotfebisté Mésto Tabor

Kod

p HSV

D 1

'K 132101201

K 132201201

K 181101101
K 162601102

\
K [162601102

K 167101102

K 171201201

K 1174101101

K 175151101

M 583441550

K ROO14401

12 K 212752212

130K :451572111

15 K ‘452313151

..._L

| 74‘ K 452353101

D

D 8

87

18 K 1857392121

16 K 1871371151

isypaniny

) ,\ otevieném vykopu bloky pro potrubi z betonu ti. C

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

iHloubeni zapazenych i nezapazenych vh &itky pres
'600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného
proﬂu, a spadu v horninachii. 1 a 2do 100 m3

Hioubemzapazenych i nezapaZenych ryh Sitky pres
600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného

__profilu a spadu v horning tf. 3 do 100 m3

Svislé pfemisténi vykopku bez nalozeni do dopravni
|nadoby aviak s vyprazdnénim dopravni nadoby na

hromadu nebe do dopravniho prostiedku z hominy f. 1 |

.az 4, pfi hloubce vykopu pfes 1 do25m
‘Vodorovné plemisténi vykopku nebo sypamny po
\suchu na obvykiém dopravnim prostredku, bez
‘naloZeni vykopku, avéak se sloZenim bez rozhmuti z
Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
isuchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
[naloZeni vykopku, avéak se slozenim bez rozhmuti z

}hornlny_tr__ 1 az 4 na vzddlenost pfes 4 000 do 5 000 m

‘Nakladani, skladani a prekladani neulehiého vykopku
nebo sypaniny nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z
Jhominti. 1 az 4

Ulozeni sypanmy na skfédky

* Zasyp sypaninou z jakekoliv horniny s uloZenim

vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, rjh
_nebo kolem objektl v t&chto vykopavkach ‘
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin
[t 1 aZ 4 nebo materialem piipravenym podél vykopu
|ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv

'hloubku vykopu a miru zhuinéni bez prehozen]

Stérkodrt' frakce 0/22

~ 'Cerpani podzemnich a povrchavych vod,

\v€.pohotovosti zalozni Eerpaci soupravy
Pozndmka k poloZce:
Véetné prevedeni cerpané vody potrubim DN100.

Zakladani

fTrativody"z"d'fénﬁﬁn{ch trubek se ziizenim
|Sterkopiskového loze pod trubky a s jejich obsypem v
prdmérném celkovém mnoZstvi do 0,15 m3/mv
‘otevienam vykopu z trubek plastovych flexibilnich D

_|pres 85do 100 mm

Vodorovné konstrukce

'LoZe pod potrubi, stoky a drabné objekty v otevieném
\vykopu z kameniva drobného téZeného 0 a2 4 mm

'Podkladni a zajistovaci konstrukee z betonu prosteho v

_(horniny ti, 1 az 4 na vzdalenost pfes 4 000 do5000m |

'Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukei v
_otevienem vykopu blokd pro potrubi

Trubni vedeni

Potrubi z trub plastickych a sklenénych

Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovem
tlakovém jednoosych na potrubl z trub pfirubovych v

(otevieném vykopu, kanalu nebo v §achté DN 400

MontaZ vodovodniho potrubl z plastd v otevieném
vykopu z polyetylenu PE 100 svafovanych na tupo
SDR 17/PN10D 315 x 18,7 mm

Strana1z2

MJ MnoZstvl J.cena [CZK]
B —
' m3 | 4500 212,00/
I SRS S i
- m3 -4,500 365,00|
. PO, I— |
T |
''m3 | 9,000 7490
| |
1 |
m3 | -9,000 140,00
1
T ,
m3 | 5450 140,00,
; \ !
i._ i l :
L m3 -5,450' 54,70/
L LRSS, l S
. m3 goooi 14,90
|
- m3 5,450| 80,40/
| |
L | |
| m3 | 3,050, 182,00
L |
Lo 6100 292,00
kpl 1,000, 2500,00/
m | 5000 155,00
m3 0,500| 895,00,
m3 -2,000] 2 830,00
O sl -
m2 | -a,oooi 370,00
I : -
Ckus | 2,000 853,00
> i = i fiisii SRR S P
m | -25,000

213,001

Cena celkem [CZK]

~106 762,03

-106 762,03

-11 000,30

-954,00

-1 642,50

-674,10

-1 260,00

763,00

-298,12
-134,10

-438,18

-555,10

-1781,20
-2 500,00

-775,00

-775,00

-9 067,50
-447 50

-5 660,00
-2 960,00
-46 560,10
-30 021,00

-1708,00

-5 325,00



24 K

25 K

29 K
28 K

30 K

127" K

26 K

31 K
2 K

33K
34| K
35 K

36 K

37| K

\nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
\vzdélenost do 15 m o \

Strana 2z 2

PC Typ Kaéd Papis M
— E — s ;
21 K RO084.4 04 !Montaz eiektrokclen 45° na potrub: z PE trub d315 | kus |
i ] ' ! o ] 1
23| K R 008 4.4 08 Lemovy nékruzek d315 + uclva pr:ruba DN300 D+IV| 1 kus
‘ o ‘Pnznémka kpolozce T -
Lemovy nakruZek PE 100 dlouhé provedeni, tociva priruba, jédro z
tvdrné litiny, poplastované
vrstvou pulypmpy.‘enu
e e B -
R 008 4.7 07 :Phrubovy spoj DN200 sada sroubll + tésnéni s | ks
_ kovovou viozkou B R R
Pozndmka k poloZce:
) B ’Sroubovy materid! pozink, vodoodpudivé pasta. ) )
RO084.7 08 ‘Pnrubovy spoj DN400 sada éroubll + tdsnéni s [ kus
Lo _ kovovouvlezkew |
" Poznamks k polozce:
Sroubovy matenal pozink, vodoodpudiva pasia.
89 _ Ostatni konstrukce
Tlakové zkousky vodou zabezpeceni koncl potrubi pfi
,8923721 1 tlakovych zkouskach DN do 300 kus
892381111 ;;aokové zkougky vodou na potrubi DN 250, 300 nebo &
' 'Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN 250, ‘ -
(AR 300 nebo350 §
899722111 Krytr potrubi z plastl vystraznou fo iz PVC éifky 20 cm m
R 089 4.4 01 'VytyGovaci vodié CY6 dodavka + montas + zkouska ' m
S - funkénosti |
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
9% ‘Bourani konstrukci S '
Vyfez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych
Soann _nebo plasickych hmot DN 400 ) ku§
R 969021 131.400 Vybourém kanallzacmho pctrubl DN 400 mm m
997 Presun suté - 7
|99721 1611 |Nakladéni suti nebo vybouranych hmot na dopravni ¢
prostredky pro vodorovnou dopravu suti
997241531 wDoprava vybouranych hmot, konstrukei nebo suti t
vodorovné pfemisténi suti, na vzdalenostdo7km = ©
. Doprava vybouranych hmoat, konstrukci nebo suti
1997241539 |vndorovne ptemisténi suti, na vzdalenost Piiplatek k t
v {cené za kazdy dalsi i zapodaty 1 km pies 7 km N .
R Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce ! ¢
997013801.EKQ. |(skladkowné) betonového
998 Presunbotot
E‘Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
098276101 |plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody | ¢

MnozZstvi

4,000

0200

-0,200,

-0,200/

-2,000?

-25,000‘

-30, OOD

-2,000

5000

-0,475|

4,275/

14,757

-25,000/

30,000 1l

0,475

-0,475/

J.cena [CZK]

650 OO
4 950 OD

41 600,00

|
4 630,00

105,00

346,00

6,87

826,00

55400,00

605000
24,60:
650
.
65,00

© 3500,00

350,00

Cena celkem [CZK]

-2 600,00
-980,00

-8320,00

-11 080,00

-16639,10
-12 100,00

-615,00

-1590,00
-284,10
-1950,00

-39 359,13

-26 760,00
-§260,00

-17 500,00

-409,85
-49,88

-164,35
-29,37

-166,25

-12 189,28

-12 189,28




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Datum predloZeni

Zménovy list C. 26 el o 24.6.2020
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha &
AVE-servis, spol.s r.o.
Zhotovitel Zizkova tt. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény: Prace-neobsazenéyv-ZDS | Oprava polozek dle skutecnosti

Stavba / objekt / Usek:

SO 04.7 Odtok do spotfebisté Sezimovo Usti

Specifikace zmény: Skutecné provedené prace, zména rozsahu potrubi dle skutecnosti

Zdivodnéni zmény: Dimenze potrubi v PD neodpovidali skutecnému stavu, bylo nutné dodat
redukce, aby byla zachovana funkcnost dle poZadavku provozu (indukéni prutokomer). Pro tento
propoj bylo zapotieb/ provést vétsi vykopové prace

Finanéni dopad zmény: 137.343,84 K¢

Navysenil-tspera--bezezmeny

¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS
¢.3 — zapis TKD

&.4 —zména PD

¢.5 - fotodokumentace

Prilohy:

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

=7 VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
Nabrezni 4

Z \_J 150 56 Praha b \ 6\&
5 \xr /

Bec. Patrik Pudil

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

AVE-

SPECIALNI STAV!
AVE-servis, spol. s r.o.,
370 01 Ceské Buakjovicg,
Tel.; 385 310 083.CR;
E-mail: Infovays-

HACE
va If 30612
2‘5‘5?55&5

Miroslav Dolezel /

Zmeénu schvaldji | neschvalui

Jaroslav|Gazda

Datum: 24.6.2020

Datum: [/

Zmeénovy list £.26
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'ﬁ: TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

‘ y ' Vodohospodafsky rozvoj a vijstavba a.s.
} VS ] NabfeZni 4, 150 56 Praha 5

8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.26 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: S0 04.7 Odtok do spotiebisté Sezimovo Usti

Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- cistopis po pFipominkach

Specifikace zmény: Skute&né provedené prace, zména rozsahu potrubi die
skute&nosti

Zdiavodnéni zmény:
Dimenze potrubi v PD neodpovidali skuteénému stavy, bylo nutné dodat redukce, aby byla
zachovana funkénost die poZadavk( provozu (indukéni pritokomér). Pro tento propoj bylo
zapotiebi provést vétsi vykopové prace
Pozadavek zhotovitele: pavodni 137.343,84 K& (bez DPH)

po pripominkovani 137.343,84 K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Zvyse uvedenych divod( povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni

praci byly pouzity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 137.343,84 K¢ (bez DPH)

TDS povazuje tento pFipoétovy zmeénovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporucuje objednateli jeho schvaleni.

¥ VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

Nabfezni 4
N J.ﬁQ_s.ﬁ_.P_r.a.ha.féK\m

~ datum gaedpis

TDS: 24.6.2020

Objednatel: souhlasi / neseuhlasi
atum, podpis

Stranka 1z 1




ZMENOVY LIST €.26 Uprava odtoku Sezimovo Usti

Stavba:

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:

PC Typ Kéd Popis

SO 04.7 - Odtok do spotfebisté Sezimovo Usti

Naklady soupisu celkem

RE

b HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemni prace

MJ

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky pres |

K 113210120t 1600 do 2 000 mm s urovnanim dna do pfedepsaného
‘ _ profilu a spadu v horninéch tf. 1 a2 do 100 m3

W Odtok do spotiebiste Sezimovo Usti

vV 3.etapa, nové potrubi PE315

W B,8*3*2,5*0.5

v 5,6*4*2,5%0,5

vV -6,525

w Soucet o

'Hioubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky pies
K 132201201 :600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného

_|profilu a spadu v horning t7. 3 do 100 m3.

WV Odtok do spotfebisté Sezimovo Usti

wW 3.etapa, nové potrubi PE315

W 8,8*3"2,5*0,6

vV 5,6"4*2,5*0,56

v -6,525

W Soucet

K 161101101 inadoby avsak s vyprazdnénim dopravni nadoby na
az 4, pfl hloubce vykopu pfes1do25m
‘Qdtok do spotfebiste Sezimove Usti

3.etapa, nové potrubi PE315

B,8"3"2,5

5,5%4*2,5

-6,525

Soudet

Vodorovné premlstem vykopku nebo sypamny pa
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhmuti z

lgssgsd

1162601102

X

objem vykopku
114,475
171201201 Ulozeni sypanrny na skladky
o i objem Vykopku
114,475 )
Zasyp sypanlﬂou z Jakekohv hornlny s ulozenim
174101101 ‘vjkopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh
\nebo kolem objektll v t&chto vykopavkach
Odtok do spotreb:éte Sezimovo Usti
3.etapa, nove potrubl PE315
8,8*3'2,8
55%472,5
-11,25
Soucet

= G ER

55535538

8 Trubni vedeni

jw]

87 Potrubl z trub plastickych a sklenénych _
IProveden demontaze a montaze pfivodniho potrubf

R 9855,‘7 oR predVDIStary

3.etapa - redukce

142

spoje Bks

6

pfiruba DN300

2

zaslepovaci pfiruba

1

PE spojka

2

Soucet

$5S55555555% 5 O

Strana 1z 2

|Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni |

hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny t. 1

‘horniny 7. 1 a2 4 na vzdalenost pres 4 000 do 5 000 m

iks

m3

m3

m3

m3

MnozZstvi

53,975

i
{

33,000
27,500
6,525

SIS

53,975

33,000
27,600
-6,625

114,475

66,000
55,000
6,525

o AMAHES

| .
! 114,475
|

114,475

114,475
_ 114,475
109,750

66,000
55,000
-11,250
109,750

3,000
5,000
2,000
1,000

2,000
14,000

53,975

14,000
|

J.cena [CZK]

212,00,

74,90/

Cena celkem [CZK]

1200,00,

137 343,84

137 343,84
66 273,84

1144270

19700,88

857418

16 026,50

1705,68

8 823,90

71 070,00

71 070,00
16 800,00



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

. : N RS . s .
7 M R086 4.7 0R1 IREdukCE ltinové DN 400/300 U kus 1,000 10 100,00 10 100,00

R 086 4.70R2  Redukce ftinové DN 300/200 | kus | 2,000

19050,00 1810000
detapa o -
: 2 R 2,000 ) ) )
R 086 4.70R3  |PE spojkad.315 elektro " kus 2,000 2 750,00 § 500,00
R 086 4.70R4  PE piiruba DN300/315 PN10 | kus 2,000 2 600,00 5200,00

11
2]
13
14
15

| ol : |
R 086 4.70R5 | spoj DN4CD PN10 | ks 2,000 2 200,00 4400,00
'R 086 4.70R6 |spoj DN30D PN10 ks | 2,000 1650,00 3300,00

. . O S N, '
R 086 4.70RT  spoj DN200 PN10 " ks 2,000

1 090,00 2180,00
R 086 4.70R8  Zaslepovai priruba DN400 ks | 1,000 5490,00 5490,00

)
= 2 zisix g 5% giss

Strana 2z 2




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list &. 27 Detum prediozent 1 24.6.2020
Jiho&esky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budéjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
{\VE~servis, spol.s r.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceske Budeéjovice
Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS | Oprava poloZek dle skute¢nosti
Stavba / objekt / Usek: SO 02 Upravy VDJ Stary

Specifikace zmény: Prondjem stojek uzavienych v akumulaci VDJ Novy AK1.2

Zdivodnéni zmény: Na zékladé statické zmény néstavby, bylo nutné podstojkovani, pfi realizaci
stavby a viivech provozu byly stojky ponechéany v akumulaci.

Finanéni dopad zmény: 600.100,- K¢ Navysenit-dspora/-beze zmény

Prilohy: ¢.1 — kalkulace zmény
.2 — stanovisko TDS
¢.3 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:
Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD

o t«,A;{';T VODOHOSPODARSKY
B ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
R Nabfesni 4 :

Y 150 86 Praha 5 \\ \

......................................................................................................

Be. Patrik Pudil ~ Ing. Igor Kibrik

Datum: Datum;

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele Pecdpis a razitko objednatele

Zménu schvaluji [ mesehval

AVE- A

SPECIALNI STAVEBHNI E
AVE-servis, spol. § 1.0, 21Zng i 20512
a70 01 Ceské Budgiovice. DI § 260873585
Tal.: 485 310 053.0F: K& CBY/4175 @)

E-mail: info@a ve,Seps/cd

Miroslav Dolezel Jé{}éé{é\}'ééééﬂ """"""""""""
Datum: 24.6.20207 Datum: I/
4

Zmeénovy list €.27 str. 1/1
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'41 . TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

| ! 5 Vodohospodafsky rozvoj a vistavba a.s.
' J VS N&bfeZni 4, 150 56 Praha 5

8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.27 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 02 Upravy VDJ Stary
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- &istopis po pfipominkéch

Specifikace zmény: Pronajem stojek uzavienych v akumulaci VDJ Novy AK1.2

Zdivodnéni zmény:
Na zakladé statické zmény nastavby, bylo nutné podstojkovani, pfi realizaci stavby a vlivech
provozu byly stojky ponechany v akumulaci,
PoZadavek zhotovitele: puvodni 600.100, - KE (bez DPH)
po pFipominkovani 600.100, - K& (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Z vy8e uvedenych dlivod(i povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouzity polozky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 600.100, - K& (bez DPH)

TDS povaZuje tento pfipo&tovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvaleni.

y VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA ag

Z Nabfezn 4 .
TDS:! 24.6.2020 oo B e rene B - A,
datum, podpis \ R

Objednatel: souhlasi / neseuhlasi
datum, podpis

Stranka 1z 1




ZMENOVY LIST €.27 Pronajem podpér ZB konstrukci

Stavba:
8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna, Tabor

Objekt:
S0 02 Upravy VDJ Novy

PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

b HSV Prace a dodavky HSV
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
D 98 ~ Demolice a sanace

1K 413352211R _‘Podpe'rna'k?nstrukce nosnikl a priviaki vysky
o} ___[podepfenipfesddobm 0000

2 K 413352211.1R 5Podpé3’na’ kcznstrukce nosniki a Pruviaku vysky
L [R2deRtEnl ples-d.dod m - prongjem

) .iB ks 0-.5 més_ice
'Podpérna konstrukce nosniki a proviakl vysky

_[podepfenipfes 4do 6 m - prongjem
340 ks 2 mésice

3K 413352211.1R

B sttt i -
iPodpérna’ konstrukce nosnikl a priviaku vysky
ipo&_ﬂ_(—.jpl’_eni pfes 4 do 6 m - pronajem
13 ks 14,5 mésice

4 K 413352211.1R

Strana1z 1

MJ Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

600 100,00

600 100,00

600 100,00

- 600 100,00
2 800,00| 22 400,00
2 120,00 8 480,00
2 120,00, 169 600,00

2120,00] 399 620,00
|




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zmeénovy list €. 28

zhotovitelem

Datum pfedloZeni

24.6.2020

Objednatel

JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice

TDS

VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

AVE-servis, spol.s r.o.
Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice

Charakter zmény:

Prace neobsazené v ZDS

Oprava polozek dle skuteénosti

Stavba / objekt / usek:

SO 03 Upravy VDJ Stary

Specifikace zmény: Rekonstrukce stropu a stiechy akumulaci VDJ Stary — statické zajisténi

stropni desky

Zduvodnéni zmény: Na zakladeé statického posudku, bylo pfistoupeno ke statickému feseni
stropni konstrukce akumufaci VDJ Stary vé. nového stfeniho plasté — feSi samostatna projektova

dokumentace

Finanéni dopad zmény: 4.500.659,92 K¢

Navy$enit-aspera-tbeze-zmény

Prilohy:
¢.2 —stanov

¢.1 —kalkulace zmény
isko TDS

¢.3 — zapis ze stavebniho deniku (TKD stavby)
¢.4 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

Nabreini 4
150 66 Praha 5

Be. Patrik Pudil

VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s

Wik

Ing. Igor Kibrik

Datum:

Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkoveho HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

RVE- .

SPECIALNI STAVEBHY P
AVE-servis, spol. 8 1.0,
370 01 Ceské Buddgvies £
Tel,: 385 310 053,
E-mail: |nfoa/aée nes.os

h}i{}'c;ézé'{ftiéié'z'éy """

Zménu schvaluji

Datum: 24.6.2020

Zménovy list £.28

str. 171




m ‘ TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
“ Nabrezni 4, 150 56 Praha 5

7 Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.

8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.28 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 02 Upravy VDJ Stary
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- &istopis po pfipominkach

Specifikace zmény: Rekonstrukce stropu a stiechy akumulaci VDJ Stary —
statické zajisténi stropni desky

Zdlvodnéni zmény:

Na zékladé statického posudku, bylo pfistoupeno ke statickému Feseni stropni konstrukce

akumulaci VDJ Stary v&. nového stie$niho plasté — feSi samostatna projektova dokumentace

Pozadavek zhotovitele: puvodni 4.500.659,92 K¢ (bez DPH)
po pfipominkovani 4.500.659,92 K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
ZvySe uvedenych dlivodl povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouZity poloZzky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 4.500.659,92 K¢ (bez DPH)

TDS povaiuje tento pripoctovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporuéuje objednateli jeho schvaleni.

2 B VODOHOSPODARSKY
TEL ROZVOJ A VYSTAVBA s,
%/E\\Q‘é’ Nabrezni 4

S 150 56 Praha & X
TDS: 2462020 e .. &\
datum, podpis \?u 3

Objednatel; souhlasi / neseuhlasi

Stranka 1 z 1
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ZMENOVY LIST C.28 Rekonstrukce stropu a stiechy VDJ Stary

Kod: 8094RS

Rekonstrukce VDJ Sv.Anna, Tabor
Stavba:

Kod Popis
Naklady z rozpoét

SO 07 Rekonstrukce stropu a stfechy VDJ Stary
07.1 Statické zajisténi stropni desky

4 500 659,92

1 588 435,40
2912 224,52

Cena bez DPH [CZK] Cenas DPH[CZK]

5445 798,50

1922 006,83
3523 791,67

Strana 127




SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce VDJ Sv.Anna, Tabor

Objekt:

S0 07 - Rekonstrukce stropu a stiechy VDJ Stary

PC Typ Kéd

Popis MJ

Naklady soupisu celkem

__|pfes 9000 do 10000 m

Prace a dodavky HSV

Zemni préace
‘Cerpani vody na dopravni vj&ku do 10 m s T
; hod
\uvaZovanym pramérnym piitckem do 500 l/min_
Pohotovost zdlozni cerpaci soupravy pro dopravni
vy$ku do 10 m s uvaZovanym primérnym pfitokem do
500 Vmin S i
Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v
blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v m3
thorninach jakékoliv tridy
'Hloubeni zapazenych i nezapasenych rvh sirky do 600
mm s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu m3

den ‘

_.vhorniné tf. 3 do 100 m3 S -

'3,14*17,05°0,3*0,1*2,0

Soucet

‘Hioubeni zapazenych i nezapazenych ryh sitky do 600 | .
mm s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu 3 i
v horniné tF. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny tf.
3

'3,212°0,5

Souéet

Vykopavka v uzavfenych prostorach s nalozenim
\vykopku na dopravni prostfedek v horning ti. 1as 4 | i
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po |
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez !
‘nalozeni vykopku, avsak se slofenim bez rozhmutiz =~ m3 |
(horniny tFidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost |

'Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez

‘naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 |
horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
|Pfiplatek k cené za kazdych dalich i zapo&atych 1 000
157,262*5,0

D HSV
D 1 = -
1 K 115101201
2 | K 115101301
3 K 129001101
4 K 132201101
W
.W
5 K 132201109
Vv
6 K 139711101
7 K 162751117
8 K 162751119
W
vV
9 K 167101101
10 K i171203111
A"
ATAY)
WV
ML
11 K 181006113
= S
VvV
AVAYS
12 K 181101131
13K 181111131
14 K 181152302
15 K 181252305
‘15.‘ K 181411131

[roving nebo na svahu do 1:5
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MnozZstvi J.cena [CZK]
20,000, 58,90
5,000/ 42,20
3,212 336,80
3,212 572,00
3‘212'
3212 _ .
| |
1,606 151,20,
1606
1,608 -
1,606/ 1704,00
157,262 207,20
|
|
786,310 15,84
786,310 o
Soucet 786310
\Nak[adam sklddani a prekladani neulehlého vykopku | i
inebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z | m3 | 157,262 162}00:
|hornm th.1az4 : o i o
Ulezeni vikopku bez zhutnéni s hrubym rozhrmutim v s 157.262! 259,20/
_rov_me nebo na svahu do 1:5 | | A .
3,14"8,225'8,225%0,2*2,0 84,969
(23,54+23,71)*0,3°0,3*2,0 8,505
(23,54+23,71)*1,5%0,9°0,6%2,0 63,788
Soucet ) 157,262
Rozprostrenl zemin schopnych zlirodnén! v roviné a ve| | 0
| 4
|sklonu do 1:5, tloudtka vrstvy pfes 0,15do 0,20 m 2 62%29_6 - 19, 8=
3,14*8,225'8,225°2,0 424 846
(23,54+23,71)*0,3*2,0 28,350
(23,54+23,71)"1,8"2,0 170,100
Soucet S _ 623,286
Uprava pozemku s rozpo;emm a prahrnutlm véetna l ]
iurovnani vzeming ti, 3, s pfemist&nim na vzdalenost | m3 157,262 11576
ido 20 m |
‘Plogna uprava terénu v zeming tf. 1 a2 4 s urovnanim :
pgvrchu bez dopinen‘l ornuf;e souvislé plochy do 509 [n2l m2 623295 35,92
pii nerovnostech terénu pies 150 do 200 mm v roving |
.nebo nasvahudo 1:5 o I .
Uprava pléné na stavbach silnic a dalnic strojné v : i 623296 21,12,
_zafezech mimo skalnich se zhutnénim - —— | —
Uprava plané na stavbach silnic a dainic strome na | m2 623,296 24 12‘
\nasypech se zhutnénim o |________ L i
| ZaloZeni travniku na pude predem pi‘|pravene p!ochy ‘ I
do 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v L m2 | 623,296 11,40
|

Cena celkem [CZK]

1 588 435,40

488 025,91

183 639,48
1178,00

211,00

1081,80

1837,26

242,83

2736,62

32584,69

1245515

25 476,44

40 762,31

6 532,14

184940

22388,79

13 164,01

13 164,01

710557




PC Typ

17

—
o

120
21
22
23

24

25

{27

Kéd

M |00572410

wW
W

D

X

x:x ez ”

% |83 ©

$%xl88 * (5|7 |

=

o

o

Eééééééé

$5958 < 585 58

2

211561111

211971110

693711068

212750102

212972113

274352112

1274352118

4568591111

58125110

6

62

1637111112

28 K 1637211122

P

93

29 K 952901221

Popis MJ  MnoZstvi

osivo smés travm parkova | kg i 9,349

' 523 296°0 0‘15 o A 75343
Soucet 9,349
Zakladani
Vypli kamenivem do ryh odvodiovacich Zeber nebo ' '
trativodtl bez zhutnéni, s Upravou povrchu vyplné . m3 20,879
‘kamenivem hrubym drcenym frakce 8 az 16 mm ; :
3,14*17,05*0,3%0,8+0,5)"0,5°2,0 o S T 20878
Soucet ) ) 20,879
I ZFizeni oplaslem vyplné z geotexhhe odvodiiovacich | }
‘zeber nebo trativod v ryze nebo zéfezu se sténami | m2 | 228,690
\31kmymlosklonudo12 o L
(23,55+23,7)*(0,3+0,8)*2,0%2,0",1 228690
Souget . 228890
|geotextilie netkané separacni, ochranna, filtracni, ! ‘
drenézni PP 3000/m2 | me | et
oplasténi Zeber trativodd
228,6971,02 233,264
oplasténi drenaznich trub
107,074*3,14%0,125*1,02 42 867
Soucet -7 £

[Trativedy z drenaznich a melicraénich trubek pro !
'budovy se zfizenim stérkového loze pod trubky a s i |
|jejich obsypem v otevieném vykopu trubka ty&ova F’VC- m | 107,074
|U plocha pro vtékani vody min. 80 em2/m SN 4 : ;
|celoperforovana 360° DN 125 . 3
Pazndmks k poloice:

Poznamka k poloice: vé tvarovek

3,14*17,05*2 107,074
~ Soucet o 107,074
Opléétem drenazmch trub fitracni textilii do DN 160 'm 107 074
‘Bedneni zakladovych Konstiukel pasu ploch L m2 | 94 500

lzanhlanirh S IS, i i I
Pozndmka k poloice:
Pozndmka k polozce: bednéni dréni

(23,56+23,7)"1,0"2,0 94,500
Soucet S 84,500
‘Bednéni zakladovych konstrukei pasii odbednéni bez i i 94,500

‘ohiedu na tvar
Poznamka kpoiozce

Poznémka k polo: o
erzen! ypine tésn!ct vrstvy 2a cperou 2 jI|LI m3 | 7 095

Foznamka K po!c:!ce
Poznamka k poloice; vé, dodévhky jilu - jilové dno

vdbednén/ drénit

(23,55+23 75)*0,3%0,25*2,0 7,085
Soucet e o 7085
;1! surovy kusovy B 15,197
7095721002 D - 15,197
Soutet 15197

Upravy povrchil, podlahy a osazovani vypini

Up[a_\_.fa povrchll vnéjich - R
‘Okapovy chodnik z kameniva s udusanim a urovnanim| m2 15 230
{povrchu ze §térkopisku tl. 150 mm ] I -

Pozndmka k pofoice
Poznamka k poloice: skladba 54

{cementovou maltou do pisky, il dlazdic 80 mm |

2,5"0,5"2,0 2,500
2,4%0,5*2,0°2,0 4,800
2,13%0,5'2,0 2,130
2,3°0,5 1,150
4,5%0,5 2,250
1,4*0,5 0,700
3,470,5 1,700
Souget S ) 15,230
Okapovy chodnik z dlazdic betonovych se zalitim spar m2 15,230

Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloice: skfadba S4

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace mzenyrskych staveb

~ Vygisténi budov nebo objektd pred predanim do
(uzivani primyslovych budov a objektd vyrobnich, . 424 846

'skladovacich, garazi, dilen nebo hal apod. s nespalnou |
|podiahou jakeékoliv vy8ky podlazi i

3,14%8,225'8,225°2,0 T apapds
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93,00 869,46

106 665,11

904,00 18 874,62
21,44 4903,11
19,68 5434,26
251,20 26 696,99
032 217574
304,00, 28728,00
43,28 4.089,96

= |

49360 350209
793,60 12 060,34
0,00
7 11 459,05
142, 40' 2168,75
610,00 9.290,30
0,00
31 438,50
74,00 31438,60



PC Typ

Kod

v

D 94

30 K 943111111

31

32

o
%%
|

K 1943111211

W

K 943111811

D 998
44

K 988012022

o PSV

D 712

' 34

35

37

36

38

40| K 764311403R

K 7123636R

Ses

K 7123637R
wW
W
%

K 7123638R

R

W .
K |7123639R

W

K 7123640R

$8%

b 7684
39 K 764222434R

P

P
p VRN
D VRNT

41

K 013254000
42 K 013254001

D VRN3

Toszzivacies

__Pozndmka k poloZce: vipis virobku K1

| Dilenska dokumentace

Popis
Soucet

Leseni a stavebni vytahy

‘Montaz leeni prostorové ho trubkového lehkého
pracovniho bez podlah s provoznim zatiZenim ti, 3 do
200 kg/m2, vysky do 10 m

7,925%7,925%3,14*5,0*2,0

'Montéz leseni prostorového trubkového lehkého
pracovniho bez podlah Pfiplatek za prvni a kazdy dalgi
den pouZiti leseni k ceng 1111
1872,097"60

Soutet

|Demontaz leseni prostoroveho trubkového lehkého
|pracovniho bez pedlah s provoznim zatizenim tf, 3 do
1200 kg/m2, vy&ky do 10 m

Presun hmot
F’Fesun hmot pro budovy monolrtlcké v do 12 m

Prace a dodavky PSV

Povlakove krytiny

|Sf1 M+D povlakova krytina geotextrlle
1300g/m2,nopova folie HDPE 20mmgeotextilie SOOg/mZ

folie Fatrafol 818 V tl.1.8mm s atestem proti proristani |

kofen rostlin geotextilie 300g/m2 , / tepelna izolace,

‘Glastek 40 special M 4mm, Dekg ass G-200 S40t

3,1478,225'8,225%1,08°2,0
-2,13%2,369*1,08"2,0
Soucet

S/2 M+Dfolie Fatrafol 810 1.2 mm geotextiie |

1300g/m2 + tepelna izolace 2x60mm Glastek 40
special M 4mm, Dekglass G-200 S40 tl. 4mm penetr.
‘nater Dekprimer /v&. klempifskyh prvkir a detailli dle
PD

2,56%2,3*2,0*1,08

Soucet N

'M+D svisla izolace Glastek 40 Spema! ™ 4mm,
Dekglass G-200 S40 tl. 4mm penetr. nater Dekprimer
|vE. klempif'skyh prvki a detailll dle PD
(23,65+23 75)*0,35*1,2*2,0

 Soutet

M+D svisla geotextilie 300g/m2 folie Fatrafol 810 t1.2
mm geotextilie 300g/m2 v¢. klempifskyh prvkl a
detailt dle PD

(23,55+23,75)*0,9*1,08*2,0

Soutet

S/3 svista M+D folie Fatrafol 810 1.2 mm geotextilie
1300g/m2 + tepelna izolace 2x60mm Glastek 40
Ispecidl M 4mm, Dekglass G-200 S40 tl. 4mm penetr.
‘nater Dekprimer /ve&. klempifskyh prvkd a detaili dle
\PD

(2152,0128540y055

(2,2+2,2+22+5,0+7,0+3,3)*0,3
Soucet

Konstrukce klempifske

'Oplechovani stiesnich prvku zlakovaného plechu

|okapu okapovym plechem stfechy rovné 1§ 330 mm_

Pozndmka k polofce:

{Lemovani rcvnych zdi Iakovany piech r§ 250 mm- o

"Poznamka k poiuzce
Pozndmka k poloZce: vypis vyrobku K2

VedlejSi rozpoctove naklady

Prizkumné, geodetické a projektové pra

[Dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji
|pfedani otjednateli v pozadovans formé a poctu

tJ MnozZstvi
424,845
|
m3 1972, 09?\
1972,09?
1872097
|
M3
| S—
118 325,820
118325820
1 .
m3 | 1972,097
£ 50,469
-
m2 | 447,935
- 458834
-10,899
447,935
m2 14,812
i
- . 2,392:
12,420
_.as1z
m2 | 39732
I B -
39,732
m2 91,951,
|
o 91951
91,951
{
\
m2 15,161‘
) 8,591
6,570
15,161
mo 1? GDG
Cm | 6,000‘
kpl } 1,000
kpl | 1,000

J.cena [CZK]

28,56

0,46

17,28

198,0.[.1 T

2 070,00

1661,00

543,00

603,00,

2021,00

10 000,00

Zafizenl stavenisté
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420,00

380 00;

' 5000,00

Cena celkem [CZK]

144 830,81

56 323,09

54 429,88

34 077,84

9992,86
9982,86

1068 909,49

1059 489 49

927 22545

2460273

2157448

55 446,45

30640,38

9420,00
7140,00

2280,00

31 500,00

15000,00
10 000,00
5000,00

16 500,00




PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
43 K 030001000 Zafizeni stavenisté = ﬁ kpl' WTEOOT  16500,00 16500,00

 Poznémi k polozce:
P Poznamka k poloZce: zafisténi a zabezpeceni stavenisté, ziizeni a
likvidace stavenisté
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce VDJ Sv.Anna, Tabor
Objekt;

07.1 - Statické zajisténi strop!ni desky

PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSY
b 4 _ Vodorovné konstrukce
1 \ K 413350211R ‘Podpérna konstrukee stropl vysky podepfeni pies 4
FPozndmka k polozce:
P Pozndmka k poloZce: Podstojkovani MULTIPROP MP 625 v
) afcumqlgfnfcflkomoréch o
0 K 413352211.1R Podpérna konstrukce nosnikl a priviakd vysky

podepreni pfes 4 do6m - prongjem
Zfizeni bednénf desek kfivotarych jednostranné
bedneni

Pozndmka k poloice:

P Pozndmka k poloZce: Zfizeni bednéni spddovych desek stfech do

vysky desky 15em kiivocarych

273,14%8,225%0,60*2

Soucet

T 4 ‘, B
2 K '411354715R

o 185

4113547 16R | .
_ . \bednéni .
'Vyztuz kompletnich konstrukei gistiren odpadnich vod, |
{nadrzi, vodejemi, kanalt z oceli 10 505 (R) nebo BSt
1500
0,571"2
Soucet

380361006

A 5%

421361412 ;

: o] e SR
|Kompletni konstrukee ECistiren odpadnich vod, nadrzi,
1vodojemﬁ‘ kanal( z betonu Zelezového bez vyztuie a |

‘bednéni se zvySenymi naroky na prostredi tf, C 30/37, 1

tl. pres 150 do 300 mm |

Poznémka k poloice:
Poznamka k poloice: stropni deska

380326132

~ Ostatnl konstrukce a préce, bourani

'Stérka k vyrovnani betonowvych ploch lice kleneb &
‘podhledatl 3 mm
Pozndmka k poloZce:
Pozndmka k poloZce: Stérka po ndstiku betonu

3,14%(7,925*7 925)*2
Souget I
|Dodatecné viepovani betonafské vyztuze véetné
!vyvrténi a vycidténi otvaru chemickou maltou pramér
\vyztuze 8 mm. I

sprahovaci vyziuz - dolni lic - pozice 5

250%0,1*2

Souget . S—

[ty ocelovd Zebirkové jakost BSt 5008 vyztuz do
_lbetonuD8mm
Dodateéné vlepovani betonafské vyztuze véetné

vyvriani a vycisténi otvoru chemickou maltou primér
vyztuze 10 mm
"Poznamka k poloZce:
vyztuz bude kracena na stavbé, dle pozadavkl sklonu
spadového betonu®
horni lic spfahovaci vyztuz
0,17840*2
Souget ‘
fyé ocelova Zebirkové jakost BSt 5008 vyztuz do
_ betonu D 10mm e
Dodateéné vlepovani betonafské vyztuZe véetné
vyvrtani a vycisténl otvoru chemickou maltou pramér
vyztuze 14 mm

—
128 K 985312122

5% |

7 K 986331211

w
W
W.
g M

13021011

9 K 985331212

23z 2 2

10 M 13021012

11| K 985331214

Wy spfahovaci vyztuz - dolni lic ;'-pbzi::é--a -
vV 119%0,14*2
vV Soudet
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|Odstranéni bednéni desek kfivodarych jednostranné |

'Vyztuz deskovych konstrukei ze svafovanych siti pres |,

|
|

Cm
\

MJ MnoZstvi

l 28‘0001

. -
ks 84.0DO|
m2 51,9a4i
61,984

m2 | 61,984)
t 1142
1142

SR 1
t 2'946{
m3 34,176
|

394,419
394,419

m 50,000

50,000
) 50,000
o 0,107
FERs N SR PSRt

!

\

\

i |

168,000

168,000
168,000

¢ 0,363 w‘

J.cena [CZK]

2120,00

1 250,00

36 000,00

25 600,00

6 500,00

928,00

1032,00

19 440,00

1.336,00|

2 800,00

450,00

19 820,00

Cena celkem [CZK]

2912 224,52

291222452

700 626,40
78 400,00

178 080,00

77 480,00

27 892,80

41112,00

7541760

222 144,00

2199 818,93
117 063,56

45 400,00
213144

173 376,00

7056,72

44 515,52



PC Typ Kod
12 M 13021014

13 K 985331811R

29 K 1985521211
e
W -

30 K 1988521219

27

'x'ééé‘

985521912

o

16| K 985521912R

171 K 985561221

18 K 985564212

19 K 985564214

g2zgzg

‘o

997

20! K 1997013212
|

997013219

s

| 21

221 K 997013501

23 K 897013508
-
24 K 997013801 EKO,
D 998

26 K 998012022

betonu D 14mm

_ |Pf|platek ke stiikanému betonu z mokre smési lice | i
‘kleneb a podhled( za strzeni povrchu , v, dodani m2 | 394,419 420,00,
lomitnikl pro dodrzeni minimalni kryci vrstyy ! \ 3

~ Sougel o Boaamg

 vySky pies 6do 9 m

Popis MdJ MnoZstvi J.cena [CZK]

ty¢ ocelova Zebirkova jakost BSt 5008 vyztuz do o , 0, 173 19 600,00

| Piiplatek k dodatednému vlepovam betonafske vyztuze

Cena celkem [CZK]

3390,80

23 520,00

599 516,868

578 376,51

521,92

| m 588 000 40,00
\za rozméfeni pfesné pozice a vysky spiahovaci | ! — !
‘Stfikany beton z mokré smési pevnosti v tiaku do 45

MPa lice kleneb a podhledt, jedné vrstvy tloustky do ~ m2 394,419; 152000/
.30 mm ; — b
314%(7,925°7, 9262 ) 394,419

Souget R 394,419 o
| Strikany beton z mokré smési pevnosti v tlaku do 45 T
{MPa lice kleneb a podhledu, jedné vrstvy tlougtky _ 1 !
|Priplatek k cend za kazdych dalsich i zapocatych 10+ "2 1183238 A
mm tloustky . A . |

(3,14*(7,925%7,925))*3 ' 591,629

(3,14%(7,925%7,925))*3 591,629

Soucel _ . 1183,258 N
Prlplatek ke stfikanému betonu z mokré smési za m2 14,000 37.28
Iplochu do 10 m2 jednotlivé

Poznamka k poloice:

Poznamka k poloZce: Dastrik stfikaného belonu po odstojkovdnf

14*2*0,5 14,000

Soudet e 14,000

]

3,14*(7,9257,925)*2 Tseadts

[Vyztuz stitkaného betonu z betonafské oceli lice |

ikleneb a podhledi z oceli 10 505 (R) nebe BSt 500, t 2,714 44 400,00

|praméru prutd do 8 mm 1
|Kotvigky pro vyztuz stifkaného betonu z betonarské

‘oceli do chemické malty, hloubky kotveni do 200 mm, _ kus : 1 ?20.000% 106,40

primérupfes6do8mm
sprahovaci vyztuz - spodni lic - pozlce‘i
860"2 1 720,000
_Soucet ... 1720000
Kotvicky pro vyztuz stiikaného betonu z betonafské | ‘

loceli do chemické malty, hloubky kotveni do 200 mm, kus 780000: 172,801

|praméru pies 10 do 16 mm_
sprahovaci vyziuz - spodm lic - pomce 223

330460 390,000
330+60 390,000
Soucet 780,000

Presun suté

' antrostavenlstnl doprava suti a vybouranych hmot

|vodorovné do 50 m svisle ruéné pro budovy a haly P | 4,108, 1 056,00

Vnitrostavenistni doprava sutia vybouranych hmot
vodorovné do 50 m Pfiplatek k cenam -3111 az -3217

‘za zvétsenou vodorovnou dopravu pfes vymezenou |t f 41,080 64,80/
‘dopravni vzdalenost za kazdych dalsich i zapocatych ‘ 5
10m ‘

'Odvoz suli a vybouranych hmot na skladku nebo { 4,108 187, 20

|me2|skladku _se sloZzenim, na vzdalenost do 1 km

'Odvoz sufi 2 vybouranych hmot na skladku nebo ‘ i

meziskladku se sloZenim, na vzdalenost Priplatek k ~ t | 78,052 8.16;
(ceng za kazdy dalsi i zapoCaty 1kmpfes1km | R b
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladece !

(skladkovné) betonového _4‘ 153 i S
IPFeSun hmOt - S— - - S— N— UEU———
'Presun hmot pro budovy monolmcke vdo 12 m St 10,280 198,00
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165 655,98

120 501,60

183 008,00

134784,00

9843,75

4338,05

2661,98

769,02
636,90
143780

203544
203544




8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list ¢. 29

Datum pfedloZeni

zhotovitelem 24.6.2020

JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS | Oprava polozek dle skuteCnosti

Stavba / objekt / Usek:

SO 03 Upravy VDJ Stary

Specifikace zmény: Rekonstrukce stropu a stfechy akumulaci VDJ Stary — odvodnéni

Zduvodnéni zmény: Odvodnéni stfech akumulaci VDJ Stary

Finanéni dopad zmény: 133.158,01 K&

Navy$enit-uspera-Fbeze-zmeny

Prilohy:

¢.1 — kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

W s B &7 VODOHOSPODARSKY
\CE ¥ ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.
AN Nabfezni 4
//:\\é 150 56 Praha 5 - \
e < S N[ i i 1 17001 LS
Be. Patrik Pudil Ing. lgor Kibrik
Datum: Datum:

Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkoveho HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko gbjednatele

SPECIALNI STAVERNI
AVE-servis, spol. s ro.. Zitpfuad
37001 Ceské Budsjovice, D10 ge

Tel,: 385 310 083.0R/KS 4175 L

E-mail: info@a laz ng.a? =

Miroslav Dolezel

Zmeénu schvaldji //resehvaluf

Jaroslav G : da

Datum: 24.6.2020"
/

Datum: V

Zménovy list ¢.29
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TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. :
Nabfezni 4, 150 56 Praha 5 ;

8049 ~ Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

ZMENOVY LIST &.29 - Stanovisko TDS

Stavebni objekt: SO 03 Uprava VDJ Stary
Datum prevzeti: 20.5.2020
24.6.2020- cistopis po pfipominkach

Specifikace zmény: Rekonstrukce stropu a stfechy akumulaci VDJ Stary —
odvodnéni

Zdivodnéni zmény:

Odvodnéni stfech akumulaci VDJ Stary

Pozadavek zhotovitele: puvodni 133.158,01 K& (bez DPH)
po pfipominkovani 133.158,01 K¢ (bez DPH)

Stanovisko TDS:
Zvyse uvedenych dlOvod( povazuje TDS pozadavek zhotovitele za opravnény. K ocenéni
praci byly pouZity poloZzky z SoD, dle URS a cenové nabidky.

Cena zmény pro odsouhlaseni ZL: 133.158,01 K¢ (bez DPH)

TDS povazuje tento pripoctovy zménovy list za opravnény, spravné dokladovany, a
proto doporucuje objednateli jeho schvaleni.

| & VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA as,
Nabfezni 4

TDS: 24.6.2020 \ ....... nailat LN
datum, potipis \\\

Objednatel: souhlasi/ reseuhlast .../ . ............ e
datum, podpis
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ZMENOVY LIST €.29 Odvodnéni stfechy VDJ Stary

Kéd: 80984RS
Rekonstrukce VDJ Sv.Anna, Tabor
Stavba:
Kad Popis Cena bez DPH [CZK)  Cena s DPH [CZK]
133 158,01 161 121,19
133 158,01 161 121,19

Naklady z rozpoctl
07.2 Odvodnéni

Strana1z3




SOUPIS PRACI

Stavba;

Rekonstrukce VDJ Sv.Anna, Tabor

Objekt;

07.2 - Odvodnéni

'PC Typ Kéd

Naklady soupisu celkem

p HSV

o 1

i K 115101201

2 K 115101301

3 K [132211401

4 K 139711101

5 K 162751117

6 K 162751119

w

L7 0K 167101101

;
L9 K 171201211

\ .
|

K 51?4f01101

10

1K

-

P

P
w
W _

=]

D 4

| 14% K 451572111

| K 171201201

K 113107442R

113 K 566901162R

89933111‘”{-- .

~ skupiny 3

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

}éerpam vody na dopravm vysku do10ms

'Pohotovost zaloZni Cerpaci soupravy pro dopravni ‘
v?éku do 10 m s uvazovanym primérnym piitokem do
1500 Vmin '

Hioubena vykopavka pod zakiady ruéné s piehozenim

vykopku na vzdalenost 3 m nebo s naloZenim na |
‘dopravni prostfedek v horniné tfidy téZitelnosti | |

|uvaZzovanym pramérnym pfitokem do 500 ¥min """ |

den |

m3

60,000

10,000/

1 480,00

Vykopavky hloubené v horniné ti. 1 a2 4 pfiplatek za
‘ztiZeni

suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez

nalozeni vwkopku, aviak se sloZenim bez rozhmuli z
‘horniny tfidy téZitelnosti 1 skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost |
|pfes 9 000 do 10 000 m

|Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
'suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
‘nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z
[horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost | '
Iplatek k cené za kaZdych dal$ich i zapocatych 1 OOO'
4*5,0
Soucet

m3

m3

Vodorovne piemisténi vykopku nebo sypaniny po ‘
\
|

m3

43,200

43,200

43200

|
207,20,

2130, 00

Cena celkem [CZK]

133 158,01

133 158,01

6859508
3534, 00'

422,00

2877120

8520,00

1790,21

SR,

15,84

' 'Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku

‘nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z

|UloZeni sypamny na skladky

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovng&) zeminy a kameniva zatfidéného do
'Katalogu odpadii pod kddem 170 504

8,641,835 -

Soucet

IZasyp sypaninou z jakékoliv horniny s ulozenim
|vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh
‘nebo kolem objektl v téchto vykopavkéach

~hornin t. 1 a2 4 . o ‘
L
|
\

Vyskova uprava poklopu sachty ‘

Po:héhké k po!oice

_ Pozndmka k poloZce: ve. dpravy terdnu v misté poklopu -
Odstranenl podkladi nebe kryth pii prekopech
mzenyrskych sitl s pfemfisténim hmot na skladku ve
ivzdéﬂenosh‘ do 3 m nebo s naloZenim na dopravni
|prostiedek strojné plochy jednotiivé do 15 m2

\Zivignych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm

m3

m3

8,640,

80,40

850,00

Pozndmkak pu.'ozce

Pozndmka k poloZce: vé. podkladnich vistev doprava, uloZeni ma
sklddku a skiddkovné

8,00*0,80

_Soucet

Vyspraveni podkladu po pfekopech inzenyrskych siti |

iplochy do 16 m2 s rozprostienim a zhutnénim
_ obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm |

" Poznamka kpoiuzce

Poznamka k polozce: vé. podkiadnich vrstev

Vodorovne konstrukce

Trubni vedeni

Strana2z3

m2

" [Loze pod potrubl, stoky a drobné objekty v otevieném , m; ]
\vykopu z kameniva drobného té2eného 0az4 mm | 7

8 640|

B

1250,00

650000

895,00

684,29

1399,68
128,74

253664

868,32

6 500,00

5440,00

8000,00

773280
773280

5336248



PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

|| : - (Kanalizaéni potrubf z tvrdého PVC v otevienémvykopu | [ |
|15 K |871316221R ‘ve sklonu do 20 %, hladké&ho pinosténného m 27,000 510,00 13 770,00
[ [ednovrstvého, tuhost tiidy SN4DN100 | | A
p Pozndmka k poloice:
PR s Poznédmha kpoloZce: vC. fvarovek e
'16 K |212752131R Napojeni trativodu !soubor| 4‘000| 1 850,00 7 400,00
‘ " Pozndméa k poloice: o e '
P Pozndmka k poloZce: napojeni novych drenaZi kolem nddrii do novych
- malych reviznfch Sachet - S S
17 K 1831262193R Napojeni kanalizace is,cwubcvrl 2,000, 1850,00 3700,00

'Puzném.ka k.f,‘;aﬁ:ﬂf(}éi
Pazndmka k poloZce: Uprava napeojenl kanalizace do stév.drendinfho

3 systému obsiuzné koemunikace, véetné zacisténl dle podéiného profilu
D+M
118 K 894812001 ‘Revizni a Cistici $achta z PP DN 400/150 . kus TL 2,000\ 6 500,00 13 000,00

Poznémka k peloice:

P Pozndmka k poloZce; revizni $achia - litinovy pokiop (C125) - WAVIN
19 K 721290111 f;guéka tesnosti kanalizace v objektech vodou do DN - 27,000/ 18.24| 492,48
20 K 72100001R  Digitélni zaméfeni dila ’ Lkt 1000 15 000,00 15 000,00
b 9% Presunbmot - 3 467,65
! | ‘Pfesun hmot pro budovy obéanskeé vystavby, bydlen, '
21 K 1998011001 (vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci zdénou z ¢ 15550 293 00 3 467 65,
; | (cihel, tvdric nebo kamene vodorovna dopravni . T ! '
\vzddlenost do 100 m pro budovy vyskydo6m | | B
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