
ID Název úkolu
0 Bytové domy Bezručova 20 a 22
1 Zahájení prací 1.9.2020

2 01 - SO1 - 1PP - odstraňo...

7 02 - SO1 - 1NP - odstraňo...

24 03 - SO1 - 2NP - odstraňo...

42 04 - SO1 - krov -  odstra...

54 05 - SO1 - střecha - odst...

59 01 (1) - SO2 - 1PP - odstraňo...

68 02 (1) - SO2 - 1NP - odstraňo...

85 03 (1) - SO2 - 2NP - odstraňo...

102 04 (1) - SO2 - krov - odstraň...

113 05 (1) - SO2 - střecha - odst...

118 06 - SO2 - Objekt garáž -...

128 07 - SO2 - Objekt sklad -...

138 01 (2) - SO3 - 1NP - odstraňo...

154 02 (2) - SO3 - 2NP - odstraňo...

171 03 (2) - SO3 - krov - odstraň...

181 04 (2) - SO3 - střecha - odst...

186 01 (3) - SO1 - 1PP - nový stav

200 02 (3) - SO1 - 1NP - nový stav

220 03 (3) - SO1 - 2NP - nový stav

236 04 (3) - SO1 - krov - nový stav

250 05 (2) - SO1 - střecha - nový...

254 06 (1) - SO1 - zateplení obje...

268 07 (1) - SO1 - ZTI - nový stav

274 01 (4) - SO2 - 1PP - nový stav

285 02 (4) - SO2 - 1NP - nový stav

304 03 (4) - SO2 - 2NP - nový stav

321 04 (4) - SO2 - krov - nový stav

334 05 (3) - SO2 - střecha - nový...

338 06 (2) - SO2 - zateplení obje...

352 07 (2) - SO2 - ZTI - nový stav

361 01 (5) - SO3 - 1NP - nový stav

381 02 (5) - SO3 - 2NP - nový stav

397 03 (5) - SO3 - krov - nový stav

410 04 (5) - SO3 - střecha - nový...

417 05 (4) - SO3 - zateplení obje...

430 06 (3) - SO3 - ZTI - nový stav

436 01 (6) - SO4 - Venkovní ploch...

441 02 (6) - SO4 - Venkovní ploch...

448 03 (6) - SO4 - Venkovní ploch...

458 01 (7) - SO5 - Splašková kana...

466 01 (8) - SO6 - Dešťová kanali...

472 01 (9) - SO7 Parkoviště a vje...

483 01 (10) - SO8 - Veřejné osvětlení

489 01 (11) - SO1 - Technika prost...

510 02 (7) - SO2, SO3 - Technika ...

531 01 (12) - SO1, SO2, SO3 - Tech...

542 01 (13) - SO1, SO2, SO3 - Tech..._01

552 Větrání - Větrání

558 01 (14) - Ostatní náklady, VRN

563 Termín ukončení prací 28.2.2022
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