
SMLOUVA O DÍLO
Dodatekč. 1

Č. zhotovitele: 2001_Dl

1. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Č. objednatele:

A. OBJEDNATEL:

B. ZHOTOVITEL:

MĚSTO BZENEC,
zastoupené starostou města panem PAVLEM CEJKOU,
Adresa objednatele: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Bankovní spojení; Komerční banka Hodonín, pobočka Bzenec
C. účtu: 3529-671/OOO
IČ: 002 84 80 ; DIČ CZ 002 84-807

Ing arch Ivo Kabeláč, autorizovaný architekt ČKA 00618,
ochr. známka LANDstudio®

Anenská 12, 602 00 Brno
Bankovní spojení; FIO banka Brno, č. účtu: 250 1 19084/2OO
Ic: 127 23 886, DIC: CZ520903062

Smluvní podmínky se mění následovně:

Článek č. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění, má nové znění:

ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) MĚSTA BZENEC po etapách **

:: Pracovní návrh — předložení a předání konceptu hlavního výkresu na pracovním výboru
aJ Pracovní návrh - dokumentace návrhu UP (Nl) v plném rozsahu podle či. 3. v elektronické podobě

na CD k provedení následných úprav podle požadavků Objednatele
Návrh ÚP ke společnému jednání (Nl) podle 50 odst.l stavebního zákona

-—

Úprava návrhu ÚP k řízení o ÚP (N2)
Úprava návrhu ÚP dle požadavků z posouzení dopadů koncepce na životní prostředí (N3)

-—

Úprava návrhu ÚP pro veřejné projednání (N4) podle 52 odst. 1 stavebního zákona

Ĺ_ Úprava návrhu ÚP pro vydání (NV) podle 54 odst. 1 stavebního zákona

g UP k vydání - čistopis v souladu s 165 odst. 1 stavebního zákona
a úprava dat podle modelu JMK a strojově čitelný formát UP

t* změna koncepce řešení, zrněna požadované metodiky, změnaejTsÍativy, opakované projednávání a na něj
vázané úpravy či následky zrněny stanoviska dotčeného orgánu, požadující přepracování dokumentace nejsou
součástí df]a (viz dále Čl. 91k).
Vyhodnocení vlivů koncepce UP Bzenec na životní prostředí (SEA, NATURA) a vlivů na udržitelný rozvoj
území (URU) není součástí díla, bude však v rámci zpracování díla zajištěna potřebná spolupráce ze strany
zhotovitele UP se specialistou, který bude tato posouzení zpracovávat pro objednatele - město Bzenec.

Článek č. 4. TERMÍN PLNĚNÍ se mění, má nové znění:

etapa plnění dílčí termín
dle či. Č. 2

a dílčí Část dle Čl. 2.a předá zhotovitel objednateli do 12 týdnů
po předáníveškerých podkladů

al dílčí část dle Čl. 2.al předá zhotovitel objednateli do 15. února 2020
b dílčí Část dle či. 2.b (Nl) předá zhotovitel objednateli

do 6 týdnů od plnění dílčí části dle bodu 2a
C dílčí část dle či. 2.c (N2) předá zhotovitel objednateli

do 8 týdnů po předání pokynů pro úpravu návrhu
d dílčí část dle či. 2.c (N3) předá zhotovitel objednateli

do 5 týdnů po předání podkladů pro úpravu návrhu
e dílčí část dle Čl. 2.e (N4) předá zhotovitel objednateli

do 5 týdnů po předání pokynů pro úpravu návrhu
f dílčí Část dle Čl. 2.e (NV) předá zhotovitel objednateli

do 5 týdnů po předání pokynů z veřejného projednání pro úpravu návrhu
g dílčí Část dle Čl. 2.g (čistopis + data) předá zhotovitel objednateli do 6 týdnů po vydání ÚP
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Článek Č. 5. CENA se mění, má nové znění:
Cena za dílo podle či. 2 a 3 je stanovena dohodou s přihlédnutím k výkonovým standardům ČKAIT ve výši:
etapa plnění podíl z cena (Kč) DPH 21% (Kč) cena vč. DPHČ. 2

Cejly %
l.podlečl.2.,boda 10 173000 36330 2093401.apodlečl.2.,bodal 20 346000 72660 4186602.podleč1.2.bodb(N1) 20 346000 72660 4186603.podleč1.2.,bodc(j 10 173000 36330 2093404.podlečl.2.,bodd(N3) 10 173000 36330 2093405. podle ČL 2., bod e (N4 10 173 000 36 330 209 3406.poWečl.2.,bodf(NV) 5 86500 18 165 1046657. podlečl. 2., bodg(čistopis + data) 15 259 500 54495 313 995celkem 100 1 730 000 363 300 2 093 340
Součástí díla je každá etapa v jedné dohodnutě variantě, případný požadavek na opakování etap, nebozpracování variant řešení není součástí díla a ceny.
Cena bude zhotoviteli hrazena postupně na základě faktur, po etapách po převzetí jednotlivých částí dílaobjednatelem podle výše uvedené tabulky.
Faktury budou při předání dílčího plnění dle výše uvedeného pořadí, uhrazeny budou do I 4 kalendář. dnůod vystaveni. Při plnění dílčí etapy plnění díla před termínem má zhotovitel právo vystavit fakturu.V případě, že úpravy návrhu nebudou vyžadovány, dílčí fakturace bude provedena s následující fází.

Článek č. 10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ se v posledním odstavci mění:

Tento dodatek smlouvy č. 1 obsahuje 4 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho 2 pro objednatele a Ipro zhotovitele. Smluvní strany potvrzují svými podpisy souhlas s podmínkami této smlouvy.

Datum: (1. o:-
Datum: 31. ledna 2021

iESTO 3ZENEC
‘Objednatel 696 8 Zhotovitel:

-

4Ů1lD1
Irg arch iVO KABELÁČ
outortzovaflý orchtekt

pnenská 2,6O2OOBRNO.IČt 12723886

SCHVALOVACÍ DOO‘žKA dle ustanovení 41 odst.l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších pře,dpisů:

obsah dodatku této smIouvy schválila a o uzavření smlouvy rozhodla Rada města Bzence usnesením na své46. schůzi dne 01 . 02. 202 1 v souladu s ustanovením I 02 odst.3 tohoto zákona.Město Bzenec tímto potvrzuje splnění podmínek platnosti tohoto právního jednání ve smyslu ustanovení 41odstl, 2 citovaného zákonao obcích.
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