
JB Stavební, s.r.o. 

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-114-0004 10IWP 1111 
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ  O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Rekonstrukce areálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s." 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen občanský 

zákoník) mezi: 
I. 

Smluvní strany 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
se sídlem: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
Oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: 	Karlem Jurkou, předsedou představenstva a 

Ing. Vladimírem Kramářem, členem představenstva 
- ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov 
Číslo účtu: 	 1502731/0100 
Identifikační číslo: 	49454587 
DIČ: 	 CZ49454587 
Email: 	 info@vakvýskov.cz  
Tel.: 	 +420 517 324 930 

dále jen „Objednatel" 

JB Stavební, s.r.o. 
se sídlem: 	 Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
35611 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: 	Bc. Jaromír Baláž, Ing. Jiří Kozel, jednatelé 
- ve věcech technických: Ing. Josef Šenkýř, Ing. Michal Jandásek 
- ve věcech stavby: 	Ing. Michal Jandásek 
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s. Brno 
Číslo účtu: 	 161133533/0300 
Identifikační číslo: 	25581708 
DIČ: 	 CZ25581708 

dále jen „Zhotovitel" 

Dále také obecně  jako „smluvní strany" 



Celkové DPH po uzavření dodatku č. 2: 25.325.450,57 Kč  

Celková cena prováděného díla po uzavření dodatku č. 2 vč  DPH: 145.922.834,23 Kč  

s.r.o. 
č.ev. 397 

25581708 
51-  919 662 

619 OO 
IČ: 255 
teL: 515 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu díla specifikovaného 
ve smlouvě, zejména v čl. III. smlouvy a příloze č. 1 a dodatku č. 1, o vícepráce a 
méněpráce specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku — bilanci změnových listů. 

2. Smluvní strany si zároveň  sjednávají navýšení ceny díla specifikované ve smlouvě  
o částku 1.065.633,74 Kč  bez DPH, tj. celkovou částku vč. DPH 1.289.416,83 Kč, 
přičemž 21% DPH činí částku 223.783,09 Kč. 

3. Smluvní strany tak rekapitulují cenu díla takto: 

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo č. S21-114-0004 
a dodatku číslo 1 bez DPH: 

119.531.749,92 Kč 
 

Změna ceny dle dodatku číslo 2 bez DPH: 1.065.633,74 Kč  

Celková cena prováděného díla po uzavření dodatku č. 2 bez DPH: 120.597.383,66 Kč  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě  a Zhotovitel dvě  
vyhotovení. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je příloha č. 1 — bilance změnových 
listů  

3. Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně  a srozumitelně  a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
5. O uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy rozhodlo představenstvo společnosti dne 

15. 4. 2021, rozhodnutím Č. 7/2021. 

Ve Vyškově  dne: 4 - Ze7Z7 	 V Brně  dne: 	„Š`. c‚,2 

za Objednatele: 	 za Zhotovitele: 

ta 

VODOVODY A KANAUZACE 

VYSKONŤ, aos. 
68 01. Vyškov, Brněnská 410/13 
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