
vý§tavba inženýrských síti . přípojky elektro, vody, plynu a kanalizace . výstavba
chodníků, lesních a obecních komunikací, parkovišť včetně zámecké dlažby o protlaky .
demoliční práce . likvidace odpadú . přeprava nadměrných nákladú . výstavba
gabionových stěn

Dodatek č. 2
Smlouva o dílo é.1712021

uzavíenápodle § 2586 anásl. zákona č.89120|2 Sb., občanského zákoníku, vezněnípozdějších předpisů (dálejen,,občanský
zákoník")

!. Smluvní strany

Zhotovitel díla: HELP, silnice-že|eznice s.r.o.
sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
tČo: 27497976 DlČ: cz274g7g76
Bankovní spojení : ČS, a.s., č.ú, 1219762389/0800
Zastoupená: Tomášem Teplým - jednatelem společnosti
dále jen ,,zhotovitel"

a

Objednatel díla:
sídlo:
lčo:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
dále jen ,,objednate!"

l!. Předmět smlouvy

1) ,, Stavba tréninkové tenisové zdi u víceúčelového hřiště u chaty Habřinka" -
neměníse

lll. cena díla se mění

1) Cenaza řádně a včas provedené dílo byla sjednána smlouvou o dílo na částku
542.981,57 Kč bez DPH.

(slovy:jedenmiliondvěstěpadesátsedmtisícpětsepadesátčtyřiapadesáthaléřů).

Zjištěnými skutečnostmi - rozsahem prací se cena za dílo mění dle přiloženého rozdílového
rozpoČtu: + 52.119,í8,_ Kč bez DPH

Nová cena dodatku č.2 cena bez DPH 595.100,75,- Kč
DPH21o/o 124,971,16,- Kč

Obecní úřad České Libchavy
České Libchavy 210,561 14 Óeské Libchavy

Cena s DPH 720.071,91,-Ké

mffi?*,W
ústí nad orlicí



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2021zůstávající nezměněna.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strany obdrží jedno
vyhotovení. -

www.help.helpas.cz

HELP, silnice - železnice s. r. o.,
Moravská 537,562 03 Ústí nad Orlicí

mobil: 777 226 330
777 123 434

e-mail : help@helpas.cz

tčo: zlqglgla
DlČ: cz27497976

2

V Ústí nad Orlicídne 30.6,2021

Moravskú 537
ústí naa orlieí
562 03

s. í. o,

Tomáš Teplý - jednatel
HELP, silnice-železnice s.r.o.



REKApITuLAcE ěleruĚruí souplsu pnncí
Stavba:

Tenisová zed' České Libchavy

0í - změny

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

13 - Hloubené vykopávky

Obec České Libchavy
HELP, silnice - železnice s.r.o

Datum: 30.06.2021

Pro.1ektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

52,119,18

5 340,47

Obiekt:

't 6 - Přemístění výkopku 2034,04

27 - Základy 19 544,25

31 - Zdi podpěrné a volné -68 705,41

62 - Úprava povrchů vnější -16 035,30

HSV - Práce a dodávky HSV í 35 203,30

1 - Zemní práce 10 595,70

2 -Zakládání 4 243,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce 113 052,07

5 - Komunikace pozemní 508,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 804,00

711 - lzolace proti vodě -8 627,52

764 - Konstrukce klempířské -20 384,65

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámeěnické) 3 750,00
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