
TRASKO Inženýrské stavby, 

121j1211-11111,111111111 

DODATEK Č. 1 
Smlouvy o dílo č. 260-IS-004-0-21 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 
Oprava vodovodu Vyškov, 

přívodný řad B z VDJ Lhota do RVS Rychtářov 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 Dlč: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 	 TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 
Sídlo: 	 Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ  682 01 
jejímž jménem jedná: 	Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek, členové Rady jednatelů  
ve věcech technických: Martin Vymazal 
ve věcech obchodních: Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek 
Ič: 	 08273472 	 DIČ: CZ08273472 
Tel.: 	 517 343 999 	 Fax: 517 343 994 
E-mail : 	trasko@trasko.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112836 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se rozšiřuje předmět díla o vícepráce a v souvislosti s tím se upravuje čl. III. CENA 
DÍLA. 	 71':" 1. 7' 	- 

Z důvodu velmi komplikovaného monitoringu stávajícího vodOvodriího 'potrubí v rámci 
projektové přípravy nebylo možné určit přesnou strukturu podloží, v němž je stávající 
vodovodní potrubí uloženo, a tím přesný rozsah zemních prací ve skalnatém podloží. 
Na základě  zjištění skutečné struktury podloží, v němž je stávající vodovodní potrubí 
uloženo, byl upřesněn rozsah zemních prací ve skalnatém podloží. 
Po zahájení výkopových prací byla dále nalezena v místě  provádění výkopových prací 
munice ze II. světové války (granát), proto bylo nutné nechat provést pyrotechnický průzkum 
místa stavby, tedy míst, kde mají být zemní práce prováděny, aby bylo předejito případným 
dalším nálezům a byl proveden dozor při provádění výkopů  odborně  způsobilou osobou. 
Veškeré výše uvedené skutečnosti nebylo možné v rámci projektové přípravy stavby 
předpokládat. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava vodovodu Vyškov, 
přívodný řad B z VDJ Lhota do RVS Rychtářov" v rozsahu předané nabídky zhotovitele 
ze dne 22.3.2021 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou SoD. 
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Předmět díla se na základě  dodatku č. 1 rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v navýšení 
zemních prací na skalnatém podloží a které dále spočívají v nutnosti provedení 
pyrotechnického průzkumu místa stavby, kdy potřeba veškerých víceprací byla zjištěna 
po zahájení provádění díla. Vícepráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který 
jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem dle základní SoD 6 350 529,00 

cena víceprací dle dodatku č. 1 482 069,87 

cena díla celkem vč. víceprací dle dodatku 
č. 1 

6 832 598,87 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 
	

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne: 	Z-Ů27 	 ve Vyškově, dne 11.11.2021 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Vodov dy a kanalizace 4;1, ov,a.s. 	 Zhotovitel TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 
Ing. V adimír Kramář 	 Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek 
pro rista 
	 členové Rady jednatelů  



Oprava vodovodu Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota do RVS 

Rychtářov 

SOUHRN 

Objekty dle soupisu prací 
Poř.č. Stavební objekt, provozní soubor Cena bez DPH 

1 PS-01-01 ATS ve VDJ Lhota 597 368,02 Kč  
2 PS-01-01 Elektročást VDJ Lhota 470 600,00 Kč  
3 SO-01-03 Přívodný řad B, C-STAVEBNÍ ČÁST 5 282 560,98 Kč  

. 	- 	, 	. 	. 	. 	(_ 	. 	, 	.- _ 	‘, : 	_ 635O..529OQKČ  

Vícepráce 
Poř.č. Stavební objekt, provozní soubor Cena bez DPH 

1 Vícepráce z důvodu skalnateho podloží 429 069,87 Kč  
2 Pyrotechnický průzkum 53 000,00 Kč  
4.

,_ 
' 	.- 	..4: 	

.. 	_. - 	,.-,-- --48O69,87Kč  



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 	 21-066 
Stavba: 	Oprava vodovodu Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota-RVS Rychtářov 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 	4. 2. 2021 

Zadavatel: 	 IČ: 
DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 
TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 	 DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 
Petr Gottwald 	 DIČ: 

Poznámka: 

«.. 

Cena bez DPH 	 429 069,87 

Sazba daně 	 Základ daně 	 Výše daně  
DPH základní 	21,00% 	 429 069,87 	 90 104,67 

snížená 	15,00% 	 0,00 	 0,00 

Cena s DPH 	 v 	CZK 	 519 174,54 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

 

Razítko 

   

4, 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 	 21-066 

Stavba: 	 Oprava vodovodu Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota-RVS Rychtářov 

Místo: 	 Datum: 	 4. 2. 2021 

Zadavatel: 	 Projektant: 
Zhotovitel: 	 TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 	 Zpracovatel: 	 Petr Gottwald 

Kód 	 Popis 	 Cena bez DPH [CZK] 	Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů  

 

429 069,87 	519 174,54 

21-066-4 	Vícepráce-zemní práce na skalnatém podloží 429 069,87 	519 174,54 

s 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava vodovodu Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota-RVS Rychtářov 

Objekt: 
21-066-4 - Vícepráce-zemní práce na skalnatém podloží 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 

Zadavatel: 	 IČ: 
DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 
TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 	 DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 
Petr Gottwald 	 DIČ: 

Poznámka: 

4.2.2021 

Cena bez DPH 	 429 069,87 

	

Základ daně 	 Sazba daně 	Výše daně  
DPH základní 	 429 069,87 	 21,00% 	90 104,67 

snížená 	 0,00 	 15,00% 	 0,00 

Cena s DPH 	 v CZK 	 519 174,54 

Projektant 	 Zpracovatel 

4 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 	 Razítko 

    

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava vodovodu Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota-RVS Rychtářov 

Objekt: 
21-066-4 - Vícepráce-zemní práce na skalnatém podloží 

Místo: 
	

Datum: 	4. 2. 2021 

Zadavatel: 
	

Projektant: 
Zhotovitel: 
	

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 
	

Zpracovatel: 	Petr Gottwald 

Kód dílu - Popis 
	 Cena celkem [Mj 

Náklady ze soupisu prací 	 429 069,87 

HSV - Práce a dodávky HSV 	 429 069,87 

1 - Zemní práce 	 241 672,18 

4 - Vodorovné konstrukce 	 36 832,19 

998 - Přesun hmot 	 150 565,50 
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Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Popis 

D 1 	 Zemní práce 

1 K 162751117 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z ' 

,  

D 4 	 Vodorovné konstrukce  
4 K 451573111 	;Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 

D 998  

5 K 998276101 

Místo: 

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 

PČ  Typ 	Kód 

Náklady soupisu celkem 

• HSV 	Práce a dodávky HSV 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 

2 M 58337303 	štěrkopísek frakce 0/8 (kamenivo pro obsyp) 

3 K 171201231 	
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

i skládce_(ekládkovné) kód odpadu 17 05 04 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Oprava vodovodu Vyškov, přívodný řad B z VDJ Lhota-RVS Rychtářov 

Objekt: 

21-066-4 - Vícepráce-zemní práce na skalnatém podloží 

Datum: 
	

4. 2. 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 
	

Petr Gottwald 

MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 
	

Cena celkem [CZK] 

429 069,87 

429 069,87 

241 672,18 

m3 277,465 273,00 75 747,95 

446,121 . 204,00 91 008,68 

499,437 150,00 74 915,55 

36 832,19 

m3 54,405 677,00 36 832,19 

150 565,50 

223,060 675,00 150 565,50 
__ 	• 

o 
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Z.  
N. 
M 
ZI  

CZ team s.r.o. 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

Soupis prací za provedené magnetometrické měření pro pyrotechnický průzkum 
a dozory pro zemní práce na lokalitě  Lhota Rychtářov, okr. Vyškov 

Rekonstrukce vodovodního přivaděče. 

Zhotovitel: CZ team s.r.o.K. Čapka 593, Kralupy nad Vltavou 278 01, IČ: 27134601, DIČ: CZ27134601 

Soupis prací a magnetometrického měření pro pyrotechnického průzkumu s dozory 

Celková plocha 6.000 m2 ( 1500 m x 4 m ) 

1-Pyrotechnický průzkum včetně  magnetometrie hloubka 6 m (2,50 + 1,50 Kč/ m2) 
2-Vyhotovení a schválení Technologického postupu, Závěrečná Zpráva 
3-Dozor při bagru připrovádění výkopů ) 3 dny 6.000,- Kč/den 
Celková cena a DPH 

30.000,00 - Kč  
5.000,00 - Kč  

18.000,00 - Kč  
53.000,00 - Kč  

Odsouhlasil za TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 

TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 

Na Nouzce 487/8 TEL 5 

682 01 Vyškov 
www.trasko.cz  

343 999 
73472 
72 	( 	9 ) 

K. 
278 ni 

1:1 :Ji 	: 

Kralupech nad Vltavou 3.11.'2021 

( 

  

CZ team s.r.o. 

OŘ: společnost je zapsána u Městského soudu v Praze,oddí1 C,vložka 98865 
tel: +420602365660 

CZ team s.r.o. 278 01 Kralupy nad Vltavou, K. Čapka 593 	 tel/fax: +420315722037 
IČO 27134601 DIČ  CZ27134601 	 e-mail : info(aczteam.cz  

Bankovní spojeni: GE Money Bank 6.11. 167583519/0600 	 www.czteam.cz  
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