
               Dodatek  č. 1  Smlouvy o dílo na dodání parkovacích automatů 

 

na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 9. 11. 2021  

 

Objednatel:   Město Letovice  

Se sídlem:   Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

IČ:     00280 518 

DIČ:    CZ00280518 

Zastoupené:   Mgr. Petr Novotný, starosta  

Telefon:                  516 482 252 

E-mail:   mu.novotny@letovice.net          

Zástupce oprávněný  

jednat ve věcech technických:Kateřina Borečková  

Telefon:                                  516 482 234, 777 470 289  

E-mail:   mu.boreckova@letovice.net  

    Martin Nárožný 

Telefon:                                  516 482 230, 603 564 298  

E-mail: mu.narozny@letovice.net  

(dále jen „objednatel“) 

       

 

Zhotovitel:   WSA doprava a parkování s.r.o. 

Se sídlem:   Na Plachotě 156, Radonice, 250 73 

zapsaný u    Městského soudu v Praze oddíl C vložka 126088         

IČ:     27913309 

DIČ:    CZ27913309 

Zastoupený:   Ing. Martin Stružka, jednatel 

Telefon:                                  603 460 217 

E-mail:   wsadp@wsadp.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Čl. I 

 

Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání a instalace 4 ks 

nových parkovacích automatů v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky s názvem: 

„Dodávka nových parkovacích automatů (PA)“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění, a to na základě informace od 

dodavatele, že v souvislosti se šířením viru Covid 19 došlo ke zpoždění v dodávkách materiálu pro 

výrobu předmětných automatů a tím k posunutí termínů výroby u výrobce parkovacích automatů, 

TicketLine WSA electronic GmbH.  

 

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o 

dílo. 



ČL. II. 

 

Tímto se ruší odstavec 2. 1. článku II. Doba a místo plnění a nahrazuje se nově tímto zněním:  

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodávka a instalace 4 ks parkovacích automatů bude objednateli 

dodána a Dílo předáno dle této smlouvy nejpozději do 31. 3. 2022. 

 

Čl. III 

 

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 

 

Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.  

 

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení. 

 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:  

Tento dodatek č. 1 smlouvy 2018-107 byl projednán a schválen kolektivním orgánem 

Objednavatele, tzn.  že dodatek č. 1 smlouvy schválila Rada města Letovice na 64. schůzi Rady 

města Letovice konané dne 15. 11. 2021 usnesením číslo 2021-RM-64-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letovice, dne      V Radonicích, dne 29.11.2021 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

..............................................................   .............................................................. 

 starosta Města Letovice                                                 Ing. Martin Stružka, jednatel 
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