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Dodatek č. 4  
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi 

následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:     GAR00000617 

                                                                

Číslo smlouvy objednatele:    

  

I 

Smluvní strany  

  

Objednatel:    

  

Obec Mošnov  

sídlo:             Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov  

zastoupené:           Radomil Bodzsar, starosta obce  

IČO:             00600792  

DIČ:                             CZ00600792 

bankovní spojení:        1766514309/0800, Česká spořitelna a.s. 

  

zástupce ve věcech technických a realizačních:  

Lumír Kuchař DiS. 

  

dále jen objednatel  

  

  

Zhotovitel:  

  

obchodní jméno:        OHLA ŽS, a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 695 

sídlo:                          Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno   

zmocněný zástupce:  Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize Morava  

IČO:                           46342796   

DIČ:                           CZ46342796 

bankovní spojení:      8010-503087443/0300, ČSOB, a.s 
tel. ústř.:                     596 157 225  

   

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: 

Ing. Martin Polášek – Ředitel oblasti Ostrava 

  

dále jen zhotovitel  
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1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 7. 2020 smlouvu o dílo: ,,Odkanalizování 
obce Mošnov, zhotovitel´´, vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ( dále jen „smlouva o dílo“ či „SoD“).  

 

1.2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se 

schválenými Změnovými listy č. 5 a č. 6 . Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o 

dílo (dále jen „dodatek č. 4“) proto následovně mění článek II. Předmět a rozsah díla, článek 

III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo. 

 

V čl. II. Předmět a rozsah díla se doplňuje nový odst. 2.10., který zní: 

 

2.10. Předmětem díla jsou další práce (vícepráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle 

změnového listu č. 5, který je jako příloha č. 1, neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke 

smlouvě. Předmětem díla nebudou práce (méněpráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle 

změnového listu č. 5, který je jako příloha č. 1, neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke 

smlouvě.  

Předmět díla se mění v rozsahu tak, jak je přesně popsáno ve změnového listu č. 6, aniž by 

tato změna měla jakýkoliv vliv na výši ceny díla. Změnový list č. 6 je jako příloha č. 1 

neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. 

 

V čl. III. Doba plnění se text odst. 3.2 ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:  

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 28. 2. 2022 

V čl. IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje se textem, který nově zní: 

4.1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

 

93 270 208,19 Kč bez DPH 

 

(slovy: devadesát tři milionů dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě osm korun a devatenáct haléřů bez 

daně z přidané hodnoty) 

  

Cena za dílo (v Kč) 

Cena dle SoD bez DPH 
  
 91 704 521,13 Kč bez DPH 

 

Hodnota změny vyvolaná ZL č. 5 1 565 687,06 

Hodnota změny vyvolaná ZL č. 6 0 

Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH              1 565 687,06  

Cena dle SoD,vč. dodatků č. 2, č. 3, č. 4 
bez DPH 

            93 270 208,19 

DPH             19 586 743,72 

Cena za dílo vč. DPH 
 

112 856 951,91 
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Změnový listy č. 5, včetně položkového rozpočtu a změnový list č. 6 tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 

ke smlouvě.“ 

1.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. 

Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou oboustranně potvrzených stejnopisech. 

 

 

 

Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno zastupitelstvem obce Mošnov dne 25. 11. 2021                      

pod č. usnesení 15/188. 

 

 

V Mošnově dne  …..…  2021                                                      V    ………..    dne   …….  2021  

  

 

 

……………….........................                                                     ....……………...................... 

             Objednatel                                                                                       Zhotovitel 
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