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Dodatek č. 5  
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi 

následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:     GAR00000617 

                                                                

Číslo smlouvy objednatele:    

  

I 

Smluvní strany  

  

Objednatel:    

  

Obec Mošnov  

sídlo:             Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov  

zastoupené:           Radomil Bodzsar, starosta obce  

IČO:             00600792  

DIČ:                            CZ00600792 

bankovní spojení:       1766514309/0800, Česká spořitelna a.s. 

  

zástupce ve věcech technických a realizačních:  

Lumír Kuchař DiS. 

  

dále jen objednatel  

 

  

Zhotovitel:  

  

obchodní jméno:        OHLA  ŽS, a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 695 

sídlo:                          Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno   

zastoupená:               Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  

                                   Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

IČO:                           46342796   

DIČ:                           CZ46342796 

bankovní spojení:      8010-503087443/0300, ČSOB, a.s 
tel. ústř.:                     596 157 225  

   

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: 

Ing. Martin Polášek – ředitel oblasti Ostrava 

  

dále jen zhotovitel  

 

 

 

 

 

 

  



„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel”  

Obec Mošnov („objednatel“)- /-/ („zhotovitel“)    

- 2 - 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 7. 2020 smlouvu o dílo: ,,Odkanalizování 
obce Mošnov, zhotovitel´´, včetně dodatků č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4, dále jen „smlouva o dílo“ 
či „SoD“.  

 

1.2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se 

schválenými Změnovými listy č. 7, č. 8 a č. 9. Smluvní strany tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě 

o dílo (dále jen „dodatek č. 5“) proto následovně mění článek II. Předmět a rozsah díla, článek 

III. Doba plnění, článek IV. Cena za dílo, článek V. Platební podmínky a čl. XII. Záruka za dílo. 

 

V čl. II. Předmět a rozsah díla se doplňuje o nový odst. 2.10., který zní: 

 

2.10. Předmětem díla jsou další práce (vícepráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle 

změnových listů č. 7, č. 8 a č. 9, které jsou jako příloha č. 1 neoddělitelnou součástí tohoto 

dodatku č. 5 ke smlouvě. 

 

V čl. III. Doba plnění se text odst. 3.2 ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:  

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit dílo, vyjma objektu TZ 01_A Obnova komunikace       
stoky povodí A, do 28. 02. 2022. Objekt TZ 01_A Obnova komunikace stoky povodí A se 
zhotovitel zavazuje dokončit do 30. 6. 2022. 

 

V čl. IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje se textem, který nově zní: 

4.1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

 

91 681 909,90 Kč bez DPH 

 

(slovy: devadesát jedna milionů šest set osmdesát jedna tisíc devět set devět korun a devadesát 

haléřů bez daně z přidané hodnoty) 

  

Cena za dílo (v Kč) 

Cena dle SoD bez DPH 

 

93 270 208,19  Kč bez DPH 

 

Hodnota změny vyvolaná TLZ č. 7 1 957 717,39  Kč bez DPH 

Hodnota změny vyvolaná TLZ č. 8 159 488,00  Kč bez DPH 

Hodnota změny vyvolaná TLZ č. 9 - 3 705 503,68 Kč bez DPH 

Cena Dodatku č. 5 bez DPH -1 588 298,29 bez DPH 

Cena dle SoD a Dodatku č. 5 bez DPH 91 681 909,90  bez DPH 

DPH 19 253 201,08 Kč 

Cena vč. DPH  110 935 110,98 Kč 

 

Změnový list č. 7, č .8 a č. 9, včetně položkových rozpočtů tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 5 ke 

smlouvě.“ 
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V čl. V. Platební podmínky se mění znění odst. 5.3., který nově zní: 
 
5.3. Objednatel uhradí faktury za dílo, vyjma objektu TZ 01_A Obnova komunikace stoky povodí 
A, a to až do výše 90 % sjednané celkové ceny této části díla včetně DPH. 10 % z takto zadržené 
částky bude uvolněno zhotoviteli do 30 dnů ode dne předložení bankovní garance za řádné splnění 
záručních podmínek, vystavené zvlášť na dílo, vyjma objektu TZ 01_A Obnova komunikace stoky 
povodí A. Objednatel uhradí faktury za provedení objektu TZ 01_A Obnova komunikace stoky 
povodí A až do výše 90 % sjednané celkové ceny této části díla včetně DPH. 10 % z takto zadržené 
částky bude uvolněno zhotoviteli do 30 dnů ode dne předložení bankovní garance za řádné splnění 
záručních podmínek vystavené na objekt TZ 01_A Obnova komunikace stoky povodí A.  Ujednání 
čl. XIV. odst. 14.7. smlouvy, o bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek, platí pro obě 
bankovní garance stejně. 
 
 
V čl. XII. Záruka za dílo se mění znění odst. 12.1., který nově zní: 
 
12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruku se sjednává zvlášť 
pro část díla bez objektu TZ 01_A Obnova komunikace stoky povodí A a zvlášť pro objekt TZ 01_A 
Obnova komunikace stoky povodí A. Záruční doba začíná běžet ke každé samostatně přebírané 
části díla dle předchozí věty prvním dnem následujícím po dni odstranění poslední vady či 
nedodělku uvedené v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců. 
 

1.3.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. 

Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je 

vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně 

potvrzených stejnopisech. 

 

 

 

 

 

 

Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno zastupitelstvem obce Mošnov dne 24.2.2022                      

pod  č. usnesení 17/206. 

 

 

V Mošnově dne………2022                                                     V Ostravě dne………2022    

 

Za objednatele Obec Mošnov:                                                 Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.: 

 

 

 

 

……………….........................                                                 ....……………...................... 

Radomil Bodzsar                                                                    Ing. Roman Kocúrek 

starosta                                                                                  1. místopředseda představenstva 
 
 
                                      
                                                                                               ……………………………… 
                                                                                               Paolo Bee, MBA  
                                                                                               2. místopředseda představenstva                                                        
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