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vyklizení objektu

bourání stávajících zděných konstrukcí - 76 m3
bourání podlah a násypů - 65 m3
otlučení vnitřních omítek - 1174 m2
keramické dozdívky - 15 m3
demontáž střešní krytiny

základové patky pro ocelovou konstrukci pavlače
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keramické dozdívky - 15 m3

příčky - 200 m2
keramické stropy - 220 m2

doplnění konstrukce krovu - 14 m3 řeziva
ostatní tesařské konstrukce - záklopy, bednění - 1000 m2
montáž střešní krytiny - 610 m2

nakládání a odvoz sutě na skládku - Hošna
osazení plastových oken a dveří

zemní práce - ležatá kanalizace
ležatá kanalizace PVC KG
rozvody ZTI, ÚT

rozvody EI
skladby podlah 1.n.p. drtě - 21 m3

betonáž podkladních betonů - 39 m3 + KARI sítě - 1,85 T
izolace proti vodě 
nosné ocelové konstrukce pavlače - pro montáž krovu

základové patky pro ocelovou konstrukci pavlače a schodiště
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ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út

konstrukce klempířské
rozvody ZTI, ÚT
rozvody EI

tepelné izolace do podlah 1  vrstva - 253 m2
tepelné izolace do podlah 2 vrstvy 252 m2

násyp pod podlahy - klenby 2.n.p. - 62 m3
betonáž čistých podlah - anhydrit - 505 m2
vmitřní omítky vápenné hladká stěny a strop - 400 m2

vmitřní omítky vápenné štukové stěny a strop - 1.200 m2
oprava vnějších omítek pod zateplení - 480 m2

zateplení fasády - 670 m2
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st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt

vmitřní omítky vápenné hladká stěny a strop - 400 m2

vmitřní omítky vápenné štukové stěny a strop 1.200 m2
SDK konstrukce - podhledy - 413 m2 stěny - 120 m2

zateplení fasády - 670 m2
stavební připravenost pro osobní výtah

komunikace - zpevněné plochy - 110 m2
osazení hliníkových stěn a dveř
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SDK konstrukce - podhledy - 413 m2 stěny - 120 m2
komunikace - zpevněné plochy - 110 m2
keramické obklady a dlažby - 400 m2
vnitřní malby - 1.340 m2

ocelové konstrukce - venkovní schodiště

kompletace EI
kompletace ZTI, ÚT, VZT
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po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st

vnitřní malby - 1.340 m2
kompletace EI
kompletace ZTI, ÚT, VZT
plovoucí podlahy - 336 m2

Osobní výtah včetně výtahové šachty
osazení vnitřních dveří - 43 ks
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plovoucí podlahy - 336 m2
osazení vnitřních dveří - 43 ks

úklid vnitřních prostor
Vyklizení staveniště
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