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DODATEK Č.2 

Smlouvy o dílo č. S21/008 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 

pro stavbu : 

Oprava přívodného řadu surové vody 
- III. Etapa (staničení 1,6645 - 2,681) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná: 
ve věcech technických: 
ve věcech obchodních: 

ve věcech stavby: 

QUANTUM, a.s. 
Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 

Vilém Gottwald, prokurista 

IČ: 
Tel.: 
E-mail : 
Registrace: 

25307762 
	

DIČ: CZ25307762 
517 343 363-5 
quantumas@quantumas.cz  
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.2 k základní SoD, 
kterým se upravuje čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ z důvodu pozdějších termínů  dodání pohonů  
výrobcem elektroarmatur na ÚV Lhota. 

takto: 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 31.10. 2022 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 



prokurista 
QUANTU a.s. 

OUti M 	Brněnská 12 
682 01 Vyškov 

ve Vyškově, dne : ........ 

Ing. Jiří Piňos 1L  
prokurista 

ve Vyškově, dne : 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.2 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 
	 Za zhotovitele 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. C) 

,..... __J 682 01 Vyškov, Orněnská 410/13 
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