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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 

„Rekonstrukce mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
číslo smlouvy Zhotovitele: 22062/070181/01 

 

O b j e d n a t e l: Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova 50 

  Zastoupena: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce  

  IČO: 00288560 

  DIČ: CZ00288560 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (TDI): 

  Ing. Miroslav Kvapil (tel.: +420 606 749 899) 

  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  číslo účtu: 19-2138100257/0100 

  Tel: +420 604 982 221 

               DS: kipbve6 

  E-mail: obec@olsanyupv.cz 

a 

 

Z h o t o v i t e l: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

  se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

  IČO: 25869523  

  DIČ: CZ25869523 

  Telefon: 585 757 041 e-mail: ids@ids-olomouc.cz 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní 

banka a.s. 

  číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Mosty a inženýrské konstrukce 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Vladimír Dvořák, člen představenstva 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce 

  stavbyvedoucí: jm, př., č. aut. 

  Ing. Jaromír Zajíček, 29994 
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1. Předmět smlouvy  

  

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„Rekonstrukce mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schválenou projektovou 

dokumentací (viz čl. II. odst. 1 této smlouvy), platnými souvisejícími předpisy, 

technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v 

nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné. 

 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, 

stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné 

osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo 

bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, 

pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době 

podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 
 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího  

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto 

změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto 

ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

 

7. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a mon-

tážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do uží-

vání. Jedná se zejména o: 

 

i. Dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení 

a mechanismů nutných pro provádění díla včetně dopravy na stavbu, skladová-

ní, správy, zabudování a montáže za podmínek dále stanovených touto 

smlouvou. 
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ii. Provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu 

platných norem a předpisů. 

iii. Provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování 

revizních zpráv, atestů, činností k zajištění prohlášení o shodě, provozních řá-

dů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební provoz, vybave-

ní výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a 

zpracování návodu ke správnému užívání díla. 

iv. Vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, 

včetně provedení nutných výkopů a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci 

nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí během výstavby, a 

uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství. 

v. Zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla.  

vi. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru, zejména pak opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativ-

ních jevů ovlivňujících okolí stavby. 

vii. Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla. 

viii. Zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného stavebního po-

volení pro stavbu „Rekonstrukce mostu přes D46 u obce Olšany u Prostějova“.  

ix. Dokladové části stavby, to je vyjádření DOSS ke stavbě. 

x. Předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení díla do zku-

šebního provozu a následné kolaudaci stavby.  

xi. Zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení ploch do původního 

stavu. 

xii. Odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

xiii. Provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování 

znečištění zásobovacích tras a komunikací, a to jak interních, tak externích. 

xiv. Zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. 

xv. Zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání díla. 

xvi. Umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace díla všem 

subjektům – pověřeným orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, In-

spektorát práce, oddělení cizinecké policie PČR….) 

xvii. Poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla, které vznik-

nou provedením kontrolních zkoušek a měření ihned po vytvoření v souladu 

s danými kontrolními a zkušebními plány (KZP) 

xviii. Umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace díla všem 

strukturám poskytovatele spolufinancování díla a jiným pověřeným kontrolním 

orgánům 
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xix. Archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po 

dobu minimálně 10 let od předání díla objednateli bez vad a nedodělků.  

 

8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů  

k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o vlastnostech, o 

shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudač-

ního souhlasu stavby. 

 

9. V pochybnostech o rozsahu a předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci i zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové 

či výkresové části, ale pro funkčnost díla a kolaudaci jsou nezbytné, nebo zhotovitel nutnost 

jejich provedení mohl zjistit při prohlídce staveniště, při studiu projektové dokumentace. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla souvisejí-

cí, a to realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují, jako například kropení za účelem sní-

žení prašnosti atd. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid 

komunikací zvýšené v důsledku činností s prováděním díla související. V případě porušení tohoto 

ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla 

za každé jednotlivé porušení.  
      

 

 

2. Podklady 

 

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

 - tato smlouva; 

- projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností PONVIA 

CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČO: 04381823 z 09/2019 a 

názvem: „REKONSTRUKCE MOSTU PŘES D46 U OBCE OLŠANY U 

PROSTĚJOVA“ (dále jen „projektová dokumentace“); 

 - zadávací dokumentace; 

 - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 

položkovým rozpočtem ze dne 4. 10. 2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále 

jen „položkový rozpočet“) 

 

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

 

3. Cena díla 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

      

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 

dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

Cena celkem bez DPH 17 529 874,15 Kč 
 

DPH 21% 3 681 273,57 Kč 
________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH             21 211 147,72 Kč 
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3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro 

ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku cenové soustavy, 

která byla použita pro položkový rozpočet (URS) v cenové úrovni odpovídající době 

provedení prací. 

 
      

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být 

realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

 

4. Termín plnění 

 

1. Lhůta pro provedení díla: do 6-ti měsíců od předání a převzetí staveniště. 

 

2. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu 

této smlouvy. Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o 

dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního 

užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li 

zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost 

k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat 

po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.   

 

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní 

podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje 

se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak 

pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém 

bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci ob-

jednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.  

 

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stav-

by dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokonče-

no, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a případnými 

více či méně pracemi ke kterým došlo na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla, a 

na tyto práce byl uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.  

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady 

a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o pře-

dání a převzetí díla s pevným termínem jejich odstranění. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalen-

dářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhoto-

vitelem objednateli nejpozději do 45 dnů od předání díla.  
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6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemi-

nou je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená 

zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich 

uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné 

místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve 

výkazu výměr.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat jednotlivé termíny provádění díla dle 

odsouhlaseného harmonogramu prací. Jakékoliv prodlení s plněním harmonogramu prací je 

zhotovitel povinen objednateli hlásit neprodleně poté, co je zjistí. 

 

 
 

5. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením 

případných vad a nedodělků. 

 

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

 

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci a případným více či méně pracím obsažených v dodatku k této smlouvě. 

 

4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 

popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 

10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, 

nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců.  

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě 

požadované touto smlouvou po celou záruční dobu, zejména že předmět díla bude způsobilý 

pro použití pro zamýšlené účely. 

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené 

touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 

přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 
 

     

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 
     

3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou 

vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá 

konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 
     

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
     

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem na 

adresu: ids@ids-olomouc.cz nebo dopisem na adresu zhotovitele dle této smlouvy nebo do 

datové schránky zhotovitele. 

     

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo 

mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. 

    

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u 

vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.  

 

 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, 

resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

 
 

10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že 

záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

 

7. Platební podmínky 

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách 

dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
     

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací 

protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen ob-

jednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle 

čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno 

po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a 

po vydání kolaudačního souhlasu. 

  
     

 

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.  
     

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení 

• číslo smlouvy a den jejího uzavření 

• předmět díla 

• číslo faktury 

mailto:ids@ids-olomouc.cz
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• fakturovanou částku  

• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 

• vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu 

 
     

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 

či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

5. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % neuhrazené částky za každý 

den prodlení se zaplacením faktury. 

 
     

6. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), 

soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za 

stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
     

7. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, 

že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že 

poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí 

dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel 

(zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.  

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a úplného 

předání díla objednateli. 

   

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 

 

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných 

při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo-

čatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje. 
     

     
5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
     
6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na 
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
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9. Stavební deník 

  

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků i 

z kolaudačního řízení, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb, v platném znění.  

     

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 

     

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

     

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

     

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. 

Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude 

zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

     

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. 

§ 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

     

7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001.  

 

 

10. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou a zároveň bude dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost 

při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 

českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a kon-

strukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle přísluš-

ného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s touto smlouvou tak, 

aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nesmí se odchý-

lit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace 

zpracovaná. Parametry uvedené v projektové dokumentaci jsou pro zhotovitele závazné.  

 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny 

v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 

v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jaké-
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koliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objedna-

telem a technickým dozorem (TDI). 

 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

6.  Zhotovitel objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, el. 

energii, pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek ve smyslu platných no-

rem a předpisů. 

 

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli a TDI konání každé zkoušky 

nejpozději v pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TDI objednatele je oprávněn 

termín konání zkoušky písemným pokynem zhotoviteli změnit. Neúčast TDI objednatele ane-

bo manažera kvality zhotovitele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu uskutečnění.  

 

8. Zhotovitel se, nad rámec svých dalších prohlášení, zavazuje k tomu, že celkový souhrn 

vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitel-

nost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopl-

nění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Smluvní 

strany se dohodly na I. jakosti díla. 

 

 

11. Ostatní ujednání 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými 

místními podmínkami.  

     

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli 

zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech 

podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 

Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za 

poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese 

odpovědnost objednatel.  

 

    3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- odpovídajících pracovních podmínek 

- opatření k požární ochraně 

stanovených příslušnými právními předpisy.  

     

5. Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení 

dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla 

odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu, 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci, 

- živičná úprava nebude přesahovat případnou stávající nezpevněnou krajnici, 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících, 
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- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),  

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 

kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 

kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 

objednatele, 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit, 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel 

vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění, 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem, 

- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

➢ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

➢ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné) 

➢ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  

➢ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “   

➢ doklad o nakládání s odpady 

➢ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla   

➢ fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD, 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP, 

- technický dozor zajistí objednatel, 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla, 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který obdrží 

zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, 

stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč. 

- Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 

zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 

díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 

náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 

protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 

prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 

případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 

faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 

objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 

předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 

objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit. 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla bez DPH, 
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- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

12. Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit 

především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a 

věcně příslušného soudu ČR. 

 

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 

zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. 

 

3. Tuto smlouvu, ani pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

nelze dále postupovat třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvních stran. 

 

4. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  

 

5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 

časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 

smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.  

 

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 

změny okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily plně hospodářskou, 

ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, 

které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  
 

7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 

zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.  

 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

9. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace pak má 

právo odstoupit od této smlouvy. 

 

10. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od  poskytovatele dotace 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu 

plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

     

12. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody – 

číslovaného dodatku a oboustranného podpisu. 

     

13. Tato smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsána zaručeným elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce objednatele. 
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14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
     

 

Přílohy:  č. 1 – Nabídkový rozpočet 

  č. 2 – Časový harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 

 

V Olšanech u Prostějova dne   V Olomouci dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

______________________        _______________________________________ 

Obec Olšany u Prostějova IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

   RNDr. Milan Elfmark                                                          Vladimír Dvořák 

        starosta obce                                                               člen představenstva 
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