
 

 DODATEK Č. 1 K SOD 2229 ZE DNE 19. 12. 2022  (  

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Obec Olšany u Prostějova  
se sídlem:  Olšany u Prostějova č.p. 50 

IČ: 00288560 

DIČ: CZ00288560 

bank.spojení: KB Prostějov, Svatoplukova 53 

číslo účtu 19-2138100257/0100 

jednající:                                  RNDr. Milan Elfmark, starosta obce  

 
dále jen jako objednatel 

 
Zhotovitel: 
Název (jméno) zhotovitele: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, oddíl C, vložka 10632 
sídlo:     Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno  
statutární zástupce:   Ing. Marian Pala  

IČ:     485 29 303 

DIČ:     CZ485 29 303 
bankovní spojení:  ČSOB a.s.  

číslo účtu:    3725711003/0300 

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Marian Pala 
 

dále jen jako zhotovitel 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tento dodatek ke 

smlouvě. Který mění následující body: 
 

 

 
II. 

Předmět plnění 
Rozšiřuje se o bod: 

 
2.10. Předmět je rozšířen o práce dle změnových listů ZR1 – 05, 06-10, 12 a zúžen o práce dle ZR 06 a 11. 
 
 

V. 
Termín plnění, místo plnění 

Ruší se v celém rozsahu a nahrazuje se touto textací: 
 

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době 170 ti kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště. 
 

V případě neslnění tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti a to 
bez vad a nedodělků, které by sami o sobě či v kombinaci bránily řádnému užívání díla.  
 

5.2. Místo plnění díla je v obci Olšany u Prostějova, na pozemních parc. č. 537 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 538 (zastavěná plocha a nádvoří), 84/2 (ostatní plocha) v k.u. Olšany u Prostějova. Stavební 
pozemek se nachází v zastavěném území obce. 





Stavba: 2229_1

Objednatel: IČO: 00288560

DIČ: CZ00288560

798 14

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

61900

Vypracoval: Ing.Taťána 
Grossová

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.5.2023

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

252 496,07

305 520,24

252 496,07

0,00

Jižní náměstí 7/7
Brno

Olšany u Prostějova 

Olšany u Prostějova č.p. 50
Olšany u Prostějova

Položkový rozpočet stavby

53 024,17

0,00

128 890,52

0,00

"Školka Olšany - nástavba třídy MŠ č.p. 20"

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

123 605,55
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 252 496,07 53 024,17 305 520,24 100

ZL 1 0,00 83 092,82 17 449,49 100 542,31 33

ZL 2 0,00 14 300,00 3 003,00 17 303,00 6

ZL 3 0,00 36 257,00 7 613,97 43 870,97 14

ZL 4 0,00 69 935,43 14 686,44 84 621,87 28

ZL 5 0,00 70 684,96 14 843,84 85 528,80 28

ZL 6 0,00 -77 604,49 -16 296,94 -93 901,43 -31

ZL 7 0,00 14 920,00 3 133,20 18 053,20 6

ZL 8 0,00 4 248,55 892,20 5 140,75 2

ZL 9 0,00 23 969,40 5 033,57 29 002,97 9

ZL10 0,00 71 960,40 15 111,68 87 072,08 28

ZL11 0,00 -70 566,00 -14 818,86 -85 384,86 -28

ZL12 0,00 11 298,00 2 372,58 13 670,58 4

0,00 252 496,07 53 024,17 305 520,24 100

Popis stavby: 2229_1 - Školka Olšany
Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 1 - VCP - Atika 
Popis rozpočtu: ZL 2 - Plastové okno
Popis rozpočtu: ZL 3 - Elektro práce , spodní spojovací chodba
Popis rozpočtu: ZL 4  - Spodní spojovací chodba - stavební změny
Popis rozpočtu: ZL 5 - Provedení stěrky vč.fasády  1.NP koriduru 
Popis rozpočtu: ZL 6 - Méněpráce , práce které se nebudou provádět
Popis rozpočtu: ZL 7 - Dodávka a montáž vnitřního okna
Popis rozpočtu: ZL 8 - VZT - prodloužení trub VZT  z hliníkového plechu
Popis rozpočtu: ZL 9 - Protipožární zárubně ocelové, protipožární dveře CPL
Popis rozpočtu: ZL10 - Zesílení betonových patek pro ocelové schodiště
Popis rozpočtu: ZL11 - Méněpráce 2 odpočet VZT ( nebude se provádět)
Popis rozpočtu: ZL12 - Změna rozměru koženkové shrnovací  stěny 

Protipožární zárubně ocelové, 
protipožární dveře CPL
Zesílení betonových patek pro 
ocelové schodiště
Méněpráce 2 odpočet VZT ( nebude 
se provádět)
Změna rozměru koženkové 
shrnovací  stěny 

Celkem za stavbu

Spodní spojovací chodba - stavební 
změny
Provedení stěrky vč.fasády  1.NP 
koriduru 

Méněpráce , práce které se nebudou 
provádět

Dodávka a montáž vnitřního okna

VZT - prodloužení trub VZT  z 
hliníkového plechu

Dodatek

VCP - Atika 

Plastové okno

Elektro práce , spodní spojovací 
chodba
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

002 HSV -42 412,00 -16,8

003 HSV -28 154,00 -11,2

1 HSV 1 986,86 0,8

2 HSV 52 735,04 20,9

3 HSV -31 170,00 -12,3

6 HSV 61 971,00 24,5

62 HSV 7 665,80 3,0

64 HSV 14 467,00 5,7

767a HSV 7 800,00 3,1

95 HSV 18 758,00 7,4

96 HSV 5 578,20 2,2

998 HSV 17 446,74 6,9

D1 HSV 7 679,00 3,0

D3 HSV 1 386,00 0,5

D4 HSV 27 192,00 10,8

711 PSV 10 268,70 4,1

730 PSV 9 500,00 3,8

762 PSV 22 194,88 8,8

764 PSV 22 739,69 9,0

Izolace proti vodě

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Popis položky

Demontáže

Změna svítidel

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Zámečnické D+M L profilu pro založení 
přizdívky

Svislé a kompletní konstrukce

Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. 
zařízení

Montáže

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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765 PSV 1 277,45 0,5

766 PSV 29 536,00 11,7

769 PSV 26 500,00 10,5

776 PSV 1 717,60 0,7

784 PSV 5 156,20 2,0

D96 PSU 675,91 0,3

Cena celkem 252 496,07 100,0

Konstrukce truhlářské

Otvorové prvky z plastu

Podlahy povlakové

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Krytiny tvrdé
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 885,00
1 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 5,00000 240,50 1 202,50

2 346275111R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm m2 10,00000 793,00 7 930,00

3 346275114R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm m2 3,50000 1 235,00 4 322,50

4 346275116R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 200 mm m2 10,00000 1 543,00 15 430,00

Díl: 998 Přesun hmot 5 363,52
5 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,57568 1 500,00 5 363,52

Díl: 711 Izolace proti vodě 10 268,70
6 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální 

jemnozrnný posyp tl 3mm
m2 20,70000 237,00 4 905,90

7 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 3,00000 66,00 198,00

8 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 15,00000 92,00 1 380,00

9 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 3,00000 172,00 516,00

10 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 15,00000 198,00 2 970,00

11 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,04050 4 200,00 170,10

12 24617026 lak asfaltový černý t 0,00100 128 700,00 128,70

Díl: 762 Konstrukce tesařské 22 194,88
13 762 001 Montáž desek na korunu atiky m 30,24000 358,80 10 850,11

14 762 002 Deska OSB 3 tl.25mm ,2500x1250N-koruna atiky m2 7,50000 632,40 4 743,00

15 762 003 Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm impregnované - 
stěna atiky

m3 0,12000 16 785,00 2 014,20

16 762 004 Montáž latí na stěnu atiky kus 17,00000 188,50 3 204,50

17 762 005 Lať střešní SM/JD 60 x 40 mm, do 4 m impregnovaná m3 0,02400 15 324,00 367,78

18 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,09600 3 200,00 307,20

19 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 
m

t 0,24417 2 900,00 708,09

Díl: 764 Konstrukce klempířské 15 103,27
20 764430250R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm m 12,60000 793,00 9 991,80

21 764430850R00 Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 12,60000 67,30 847,98

22 764 001 Větrací pás PVC v 60mm m 12,60000 188,00 2 368,80

23 764 002 Oplechování čel kpl 2,00000 500,00 1 000,00

24 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,09941 9 000,00 894,69

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 277,45
25 765901121RT0 Zakrytí srřech difúzně propustnou polypropylenovou folií 

160g/m2

m2 5,00000 253,00 1 265,00

26 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 
12 m

t 0,00535 2 328,00 12,45

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

VCP - Atika 
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 14 300,00
1 769 001 Plastové okno 1800/770mm včetně dopravy ks 1,00000 14 300,00 14 300,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Plastové okno
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D1 Popis položky 7 679,00
1 R-10 CYKY 3Cx1.5 mm2 m 123,00000 52,00 6 396,00

2 R-5 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová ks 4,00000 98,00 392,00

3 R-76 Sekání kapes kpl 4,00000 72,00 288,00

4 R-77 Výsek rýh 30x30mm m 6,00000 59,00 354,00

5 R-78 Průrazy zdí ks 1,00000 249,00 249,00

Díl: D3 Demontáže 1 386,00
6 D3 001 Demontáž svítidel ks 6,00000 172,00 1 032,00

7 D3 002 Demontáž vypínačů ks 3,00000 58,00 174,00

8 D3 003 Demontáž kabeláže m 10,00000 18,00 180,00

Díl: D4 Změna svítidel 27 192,00
9 D4 001 Rám PL 120x30 bezšroubový ks 44,00000 618,00 27 192,00

10 D4002 PL 1203040NWC UGR LED panel 40W 4000lm ks 44,00000 2 339,00 102 916,00

11 R-62 Svítidlo  přisazené projekt ks -44,00000 2 339,00 -102 916,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Elektro práce , spodní spojovací chodba
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 4 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 766,00
1 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 100 mm m2 3,00000 922,00 2 766,00

Díl: 64 Výplně otvorů 6 219,00
2 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 1,00000 1 864,00 1 864,00

3 5533302128R Zárubeň ocelová  100/1970/800 L, P, EI, EW 30 kus 1,00000 2 160,00 2 160,00

4 5533302138R Zárubeň ocelová  100/1970/900 L, P, EI, EW 30 kus 1,00000 2 195,00 2 195,00

Díl: 767a Zámečnické D+M L profilu pro založení 
přizdívky

7 800,00

5 767 001 D+M Ocelový L  profil  100x100x10x2500 m 2,50000 1 036,00 2 590,00

6 767 002 Podrovnávka stávajícího podkladu před montáží 
omítnutím

m2 1,00000 550,00 550,00

7 767 003 Vyvrtání otvorů do L profilů prům 14mm kus 6,00000 150,00 900,00

8 767 004 Vrtání otvorů do betonu pro kotvení kus 6,00000 180,00 1 080,00

9 767 005 Chemické kotvy pro uchycení závitové tyče kus 2,00000 850,00 1 700,00

10 767 006 Závitová tyč 12mm  ,  20mm včetně podložek a matek kus 6,00000 55,00 330,00

11 767 007 Provedení nátěru základovou antikorozní barvou kpl 1,00000 650,00 650,00

Díl: 95 Svislé a kompletní konstrukce 18 758,00
12 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,00000 534,00 1 068,00

13 95 001 Obetonování rámů poklopu ks 2,00000 550,00 1 100,00

14 553400402R Poklop pro zadláždění venkovní dlažbou hliníkový 600 x 
600 

kus 2,00000 8 295,00 16 590,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 578,20
15 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 1,20000 186,50 223,80

16 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 0,80000 443,00 354,40

17 96 001 Vybourání kanal.rámů a poklopů kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

Díl: 998 Přesun hmot 8 376,65
18 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,58443 1 500,00 8 376,65

Díl: 730 Ústřední vytápění 9 500,00
19 730 001 Zasekání  topení - vydrážkování 6m , zapravení po 

drážkování a přepojení UT 
kpl. 1,00000 9 500,00 9 500,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 387,87
20 764410220RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm lepení 

Enkolitem

m 5,40000 557,00 3 007,80

21 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 5,40000 58,50 315,90

22 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,00713 9 000,00 64,17

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 717,60
23 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 

nad 20 m2

m2 38,00000 45,20 1 717,60

Díl: 784 Malby 5 156,20
24 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 127,00000 40,60 5 156,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 675,91
25 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3,15600 23,00 72,59

26 979017112R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 0,26485 848,00 224,59

27 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,26485 380,00 100,64

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Spodní spojovací chodba - stavební změny
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 4 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Spodní spojovací chodba - stavební změny

28 997013841 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 
otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 
12 01 17

t 0,26485 1 050,00 278,09
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 61 971,00
1 602021148RT1 Stěrka stěn vyrovnávací tloušťka vrstvy 2 mm m2 63,00000 167,00 10 521,00

2 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 63,00000 60,00 3 780,00

3 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 63,00000 240,00 15 120,00

4 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem

m 22,00000 50,00 1 100,00

5 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 63,00000 480,00 30 240,00

6 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 24,20000 50,00 1 210,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 665,80
7 622311111R00 Dilatační profil  průběžný m 15,00000 300,00 4 500,00

8 622300155R00 Montáž lišty pro ukončení omítky m 22,00000 23,90 525,80

9 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek - 
ukončovací lišta

m 22,00000 120,00 2 640,00

Díl: 998 Přesun hmot 1 048,16
10 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,69877 1 500,00 1 048,16

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Provedení stěrky vč.fasády  1.NP koriduru 
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -7 938,00
1 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 -4,53600 1 750,00 -7 938,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -62 821,00
2 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 -57,11000 1 100,00 -62 821,00

Díl: 998 Přesun hmot -6 845,49
3 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -4,56366 1 500,00 -6 845,49

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Méněpráce , práce které se nebudou provádět
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 720,00
1 766622112 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky 

do 2,5 m s rámem do dřevěné kce
m2 1,70000 1 600,00 2 720,00

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 12 200,00
2 769 001 Plastové okno fix v rámu 1700 /1000, barva bílá  včetně 

dopravy

ks 1,00000 12 200,00 12 200,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Dodávka a montáž vnitřního okna
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 248,55
1 764 001 Prodloužení trub VZT z Al plechu , D 180mm včetně 

dopravy

kus 1,00000 1 981,00 1 981,00

2 764 002 Prodloužení trub VZT z AL plechu, D 220mm včetně 
dopravy

kus 1,00000 2 170,00 2 170,00

3 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 41,51000 2,35 97,55

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

VZT - prodloužení trub VZT  z hliníkového plechu

Stránka 13 z 17Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2229_1

O: 01

R: ZL 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 64 Výplně otvorů 8 248,00
1 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 2,00000 1 864,00 3 728,00

2 5533302128R Zárubeň ocelová 100/1970/800 L, P, EI, EW 30 kus 2,00000 2 260,00 4 520,00

Díl: 998 Přesun hmot 203,40
3 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,13560 1 500,00 203,40

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 518,00
4 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 2,00000 900,00 1 800,00

5 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm

kus 2,00000 6 820,00 13 640,00

6 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,03900 2 000,00 78,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Protipožární zárubně ocelové, protipožární dveře CPL
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 9 924,86
1 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 10,62000 150,00 1 593,00

2 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 10,62000 118,00 1 253,16

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 17,82000 23,90 425,90

4 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 1,98000 1 750,00 3 465,00

5 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,98000 380,00 752,40

6 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 ručně

m3 1,98000 350,00 693,00

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,98000 30,00 59,40

8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 3,36600 500,00 1 683,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 52 735,04
9 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 2,00000 3 435,00 6 870,00

10 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 10,62000 712,00 7 561,44

11 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 10,62000 143,50 1 523,97

12 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli R12 t 0,21700 60 390,00 13 104,63

13 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 0,20000 3 660,00 732,00

14 953981105R00 Kotvy chemickým tmelem   do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 48,00000 403,50 19 368,00

15 275 001 Třmínky R6  po 1,4m ks 55,00000 65,00 3 575,00

Díl: 998 Přesun hmot 9 300,50
16 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,20033 1 500,00 9 300,50

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Zesílení betonových patek pro ocelové schodiště
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 002 Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení -42 412,00

1 101 Potrubí Spiro 450 m -6,00000 1 297,00 -7 782,00

2 102 Přechod  500x300 - DN450 kus -1,00000 1 609,00 -1 609,00

3 103 Spojovací mezikus 500x300 kus -2,00000 1 334,00 -2 668,00

4 104 Oblouk 500x300 / 90° kus -2,00000 1 609,00 -3 218,00

5 105 Tepelná izolace tl. 70 mm s AL polepem m2 -10,00000 805,00 -8 050,00

6 106 Objímka 450 kus -4,00000 81,00 -324,00

7 107 Hlavice VZT potrubí DN 450 kus -1,00000 10 962,00 -10 962,00

8 108 Zapravení střešního prostupu kus -1,00000 7 799,00 -7 799,00

Díl: 003 Montáže -28 154,00
9 21. Montážní materiál kpl -1,00000 2 969,00 -2 969,00

10 22. Montáž VZT zařízení kpl -1,00000 16 560,00 -16 560,00

11 23. Dopravné dodávek kpl -1,00000 8 625,00 -8 625,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Méněpráce 2 odpočet VZT ( nebude se provádět)
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S: 2229_1

O: 01

R: ZL12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 298,00
1 R-766-003 D+M dělící posuvné stěny  7900/2800 mm kus -1,00000 166 502,00 -166 502,00

2 R-766-003a D+M dělící posuvné stěny  7900/2990 mm kus 1,00000 177 800,00 177 800,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Změna rozměru koženkové shrnovací  stěny 
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