
Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo  

 
Smluvní strany 

 

A.  Objednatel :                Obec Prlov  
Sídlo:                                      756 11 Valašská Polanka, Prlov 141 
IČ:                                           00304212 
DIČ:                                        CZ00304212 
Bankovní spojení:                  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:                              1766045389/0800 
 

 
          B. Zhotovitel:                       SWIETELSKY stavební s.r.o. 

                         odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA 

Sídlo:                                  Jahodová 60, 620 00 Brno 

Korespondenční adresa:  oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ:                                       48035599 

DIČ:                                     CZ48035599 

Bankovní spojení:               ČSOB a.s., exp. České Budějovice 

Číslo účtu:                           212269343/0300 
 
 

                                                   

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran upravuje článek III. odst. 1 smlouvy a článek 

XIII odst. 4 smlouvy o dílo (č. sml. zhotovitele S24-035-0004) takto:  
 

III. Termín plnění 
 

Odst. 1)  
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: do 10-ti 
kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace 
stavebních prací. Výzva bude odeslána nejpozději do 30.6.2024 
 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 

Odst. 4)  
Tato smlouva nabývá účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 30.6.2024 zajistí vypořádání 
majetkoprávních vztahů s Lesy ČR s.p.na realizaci díla na pozemku ve vlastnictví Lesy ČR s.p.  
V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 30.6.2024, ruší se tato smlouva o dílo 
od samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů.  
 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.  
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
        V Prlově dne                                                Ve Valašském Meziříčí dne:  
 
 
 
 
 
 
    ………………………………………      ……………………………… 
 
                  za objednatele                                                 za zhotovitele 
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