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DODATEK Č.1 
smlouvy o dílo Č. S23/003 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, 
Koláčkovo nám., stoka AE-2 

L SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
lč: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 	 QUANTUM, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná: 	Vilém Gottwald, prokurista 
ve věcech technických: Vilém Gottwald, prokurista 
ve věcech obchodních: Vilém Gottwald, prokurista 

ve věcech stavby: 	Vilém Gottwald, prokurista 

IČ: 	 25307762 	 DIČ: CZ25307762 
Tel.: 	517 343 363-5 
E-mail: 	quantumas@quantumas.cz  
Registrace: 	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se upravuje čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ z důvodu koordinace stavebních prací a 
plánovaných omezení s provozem Synagogy a předpokládanou revitalizací Koláčkova 
náměstí cizím investorem. 

takto: 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 15. 12. 2023 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 



Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 
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