
Stavba: 22-10

Zadavatel IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

67961

Zhotovitel: IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

68001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

1 185 917,57

16 100,00

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

STAVKOM, spol. s r. o.

Celkem

2 049 384,15

Nádražní 1332/32

Boskovice

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19

Letovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 251 401,72

3 251 401,72

0,00

3 251 401,72
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 3 706 203,09 3 706 203,09 114

01 0,00 232 149,23 232 149,23 7

02 0,00 105 524,96 105 524,96 3

03 0,00 244 739,51 244 739,51 8

04 0,00 -48 081,38 -48 081,38 -1

05 0,00 -14 762,93 -14 762,93 0

06 0,00 -50 405,86 -50 405,86 -2

07 0,00 135 701,85 135 701,85 4

08 0,00 20 417,11 20 417,11 1

09 0,00 7 575,66 7 575,66 0

10 0,00 243 259,68 243 259,68 7

11 0,00 74 997,49 74 997,49 2

12 0,00 161 857,30 161 857,30 5

13 0,00 236 122,50 236 122,50 7

14 0,00 214 042,95 214 042,95 7

15 0,00 36 599,93 36 599,93 1

16 0,00 1 702 690,16 1 702 690,16 52

17 0,00 403 774,93 403 774,93 12

02 0,00 -454 801,37 -454 801,37 -14

18 0,00 -431 217,37 -431 217,37 -13

19 0,00 -23 584,00 -23 584,00 -1

0,00 3 251 401,72 0,00 3 251 401,72 100

Popis stavby: 22-10 - ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Popis objektu: 01 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 01 - podlaha ředitelny (strop)

Popis rozpočtu: 02 - strop nad m.č. 116, 129

Popis rozpočtu: 03  - podlahy III. NP (podkroví) celá plocha anhydrit prům.tl. 4 cm

Popis rozpočtu: 04 - podlahy II. NP, m.č. 205, 205a, 206, 215

Popis rozpočtu: 05 - podlahy II. NP, m.č. 209, 216-220

Popis rozpočtu: 06 - podlahy II. NP m.č. 201,202,204

Popis rozpočtu: 07 - nová zeď po kotelně

Popis rozpočtu: 08 - statická úprava vstupu do m.č. 110

Popis rozpočtu: 09 - statická úprava vstupu do m.č. 111

Stavební objekt

Vícepráce

podlaha ředitelny (strop)

strop nad m.č. 116, 129

podlahy III. NP (podkroví) celá 

plocha anhydrit prům.tl. 4 cm

podlahy II. NP, m.č. 205, 205a, 206, 

215

podlahy II. NP, m.č. 209, 216-220

podlahy II. NP m.č. 201,202,204

nová zeď po kotelně

statická úprava vstupu do m.č. 110

statická úprava vstupu do m.č. 111

strop nad m.č. 113, 114

statické opásání sloupů

zhotovení podlahy na půdě, SDK

podlahy úprava 05/23

střecha

zesílení střešních trámů nad m.č. 

309

strop nad m.č. 117

doplnění protipož. podhledů

Méněpráce

baldachýn

ochranné prvky proti ptactvu

Celkem za stavbu
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Popis rozpočtu: 10 - strop nad m.č. 113, 114

Popis rozpočtu: 11 - statické opásání sloupů

Popis rozpočtu: 12 - zhotovení podlahy na půdě, SDK

Popis rozpočtu: 13 - podlahy úprava 05/23

Popis rozpočtu: 15 - střecha

Popis rozpočtu: 16 - zesílení střešních trámů nad m.č. 309

Popis rozpočtu: 17 - strop nad m.č. 117

Popis rozpočtu: 18 - doplnění protipož. podhledů

Popis objektu: 02 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 01 - baldachýn

Popis rozpočtu: 03 - ochranné prvky proti ptactvu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 286 982,63 8,8

342 HSV 451 509,58 13,9

342 HSV 9 175,42 0,3

4 HSV 749 400,60 23,0

416 HSV 82 609,32 2,5

6 HSV -38 028,05 -1,2

61 HSV -2 350,53 -0,1

63 HSV -96 196,72 -3,0

94 HSV 19 958,25 0,6

95 HSV -23 584,00 -0,7

96 HSV 276 518,66 8,5

99 HSV 80 690,06 2,5

711 PSV 47 906,16 1,5

712 PSV 98 662,06 3,0

713 PSV 681 944,51 21,0

762 PSV 194 629,84 6,0

767 PSV 237 565,00 7,3

771 PSV 385 620,62 11,9

772 PSV 204 750,00 6,3

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartony

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Kamenné  dlažby
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776 PSV -192 381,37 -5,9

777 PSV -127 126,36 -3,9

783 PSV -6 514,83 -0,2

784 PSV 7 325,04 0,2

799 PSV -346 463,10 -10,7

M21 MON 16 100,00 0,5

D96 PSU 252 698,93 7,8

Cena celkem 3 251 401,72 100,0

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 22-10

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 101,72
1 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 1,30000 8 810,00 11 453,00 801-4 SOD

2 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 12,00000 92,90 1 114,80 801-4 105,00 koef. 0,885

3 317944313RT4 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 t 0,84149 69 585,50 58 555,50 801-4 SOD

5,3*26,2*1,01/1000*6 0,84149

4 342264051RTZ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární 2x  tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 32,13000 1 150,90 36 978,42 SOD

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 44 985,43
5 417361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,14660 66 404,80 9 734,94 801-1 SOD

216 m : 216*0,617*1,1/1000 0,14660

6 631361921RT9 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,15174 62 754,30 9 522,34 801-1 SOD

28,48*1,2*4,44/1000 0,15174

7 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 8,00000 328,40 2 627,20 801-4 SOD

vícepráce : 12 12,00000

méněpráce : -4 -4,00000

8 413941123RU4 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 180 mm t -0,23320 70 561,40 -16 454,92 801-1 SOD

-5,3*2*22*0,001 -0,23320

9 411354259R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 60/140 m2 28,48000 1 388,90 39 555,87 SOD

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlaha ředitelny (strop)

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L
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S: 22-10

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlaha ředitelny (strop)

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -9 794,12
10 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 -9,80000 500,60 -4 905,88 801-1 SOD

-4,9*2 -9,80000

11 611481116R00 Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, přichycení m2 -9,80000 498,80 -4 888,24 801-1 SOD

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -8 514,52
12 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 2,84800 3 962,30 11 284,63 801-1 SOD

28,48*0,1 2,84800

13 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,84800 1 416,90 4 035,33 801-1 SOD

14 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,84800 395,15 1 125,39 801-1 446,50 koef. 0,885

15 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava 

savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 -28,48000 1 315,00 -37 451,20 801-1 SOD

16 632441046R00 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, 

tloušťka 55 mm

m2 28,48000 397,10 11 309,41 801-1 SOD

17 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 28,48000 41,50 1 181,92 801-1 46,90 koef. 0,885

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 343,90
18 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 28,48000 82,30 2 343,90 800-3 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 636,33
19 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,99360 2 941,20 5 863,58 801-3 SOD

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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S: 22-10

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlaha ředitelny (strop)

28,48*0,07 1,99360

20 965082933R00 Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střechách Odstranění násypů pod 

podlahami a na stropech, tloušťka do 20 cm

m3 4,27200 360,10 1 538,35 AP-HSV SOD

28,48*0,15 4,27200

21 973022251R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm kus 8,00000 404,30 3 234,40 801-3 SOD

12-4 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 286,52
22 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 11,51588 545,90 6 286,52 801-4 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 46 450,67
23 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 60,61000 43,30 2 624,41 800-713 SOD

tl. 40 mm : 28,48 28,48000

tl. 120 mm : 32,13 32,13000

24 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 

Fólie hladká separační

m2 28,48000 44,34 1 262,80 800-713 50,10 koef. 0,885

25 713121118RV1 Montáž a dodávka dilatačního pásku podél stěn m 20,85000 82,40 1 718,04 vlastní

26 63151439T Deska z minerální plsti ISOVER T- N tl. 40 mm m2 31,32800 380,00 11 904,64 vlastní

28,48*1,1 31,32800

27 63151544R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; vlákna: 

podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa; RtF: A1

m2 35,34300 761,10 26 899,56 SPCM 860,00 koef. 0,885

32,13*1,1 35,34300

28 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,76177 2 679,58 2 041,22 800-713 SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 042,24
29 762313112R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů   délky přes 150 do 300 mm kus -19,00000 60,00 -1 140,00 800-762 SOD

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
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S: 22-10

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlaha ředitelny (strop)

30 762822850R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 m 34,40000 123,00 4 231,20 800-762 139,00 koef. 0,885

31 762841110RT3 Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na 

sraz

m2 -9,80000 392,80 -3 849,44 800-762 SOD

-4,9*2 -9,80000

32 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 22,33000 162,80 3 635,32 800-762 SOD

32,13-4,9*2 22,33000

33 762900080RA0 Demontáž záklopu stropů Demontáž záklopu stropů m2 28,48000 54,50 1 552,16 AP-PSV vlastní

34 31111310R matice ocelová; přesná šestihranná; M18; pevnost 8.8 1000ks -0,03800 6 112,30 -232,27 SOD

-19*2/1000 -0,03800

35 31179130R tyč závitová M18; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m -4,75000 243,10 -1 154,73 SOD

-19*0,25 -4,75000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 611,06
36 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 10,36672 378,40 3 922,77 801-3 SOD

37 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 3,52644 1 514,10 5 339,38 801-3 SOD

38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 14,05456 356,50 5 010,45 801-3 SOD

39 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,05456 176,50 2 480,63 801-3 SOD

40 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 210,81840 17,00 3 583,91 801-3 SOD

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,05456 323,00 4 539,62 801-3 SOD

42 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 56,21824 36,00 2 023,86 801-3 SOD

43 979086112T00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 14,05456 121,70 1 710,44 137,50 koef. 0,885

Celkem 232 149,23

vrchních nebo zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm.
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S: 22-10

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 063,60
1 342264051RTZ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární 2x  tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 24,55000 1 150,90 28 254,60 vlastní

22,53+2,02 24,55000

2 317100011RAA Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka 

překladu

kus 2,00000 1 404,50 2 809,00 AP-HSV 1 587,00 koef. 0,885

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 9 175,42
3 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 

60

m2 6,04800 1 517,10 9 175,42 801-1 SOD

1,68*3,6 6,04800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 831,61
4 430320100RA0 Schodiště ze železobetonu , vč. výztuže a bednění m DVČ 0,35000 10 947,45 3 831,61 AP-HSV 12 370,00 koef. 0,885

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -4 136,68
5 601011141RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 -24,55000 168,50 -4 136,68 801-1 SOD

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 751,41
6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 0,90000 834,90 751,41 801-4 SOD

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -21 515,61
7 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 -24,55000 1 315,00 -32 283,25 801-1 SOD

-24,55 -24,55000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 116, 129

vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.

Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.

po jednotlivých vrstvách

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s rozprostřením a uhlazením
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S: 22-10

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 116, 129

8 632441046R00 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, 

tloušťka 55 mm

m2 24,55000 397,10 9 748,81 801-1 SOD

9 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 24,55000 41,50 1 018,83 801-1 46,90 koef. 0,885

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 020,47
10 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 24,55000 82,30 2 020,47 800-3 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 247,87
11 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 5,88000 137,80 810,26 801-3 SOD

m.č. 116/129 : 1,68*3,5 5,88000

12 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,45500 2 941,20 7 220,65 801-3 SOD

24,55*0,1 2,45500

13 965082933R00 Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střechách Odstranění násypů pod 

podlahami a na stropech, tloušťka do 20 cm

m3 3,37950 360,10 1 216,96 AP-HSV SOD

22,53*0,15 3,37950

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 610,26
14 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 1,11789 545,90 610,26 801-4 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 33 103,69
15 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 73,65000 43,30 3 189,05 800-713 SOD

24,55*3 73,65000

16 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 24,55000 44,35 1 088,79 800-713 50,10 koef. 0,885

24,55 24,55000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 22-10

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 116, 129

17 713121118RV1 Montáž a dodávka dilatačního pásku podél stěn m 31,40000 82,40 2 587,36 vlastní

(1,68+12,82+1,2)*2 31,40000

18 28375768.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 

= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 7,69643 3 342,10 25 722,24 SPCM SOD

24,55*0,285*1,1 7,69643

19 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,19266 2 679,58 516,25 800-713 SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 605,64
20 762811210RT3 Záklop stropů s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry 

zakryty lepenkovými pásy nebo lištami

m2 22,53000 372,20 8 385,67 800-762 SOD

21 762900080RA0 Demontáž záklopu stropů Demontáž záklopu stropů m2 22,53000 54,50 1 227,89 AP-PSV vlastní

22 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,32128 6 200,45 1 992,08 800-762 SOD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 138,40
23 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 24,00000 339,10 8 138,40 800-767 SOD

prodloužení zábradlí schodišťového : 24 24,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 628,88
24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 12,32344 356,50 4 393,31 801-3 SOD

25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,32344 176,50 2 175,09 801-3 SOD

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 184,85160 17,00 3 142,48 801-3 SOD

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,32344 323,00 3 980,47 801-3 SOD

28 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 49,29376 36,00 1 774,58 801-3 SOD

29 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 12,32344 378,40 4 663,19 801-3 SOD

30 979086112T00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 12,32344 121,70 1 499,76 137,50 koef. 0,885

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vrchních nebo zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm.
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S: 22-10

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 116, 129

Celkem 105 524,96
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S: 22-10

O: 01

R: 03 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 172 089,34
1 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 1,03000 3 108,40 3 201,65 801-1 SOD

2 632441043RT3 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, 

tloušťka 40 mm

m2 435,30000 346,48 150 822,74 801-1 391,50 koef. 0,885

III.NP m.č. 301-307 : 18,2+19,72+19,43+18,08*2+20,06+16,79 130,36000

m.č. 308-309, 311-316, 323 : 2,14+37,13+14,45+16,31*3+18,66+40,91+9,54 171,76000

317-319 : 6,44+5,45+7,93 19,82000

320-321 : 30,89+82,47 113,36000

3 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 435,30000 41,50 18 064,95 801-1 koef. 0,885

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 195,15
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 38,82606 545,90 21 195,15 801-4 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 51 455,02
5 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 435,30000 44,35 19 305,56 800-713 50,10 koef. 0,885

III.NP mimo schodiště : 18,2+19,72+19,43+18,08*2+20,06+16,79 130,36000

2,14+37,13+14,45+16,31*3+18,66+40,91+9,54 171,76000

317-319 : 6,44+5,45+7,93 19,82000

320-321 : 30,89+82,47 113,36000

6 713121118RV1 Montáž a dodávka dilatačního pásku podél stěn m 389,89500 82,40 32 127,35 vlastní

301 : 5,505+2,955+5,315+2,925 16,70000

302 : 3,71*2+5,315*2 18,05000

303 : 3,655*2+5,315*2 17,94000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy III. NP (podkroví) celá plocha anhydrit prům.tl. 4 cm

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

vyrovnání stropu v technickém zázemí, WC, kotelna
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S: 22-10

O: 01

R: 03 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy III. NP (podkroví) celá plocha anhydrit prům.tl. 4 cm

304 : 5,165*2+3,5*2 17,33000

305 : 17,33 17,33000

306 : 4,18*2+4,18*2 16,72000

307 : 3,445*2+4,81*2 16,51000

308 : 1,58*2+1,3*2 5,76000

309 : 4,705*2+7,79*2 24,99000

311 : 3,34*2+4,325*2 15,33000

312, 313, 314 : 3*(3,77*2+4,325*2) 48,57000

315 : 4,315*2+4,325*2 17,28000

316 : 2,275*2+20,43*2 45,41000

321 : 19,175*2+3,42*2+0,22*2 45,63000

323 : 3,31+3,1+2,765+3,15 12,32500

317 : 3,52*2+1,9*2 10,84000

318 : 3,52*2+2,24*2 11,52000

319 : 3,52*2+1,53+1,6+0,63+0,7 11,50000

320 : 6,335+6,35+4,57+2,905 20,16000

7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,00825 2 679,58 22,11 800-713 SOD

Celkem 244 739,51

50 m vodorovně
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S: 22-10

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -103 736,48
1 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 -122,82000 1 315,00 -161 508,30 801-1 SOD

m.č. 205 : -25,31 -25,31000

205a : -18,5 -18,50000

206 : -61,7 -61,70000

215 : -17,31 -17,31000

2 632441046R00 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 

55 mm

m2 122,82000 397,10 48 771,82 801-1 SOD

3 631310001V00 Vyrovnání stropu v m.č. 206 kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00 vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 413,04
4 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,22040 2 941,20 12 413,04 801-3 SOD

Začátek provozního součtu

  m.č. 205 : 25,31 25,31000

  205a : 18,5 18,50000

  206 : 61,7 61,70000

  Mezisoučet 105,51000

Konec provozního součtu

105,51*0,04 4,22040

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 265,18
5 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 2,31761 545,90 1 265,18 801-4 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 23 600,25
6 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 

Fólie polymerní

m2 122,82000 44,35 5 447,07 800-713 50,10 koef. 0,885

7 713191100RV1 Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie Mirelon m2 122,82000 85,00 10 439,70 vlastní

8 713121118RV1 Montáž a dodávka dilatačního pásku podél stěn m 93,50000 82,40 7 704,40 vlastní

m.č. 205 : 6,02*2+0,15*4+4,155*2 20,95000

m.č. 205a : 6,02*2+0,15*2+3,045*2 18,43000

m.č. 206 : 6,02*2+0,15*8+10,23*2+0,4*2 34,50000

m.č. 215 : (2,19+7,62)*2 19,62000

9 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,00339 2 679,58 9,08 800-713 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 376,63
10 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 9,28488 356,50 3 310,06 801-3 SOD

11 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 9,28488 224,10 2 080,74 801-3 SOD

12 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,28488 176,50 1 638,78 801-3 SOD

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 139,27320 17,00 2 367,64 801-3 SOD

14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 9,28488 323,00 2 999,02 801-3 SOD

15 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 37,13952 36,00 1 337,02 801-3 SOD

16 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 9,28488 378,40 3 513,40 801-3 SOD

17 979086112T00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,28488 121,70 1 129,97 137,50 koef. 0,885

Celkem -48 081,38

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy II. NP, m.č. 205, 205a, 206, 215

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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S: 22-10

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -15 562,34
1 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,38718 63 215,30 24 475,70 801-1 SOD

73,33*4,4*0,001*1,2 0,38718

2 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 -73,32975 1 315,00 -96 428,62 801-1 SOD

m.č. 209 : -(4,07*7,25+0,15*1,2*2+0,35*3,435+0,3*0,9) -31,33975

216-220 : -(6,22+8,13+4,06+17,6+5,98) -41,99000

3 632418260R00 Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 60 mm m2 73,32975 769,00 56 390,58 vlastní

m.č. 209 : 4,07*7,25+0,15*1,2*2+0,35*3,435+0,3*0,9 31,33975

216-220 : 6,22+8,13+4,06+17,6+5,98 41,99000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 799,41
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 1,46438 545,90 799,41 801-4 SOD

Celkem -14 762,93

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy II. NP, m.č. 209, 216-220

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením
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S: 22-10

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -85 146,25
1 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 -64,75000 1 315,00 -85 146,25 801-1 SOD

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 30 240,39
2 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 64,75000 122,40 7 925,40 800-771 SOD

201 : 11,53 11,53000

202 : 31,18 31,18000

204 : 22,04 22,04000

3 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 64,75000 50,50 3 269,88 800-771 SOD

4 58581721.AR vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 

2,0 až 15,0 mm

kg 971,25000 15,20 14 763,00 SPCM

64,75*1,5*10 971,25000

5 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,98485 4 347,98 4 282,11 800-771 SOD

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 500,00
6 776990999V01 Odstranění lepidel a zbytků koberců, očištění podlah kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 vlastní

Celkem -50 405,86

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy II. NP m.č. 201,202,204

s rozprostřením a uhlazením
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S: 22-10

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 913,24
1 311238244R00 tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 

0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,  

m2 18,06000 3 040,60 54 913,24 SOD

4,5*3,5 15,75000

1,65*1,4 2,31000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 25 231,11
2 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 8,00000 328,40 2 627,20 801-4 SOD

3 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,12584 10 165,40 1 279,21 801-1 SOD

4*2,2*0,0143 0,12584

4 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 0,69244 3 569,20 2 471,46 801-1 SOD

0,45*0,25*(4,5+1,655) 0,69244

5 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 3,07750 417,90 1 286,09 801-1 SOD

(4,5+1,655)*0,25*2 3,07750

6 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 3,07750 98,10 301,90 801-1 SOD

7 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,26000 66 404,80 17 265,25 801-1 SOD

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 449,05
8 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 36,12000 61,10 2 206,93 801-1 SOD

4,5*3,5*2 31,50000

1,65*1,4*2 4,62000

9 602011112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 37,38000 274,00 10 242,12 801-1 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 363,38

Včetně distančních prvků.

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

nová zeď po kotelně

I , IE, U , UE nebo L

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 22-10

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

nová zeď po kotelně

10 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 5,60700 821,40 4 605,59 801-3 SOD

0,3*4,5*3,5 4,72500

0,3*2,1*1,4 0,88200

11 964072221R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 4 m, 

hmotnosti do 20 kg/m

t 0,12584 10 212,90 1 285,19 801-3 11 540,00 koef. 0,885

4*2,2*0,0143 0,12584

12 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 1,05000 145,90 153,20 801-3 SOD

0,3*3,5 1,05000

13 973031825R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 3,50000 242,20 847,70 801-3 SOD

14 975021311R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm m 6,50000 2 841,80 18 471,70 801-3 SOD

6,5 6,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 633,93
15 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 10,32045 545,90 5 633,93 801-4 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 111,14
16 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,36116 176,50 1 828,74 801-3 SOD

17 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 155,41735 17,00 2 642,09 801-3 SOD

18 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,36116 323,00 3 346,65 801-3 SOD

oborů 801, 803, 811 a 812

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 

vynesení podchycené konstrukce,
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S: 22-10

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

nová zeď po kotelně

19 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 10,36116 36,00 373,00 801-3 SOD

20 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 10,36116 378,40 3 920,66 801-3 SOD

Celkem 135 701,85
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S: 22-10

O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 997,10
1 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,90883 7 856,70 14 997,10 801-4 SOD

0,55*1,34*2,59 1,90883

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 204,14
2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 2,64000 834,90 2 204,14 801-4 SOD

0,55*2,4*2 2,64000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 162,56
3 973031825R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 4,80000 242,20 1 162,56 801-3 SOD

m.č. 110 : 2,4*2 4,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 969,15
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 3,60716 545,90 1 969,15 801-4 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84,16
5 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,07200 176,50 12,71 801-3 SOD

6 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,08000 17,00 18,36 801-3 SOD

7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,07200 323,00 23,26 801-3 SOD

8 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,07200 36,00 2,59 801-3 SOD

9 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 0,07200 378,40 27,24 801-3 SOD

Celkem 20 417,11

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

statická úprava vstupu do m.č. 110

včetně pomocného pracovního lešení

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 22-10

O: 01

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 731,22
1 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,34763 7 856,70 2 731,22 801-4 SOD

0,3*0,515*2,25 0,34763

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 877,07
2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,44600 834,90 2 877,07 801-4 SOD

2,06*(0,3*2+0,5*2) 3,29600

0,5*0,3 0,15000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 784,47
3 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 0,34763 821,40 285,54 801-3 SOD

0,3*0,515*2,25 0,34763

4 973031825R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 2,06000 242,20 498,93 801-3 SOD

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 415,36
5 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 0,76088 545,90 415,36 801-4 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 767,54
6 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,65663 176,50 115,90 801-3 SOD

7 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,84951 17,00 167,44 801-3 SOD

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,65663 323,00 212,09 801-3 SOD

9 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,65663 36,00 23,64 801-3 SOD

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

statická úprava vstupu do m.č. 111

včetně pomocného pracovního lešení

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 22-10

O: 01

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

statická úprava vstupu do m.č. 111

10 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 0,65663 378,40 248,47 801-3 SOD

Celkem 7 575,66
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S: 22-10

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 698,66
1 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,80000 8 810,00 7 048,00 801-4 SOD

2 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 18,00000 92,90 1 672,20 801-4 105,00 koef. 0,885

3 317941001T00 Řezání I č.20 kus 9,00000 285,00 2 565,00 vlastní

4 342264051RTZ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární 2x  tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 32,50800 1 150,90 37 413,46 vlastní

7,74*4,2 32,50800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 72 391,40
5 417361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč;  úprava: střih, 

ohyb;  povrch: žebírkový;  značka: B500B (1.0439);  d = 12,0 mm

t 0,15746 66 404,80 10 456,10 801-1 SOD

232*0,617*1,1/1000 0,15746

6 631361921RT5 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,17320 62 781,40 10 873,74 801-1 SOD

7,74*4,2*1,2*4,44/1000 0,17320

7 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 18,00000 328,40 5 911,20 801-4 SOD

8 411354236R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 60/140 m2 32,50800 1 388,90 45 150,36 SOD

7,74*4,2 32,50800

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -5 477,60
9 601011141RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 -32,50800 168,50 -5 477,60 801-1 SOD

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 113, 114

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

po jednotlivých vrstvách
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S: 22-10

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 113, 114

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 964,51
10 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  , Beton čerstvý obyčejný;  C 

20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 3,90096 3 962,30 15 456,77 801-1 SOD

7,74*4,2*0,12 3,90096

11 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 3,90096 1 416,90 5 527,27 801-1 SOD

12 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 3,90096 395,15 1 541,46 801-1 446,50 koef. 0,885

13 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 -32,50800 1 315,00 -42 748,02 801-1 SOD

-7,74*4,2 -32,50800

14 632441046R00 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, 

tloušťka 55 mm

m2 32,50800 397,10 12 908,93 801-1 SOD

15 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 32,50800 41,50 1 349,08 801-1 46,90 koef. 0,885

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 675,41
16 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 32,50800 82,30 2 675,41 800-3 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 590,97
17 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,25080 2 941,20 9 561,25 801-3 SOD

7,74*4,2*0,1 3,25080

18 965082933R00 Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střechách Odstranění násypů pod 

podlahami a na stropech, tloušťka do 20 cm

m3 4,87620 360,10 1 755,92 AP-HSV SOD

7,74*4,2*0,15 4,87620

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
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S: 22-10

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 113, 114

19 973022251R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm kus 18,00000 404,30 7 277,40 801-3 SOD

20 964067001R01 Demontáž ocelových nosníků I 16 -28 m 4,70000 212,00 996,40 vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 616,67
21 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 13,95250 545,90 7 616,67 801-4 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 49 137,54
22 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 65,01600 43,30 2 815,19 800-713 SOD

7,74*4,2*2 65,01600

23 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 

Fólie polymerní

m2 32,50800 44,34 1 441,40 800-713 50,10 koef. 0,885

7,74*4,2 32,50800

24 713121118RV1 Montáž a dodávka dilatačního pásku podél stěn m 23,88000 82,40 1 967,71 vlastní

(7,74+4,2)*2 23,88000

25 63151439T Deska z minerální plsti ISOVER T- N tl. 40 mm m2 35,75880 380,00 13 588,34 vlastní

7,74*4,2*1,1 35,75880

26 63151544R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 120,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,300 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 35,75880 761,10 27 216,02 SPCM 860,00 koef. 0,885

27 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,78702 2 679,58 2 108,88 800-713 SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 734,29
28 762822850R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 m 46,10000 123,00 5 670,30 800-762 139,00 koef. 0,885

4,9*9+2 46,10000

29 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 32,50800 162,80 5 292,30 800-762 SOD

7,74*4,2 32,50800

30 762900080RA0 Demontáž záklopu stropů Demontáž záklopu stropů m2 32,50800 54,50 1 771,69 AP-PSV vlastní

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně
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S: 22-10

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 113, 114

Díl: M21 Elektromontáže 8 000,00
31 M21 A01 Předělání elektroinstalace hod   17,50000 450,00 7 875,00 SOD

32 M21-A02 podružný materiál kpl 1,00000 125,00 125,00 vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 856,85
33 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 19,29056 356,50 6 877,08 801-3 SOD

34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 19,29056 176,50 3 404,78 801-3 SOD

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 289,35846 17,00 4 919,09 801-3 SOD

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 19,29056 323,00 6 230,85 801-3 SOD

37 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 77,16226 36,00 2 777,84 801-3 SOD

38 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 19,29056 378,40 7 299,55 801-3 SOD

39 979086112T00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 19,29056 121,70 2 347,66 137,50 koef. 0,885

Celkem 243 259,68

vrchních nebo zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm.
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S: 22-10

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 7 248,00
1 602011112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 18,12000 274,00 4 964,88 801-1 SOD

2,8*(0,3*2+0,8*2) 6,16000

2,5*(0,9*2+0,7*2) 8,00000

2,2*(0,6*2+0,3*2) 3,96000

2 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 18,12000 126,00 2 283,12 801-1 SOD

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 269,17
3 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  100 x 50 mm m 18,12000 125,23 2 269,17 801-4 141,50 koef. 0,885

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 921,20
4 974082216R00 Vysekání rýh pro opásání omítka stěn šířka do 15 cm m 45,40000 86,37 3 921,20 801-3 97,60 koef. 0,885

15,4+19,2+10,8 45,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 379,72
5 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 0,69559 545,90 379,72 801-4 SOD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 60 701,30
6 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 178,83000 339,10 60 641,25 800-767 SOD

7 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,00894 6 717,38 60,05 800-767 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 478,10
8 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,27240 356,50 97,11 801-3 SOD

9 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,27240 176,50 48,08 801-3 SOD

jakékoliv šířky rýhy,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

statické opásání sloupů

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 22-10

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

statické opásání sloupů

10 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4,08600 17,00 69,46 801-3 SOD

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,27240 323,00 87,99 801-3 SOD

12 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,08960 36,00 39,23 801-3 SOD

13 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 0,27240 378,40 103,08 801-3 SOD

14 979086112T00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,27240 121,70 33,15 137,50 koef. 0,885

Celkem 74 997,49
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O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 82 609,32
1 342265122RT5 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 

mm, standard, bez izolace

m2 80,32800 1 028,40 82 609,32 801-1 1 162,00 koef. 0,885

půda : 4,8*(9,065+7,67) 80,32800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 598,13
2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 1,09567 545,90 598,13 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 9 418,35
3 713134211RK2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie

m2 80,32800 116,82 9 383,92 800-713 132,00 koef. 0,885

4 998713102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,01285 2 679,58 34,43 SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 61 161,07
5 762512245R00 Položení podlah pod PVC montáž  šroubováním m2 33,85800 182,30 6 172,31 SOD

půda-lávka : -13,0 -13,00000

půda : 16,735*2,8 46,85800

6 762526110R00a Položení roštu  pod podlahy rozteče do 65 cm m2 67,71600 189,20 12 811,87 vlastní

půda - 2 vrstvy lávka : -13,0*2 -26,00000

půda - 2 vrstvy : 46,858*2 93,71600

7 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m3 1,37463 333,20 458,03 SOD

lávka : -13,0*2*0,0078-13,0*0,025 -0,52780

půda : 46,858*2*0,0078+46,858*0,025 1,90243

8 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m2 132,28880 21,10 2 791,29 SOD

lávka : -13,0*2*5*(0,08+0,06)*2 -36,40000

půda : 46,858*2*5*(0,12+0,06)*2 168,68880

9 605152001R hranolek SM; tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = 1 000 až 4 000 mm m3 0,93692 14 334,70 13 430,47 SOD

půda : -13,0*2*0,0078*1,1 -0,22308

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

zhotovení podlahy na půdě, SDK

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
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S: 22-10

O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

zhotovení podlahy na půdě, SDK

půda: 29 ks po vzd. 600 mm, dl. 4m : 4,0*29*0,10*0,10 1,16000

10 60725017R  deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 36,56664 516,10 18 872,04 SOD

-13,0*1,08 -14,04000

46,858*1,08 50,60664

11 998762102R00 v objektech výšky do 12 m t 1,06848 6 200,45 6 625,06 SOD

Díl: 784 Malby 8 070,43
12 784121101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 80,32800 19,80 1 590,49 800-784 SOD

13 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 

1x penetrace

m2 80,32800 67,50 5 422,14 800-784 SOD

14 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 43,00000 24,60 1 057,80 800-784 SOD

Celkem 161 857,30
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O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 355 380,23
1 771111141R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby m2 347,46000 74,90 26 024,75 800-771 84,60 koef. 0,885

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 347,46000 347,46000

2 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 -113,60900 122,40 -13 905,74 SOD

3 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 353,45750 50,50 17 849,60 SOD

1.NP : 

10,36+8,4+8,18+6,47+4,59+11,45+3,94+8,33+6,65+5,2+2,06+4,68+11,86+30,4+22,75+18,2+35,

79+7,28+5,9

212,49000

2.NP : 

209 hala : 4,07*7,25+0,15*1,2*2+0,4*3,435+1,24*0,4+0,45*1,0+0,3*0,9 32,45750

mezipodesta : 2,1*1,8+3,0*1,65 8,73000

216 : 6,22 6,22000

217 : 8,13 8,13000

218 : 4,06 4,06000

219 : 17,6 17,60000

220 : 5,98 5,98000

3.NP : 

mezipodesta : 2,0*3,54 7,08000

317 : 6,44 6,44000

318 : 7,93 7,93000

319 : 5,45 5,45000

320 : 30,89 30,89000

4 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 -113,60950 50,50 -5 737,28 SOD

-113,6095 -113,60950

5 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 323,85600 127,00 41 129,71 SOD

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23
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O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

6 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m -136,32500 127,00 -17 313,28 SOD

Začátek provozního součtu

  104 : (3,23+0,25+0,2+2,355)*2-1,0 11,07000

  116 : (1,68+0,2+0,5+6,34)*2-1,0-0,97 15,47000

  125 : 1,285+1,3+1,49+1,75-0,7 5,12500

  129 : (1,68+0,1+0,2*2+0,15*2+10,085)*2-1,0-0,9*2 22,33000

  131 : (2,1+2,78+0,44+0,7)*2-1,3-1,0 9,74000

  132 : 7,65*2+1,22+0,3*2-0,9 16,22000

  209 : (4,07+0,15*2+0,3+7,25+0,1+0,4*2)*2-0,9*4-2,055-1,24-3,435 15,31000

  mezipodesta : 2,1+3,0+3,455 8,55500

  210 : 1,68+0,2*2+1,1*2-0,9 3,38000

  mezipodesta : 1,68+1,0*2 3,68000

  219 : (7,455+0,4+2,1+0,45*2)*2-0,9*4 18,11000

  220 : 2,055+2,69*2+0,45*2-1,0 7,33500

Konec provozního součtu

-136,325 -136,32500

7 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m -148,38500 90,30 -13 399,17 SOD

soklíky : -(136,325+2,36) -138,68500

schody : -(3,88+5,82) -9,70000

8 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 323,85600 90,30 29 244,20 SOD

schody vchod 126 : 3,88+5,82 9,70000

schody vnitřní 2 ram. : (0,29+0,16)*25*2 22,50000

sokl 1.NP 1.02 : 3,03*2+3,23*2-0,8 11,72000

104 : 2,355*2+3,23*2-0,9-1,4 8,87000

116 : (0,31+0,153)*2*26+1,68*2+1,0*2+0,41*3+1,5 32,16600

125 : 1,305+1,285-0,65+0,125*2+1,49+1,865 5,54500

127 : 4,73*2+1,94*2-0,9*2+0,3*2 12,14000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

128 : 7,09-1,2+0,6*2+0,2*2+0,96*2+0,3*2+2,37-1,68+3,69+2,6 16,99000

128a : 1,43+1,18+0,2*2+9,73-0,8+0,33+0,84+0,1*2+0,93+1,6+0,6+0,255+0,15+0,3+0,25*2 17,64500

129 : (1,68+0,1+0,2*2+0,15*2+10,085)*2-1,0-0,9*2 22,33000

130 : 11,435+1,5-0,9+8,96-0,9*2+3,81-0,7*2+0,6*2,29+0,7*2+2,41+2,34-0,8+3,7*2+1,85-

0,9+5,735

42,41400

131 : (2,1+2,78+0,44+0,7)*2-1,3-1,0 9,74000

132 : 7,65*2+1,22+0,3*2-0,9 16,22000

sokl 2.NP : 

209 : 7,25*2+4,4*2+0,2*4+0,1*3+0,3*2+0,4*2-0,8*4-2,055-3,435 17,11000

210 : (0,31+0,153)*2*26+1,68*2+1,0*2+1,2*2-0,8+0,6*2 32,23600

220 : 2,69*2+5,25*2+0,5*2 16,88000

sokl 3.NP : 

318 : 3,52*2+2,24*2-0,8-1,05-1,04+0,4*2 9,43000

320 : 4,195+0,15-0,9+2,68+0,375+3,67+4,03+2,305-0,9+1,58+0,13+2,305+0,3*2 20,22000

9 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 347,46000 807,80 280 678,19 SOD

1.NP : 

10,36+8,4+8,18+6,47+4,59+11,45+3,94+8,33+6,65+5,2+2,06+4,68+11,86+30,4+22,75+18,2+35,

79+7,28+5,9

212,49000

2.NP : 49,78+10,09+6,22+8,13+4,06+5,98 84,26000

3.NP : 6,44+7,93+5,45+30,89 50,71000

10 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 -81,17000 807,80 -65 569,13 SOD

Začátek provozního součtu

  R 10 : 

  103 : 8,4 8,40000

  104 : 8,18 8,18000

  105 : 6,47 6,47000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

  106 : 4,59 4,59000

  121 : 5,2 5,20000

  125 : 2,06 2,06000

  132 : 5,9 5,90000

  216 : 6,22 6,22000

  217 : 8,13 8,13000

  218 : 4,06 4,06000

  308 : 2,14 2,14000

  317 : 6,44 6,44000

  318 : 7,93 7,93000

  319 : 5,45 5,45000

Konec provozního součtu

-81,17 -81,17000

11 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 -103,38050 807,80 -83 510,77 SOD

Začátek provozního součtu

  R 9 : 

  116 : 11,45 11,45000

  126 : 1,94*0,15 0,29100

  129 : 18,2 18,20000

  131 : 7,28 7,28000

  209 : 4,07*7,25+0,15*1,2*2+0,4*3,435+1,24*0,4 31,73750

  mezipodesta : 2,1*1,8+3,0*1,65 8,73000

  210 : 1,68*1,15+0,2*0,9 2,11200

  219 : 17,6 17,60000

  220 : 5,98 5,98000

Konec provozního součtu

-103,3805 -103,38050
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Cen. 
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Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

12 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m -244,49000 76,00 -18 581,24 SOD

Začátek provozního součtu

  soklíky : 136,325+2,36 138,68500

  obklady : 

  103 : (3,23+2,42)*2-0,9 10,40000

  105 : 3,43+3,1+2,1*2*0,2-0,8 6,57000

  106 : 3,1+2,0+2,85+0,45+1,05-0,8 8,65000

  121 : (1,41+0,32*4+3,54+0,2)*2-0,9 11,96000

  216 : 3,16+2,215+1,4+0,455+1,555+1,805-0,9 9,69000

  217 : 3,6+0,455+1,8+1,2+5,58+0,675*2+1,61-0,9 14,69500

  218 : (2,2+1,8)*2-0,9 7,10000

  308 : (1,58+1,3)*2-0,7 5,06000

  317 : (3,57+1,9)*2-0,8 10,14000

  318 : (3,57+2,24)*2-0,84 10,78000

  319 : (3,57+1,6+0,63)*2-0,84 10,76000

Konec provozního součtu

-244,49 -244,49000

13 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 424,17100 76,00 32 237,00 SOD

soklíky : 323,856 323,85600

obklady : 

103 : (3,23+2,42)*2-0,9 10,40000

105 : 3,43+3,1+2,1*2*0,2-0,8 6,57000

106 : 3,1+2,0+2,85+0,45+1,05-0,8 8,65000

121 : (1,41+0,32*4+3,54+0,2)*2-0,9 11,96000

216 : 3,16+2,215+1,4+0,455+1,555+1,805-0,9 9,69000

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

217 : 3,6+0,455+1,8+1,2+5,58+0,675*2+1,61-0,9 14,69500

218 : (2,2+1,8)*2-0,9 7,10000

308 : (1,58+1,3)*2-0,7 5,06000

317 : (3,57+1,9)*2-0,8 10,14000

318 : 1,05+1,04+1,6*2 5,29000

319 : (3,57+1,6+0,63)*2-0,84 10,76000

14 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2, jednotlivě

m2 14,94100 14,50 216,64 SOD

106 : 4,59 4,59000

118 : 3,94 3,94000

125 : 2,06 2,06000

126 : 1,94*0,15 0,29100

218 : 4,06 4,06000

15 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2, jednotlivě

m2 -23,18300 14,50 -336,15 SOD

106 : -4,59 -4,59000

125 : -2,06 -2,06000

126 : -1,94*0,15 -0,29100

210 : -(1,68*1,15+0,2*0,9) -2,11200

218 : -4,06 -4,06000

308 : -2,14 -2,14000

318 : -7,93 -7,93000

16 58581721.AR vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 

2, ,0 až 15,0 mm

kg -1 704,13500 15,20 -25 902,85 SOD

-113,609*1,5*10 -1 704,13500

17 59764200B Dlažba keramické 600x600 mm m2 417,83016 768,10 320 935,35 SOD

dlažba : 347,46*1,1 382,20600

sokl : 323,856*0,1*1,1 35,62416
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Vícepráce

podlahy úprava 05/23

18 597642240Ra Dlažba keramická  600x600x10 mm, protiskliznost R 9 m2 -124,00000 768,10 -95 244,40 SOD

19 597642240Rb Dlažba keramická  600x600x10 mm, protiskliznost R 10 m2 -86,00000 768,10 -66 056,60 SOD

20 597642400Ra Dlažba keramická  schodovka 300x300x9 mm, protiskliznost R 9 m2 -2,50000 650,60 -1 626,50 SOD

21 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 3,27690 4 347,98 14 247,90 800-771 SOD

Díl: 772 Kamenné  dlažby 204 750,00
22 772401123R00 Montáž obkladu soklů deskami z kamene svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky 

do 30 mm včetně

m 27,85000 256,20 7 135,17 800-782 289,50 koef. 0,885

123 : 10,92+6,635+0,8+2,175+1,865+8,26-4,0-2,2+0,2*2-2,3-1,8+0,3*2+0,15*2+0,125 21,78000

124 : 3,9+1,41*2-0,65 6,07000

23 772511111R00 Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou 

rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně

m2 83,95000 1 045,20 87 744,54 800-782 1 181,00 koef. 0,885

123 : 78,45 78,45000

124 : 5,5 5,50000

24 772249111R00 Řezání žulových dlaždic diamantovým kotoučem pro soklíky, SOD m 27,85000 271,10 7 550,14 SOD

25 58386699 dlažba světlá žula 60x30 cm m2 100,44000 998,00 100 239,12 vlastní

100,44 100,44000

26 998772102R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 

12 m

t 2,95596 704,01 2 081,03 800-782 SOD

Díl: 776 Podlahy povlakové -196 881,37
27 776520010RAC Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, 

včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu

m2 346,97000 650,00 225 530,50 AP-PSV SOD

1.NP : 118,63 118,63000

2.NP : 94,28 94,28000

50 m vodorovně

vč. spárování

50 m vodorovně

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 

podlah.

Stránka 39 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22-10

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

3.NP : 134,06 134,06000

28 776520010RAC Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, 

včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu

m2 -283,70285 650,00 -184 406,85 AP-PSV SOD

102 : -10,36 -10,36000

110 : -28,42 -28,42000

114 : -11,68 -11,68000

115 : -45,17 -45,17000

206 : -61,7+28,0 -33,70000

207 : -32,74 -32,74000

208 : -22,53 -22,53000

215 : -17,31 -17,31000

316 : -40,91 -40,91000

320 : -(6,335*2,45+4,03*0,3+4,2*0,9+3,8*1,0+4,195*1,58+2,7*0,15) -31,34285

323 : -9,54 -9,54000

29 776570020RAB Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový m2 -801,08500 504,20 -403 907,06 AP-PSV SOD

PDL 6 : 

108 : 13,8 13,80000

109 : 40,57 40,57000

111 : 63,13 63,13000

113 : 20,65 20,65000

117a : 35,814 35,81400

PDL 8 : 

201 : 11,53 11,53000

202 : 31,18 31,18000

203 : 28,48 28,48000

204 : 22,04 22,04000

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 

podlah.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

205 : 25,31 25,31000

205a : 18,5 18,50000

206 : 28,0 28,00000

214 : 87,79 87,79000

214a : 42,291 42,29100

301 : 18,2 18,20000

302 : 19,72 19,72000

303 : 19,43 19,43000

304 : 18,08 18,08000

305 : 18,08 18,08000

306 : 20,06 20,06000

307 : 16,79 16,79000

309 : 37,13 37,13000

311 : 14,45 14,45000

312 : 16,31 16,31000

313 : 16,31 16,31000

314 : 16,31 16,31000

315 : 18,66 18,66000

321 : 82,47 82,47000

-801,085*2 -1 602,17000

30 776570020RAB Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový m2 740,76000 504,20 373 491,19 AP-PSV SOD

1.NP : 13,8+63,13+20,65+45,17+31,24 173,99000

2.NP : 11,53+31,18+28,48+25,31+18,5+61,7+87,79+35,43+17,31 317,23000

3.NP : 18,2+19,72+19,43+18,08*2+20,06+16,79+37,14+14,45+16,31*3+18,66 249,54000

31 776520010RAX Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina kaučuková  tl.3,5 mm m2 -203,67000 843,30 -171 754,91 SOD

PDL 4 : 

bez vyrovnání podkladu
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

118 : -3,94 -3,94000

119 : -8,33 -8,33000

120 : -6,65 -6,65000

123 : -78,45 -78,45000

124 : -5,5 -5,50000

127 : -11,86 -11,86000

128 : -30,4 -30,40000

128a : -22,75 -22,75000

130 : -35,79 -35,79000

32 776520030RACa Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík, podlahovina tl. 3,5 mm m2 -37,96000 944,00 -35 834,24 SOD

122 : -37,96 -37,96000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -127 126,36
33 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových, 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 -982,32300 37,90 -37 230,04 SOD

Začátek provozního součtu

  pod čistící rohože : 0

  108 : 13,8 13,80000

  111 : 63,13 63,13000

  113 : 20,65 20,65000

  115 : 45,17 45,17000

  117a : 31,24 31,24000

  201 : 11,53 11,53000

  202 : 31,18 31,18000

  203 : 28,48 28,48000

  204 : 22,04 22,04000

  205 : 25,31 25,31000

  205a : 18,5 18,50000

bez vyrovnání podkladu
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ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

podlahy úprava 05/23

  206 : 61,7 61,70000

  207 : 32,74 32,74000

  208 : 22,53 22,53000

  214 : 87,79 87,79000

  214a : 35,43 35,43000

  215 : 17,31 17,31000

  301 : 18,2 18,20000

  302 : 19,72 19,72000

  303 : 19,43 19,43000

  304 : 18,08 18,08000

  305 : 18,08 18,08000

  306 : 20,06 20,06000

  307 : 16,79 16,79000

  309 : 37,13 37,13000

  311 : 14,45 14,45000

  312 : 16,31 16,31000

  313 : 16,31 16,31000

  314 : 16,31 16,31000

  315 : 18,66 18,66000

  316 : 40,91 40,91000

  320 : 31,343 31,34300

  321 : 82,47 82,47000

  323 : 9,54 9,54000

Konec provozního součtu

-982,323 -982,32300

34 777553010R01 Penetrace savého podkladu disperzí pod PVC m2 338,43000 37,90 12 826,50 SOD

1.NP : 40,57+28,42+11,68+37,96 118,63000
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Vícepráce

podlahy úprava 05/23

2.NP : 22,04+30,9+1,21+22,53+17,6 94,28000

3.NP : 2,14+40,91+82,47 125,52000

35 777553010R02 Penetrace savého podkladu disperzí pod koberec m2 740,76000 37,90 28 074,80 SOD

1.NP : 13,8+63,13+20,65+45,17+31,24 173,99000

2.NP : 11,53+31,18+28,48+25,31+18,5+61,7+87,79+35,43+17,31 317,23000

3.NP : 18,2+19,72+19,43+18,08*2+20,06+16,79+37,14+14,45+16,31*3+18,66 249,54000

36 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových, 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 -982,32300 200,10 -196 562,83 SOD

37 777553210R01 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota pod PVC m2 338,43000 200,10 67 719,84 SOD

38 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t -1,92684 1 014,42 -1 954,63 800-773 SOD

Celkem 236 122,50

50 m vodorovně
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Díl: 711 Izolace proti vodě 47 906,16
1 711151111RU4 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, samolepicími asfaltovými pásy, včetně pásu 

ALU-TEC FR

m2 127,59815 297,50 37 960,45 vlastní

SCH 1: :  8,2*1,4*0,5+(8,2+7,6)*0,5*4,1+(7,6+9,0)*0,5*0,3+(9,0+6,8)*0,5*12,7 140,95000

-1,5*1,5*3-3,14*1,45*1,45 -13,35185

2 711152111RU4 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, samolepicími asfaltovými pásy, včetně pásu ALU-

TEC FR

m2 23,81550 327,00 7 787,67 vlastní

Začátek provozního součtu

  8,48 8,48000

  10,92+0,45+5,0+1,93 18,30000

  5,735+1,4 7,13500

  1,65+11,44+1,4+2,17+0,86+0,95 18,47000

  Mezisoučet 52,38500

Konec provozního součtu

52,385*0,3 15,71550

27,0*0,3 8,10000

3 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,56506 3 819,14 2 158,04 800-711 SOD

Díl: 712 Povlakové krytiny 98 662,06
4 712378004R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou PVC

m 12,10000 365,50 4 422,55 800-711 413,00 koef. 0,885

5 712372121RV3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 

kotvy/m2, pro tl. izolace do 260 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 81,18750 822,70 66 792,96 vlastní

6,3*(12,1+13,05)/2 79,22250

13,1*0,15 1,96500

6 712378001R00a Horní přítlačná lišta poplast. plech  RŠ 150 mm m 17,10000 298,70 5 107,77 vlastní

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

střecha

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně dodávek výrobků
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Vícepráce

střecha

4,0+13,1 17,10000

7 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta

m 13,10000 179,30 2 348,83 SOD

6,3+6,8 13,10000

8 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 79,22250 65,20 5 165,31 SOD

9 712767762V00 HZS - Zakrácení střechy hod 13,50000 450,00 6 075,00 vlastní

10 69366198R  geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 91,10588 58,90 5 366,14 SOD

79,2225*1,15 91,10588

11 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 0,26123 12 952,17 3 383,50 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 67 474,73
12 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 71,67750 43,30 3 103,64 SOD

5,7*(12,1+13,05)/2 71,67750

13 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 105,22250 127,50 13 415,87 SOD

79,2225 79,22250

spádové vrstvy : 26 26,00000

14 283754601R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 

W/(m.K)

m3 2,61434 3 938,25 10 295,92 SPCM 4 450,00 koef. 0,885

79,2225*0,03*1,1 2,61434

15 28375971R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 

OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 2,50000 3 795,10 9 487,75 SPCM SOD

16 63151377.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 30 

kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 78,84525 376,50 29 685,24 SPCM 425,00 koef. 0,885

71,6775*1,1 78,84525

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: 22-10

O: 01

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

střecha

17 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,55468 2 679,58 1 486,31 SOD

Celkem 214 042,95
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O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 762 Konstrukce tesařské 36 599,93
1 762313112R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů   délky přes 150 do 300 mm kus 96,00000 60,00 5 760,00 800-762 SOD

závitová tyč : 6+9 15,00000

vruty : 81 81,00000

2 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 48,00000 364,20 17 481,60 SOD

příložky : 9*5 45,00000

2*1,5 3,00000

3 762-901 Předvrtání otvorů do stropních nosníků kus 12,00000 86,00 1 032,00 SOD

3+9 12,00000

4 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m2 21,24000 21,10 448,16 SOD

45*(0,14*2+0,08*2) 19,80000

2*1,5*(0,16*2+0,08*2) 1,44000

5 31111310R  matice ocelová; přesná šestihranná; M18; pevnost 8.8 1000 ks 0,02400 6 112,30 146,70 SOD

6 3114840138R vrut pro dřevostavby se záp.hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 120,0 mm; 

povrch. úprava žlutý zinek

1000 ks 0,08100 3 885,15 314,70 SPCM 4 390,00 koef. 0885

7 31179130R  tyč závitová M18; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 4,00000 243,10 972,40 SOD

8 605152000 Hranolek stavební SM do 80 x 160 mm m3 0,03840 14 334,70 550,45 SOD

0,08*0,16*2*1,5 0,03840

9 605152001R hranolek SM; tl = 140,0 mm; š = 80 mm; l = 1 000 až 4 000 mm m3 0,50400 14 334,70 7 224,69 SOD

45*0,14*0,08 0,50400

10 998762102R00 v objektech výšky do 12 m t 0,43049 6 200,45 2 669,23 SOD

Celkem 36 599,93

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

zesílení střešních trámů nad m.č. 309
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O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 477,09
1 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,61500 7 558,60 4 648,54 801-4 SOD

zazdívka dveří  m.č. 211/210 : 1,0*2,05*0,3 0,61500

2 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 2,30000 8 810,00 20 263,00 801-4 SOD

3 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 48,00000 92,90 4 459,20 801-4 105,00 Koef. 0,885

16*2+8*2 48,00000

4 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm

t 0,39300 10 327,95 4 058,88 801-1 11 670,00 Koef. 0,885

stáv. I č. 20, 3 kusy po 3 m : 3,0*5*0,0262 0,39300

5 317941001T00 Řezání I č.20 kus 47,00000 285,00 13 395,00 vlastní

6 342264051RTX Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární 2x  tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 -100,58400 1 632,20 -164 173,20 SOD

117 :  -7,62*9,615 -73,26630

117a : -7,62*3,585 -27,31770

7 342264051RTZ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární 2x  tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 124,96800 1 150,90 143 825,67 SOD

16,4*7,62 124,96800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 676 846,70
8 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 99,97440 262,40 26 233,28 801-1 296,50 Koef. 0,885

7,62*16,4*0,8 99,97440

9 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 99,97440 69,90 6 988,21 801-1 79,00 Koef. 0,885

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

včetně pomocného pracovního lešení

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

10 417361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč;  úprava: střih, 

ohyb;  povrch: žebírkový; 

t 0,53926 66 404,80 35 809,45 801-1 SOD

874*0,617/1000 0,53926

11 631361921 RT5 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,49502 62 781,40 31 078,05 801-1 SOD

16,4*7,62*1,2*3,301*0,001 0,49502

12 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 48,00000 328,40 15 763,20 801-4 SOD

32+16 48,00000

13 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 0,78254 9 531,45 7 458,74 801-1 10 770,00 Koef. 0,885

stávající I č. 28, 2 kusy : 8,22*2*0,0476 0,78254

14 413941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil IPE, 300 mm t 4,85638 71 221,00 345 876,24 801-1 SOD

14*8,22*0,0422 4,85638

15 411354236R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 60/140 m2 124,96800 1 388,90 173 568,06 SOD

16,4*7,62 124,96800

16 462311103RV0 Montáž kotevních želez, příložek, ztužujících táhel z oceli - přivaření k I nosníku, vč. dodávky 

tyče R20 a plotny 200/200/10

kg 215,64220 158,00 34 071,47 vlastní

plochá ocel 200/200/10, 32 kusů : 32*3,14 100,48000

tyč prům R20 : (16*0,95+10*2,90+5*0,50)*2,466 115,16220

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -1 714,09
17 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 4,62000 61,10 282,28 801-1 SOD

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

zazdívka dveří m.č. 210/211 : 2,1*1,1*2 4,62000

18 602011112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 4,62000 274,00 1 265,88 801-1 SOD

19 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 4,62000 126,00 582,12 801-1 SOD

20 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 -33,44000 500,60 -16 740,06 801-1 SOD

-7,6*4,4 -33,44000

21 611481116R00 Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, přichycení m2 -33,44000 498,80 -16 679,87 801-1 SOD

22 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 38,00000 711,54 27 038,52 801-4 804,00 Koef. 0,885

23 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 2,32500 1 091,20 2 537,04 801-4 1 233,00 Koef. 0,885

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -27 846,35
24 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  , Beton čerstvý obyčejný;  C 

20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 13,74648 3 962,30 54 467,68 801-1 SOD

16,4*7,62*0,11 13,74648

25 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 13,74648 1 416,90 19 477,39 801-1 SOD

26 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 13,74648 395,15 5 431,92 801-1 446,50 Koef. 0,885

27 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 

tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 -123,22000 1 315,00 -162 034,30 801-1 SOD

s rozprostřením a uhlazením

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

-(87,79+35,43) -123,22000

28 632441046R00 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, 

tloušťka 55 mm

m2 124,96800 397,10 49 624,79 801-1 SOD

16,4*7,62 124,96800

29 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 124,96800 41,50 5 186,17 801-1 46,90 Koef. 0,885

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 918,47
30 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 156,96800 82,30 12 918,47 800-3 SOD

124,968+32 156,96800

Díl: 96 Bourání konstrukcí 196 838,84
31 964061141R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2 kus 25,00000 939,00 23 475,00 801-3

32 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 14,99616 2 941,20 44 106,71 801-3 SOD

16,4*7,62*0,12 14,99616

33 970031025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm m 25,60000 1 726,60 44 200,96 801-3

pro tyč R20 : 16*0,3 4,80000

(10+16)*0,8 20,80000

34 973022251R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm kus 16,00000 404,30 6 468,80 801-3 SOD

35 973022361R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm kus 16,00000 791,20 12 659,20 801-3 SOD

36 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 16,00000 376,56 6 024,96 801-3 425,50 Koef. 0,885

37 974029187R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše  do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm m 12,60000 961,10 12 109,86 801-3 1 086,00 Koef. 0,885

3*3,1 9,30000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

3,3 3,30000

38 964067001R01 Demontáž ocelových nosníků I 16 -28 m 193,60000 212,00 41 043,20 vlastní

16 : 5 5,00000

20 : 21*8,2 172,20000

28 : 8,2*2 16,40000

39 965082933R00 Odstranění násypů pod podlahami a na stropech, tloušťka do 20 cm m3 18,74520 360,10 6 750,15 SOD

16,4*7,62*0,15 18,74520

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 290,78
40 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 55,48778 545,90 30 290,78 801-4 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné 401 304,26
41 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 374,90400 43,30 16 233,34 800-713 SOD

16,4*7,62*3 374,90400

42 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 249,93600 95,00 23 743,92 800-713 SOD

16,4*7,62*2 249,93600

43 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 124,96800 480,00 59 984,64 800-713

44 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 

Fólie polymerní

m2 124,96800 44,34 5 541,08 800-713 50,10 Koef. 0,885

16,4*7,62 124,96800

45 713121118RV1 Montáž a dodávka dilatačního pásku podél stěn m 48,04000 82,40 3 958,50 vlastní

(16,4+7,62)*2 48,04000

46 28375768.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 

= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 5,09869 3 342,10 17 040,33 SPCM SOD

16,4*7,62*0,04*1,02 5,09869

47 63150913.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 35,0 mm; OH = 100 

kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A2

m2 254,93472 522,15 133 114,16 SPCM 590,00 koef. 0,885

16,4*7,62*2*1,02 254,93472

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

48 6315130A Minerální vata ISOVER TF tl. 100 mm m2 137,46480 635,00 87 290,15 vlastní

16,4*7,62*1,1 137,46480

49 63151439T Deska z minerální plsti ISOVER T- N tl. 40 mm m2 127,46736 380,00 48 437,60 vlastní

16,4*7,62*1,02 127,46736

50 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 2,22443 2 679,58 5 960,54 800-713 SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 73 964,59
51 762313112R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů   délky přes 150 do 300 mm kus -96,00000 60,00 -5 760,00 800-762 SOD

52 762831953R00 Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky 

vyřezané části stropního trámu do 8 m

m 144,00000 194,26 27 973,44 800-762 219,50 Koef. 0,885

18*8 144,00000

53 762841110RT3 Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na 

sraz

m2 -33,44000 392,80 -13 135,23 800-762 SOD

-7,6*4,4 -33,44000

54 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 62,48400 162,80 10 172,40 800-762 SOD

16,4*7,62/2 62,48400

55 762900080RA0 Demontáž záklopu stropů Demontáž záklopu stropů m2 124,96800 54,50 6 810,76 AP-PSV vlastní

16,4*7,62 124,96800

56 31111310R matice ocelová; přesná šestihranná; M18; pevnost 8.8 1000ks -0,19200 6 112,30 -1 173,56 SOD

-96*2/1000 -0,19200

57 31179130R tyč závitová M18; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m -24,00000 243,10 -5 834,40 SOD

-96*0,25 -24,00000

58 762830011T00 Demontáž trámu zazděného 140x140 mm vč. zazdívky m 32,80000 1 325,00 43 460,00 vlastní

16,4*2 32,80000

59 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,84683 6 200,45 11 451,18 800-762 SOD

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 168 725,30

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vrchních nebo zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm.
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S: 22-10

O: 01

R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

strop nad m.č. 117

60 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 1 433,52000 117,70 168 725,30 800-767 133,00 Koef. 0,885

jekl 100/50/5 : 132*10,86 1 433,52000

Díl: M21 Elektromontáže 8 100,00
61 M21 A01 Předělání elektroinstalace hod 18,00000 450,00 8 100,00 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 136 784,57
62 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 77,93549 356,50 27 784,00 801-3 SOD

63 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 77,93549 176,50 13 755,61 801-3 SOD

64 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 169,03232 17,00 19 873,55 801-3 SOD

65 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 77,93549 323,00 25 173,16 801-3 SOD

66 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 311,74195 36,00 11 222,71 801-3 SOD

67 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 77,93549 378,40 29 490,79 801-3 SOD

68 979086112T00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 77,93549 121,70 9 484,75 137,50 Koef. 0,885

Celkem 1 702 690,16
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S: 22-10

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 342 Sádrokartony 451 509,58
1 342264051RTZ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární 2x tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 392,31000 1 150,90 451 509,58 SOD

115 : 45,17 45,17000

129 : 18,2 18,20000

202 : 7,0 7,00000

203 : 28,48 28,48000

205 : 25,31 25,31000

205a : 18,50 18,50000

206 : 61,7 61,70000

207 : 30,9 30,90000

207a : 1,21 1,21000

208 : 22,53 22,53000

210 : 10,09 10,09000

214 : 87,79 87,79000

214a : 35,43 35,43000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -35 661,77
2 601011141RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 -64,73000 168,50 -10 907,01 801-1 SOD

207 : -30,9 -30,90000

207a : -1,21 -1,21000

208 : -22,53 -22,53000

210 : -10,09 -10,09000

3 601011191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, 

zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 -392,31000 63,10 -24 754,76 801-1 SOD

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

doplnění protipož. podhledů

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 22-10

O: 01

R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce

doplnění protipož. podhledů

-392,31 -392,31000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -11 393,16
4 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 -11,40000 500,60 -5 706,84 801-1 SOD

-5,7*2 -11,40000

5 611481116R00 Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, přichycení m2 -11,40000 498,80 -5 686,32 801-1 SOD

-5,7*2,0 -11,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 543,59
6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t 8,32312 545,90 4 543,59 801-4 SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské -4 477,92
7 762841110RT3 Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na 

sraz

m2 -11,40000 392,80 -4 477,92 800-762 SOD

Díl: 784 Malby -745,39
8 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 -392,31000 1,90 -745,39 800-784 SOD

Celkem 403 774,93

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

oborů 801, 803, 811 a 812

Stránka 57 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22-10

O: 02

R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -73 885,65
1 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus -10,00000 328,40 -3 284,00 801-4 SOD

nosná kce pergoly : : -10 -10,00000

2 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t -1,02445 10 165,40 -10 413,94 801-1 SOD

1.NP - 180/120/5 : : -(8,95+9,2+9,5+9,8+10,0)*21,59*0,001 -1,02445

3 14587796Ra Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  180x120x5 mm t -1,10592 54 423,20 -60 187,71 SOD

-1,024*1,08 -1,10592

Díl: 96 Bourání konstrukcí -3 440,00
4 973022251R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm kus -5,00000 404,30 -2 021,50 801-3 SOD

5 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus -5,00000 283,70 -1 418,50 801-3 SOD

nosná kce pergoly : : -5 -5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -913,79
6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  

t -1,67391 545,90 -913,79 801-4 SOD

Díl: 783 Nátěry -6 514,83
7 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 -28,35000 160,80 -4 558,68 800-783 SOD

180/120/5 : : -47,25*(0,18+0,12)*2 -28,35000

8 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 -28,35000 69,00 -1 956,15 800-783 SOD

180/120/5 : : -47,25*(0,18+0,12)*2 -28,35000

Díl: 799 Ostatní -346 463,10
9 799-42/Os Pergola s textilním baldachýnem včetně doplňků, el. pohon, cena na základě nabídky odborné 

firmy

kus -1,00000 346 463,10 -346 463,10 SOD

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Méněpráce

baldachýn

I , IE, U , UE nebo L
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S: 22-10

O: 02

R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Méněpráce

baldachýn

Celkem -431 217,37
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S: 22-10

O: 02

R: 19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -23 584,00
1 953945121RT1 Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn šroubováním, šířka 50-

100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů

m -80,00000 294,80 -23 584,00 801-1 SOD

Celkem -23 584,00

Položkový soupis prací a dodávek

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Méněpráce fasáda

ochranné prvky proti ptactvu
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