
DODATEK č. 1 
 
Ke smlouvě o dílo  2877/040                 uzavřené dne 4.6.2021 
 
 
Smluvní strany : 
 
AGPOL s.r.o., IČ  28597044, sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 44147, 
zastoupená jednatelem Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. 
a 
Obec Pavlov, IČ 00303135, sídlem Pavlov 42, 789 85 Pavlov 
zastoupená starostkou obce Ing. Terezou Navrátilovou 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2877/040 ze dne 
4.6.2021 k akci Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 
inženýrská činnost na akci „Kanalizace a ČOV Pavlov“. 
 
 

4. 
Rozsah a obsah díla 

4.1. Místní část Veselí u Mohelnice bude z projektové dokumentace vyjmuta. 
 

5.  
Doba a místo plnění 

5.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení, vydání SP – 
max. do 120 kalendářních dní od ukončení Etapy A. 

Na: 
5.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení, vydání SP – 

max. do 120 kalendářních dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí. 
 

6. 
Cena za dílo 

Cena Etapy B  - beze změn 
 
 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
 
 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi 
smluvními stranami, když všechny smluvní strany – tedy všichni účastníci – prohlašují, že 
si text tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem řádně přečetli a obsah tohoto dodatku je 
v souladu s jejich pravou, svobodnou a vážnou vůlí. 
 
V Olomouci dne …………..    V Pavlově dne …………….  
 
 
 
 
 
……………………………..    …………………………….. 
         AGPOL s.r.o.,             Obec Pavlov 
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.    Ing.Tereza Navrátilová 
            jednatel             starostka obce 
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