HOCHTIEF

DODATEK &. 1 KE SMLOUVE O DIiLO

uzavfena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku
v souvislosti s realizaci stavby

»Stavebni apravy VDJ Strunkovice - ,,Gigant*

éislo smiouvy zhotovitele: DEB103.043/INV/2013/31
cislo smlouvy objednatele: 6064/13/s0=a'f

1. Smluvni strany

1.1 Zhotovitel :

1.2 Objednatel:

HOCHTIEF CZ a. s.
se sidlem: Plzefiska 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., vioZka
6229

Ing. Zdefikem Smitmajerem, feditelem zavodu Jih
Janem Buchtou, zastupcem feditele zavodu pro obchod
na zakladé plné moci ze dne 31. 12. 2012

Bankovni spojeni: Citibank Europe plc. organizaéni slozka
&.0.: 2047610104/2600

IC : 46678468

DIC : CZ46678468

Tel : 387 729 188 Fax: 387 729 563
Jihotesky vodarensky svaz

S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budé&jovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smiuvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Vladimir Firth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionaini pobotka
pro korporéatni klientelu Ceské Budéjovice
&islo 0ctu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ49021117

Tel. : 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruZeni Krajského Gfadu
Jihoteského kraje pod pofadovym &islem 5/ZSCB/2003

(objednatel a zhotovitel jsou dale uvadéni spoleéné jako ,smluvni strany” nebo kterykoli z nich samostatné

jen jako“strana®)

Zastupci smiuvnich stran se po vzajemném projednani dohodli, Ze pfislusna ustanoveni smiouvy o dilo
&. smlouvy objednatele 6064/13/s0, &. smlouvy zhotovitele D6B103.043/INV/2013/31 se méni takto:



4. Sjednana doba pro provedeni dila

V Cl. 4 Sjednané doba pro provedeni dila se v odst. 4.1 méni termin ukonéeni praci takto:

ukonéeni praci 30. 8. 2013
Divody pro po posunuti terminu ukon&eni praci jsou, Ze:

- planované odstavky akumulaci nebylo moZné provést z divodu nitivé Eervnové povodné na fece Blanici
ve Strunkovicich — zdroj pitné vody pro nasledny zavoz cisternami provozovatele CEVAK a.s. z vodojemu a
rozvodneé sité Strunkovic do zatopeného Bavorova

- rozhodnuti objednatele ponechat piny stav akumulaci vodojemu Strunkovice - Gigant po dobu vyhlaseného
3. SPA na fece Blanici a dale pak po dobu odstrafovani $kod zplsobenych pfi povodni ve Strunkovicich a
v Bavorové

- termin novych odstavek pro uvolnéni levé akumulace vodojemu byl mezi provozem JVS a provozem
CEVAK a.s. stanoven na 3. 7. - 4. 7. 2013, zahajeni sanaénich praci v odstavené levé akumulaci bude od
8. 7. 2013, nasledné bude dokongeno i veskeré strojni a elektro technologické vystrojeni

Zavéreéna ustanoveni

Ostatni ujednani smiouvy o dilo, ktera nejsou dottena timto dodatkem, zlstavaji nadale v platnosti beze
zZmeén.

Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech stejnopisech, znichz kaida smluvni strana obdr#i po dvou
vyhotovenich.

V Ceskych Budéjovicich, dne 24. 6. 2013 V Ceskych Budgjovicich, dne 24. 6. 2013
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