TIEF.

DODATEK &. 1 KE SMLOUVE O DILO

uzavfena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku
v souvislosti s realizaci stavby

»Mydlovary — Stavebni upravy privodniho fadu "Mydlovary - Zbudov*

cislo smlouvy zhotovitele: DEB103.044/INV/2013/37
tislo smlouvy objednatele: 1278/13/s0-4'1

1. Smluvni strany

1.1 Zhotovitel :

1.2 Objednatel:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sidlem: Plzefiska 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka
6229

Ing. Zdefikem Smitmajerem, feditelem zavodu Jih
Janem Buchtou, zastupcem feditele zavodu pro obchod
na zakladé plné moci ze dne 31. 12. 2012

Bankovni spojeni: Citibank Europe plc. organizaéni slozka
€.0.: 2047610104/2600

IC : 46678468

DIC : CZ46678468

Tel : 387 729 188 Fax: 387 729 563
Jihotesky vodarensky svaz

S. K. Neumanna 19
370 01 Ceske Budéjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smiuvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Viadimir Firth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobocka
pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice
cislo G&tu: 212621693/0300

IO : 49021117

DIC: CZ4%021117

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruZeni Krajského ufadu
Jinoéeského kraje pod pofadovym Zislem 5/ZSCB/2003

(objednatel a zhotovitel jsou dale uvadéni spoleéné jako .smiluvni strany” nebo kterykoli z nich samostatné

jen jako"strana®)

Zastupci smiuvnich stran se po vzajemném projednani dohodli, 2e pfisluéna ustanoveni smiouvy o dilo
&. smlouvy objednatele 1278/13/s0, &é. smlouvy zhotovitele DEB103.044/INV/2013/37 se mé&ni takto:



4. Sjednana doba pro provedeni dila

V Cl. 4 Sjednana doba pro provedeni dila se v odst. 4.1 méni termin ukon&eni praci takto:

ukonéeni praci 30.8.2013
Divody pro po posunuti terminu ukongeni praci jsou :

- nesoulad v prib&hu a pottu Sachet skuteéného stavu rekonstruovaného vodovodu se zpracovanou
projektovou dokumentaci dle Gdaji pfevzatych z GIS a podkladii od byvalych VAK JC

- dodateény poZadavek objednatele a provozovatele na souéinnost pfi zfizovani suchovedi oproti
zadavaci dokumentaci

- zpoZdéna dodavka potrubi pro suchovod dodavaného ze statni hmotné rezervy objednané
provozovatelem

- zaplaveni pracovisté vodou v obdobi povodni kvéten — Eerven 2013 a tim odklad planovanych odstavek
potrubi

Zavérecna ustanoveni

Ostatni ujednani smiouvy o dilo, kterd nejsou dotena timto dodatkem, zlstavaji nadale v platnosti beze
zmeén.

Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech stejnopisech, z nichZ kaidd smiuvni strana obdrZi po dvou
vyhotovenich.

V Ceskych Budé&jovicich, dne 10. 7. 2013 V Ceskych Budéjovicich, dne 10.7. 2013

Zhotovitel: Objednate!:

Antonin Princ
feditel a pfedseda pfedstavenstva
Jihoéesky vodarensky svaz

Jihoéesky vodérensky svaz
S.K. Neumanna 18 (1)
a70 01 Ceské Budéjovice

Jan Buchta
zastupce feditele zavodu pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.
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