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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2013 / OIVZ / 018 

„Dobrovského 537/19-odstranění havárie - podepření stropů a zajištění jejich podrobné 
kontroly v celém rozsahu objektu“ , k.ú. Holešovice, Praha 7 

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel :   Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7 
IČ :   0063754 
DIČ :   CZ00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu :  9021 – 2000870339/0800  
telefon:       220 144 226 
fax:         220 144 216 
e-mail:   kastovskyt@p7.mepnet.cz  
                                                                                                                                                         
( dále jako „objednatel“ ) 
 

Zhotovitel :  KERT, s.r.o.  
zastoupený:    Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem společnosti 
sídlo:   Kolovečská 1938/2, Praha 5, 155 00 
IČ:   615 07 890 
DIČ:   CZ 615 07 890 
zapsán v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 30058 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č.ú.:   0121723379/0800 
tel./fax:  251623725/251611971 
e-mail:   louda@kert.cz 
mobil:   603531076 
 
 
( dále jako „zhotovitel“) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2  ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/018  je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0557/13-R z jednání č.38  ze dne 16.7.2013. 

 
 

 
I. 

Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy č. 2013/OIVZ/018 dohodly na  prodloužení 
termínu dokončení díla na zakázce „Dobrovského 537/19-odstranění havárie - podepření stropů a 
zajištění jejich podrobné kontroly v celém rozsahu objektu“ , k.ú. Holešovice, Praha 7, v rozsahu 
dle přílohy č.1  tohoto Dodatku č. 2. 
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II. 

Termíny plnění 
 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že  zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v novém termínu takto: 
 
 

nejpozději do       15. 9. 2013 
 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení  

  
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na internetových stránkách MČ Prahy 7. 
 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 2  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
Příloha č.:      1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 
             2. Plná moc pro zhotovitele 
             3. Výpis z Obchodního rejstříku 
 
  
 
 
            

V Praze dne  17.7.2013 
 
 
 

  
 
             objednatel:                        zhotovitel: 
 
 

...........................................                                                     ................................................... 
             Městská část Praha 7                                                                           KERT, s.r.o.                                                    
         MUDr. Tomáš Kaštovský                                                                Ing. Miroslav Louda      
               zástupce starosty                                                                         jednatel společnosti                          


