

Smlouva o dílo č. 17/2015

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	519 304 632, mobil: 731 517 566
E-mail:	Hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOC spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna
Zastoupen ve věcech technických:	
Telefon:	519 414 285, 602 510 269
bankovní spojení:	KB Hustopeče
číslo účtu:	62903651 / 0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Břeclav, ul. Veslařská - oprava vodovodu“

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Břeclav, ul. Veslařská - oprava vodovodu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá ve: vytýčení stávajících inženýrských sítí, výkop rýhy pro uložení vodovodu, podsyp a obsyp potrubí, zához rýhy štěrkopískem se zhutněním, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel dále zajistí ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů včetně výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 736133, ČSN 736005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zemní práce budou realizovány v ochranných pásmech inženýrských sítí – zhotovitel zajistí, že budou dodržovány a respektovány požadavky správců těchto sítí uvedených v jejich vyjádřeních.



Veškeré zemní práce budou koordinovány s provozním střediskem 03 – Břeclav, jehož pracovníci budou provádět dodávku a montáž trubního vedení do připraveného výkopu. Zhotovitel bere na vědomí, že položkový rozpočet obsahuje i položky, které jsou nutné k uvedení dotčených povrchů do původního stavu, ale je možné že tyto položky nemusejí být vcelku nebo zčásti realizovány. To zda budou či nebudou realizovány, zapíše objednatel do stavebního deníku v průběhu realizace.

2.3 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku.

2.4 Provedením díla se rozumí realizace díla, jeho dokončení bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a jeho předání objednateli, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla.

III. Doba a místo plnění

zahájení: 22. 07. 2015
ukončení: 31. 08. 2015

3.1 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.2 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.3 Místo plnění: Břeclav, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 1 464 644,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.



V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění všech vad a nedodělků Stavební deník. Do deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, kontrole jakosti provedených prací, opatření související s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Ue addnel

6.8 Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

- řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů,
- předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací a dodávek,
- provádí předávání stavebních a montážních prací, realizačních projektů a díla objednateli,
- projednává navrhované změny projektu, materiálů a dodávek,
- projednává navrhované změny množství cen a realizovaných prací a dodávek materiálu,
- vede stavební deník a deník víceprací a méněprací.

6.9 Dozor objednatele vykonává zejména tyto činnosti:

- průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
- přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
- zajišťuje projednání navrhovaných víceprací, méněprací a změn a dává konečné stanovisko k těmto návrhům,
- pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje Stavební deník.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do Stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály Stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.4 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.5 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

Ue addme8

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisech, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dnů po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č. ...“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Uč. adolmeš

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

12.4 Tato smlouva obsahuje přílohy, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této smlouvy: položkový rozpočet stavby

V Břeclavi dne: 22.7.2015
Jan Cabal
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis



V Horních Bojanovicích, dne: 22.7.2015
Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis

STAVOČ spol. s r.o.
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
25008	Břeclav, ul. Veslařská - oprava vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	25008
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 464 644	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 464 644	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 464 644	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 464 644	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 	Datum :
Podpis :		Podpis:  STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	1 464 644 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 464 644 Kč

Poznámka :

Stavba :	25008 Břeclav, ul. Veslařská - oprava vodovodu	Rozpočet : 1
Objekt :	01	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Pomocné práce	14 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	1 143 648	0	0	0	0
5 Komunikace	59 794	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	3 031	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	243 671	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 464 644	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 464 644	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 464 644	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 464 644	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 464 644	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 464 644	0
Provoz investora	0	0,0	1 464 644	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 464 644	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 464 644	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	25008 Břeclav, ul. Veslařská - oprava vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Pomocné práce				
1	0 - 01	Vytýčení inženýrských sítí	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
2	0 - 02	Nájem za dopravní značení	dny	5,00	1 200,00	6 000,00
	Celkem za	0 Pomocné práce				14 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	113106111R00	Odstranění přídlažby ze žulových kostek 10x10 cm	m2	0,60	15,00	9,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	285,60	86,00	24 561,60
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,60	40,00	224,00
6	113106161U00	Rozeb vozov -50m2 malé kostky -kam	m2	8,80	91,00	800,80
7	113107121R00	Odstranění šterkopiskového lože tl. 10 cm pod dlaž	m2	307,20	209,00	64 204,80
8	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	0,16	865,00	138,40
9	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	5,60	466,00	2 609,60
10	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,60	466,00	279,60
11	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.20 cm	m2	4,80	183,00	878,40
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	50,00	100,00
13	119001402R00	Dočasné zajištění plynovodu v korytku napříč rýhou	m	2,40	387,00	928,80
14	119001411R00	Dočasné zajištění kabelu v korytku napříč rýhou	m	4,00	1 578,00	6 312,00
15	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	536,18	799,00	428 407,82
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	1 159,50	36,00	41 742,00
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 159,50	5,00	5 797,50
18	152931113U00	Strojní zhutnění dna výkopu	m2	396,40	70,00	27 748,00
19	152931115U00	Nehutněný podsyp ze šterkopisku fr. 0-8 mm tl. 10	m3	60,64	1 222,00	74 102,08
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	276,36	998,00	275 807,28
21	175101101R00	Šterkopiskové lůžko frakce 0-16 mm pod hydranty a	m3	0,40	896,00	358,40
22	175101101RT2	Obsyp šterkopiskem fr. 0-16 mm vč. hutnění (30 cm	m3	186,77	1 010,00	188 637,70
	Celkem za	1 Zemní práce				1 143 647,78
Díl: 5		Komunikace				
23	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,80	157,00	753,60
24	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	0,48	347,00	166,56
25	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	4,80	347,00	1 665,60
26	567135115R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 20 cm	m2	5,60	531,00	2 973,60
27	576111314R00	Koberec asfaltový Mastix hrubý AKMH do 3 m, 5 cm	m2	4,80	763,00	3 662,40
28	591211111R00	Dlaždění chodníku žulovými kostkami	m2	8,80	358,00	3 150,40
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,60	198,00	1 108,80
30	596811111RT3	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/5,5 cm	m2	285,60	128,00	36 556,80
31	599111111R00	Zálivka spáry asfaltovou emulzí s podrcením	m2	12,00	279,00	3 348,00
32	599141111R00	Výplň spár přídlažby	m2	0,60	356,00	213,60
33	5 - 01	Očištění vozovky	m2	1 239,00	5,00	6 195,00
	Celkem za	5 Komunikace				59 794,36
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.B12,5, 25 cm	m	1,00	95,00	95,00
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	196,00	392,00
36	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,16	2 774,00	443,84
37	919735114R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 15 - 20 cm	m	12,00	175,00	2 100,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 030,84
Díl: 97		Prorážení otvorů				
38	979024443U00	Očištění vybouraný silniční obrubník	m	2,00	26,00	52,00
39	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic	m2	285,60	12,00	3 427,20
40	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	5,60	47,00	263,20
41	979071111R00	Očištění žulových kostek 10x10 cm z přídlažby	m2	0,60	19,00	11,40
42	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	8,80	40,00	352,00

Položkový rozpočet

Stavba :	25008 Břeclav, ul. Veslařská - oprava vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 20 km	t	2,30	2 830,00	6 509,00
44	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 20 km	t	55,30	551,00	30 470,30
45	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 20 km	t	0,67	2 525,00	1 691,75
46	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 20 km	t	0,38	2 525,00	959,50
47	979084217R00	Odvoz bet. lože tl. 15 cm pod přídlažbou na skládk do 20 km	t	0,22	551,00	121,22
48	979084218R00	Odvoz makadamu na skládku 20 km	t	2,88	551,00	1 586,88
49	979084219R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 20 km	m3	536,18	186,50	99 997,57
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38	356,00	135,28
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	356,00	238,52
52	97999000R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,30	305,00	16 866,50
53	979999995R00	Poplatek za skládku výkopku	m3	536,18	143,00	76 673,74
54	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,30	509,00	1 170,70
55	979999997R00	Poplatek za skládku bez. lože pod přídlažbou	t	0,22	305,00	67,10
56	979999998R00	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	t	4,80	305,00	1 464,00
57	979999999R00	Poplatek za skládku makadamu	t	2,88	560,00	1 612,80
Celkem za 97 Prorážení otvorů						243 670,66