

Smlouva o dílo – 13/2016

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	519 304 645, mobil: 730 511 985
E-mail:	Osička@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	602 510 269, 602 369 652
bankovní spojení:	KB Hustopeče
číslo účtu:	62903651 / 0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Velké Němčice, ul. Osvobození a Brněnská – stavební úpravy vodovodu“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Velké Němčice, ul. Osvobození a Brněnská – stavební úpravy vodovodu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá ve: vytýčení stávajících inženýrských sítí, výkop rýhy pro uložení vodovodu, podsyp a obsyp potrubí, zához rýhy šterkopískem se zhutněním, finální úprava pozemků, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel dále zajistí dopravní značení vč. potřebných povolení, zabezpečení staveniště, ekologickou

likvidaci všech odpadních materiálů vč. výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 736133, ČSN 736005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zemní práce budou realizovány v ochranných pásmech inženýrských sítí – zhotovitel zajistí, že budou dodržovány a respektovány požadavky správců těchto sítí uvedených v jejich vyjádřeních.

Veškeré zemní práce budou koordinovány s provozním střediskem 01 – Hustopeče, jehož pracovníci budou provádět dodávku a montáž trubního vedení do připraveného výkopu.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

zahájení:

1. 08. 2016 – nejdřívější termín

ukončení:

14. 10. 2016 – nejzazší možný termín

3.1 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.2 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.3 Místo plnění: Velké Němčice, okres Břeclav venkov, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- **cena celkem bez DPH**

Kč 1 143 144,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.

Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí.

Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo.

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dnů po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č. ...“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 28. 7. 2016

Jan Cabal
ředitel a.s.


za objednatele
razítko a podpis

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
600 01 Břeclav

V Horních Bojanovicích dne: 27. 7. 2016

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis


STAVOČ spol. s r.o.
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213. DIČ: CZ47902213

Stavba:
Projektant:
Investor:

Velké Némčice, ul. Osvobození a Brněnská – stavební úpravy vodovodu
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Výkaz výměr

číslo položky	popis položky	MJ	výměra	Cena/MJ	Celkem
1.	Vytýčení inženýrských sítí	m	1 810,00	8,00	14 480,00 Kč
2.	Nájem za dopravní značení	dny	82,00	750,00	61 500,00 Kč
3.	Sejmutí ornice tl. 15 cm	m ³	4,00	110,00	440,00 Kč
4.	Odstranění silničních obrubníků	m	2,00	44,00	88,00 Kč
5.	Očištění silničních obrubníků	m	2,00	15,00	30,00 Kč
6.	Odstranění bet. lože pod silničními obrubníky	m ³	0,16	2 400,00	384,00 Kč
7.	Odvoz bet. lože pod obrubníky na skládku 25 km	t	0,38	250,00	96,00 Kč
8.	Poplatek za skládku bet. lože pod obrubníky	t	0,38	350,00	134,40 Kč
9.	Řezání živичné vozovky tl. 20 cm	m	407,60	95,00	38 722,00 Kč
10.	Odstranění živичné vozovky tl. 20 cm, š. 0,8 m	m ²	162,40	120,00	19 488,00 Kč
11.	Odvoz vybourané vozovky na skládku 25 km	t	77,95	290,00	22 606,08 Kč
12.	Poplatek za skládku živice	t	77,95	450,00	35 078,40 Kč
13.	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	m ²	162,40	95,00	15 428,00 Kč
14.	Odvoz makadamu na skládku 25 km	t	97,44	290,00	28 257,60 Kč
15.	Poplatek za skládku makadamu	t	97,44	160,00	15 590,40 Kč
16.	Rozebrání dlažby z chodníku a z vjezdů	m ²	36,10	45,00	1 624,50 Kč
17.	Očištění dlažby z chodníku a z vjezdů	m ²	36,10	38,00	1 371,80 Kč
18.	Odstranění šterkpiskového lože tl. 10 cm	m ²	36,10	65,00	2 346,50 Kč
19.	Odvoz šterkpiskového lože na skládku 25 km	t	6,50	290,00	1 885,00 Kč
20.	Poplatek za skládku šterkpiskového lože	t	6,50	160,00	1 040,00 Kč
21.	Řízený protlak	m	59,00	3 000,00	177 000,00 Kč
22.	Ruční výkop rýhy š. 0,8 m	m ³	24,10	1 250,00	30 125,00 Kč
23.	Strojní výkop rýhy	m ³	253,50	140,00	35 490,00 Kč
24.	Odvoz výkopku na skládku 25 km	m ³	277,60	160,00	44 416,00 Kč
25.	Poplatek za skládku výkopku	m ³	277,60	160,00	44 416,00 Kč
26.	Dočasné zajištění plynovodu v korytku napříč rýhou	m	5,60	180,00	1 008,00 Kč
27.	Dočasné zajištění kabelu v korytku napříč rýhou	m	13,60	160,00	2 176,00 Kč
28.	Pažení příložené	m ²	909,00	5,00	4 545,00 Kč

29.	Odstranění pažení	m ²	909,00	1,00	909,00 Kč
30.	Nehutněný podsyp ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 10 cm	m ³	24,24	850,00	20 604,00 Kč
31.	Obsyp štěrkopískem fr. 0-16 mm vč. hutnění (30 cm nad potrubí)	m ³	101,81	651,00	66 278,31 Kč
32.	Zásyp rýhy štěrkopískem 0-63 vč. hutnění	m ³	207,19	890,00	184 399,10 Kč
33.	Vybetonování lože pod silniční obrubníky	m ³	0,16	2 200,00	352,00 Kč
34.	Osazení silničních obrubníků	m	2,00	180,00	360,00 Kč
35.	Rozprostření ornice tl. 15 cm	m ²	40,00	5,00	200,00 Kč
36.	Směs travní	kg	10,50	80,00	840,00 Kč
37.	Uložení drti frakce 4-8 mm tl. 10 cm pod dlažbu vč. hutnění	m ²	36,10	120,00	4 332,00 Kč
38.	Kladení dlažby v chodníku a vjezdů	m ²	36,10	360,00	12 996,00 Kč
39.	Zásyp rýhy asfaltovým recyklátem tl. 15 cm do nivelety vozovky vč. hutnění	m ³	25,80	650,00	16 770,00 Kč
40.	Zkoušky hutnění	ks	4,00	7990	31 960,00 Kč
Celkem:					939 767,09 Kč

Vodovodní přípojky

číslo položky	popis položky	MJ	výměra	Cena/MJ	Celkem
1.	Rozebrání dlažby z chodníku a z vjezdů	m ²	17,92	45,00	806,40 Kč
2.	Očištění dlažby z chodníku a z vjezdů	m ²	17,92	15,00	268,80 Kč
3.	Odstranění štěrkopískového lože tl. 10 cm	m ²	17,92	80,00	1 433,60 Kč
4.	Odvoz štěrkopískového lože na skládku 25 km	t	4,00	290,00	1 160,00 Kč
5.	Poplatek za skládku štěrkopískového lože	t	4,00	120,00	480,00 Kč
6.	Řezání živичné vozovky tl. 20 cm	m	51,00	140,00	7 140,00 Kč
7.	Odstranění živичné vozovky tl. 20 cm, š. 0,8 m	m ²	20,40	120,00	2 448,00 Kč
8.	Odvoz vybourané vozovky na skládku 25 km	t	9,22	290,00	2 673,80 Kč
9.	Poplatek za skládku živice	t	9,22	330,00	3 042,60 Kč
10.	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	m ²	20,40	80,00	1 632,00 Kč
11.	Odvoz makadamu na skládku 25 km	t	13,83	290,00	4 010,70 Kč
12.	Poplatek za skládku makadamu	t	13,83	150,00	2 074,50 Kč
13.	Strojní výkop rýhy	m ³	19,10	250,00	4 775,00 Kč
14.	Ruční výkop rýhy	m ³	16,30	1 250,00	20 375,00 Kč
15.	Odvoz výkopku na skládku 25 km	m ³	35,40	335,00	11 859,00 Kč
16.	Poplatek za skládku výkopku	m ³	35,40	140,00	4 956,00 Kč

17.	Nehutněný podsyp ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 10 cm	m ³	8,60	850,00	7 310,00 Kč
18.	Obsyp štěrpkiskem fr. 0-16 mm vč. hutnění (30cm nad potrubí)	m ³	30,10	920,00	27 692,00 Kč
19.	Zásyp rýhy štěrpkiskem 0-63 mm vč. hutnění	m ³	60,20	1 420,00	85 484,00 Kč
20.	Uložení drti frakce 4-8 mm tl. 10 cm pod dlažbu vč. hutnění	m ²	17,82	120,00	2 138,40 Kč
21.	Kladení dlažby v chodníku a vjezdů	m ²	17,82	360,00	6 415,20 Kč
22.	Zásyp rýhy asfaltovým recyklátem tl. 15 cm do nivelety vozovky vč. hutnění	m ³	6,12	850,00	5 202,00 Kč
Celkem					203 377,00 Kč

Celkem za výkopové práce + vodovodní přípojky

1 143 144,09 Kč

Vypracoval:
Dne:

Luděk Michna



STAVOČ spol. s r.o. [®]
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213