

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo č. S 2013/10 ze dne 18.6.2013

uzavřené dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Název: Město Židlochovice
Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
IČ: 002 82 979
Daňový režim: CZ 002 82 979, nebude uplatňovat DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2027059319/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, odd. C, vl. 8634
Jednající: Ing. Martinou Hornákovou, jednatelkou společnosti
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Libor Velecký
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 36900721/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Objednatel a zhotovitel spolu dne 16.6.2013 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S 2013/10 (dále též jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto ve smyslu odstavce 18.2.6. Smlouvy dohodnuly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „**Dodatek č. 1**“):

- A) V článku 2. Smlouvy („Rozsah předmětu smlouvy“), v odstavci 2.1. („Rozsah předmětu smlouvy“) se bez náhrady ruší celý pododstavec 2.1.3.
- B) V článku 2. Smlouvy („Rozsah předmětu smlouvy“), v odstavci 2.1. („Rozsah předmětu smlouvy“), v pododstavci 2.1.5. se bez náhrady ruší bod 2.1.5.18.
- C) V článku 4. Smlouvy („Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“), v odstavci 4.1. („Výše sjednané ceny“) se mění pododstavec 4.1.1. tak, že nově zní takto:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH (ř. A v KL)	4,686.897,- Kč
DPH 21%	984.248,- Kč

Cena celkem (ř. A v KL) s DPH 5,671.145,- Kč
pozn. KL = Krycí list nabídky

Výše propagace (ř. B v KL) bez DPH 0,- Kč
DPH 21% 0,- Kč

Celkem propagace (ř. B v KL) s DPH 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 4,686.897,-Kč
DPH 21% 984.248,-Kč

Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH 5,671.145,-Kč


D) V článku 4. Smlouvy („Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“), v odstavci 4.2. („Obsah ceny“) se mění pododstavec 4.2.3. tak, že nově zní takto:

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- bankovní garance.


3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Uherském Brodě dne 30.9.2013



Město Židlochovice
Vlastimil Helma, starosta města





3V & H, s.r.o.
Ing. Martina Hornáková, jednatelka