

Dodatek číslo 2. ke

Smlouvě o dílo č. 2011-12-04
uzavřené dle ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel
adresa:
zastoupené:
IČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Sokolnice
Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Jiřím Životským - starostou obce Sokolnice
00282596
neplátce DPH
KB a.s., pobočka Brno-venkov
6429641/0100

Zhotovitel
Sídlo
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též „Smluvní strany“)

Prostavby a.s.
Zengrova 2693/2, 615 00 Brno
zapsaná v obch. rej. u Ks v Brně oddíl B číslo vložky 4811
Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
277 13 130
CZ 277 13 130
plátce DPH
Volksbank CZ, a.s.
4200261094/6800

2. Úvodní ustanovení

Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo č. 2011-12-04 ze dne 23.02.2012 provádí pro objednatele stavbu
„Rekonstrukce a přístavba základní školy v Sokolnicích“.

3. Předmět dodatku

Na základě jednacího řízení ze dne 25.06.2012 se mění cena díla takto:

Č. položky	Název položky	MJ	množství	Méně/vícepráce	Cena (Kč)
273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	-2,00	méněpráce	- 43.083,71
274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m ²	152,00	vícepráce	57.684,00
274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	9,66	vícepráce	183.277,52
224321010RA0	Vrtané piloty CFA, výplň ŽB, D 800	m	6,00	vícepráce	42.652,20
Celková cena (zaokrouhleno)					240.530,00

Celková cena díla se zvyšuje na 20.105.787,42 Kč. K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.

4. Doložka dle § 41 zákona o obcích.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Sokolnice dne 28.06.2012.

V Sokolnicích dne 23.07.2012

PROSTAVBY, a.s.
Zengrova 2, 615 00 Brno
TEL / FAX: 548 530 540, 548 213 198
DIČ: CZ27713130

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno-venkov

- objednatel -

- zhotovitel -