

MLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

„VO ul. Boční a Střední, Letovice – stavební úpravy“

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta města
ve věcech technických:	Stanislav Kobelka, tel. 734 854 585, mu.kobelka@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel	MM Grande s.r.o.,
adresa:	Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77783
IČ:	29321671
DIČ:	CZ29321671
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu:	2108573504/2700
zastoupený ve věcech smluvních:	Kamil Maršálek, jednatel
ve věcech technických:	Kamil Maršálek
tel., email:	775 991 190, marsalek@mmgrande.cz

(dále jen Zhotovitel)

Článek I.**Předmět dodatku č.1 :**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a v návaznosti na práce předcházející pracem dle Smlouvy o dílo s odkazem na bod 1. článku VIII., se mění odst. 1 Čl. IV a nově zní:

Článek IV. Termín plnění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění za podmínek uvedených v této smlouvě od **24.srpna 2020 do 30.6.2021.** Uvedený termín bude dodržen, když se kumulativně splní následující podmínky, tj. kdy se splní poslední z nich:
 - bude podepsána tato smlouva oběma stranami
 - objednatel předá zhotoviteli staveniště, stavební připravenost.

Článek II.**Ustanovení společná a závěrečná**

1. Ke změně tohoto dodatku může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.


2. Tento dodatek a vztahy z něho vzniklé se řídí podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 schválila Rada města Letovice na 44. schůzi Rady města Letovice konané dne 4.11.2020 usnesením číslo 2020-RM-44-15.

V Letovicích dne 5.11.2020

Za objednatele:




Mgr. Petr Novotný - starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

V Brně dne 5.11.2020

Za zhotovitele:



Kamil Maršálek, jednatel



MM Grande s.r.o.
Klíčova 1261/2d
618 00 Brno
IČ: 29321671