

Dodatek č.1

k Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021

Smluvní strany

Obec Miroslavské Knínice

Sídlo: Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav,
IČO: 00637432, zastoupená starostou obce Bc. Petrem Příkazským.
bankovní spojení: 15725741/0100 Komerční Banka
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17. Listopadu 8508/25, 669 02 Znojmo
IČO 02620430
DIČ: CZ 02620430
Zastoupená Ing. Alešem Smrčkem, jednatelem
(dále též jen jako „zhotovitel“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.9.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),

(B) Z důvodu skokového růstu cen vstupních materiálů si přeji smluvní strany Smlouvu doplnit v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a s ustanovením čl. VIII odst. 8. Smlouvy, následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1. Článek V. – Cena za dílo, odstavec č. 2 se mění takto:

Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 Dodatku č. 1) ve výši:

Cena bez DPH:	1.627.388,50 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH:	341.751,59 Kč
Cena s DPH:	1.969.140,09 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 1

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.

4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

III. ZÁKONNÁ DOLOŽKA

1. Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice na svém 31. Zasedání dne 24.6.2022, usnesením č. 6/31/22.

V Miroslavských Knínicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Petr Příkazský – starosta obce

Ing. Aleš Smrčka - jednatel