



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“

Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“

Objednatel: Obec Horní Poříčí
se sídlem: Č.p. 77, 679 62 Křetín
zastoupená starostou obce Ondřejem Boháčem
IČ: 00280232, DIČ: CZ00280232



Zhotovitel: HOLAS CZ s.r.o.
Sídlo: Lazínov 97, 679 62 Lazínov
IČ: 26276569
DIČ: CZ26276569
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zastoupený: Miroslavem Holasem, jednatelem



1 Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou dodatku spočívá ve změně rozsahu díla v souladu dle čl. 2.6 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti změny technického řešení o méněpráce.
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Původní závazek ze Smlouvy o dílo

Cena bez DPH:	3 007 923,13 Kč
DPH (21 %)	631 663,86 Kč
Cena vč. DPH:	3 639 586,99 Kč

<u>Vícepráce</u> bez DPH:	+ 97 232,13 Kč
DPH (21 %)	+ 20 418,75 Kč
Vícepráce vč. DPH:	+ 117 650,88 Kč

Cena díla po účinnosti Dodatku č. 1 SOD

Cena bez DPH:	3 105 155,26 Kč
DPH (21 %)	652 082,61 Kč
Cena vč. DPH	3 757 237,87 Kč

<u>Méněpráce</u> bez DPH:	- 96 989,00 Kč
DPH (21 %)	- 20 367,69 Kč
Méněpráce vč. DPH:	- 117 356,69 Kč

Cena díla po účinnosti Dodatku č. 2 SOD

Cena bez DPH:	3 008 166,26 Kč
DPH (21 %)	631 714,92 Kč
Cena vč. DPH	3 639 881,18 Kč

2. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Oprava komunikace 6c v Horním Poříčí“

Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.


a za nápadně nevýhodných podmínek.

- 1.6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 1.7 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:


1. Položkový rozpočet méněprací

V Horním Poříčí, dne 3.11.2022



Za Objednatele

V Horním Poříčí, dne 3.11.2022



Za Zhotovitele

Položkový rozpočet - méněpráce

S:	1118	Obec Horní Poříčí
O:	03	Oprava místní komunikace MK 6c, oprava kanalizace
R:	3/3	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						96 989,00

Díl: 1	Zemní práce					-20 985,00
1	151101001R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	-150,00000	111,00	-16 650,00
2	151101011R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	-150,00000	28,90	-4 335,00
Díl: 5	Komunikace					-22 500,00
14	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	-150,00000	150,00	-22 500,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-53 504,00
23	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	-267,52000	200,00	-53 504,00

