

Smlouva o dílo

400 0 274

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
mezi následujícími účastníky:

Městys Prosiměřice, IČ 00293415, DIČ CZ00293415, se sídlem Prosiměřice 197, PSČ 671 61
Prosiměřice, jednající Jiřím Lukešem starostou
(dále jen „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, DIČ CZ45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí,
Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v
oddílu C, vložce 41345, zastoupená Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem - prokuristy
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „**Víceúčelová plocha Prosiměřice**“ v souladu s technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu díla a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli před uzavřením této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Silniční a mostní inženýrství s.r.o., Na kolbišti 2, 669 02 Znojmo, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena díla

1) Cena díla činí:

Cena bez DPH	606 879,26 Kč
DPH (21%)	127 444,65 Kč
Cena včetně DPH	734 323,91 Kč

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

2) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou naceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena.

3) Účastníci berou na vědomí, že výše uvedená cena díla je vzhledem k charakteru předmětu díla pouze orientační, přičemž objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla dle skutečně provedených prací, tj. ve výši odpovídající součinu skutečně provedeného množství práce vyjádřeného v měrných jednotkách uvedených v rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen uvedených tamtéž.

III. Doba plnění

- 1) Předání staveniště: nejpozději ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku
- 2) Zahájení prací: 15.07.2013
- 3) Dokončení díla: 20.09.2013
- 4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodloužení objednávky s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodloužení. Jestliže by v důsledku prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek.
- 5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho dokončení.
- 6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:
 - a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění díla,
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele (zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, apod.),
 - c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, zásahu orgánů státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),
 - d) dojde-li k prodloužení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení zhotoviteli,
 - e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska vylučovat řádné provedení díla,
 - f) při prodloužení objednávky s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,
 - g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v čl. II. odst. 2),
 - h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla podle čl. IV. odst. 1).
- 7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodloužení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení provádění díla; ustanovení čl. III, odst. 4), poslední věty platí v takovém případě obdobně.

IV. Podmínky provedení díla

- 1) Nedohodnou-li se účastníci jinak, je zhotovitel povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existenci nebylo možno ani při vynaložení odborné péče zjistit, pak pokud nebude dohodnuto jinak, zabezpečí jejich provedení zhotovitel poté co se účastníci dohodnou na odpovídající úpravě ceny díla a na případném prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných k provedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.). Nejpozději při předání staveniště

budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodlení s provedením a dokončením díla.

3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.

5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.

6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.

8) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami, příp. odpovědným projektantem s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku bude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 5 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel.

V. Oprávněné osoby

1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Jiří Lukeš, starosta městyse

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Rostislav Juránek, vedoucí střediska, Petr Sokola, stavbyvedoucí, Zdeněk Klíma, stavební technik

3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, nejsou však oprávněni činit jménem smluvních stran právní úkony vyjma dílčích změn smlouvy ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným v čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

VI. Předání předmětu díla objednateli

- 1) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí předmětu díla zápisem do stavebního deníku.
- 2) Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla nejpozději do dvou pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku. O převzetí předmětu díla bude vyhotoven protokol, který podepíší oba účastníci. V případě, že rozsah díla bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele k převzetí předmětu díla.
- 3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká právo požadovat zaplacení celé ceny díla.
- 4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout. V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a objednatelem stanovena lhůta k jejich odstranění. Nebudou-li tyto drobné vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě zhotovitelem odstraněny, je objednatel oprávněn dát tyto vady odstranit na náklady zhotovitele.
- 5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:
 - atesty, osvědčení a další doklady nutné ke kolaudaci a vyžadované stavebním povolením,
 - kopii stavebního deníku,

VII. Záruka za jakost

- 1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. Záruční doba činí 60 měsíců a počne běžet dnem následujícím po předání díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla (předmětu díla).
- 2) Bude-li dílo předáváno objednateli po částech, pak platí, že záruční doba u jednotlivých částí díla začíná běžet vždy dnem následujícím po předání příslušné části objednateli.
- 3) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla.
- 4) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli nárok ze záruky za jakost díla písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil, resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

- 1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.

2) Cena díla bude placena a hrazena na základě faktury (daňového dokladu), jejichž nedílnou součástí bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Příslušnou splátku ceny díla uhradí objednatel na základě faktury ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Přílohou faktury bude mimo příloh uvedených výše též oboustranně potvrzený předávací protokol; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této smlouvy.

3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

4) Objednatel neposkytuje zálohu.

5) Platby budou probíhat až do výše 90% ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10% bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Sankce

1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3) Za každý den prodlení s odstraněním záruční vady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4) Za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5) Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.

6) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli a s úhradou ceny díla bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

X. DOLOŽKA

Tato Smlouva o dílo byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva městyse Prosiměřice na 30. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 3.6.2013, Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 102/2013.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel tímto označuje veškeré informace obsažené v rozpočtu tvořícím součást této smlouvy za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Uvedená skutečnost mimo jiné znemožňuje poskytnutí těchto informací třetím osobám podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou stran v písemné formě.

3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek vůči zhotoviteli vyplývající z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Znojmě dne 4.7.2013

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.


V Prosiměřicích dne 9.7.2013

Objednatel:
Městys Prosiměřice



Ing. Václav Šafář
Prokurista

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 



Jan Munzar
Prokurista

Městys Prosiměřice
671 61 Prosiměřice č.197
IČ 00293415 DIČ CZ00293415



Jiří Lukeš
starosta

PROSIMĚŘICE VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA



Por. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	jednotková celkem
			1 - ZEMNÍ PRÁCE					
1	11310,7241	822-1 B01	Odstranění podkladů nebo krytů živých v ploše přes 200 m ² tl. do 50 mm [0,098t] - zbytky zpevnění komunikace 60 m ² (materiál se použije do podkladů zpevnění plochy)	m ²	60	26,00	1 560,00	
2	12090,1121	800-1 A01	Bourání konstrukcí v odkopávkách z betonu prostého neprokládaného - požární nádrž - odbourání horní části, suti se zasype nádrž 10+9 = 19 m ³	m ³	19	524,00	9 956,00	
3	12220,2201	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100m ³ - prohloubení pro podklady vozoký víceúčelové plochy 288 m ³ , pro chodníčky 6 m ³ - odpočet odstraněných konstrukcí dle pol. 1 60*0,05 = 3 m ³ Příplatek za lepitost - dle pol. 3	m ³	291	60,00	17 460,00	
4	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepitost - dle pol. 3	m ³	291	10,00	2 910,00	
5	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapažených rýh do 2000 mm v hornině 4 do 100 m ³ - dešťvé vpusti a přípojka dešťových vpustí 2 + 20*0,8*1,1 = 20 m ³ Příplatek za lepitost - dle pol. 5	m ³	20	81,00	1 620,00	
6	13230,1209	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m - zásyp požární nádrže - odhad 15 m ³	m ³	20	10,00	200,00	
5	16220,1102	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz přebytečné zeminy na skládku Hodonice - dle pol. 3 291 m ³ - odpočet zeminy použité na zásyp požární nádrže odhad 15 m ³	m ³	15	35,00	525,00	
6	16270,1105	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 6	m ³	276	121,00	33 396,00	
7	17120,1201	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočet na tuny 1,8t/m ³	t	497	58,00	28 826,00	
8	17120,1211	800-1 A01	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh, kolem objektů - zásyp požární nádrže - odhad 15 m ³ - zásyp vpustí a přípojky vpustí 20 m ³	m ³	35	84,00	2 940,00	
9	17410,1101	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se ztuhnutím - zpevněná plocha 626 m ² , chodníčky 20 m ² , rozšíření pod obrubami 118*0,45 = 54 m ² Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez ztuhnutí - terénní úpravy kolem zpevněné plochy, chodníků, požární nádrže 118*1,0 + 21*0,5 30 = 159 m ²	m ²	700	6,00	4 200,00	
10	18110,1102	800-1 A01		m ²	159	5,00	795,00	
11	18110,1101	800-1 A01						
			1 - Zemní práce celkem				107 148,00	
			2 - ZÁKLADY					
			2 - Základy celkem					
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE					
			3 - Svislé konstrukce celkem					



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE									
1	45238,6121	827-1 A01	Vyrovnávací prstence z prost. bet. pod poklady a mříže do 200mm - pod mříže dešťových vpustí	ks	2	524,00	1 048,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				1 048,00		
5 - KOMUNIKACE									
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl.150mm - asfaltová plocha spodní vrstva 626 + 118*0,45 = 680 m2 - asfaltová plocha druhá vrstva 626 + 118*0,30 = 662 m2 - chodníčky 20 m2	m2	1362	66,00	89 892,00		
Specifikace k pol. 1									
Odpočet šterkodrti za použití vytěžené suti dle pol. 1, odd 1									
Šterkodrt' frakce 0-32 tř B 0,098*60 = 6 t									
2	56515,5121	822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová plocha 626 m2	t m2	6 626	236,00 253,00	-1 416,00 158 378,00		
3	57323,1111	822-1 A01	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - asfaltová plocha 626 m2	m2	626	14,00	8 764,00		
4	57713,4121	822-1 A01	Asfaltový beton ohrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - asfaltová plocha 626 m2	m2	626	208,00	130 208,00		
5	59621,1112	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2 - chodníčky 20 m2	m2	20	194,00	3 880,00		
Specifikace k pol. 5									
6	592 45119	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 - varovné pásy š. 0,40 m u vstupu na zpevněnou plochu 3*0,4*2,2 = 3 m2	m2	3	328,00	984,00		
7	592 45110	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - chodníčky 20 m2, odpočet varovných pásů -3 m2	m2	17	138,00	2 346,00		
8	59914,1111	822-1 A01	Výplň spár mezi silničními panely živичnou zálivkou - v místě napojení na asfaltovou vozovku	m	10	100,00	1 000,00		
			5 - Komunikace celkem				1 914,00	392 122,00	
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
			6 - Povrchové úpravy celkem						

PROSIMĚŘICE VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková
8 - TRUBNÍ VEDENÍ									
1	87135,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN200 - přípojka vpusti	m	20	328,00		6 560,00	
2	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - napojení do stávající šachty	ks	1	524,00		524,00	
3	87131,5221	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN8 DN150 - napojení vpusti	m	1	264,00		264,00	
4	87735,5221	827-1 A03	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu dvouosých DN200 - napojení vpusti 1 ks	ks	1	262,00		262,00	
5	286 11395	SPCM 1	Specifikace k pol. 4 Tvarovky kanalizační KG - odbočky KGEA 200/150/45°	kus	1	201,00	201,00		
6	87731,5211	827-1 A03	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu jednoosých DN150 Specifikace k pol. 6	ks	1	262,00		262,00	
7	286 11360	SPCM 1	Tvarovky kanalizační KG - kolena KGB 150x30°	kus	1	51,00	51,00		
8	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpusti kanalizační z betonových prvků typ UVB-50 - dešťové vpusti	ks	2	2 096,00		4 192,00	
9	592 23823	SPCM 5	Specifikace k pol. 8 Dílec dešťových vpustí - spodní dílec s kalíštem vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	ks	2	481,00	962,00		
10	592 23824	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	2	539,00	1 078,00		
11	592 23825	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	2	241,00	482,00		
12	592 23864	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	2	178,00	356,00		
13	89920,3111	827-1 A01	Osazení mříží litinových hmotnosti do 150 kg - na dešťových vpustích	ks	2	262,00		524,00	
14	592 23876	SPCM 5	Specifikace k pol. 13 Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	2	524,00	1 048,00		
15	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	2	1 795,00	3 590,00		
			8 - Trubní vedení celkem				7 768,00	12 588,00	
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE									
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - kolem víceúčelové plochy 118 m	m	118	246,00		29 028,00	
2	592 17474	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník 1000x150x250 - ztratiné 1% 106*1,01	ks	108	81,00	8 748,00		
3	592 17475	SPCM 5	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - v místech napojení chodníků 3*2 = 6 ks	ks	6	63,00	378,00		

Název stavby:

PROSIMĚŘICE VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA

strana 5



Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka		jednotková	celkem
4	592 17476	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - v místech napojení chodníků 3 ks	ks	3	188,00	564,00			
5	592 17477	SPCM 5	Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - v místech napojení chodníků 3 ks	ks	3	188,00	564,00			
6	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníků 21 m Specifikace k pol. 6	m	21	246,00		5 166,00		
7	592 17410	SPCM 5	Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztratiné 1%	ks	22	67,00	1 474,00			
8	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - v místech napojení na současnou silnici 10 m	m	10	47,00		470,00		
9	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živitého krytu do 50mm - v místech napojení na současnou silnici 10 m	m	10	52,00		520,00		
10	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živitým - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	541,7	69,00		37 379,26		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				11 728,00	72 563,26		