



Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

**Věc: Zadávací řízení - „Oprava obecního mostu přes Kladorubku“ –
dodatečné informace – prodloužení termínu plnění ze 45.dnů na 60.dnů**

Nově bude v Zadávací dokumentaci v čl.4 Termín a místo plnění veřejné zakázky:

4.2. Ukončení doby plnění VZMR do: nejpozději do **60. dnů** od zahájení plnění

V Letovicích dne 5.10.2017

.....
Ing. Milan Přindiš

kontaktní osoba zadavatele pro záležitosti technické