Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva“) ve smyslu § 36 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpis(, uzavirena dle § 2586 a nasl. zakona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

1. Obec Novy Saldorf - Sedlesovice

Sidlo: Novy Saldorf - SedleSovice
Statutarni zastupce: Dalibor Docekal, starosta
IC: 44026927

DIC: CZ00600407

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Dalibor Docekal, starosta obce

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

fax:

Bankovni spojeni, ¢.u.:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dle jen ,Uchazec” nebo ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie navrhu smlouvy o dilo.
Dodavatelé do téchto obchodnich podminek pouze doplni Gdaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikaCni ddaje, cenu a pripadné dalsi idaje, jejichZ doplnéni text
obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zluté plochy) a nasledné takto doplnéné
obchodni podminky predloZi jako sviij navrh smlouvy na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavreni smlouvy na plnéni veiejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky

e PiisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e PoloZkovym rozpocétem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drZitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potirebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zptasobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon“), na zadani vefejné zakazky ,OBEC NOVY
SALDORF-SEDLESOVICE - OBNOVA VO, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodngjsi.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou
cenu a Ze si je védom skuteCnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je
predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i
vesSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou
podal do vetejné zakazky ,OBEC NOVY SALDORF-SEDLESOVICE - OBNOVA VO*.

4. Z téchto diivodl dohodly se smluvni strany na uzavireni Smlouvy.

111 Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za fadné a vcas
provedené dilo (véetné pirechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.



3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

\'A Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je realizace dila v ramci projektu s
nazvem: ,0BEC NOVY SALDORF-SEDLESOVICE - OBNOVA VO*. Jedna se o kompletni vyména
vefejného osvétleni obce Novy Saldorf - SedleSovice. Projekt zahrnuje vyménu stavajicich
svételnych zdrojl za hospodarné svételné zdroje s prvky LED.

2. Soucasti dila je i vypracovani dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materialli a zaiizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych a v projektové dokumentaci, a v nabidce v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi
dokumenty*), které tvoii nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto
vychozich dokumentt jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajiSténi vSech ¢innosti, praci, sluZeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména
také:

a)  zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby na radné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila
vC. uklidu stavby (viz clanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemki a komunikaci piipadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c¢)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),
d)  provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti
dila a zohlediiujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZzit
jako skladky materidlu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatreni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuZzit k umisténi
socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,



e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové Casti ve
tfech vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného provedeni dila na celou
dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnozovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatien jménem

a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude piiloZen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabort
verejnych ploch v¢etné tthrady vymérenych poplatkl a najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
doloZeni dokladli o této likvidaci, vCetné thrady poplatkd za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zaji$téni a provedeni vsech nutnych zkou$ek dle CSN (p¥ipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vCetné potizeni protokolii),

i) zajiSténi atestll a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkid ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé€) a revizi veSkerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestfi a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a jinych
dokladn,

1) vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani
dila, navodu k obsluze, navodii na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tiSténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobg,

m)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcéetné
jeho neustalé aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,



n)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladd
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatFenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim pripadnych piekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

q) protokolarni prevzeti pripadnych dotc¢enych pozemki od vlastnikii pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, vCetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r)  pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatki a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organti. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V piipadé vzniku Skody nese Zhotovitel veSkerou
odpovédnost za Skodu takto zplsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci
Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, prejima Zhotovitel odpovédnost i za vady, jez
se v zarucni dobé projevi na cizim dile z diivodu realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s
tim.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni tspésnych vysledkid potirebnych individualnich, komplexnich,
garanc¢nich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki organi statniho
stavebniho dohledu, ptip. jinych organt prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila ¢i jeho Casti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobci komponentl a
technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichZ pouziti prichazi v iivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.



V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést ve lhiité 90 kalendainich dni od doruceni
pisemné vyzvy k prevzeti staveniSté a zahajeni plnéni predmétu verejné zakazky. Splnéni této
doby je zajisténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K prevzeti stavenisté a zahajeni praci bude Zhotovitel vyzvan pisemné Objednatelem.
Zhotovitel je povinen adné prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnii od doruceni vyzvy.

3. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némZ byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté.

4. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoncCeny prace dle
piislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace ve lhité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho rfaddnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZzuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

6. K rddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek. Smlouvy. Je-li v zadavaci
dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim definovan
minimdlni pozadovany standard. Objednatel v takovém piipadé pripousti pouziti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych freSeni. Pfipadna takovd zména provedeni dila musi byt
pisemné odsouhlasena Objednatelem. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje pirekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jizZ byl
Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych c¢i
organizacnich poméria Zhotovitele.

9. Pted dobou sjednanou pro piredani a prevzeti dila dle Smlouvy neni Objednatel povinen
od Zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho ¢ast prevzit.

VL. Misto plnéni

1. Misto plnéni verejné zakazky je na adrese:
Obec Novy Saldorf
67181 Znojmo
CESKA REPUBLIKA



VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro veiejnou
zakazku ,0BEC NOVY SALDORF-SEDLESOVICE - OBNOVA VO ” véetné polozkového rozpoétu
predanych objednatelem cini celkem:

Cena bez DPH ,- K¢
Vyse DPH ,- K¢
Cena véetné DPH ,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvoii prilohu €. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pired
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena priibézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutetné poskytnuté v prislusSném
mésici. Za datum uskute¢néni dil¢tho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kaZdého
kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu) ve dvou provedenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol — soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt oznacena Cislem projektu. Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za
ptislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem.
Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé
s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skute¢né fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho
mésice zjistovaci protokol. ZjiStovaci protokol preda Zhotovitel Objednateli i v elektronické
podobé ve formatu *xls, *xIsx. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel
a odborny dozor se vyjadri do péti dnii po predani zjisStovaciho protokolu) vystavi fakturu
s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis
provedenych stavebnich praci dodavek a sluzeb. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a
polozkového rozpoctu je faktura netiplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den prislusného
kalendarniho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, vystavit daniovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona o dani z pifidané hodnoty (dale jen ,datiovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a
dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni.



7. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych dokladd smluvnimi stranami dohodnuta
na 30 (slovy: Tricet) kalendainich dni ode dne fadného piredani faktury Zhotovitelem Objednateli.
Danovy doklad se v souladu s § 1957 obc¢anského zakoniku povazuje za fadné a vcas zaplaceny,
bude-li posledni den této lhility tictovana c¢astka ve vysi odsouhlasené Objednatelem pripsana ve
prospéch uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

8. Do patnacti dni po Ffadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli pfedan danovy doklad - konecna faktura (vyuctovani Ceny
za provedenti dila). Kone¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: Tricet) kalendainich
dni ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem.

9. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti daiiového dokladu stanovené zakonem C.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o tiCetnictvi,
v platném znéni. V ptripadé, Ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude netplny,
je Objednatel opravnén dariovy doklad vratit ve lhiité do data jeho splatnosti Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy dainovy doklad. Lhita
splatnosti pocina v takovém ptipadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného
dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zakladé cen v obecné dostupné cenové soustavé dle pravniho fadu CR.

14. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestliZe pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejtho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvysSeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo a na zakladé dodatku ke
smlouvé o dilo, a to pted provedenim prisluSnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran




1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potrebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Objednatel piedal vramci vybérového rizeni prisluSnou dokumentaci dle vyhlasky c.
169/2016 Sb. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost predané prislusné
dokumentace. Objednatel ma povinnost zajistit bezpecnost prace na stavenisti pokud to vyplyva
ze zvlastnich pravnich predpist

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moZznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatteni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadéni dila veSkeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souc¢innost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytec¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a iplnost predané dokumentace. Pripadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkii vychozich dokumentti s ndvrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pirevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zpusobech jeho reSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude tupadek
nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem
jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i
provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazkd Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.



V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy bez dalsiho
odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam ¢i prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérectného vyuctovani dila; vSichni tcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

b)  sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pri provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele ptrikaz k preruSeni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila i tretich osob,

) sam ¢i prostirednictvim tireti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpec€nosti prace,
hygienickych opatteni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila,
a to vrozsahu a zplisobem stanovenym prisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta

4. Technicky dozor objednatele bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlaStnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zicastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napli
kontrol provadénych Objednatelem vyzna¢i Objednatel v harmonogramu postupu praci pfi
predani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnli se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd€jsich predpist. Stejné tak je Zhotovitel
povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila (tj. zejména
original smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly dokladi a
originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentii souvisejicich s realizaci stavby. Ve
smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli Zhotovitel zavaze touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele verejné zakazky.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucetnich dokladli nejméné vSak po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alespor do 31. 12. 2026, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi, bude
pouzita lhita del$i. Zhotovitel je dale povinen poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénciim povérenych organi a je povinen
vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi
partnery a poddodavateli Zhotovitel zavaZe touto povinnosti i pripadné partnery a poddodavatele
vetejné zakazky.



9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava a povinnosti ze
smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné porusSeni této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpdsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zptisobem se vSemi diisledky, v€etné mozZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s poZadavky
Operac¢niho programu Zivotni prostiedi.

X. Stavebni denik
1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem

Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, vCéetné praci pododavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zakonem a soucasné
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv piistupny v dobé
ptitomnosti jakychkoli osob na stavenisSti. Original stavebniho deniku ptreda Zhotovitel pfii
prejimacim tizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - stavbyvedouci , €. autorizace .V pripadé zmény osoby Zhotovitelem
povérené kvedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve
stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamt ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici Objednateli a orgdnu statniho
stavebniho dohledu.

5. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli aplné kopie zapistl ze stavebniho deniku.

7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni




1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni predani staveniSté Objednatelem a prevzeti staveni$té Zhotovitelem.

2. K pfedani staveni$té dojde do 5 dnd po doruceni vyzvy. O predani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Predani staveni$té ze strany Objednatele bude provedeno formou
piredani dokladi o stavenisti. Dokladem o piedani téchto dokumentl bude spoleény zapis o
predani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli pfedano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, prislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenis$té Objednateli a
pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora
BOZP a dal$im opravnénym osobam piistup na Stavenisté, dale podminky pro vykon jejich funkce,
tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila
(napft-. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti ¢istotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své ndklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zarizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, ptipadné mezi deponii materialy, a to i vytéZeného, pricemzZ naklady s plnénim
tohoto zdvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpelnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzovani stavenisté v uspoiradaném stavu za dcelem predchazeni vzniku skod;
a

b)  zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potifebnych pro priibéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiadli a
techniky vnesenych Zhotovitelem na staveniste, jakoz i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znacenf; a

) provedeni veskerych odpovidajicich ikont k ochrané Zivotniho prostiedi
na staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod zneciSténim, hlukem, nebo
z jinych divodi vyvolanych a zplisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu, vznikajiciho pii ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlagky Ceského tradu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.



8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vCetné stavby samotné.
PozemKy a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje Zhotovitel ve
vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozZadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny
podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisti, a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o
provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na
vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve
znéni pozdéjsich predpistli, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prislusnému
organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s ceskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpetnostnimi predpisy a dalSimi
souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotcenych
pozemk Ci staveb; a

b)  neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou
pomérim; a

c¢) nemélo nepriznivy vliv na zivotni prostredi, vCetné minimalizace
negativnich vlivii na okoli vystavby; a

bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,

ktery bude garantovat dodrzZovani technologickych postupd. Totéz plati pro
prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za $kody zptlisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do



dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpiisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni i poskozeni majetku (napf-.
vjezd(, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni vesSkeré odchylky a uUpravy od navrZeného technického reSeni dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim fizeni predat Objednateli 1 paré projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho rfadného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich
dnf; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se
za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho
deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakryvani casti
dila, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo
které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen ptedlozit pii podpisu smlouvy seznam
poddodavateld, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikac¢nich a kontaktnich udaja
a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele piedlozit
Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld.
Zhotovitel neni opravnén poveérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez uvedl v nabidce,
bez pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zdmér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména piisluSného poddodavatele v zadném
ptipadé nevedla k prodleni v provadéni ptislusné casti Dila. VySe uvedené ozndmeni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis casti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predloZi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij piikaz vzdy fadné odivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
ptipadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a
druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.



7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, vjakém byla
prokazdna vzadavacim ftizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, kteri splituji pozadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé Casti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Zze uhradi Objednateli Skodu
zpusobenou poddodavatelem v piipadég, Ze tak neucini poddodavatel.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
60 (slovy: Sedesat) mésicli na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni lhiita tedy poc¢ina bézet dnem nasledujicim
po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozZadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i
tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi 1htité, tj. v primérené lhaté (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadeé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
zZe zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraniovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
nédklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhita, a to ode dne



radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba
pireruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitina na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve 1hité dle
¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b)  nezah3ji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zrejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhaté stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélki dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez piedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadeé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vic¢i Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale
naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklamac¢nim fizeni budou Objednatelem potrizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a pirevzeti dila (stavby)

1. Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Na prejimaci rizeni prizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt
Objednateli zaslano alespon 5 pracovnich dnii predem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu
fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, ptipadné také
autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel pfeda Objednateli taktéz vSechny
doklady, k jejichz predani se zavazal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptedavaciho rizeni, a to formou
pisemného piedavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i prislusnd dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany dil¢i piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho
Casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjiSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam
dila vytcenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
v tomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skutecnost



a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor,
bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které
vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku. Zhotovitel je
opravneén prizvat k predani a pievzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit
dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni
Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé
prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tirech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné Zhotovitel
a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli
pred zahdjenim prejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik
vicepraci, vesSkera osvédceni o zkouSkach a certifikaci pouzitych materiala a vyrobki, revizni
zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruc¢ni listy, doklady o ovéfeni
funk¢nosti dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpisi provadécich, a dalsi
doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si v souladu s pravnimi piedpisy
stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve tiech
vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde kpredloZeni a predani
Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za
radné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se
dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ Gpravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

6. V ptipadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen piredavané
dilo prevzit. Vadou se pro tucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Pokud
Objednatel pro vady dilo neptfevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky
dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnl ode dne pievzeti dila. Vady dila zjiSténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci thrady
téchto naklada.

XVI. Urokz prodleni a smluvni pokuta




1. Pro ptipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obc¢anského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichz
sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajiSténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, ptipadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mlzZe byt zapocltena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (ptredani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit vSechny
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni
pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit daniovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni sjednaly strany Smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,02 % za kaZdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro piipad nedodrzeni termint k odstranéni nedostatkid dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélku ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstrafiovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je tcinné
okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel mtize v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského
zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto
skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze



Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na ndhradu skody vzniklé porusenim Smlouvy,
ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich
ustanoveni tykajicich se volby prava, reseni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi
zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako
celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila dle clanku
V. Smlouvy, které bude del$i nez ¢trnact kalendainich dnd, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v dlsledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i ob¢anského zakoniku
nebo zdlvodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c)  jestlize Zhotovitel radné a v¢as neprokaZe trvani platné a icinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiZz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazka dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo se ukaze nepravdivym, nedplnym c¢i zkreslenym nékteré z prohlaseni
Zhotovitele dle ¢lanku IX. odst. 1 Smlouvy.

h)  Zhotovitel prenesl nebo prevedl prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu bez
pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacené v textu smlouvy o dilo jako podstatné poruseni nebo poruseni smlouvy
podstatnym zptsobem (vyznam je totozny).

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele
a Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, kterad se predava pii predani dila v pripadé jeho
ukonceni) Objednateli do 5 dnl po Ucinnosti odstoupeni, vcetné pisemného upozornéni
na opatfeni nutna Kk predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku piedcasného
ukonceni smlouvy, a vtéto lhité rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti dle smlouvy o dilo
(predevsim viz dale v tomto bodé.

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.



6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnt ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a)  Castky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila Gcelné opattil a které se
staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu”.

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklid{ staveniSté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen do tfi dnti od
obdrZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci tizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vCetné ptipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thradé.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripad€, Ze neziskad tcelovou dotaci na
financovani stavby, a tedy nedojde k uzavreni ,Smlouvy o poskytnutl podpory ze Statniho fondu
zivotniho prostiedi CR v ramci Operac¢niho programu Zivotni prostfedi“ mezi zadavatelem
(objednatelem) a Statnim fondem Zivotniho prostiedi CR.

vrs v

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a prrechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pirevzeti
stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
$kody vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojl a zarizeni jim opatienymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a)  zarizenistavenis$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo



b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho casti (napt. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadeéni dila ¢i
jeho Casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam Ci
Objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zptisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatfil kprovedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSiemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi
mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. ob¢anského zakoniku,
ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. V pripadé poruseni tohoto
ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalstho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplisobenym
jeho ¢innosti véetné moznych $kod zpiisobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné ¢astky pro
tento druh pojiSténi je v minimdlni vySi pokryvajici plnou hodnotu dila. Vybrany Uchazec
nejpozdéji do 10 dnf od podpisu smlouvy o dilo ptedloZi Zadavateli original nebo ufedné ovérenou
kopii pojistné smlouvy. V opa¢ném pripadé bude toto povaZovano za podstatné poruseni smlouvy.
UchazecC se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni
dila. Podminky plnéni v¢etné podilu spolutcasti stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je
Zhotovitel povinen na pozadani (napft. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit
Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpecit pojisténi osob proti trazu, pojisténi poddodavatelt
v rozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila. V ptipadé
zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnii pojistnou smlouvu alespon ve
stejném rozsahu a tuto piedloZi v ovérené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tii dnti ode dne jejiho
uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni
pojistné smlouvy do dne fadného predani dila Objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho
ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Vyssimoc




1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napi. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku
vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o ipravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
d@ivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava
v tomto ptipadé dnem doruceni ozndmeni.

XXI. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost €i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upi‘esiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérec¢nych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve vybérovém rizeni
+»OBEC NOVY SALDORF-SEDLESOVICE - OBNOVA VO*, kterou je Zhotovitel vazan stejné& jako
smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni upravy dle ¢eského
prava vécné a mistné ptislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem smlouvy o dilo, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou
zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakdzky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
pirednostni) a platnou pravni tipravou v CR, pfedevsim ob&anskym zakonikem. Smluvni strany se
dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zaloZeny smlouvou o dilo se
v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim radem (pokud zde ptijde o smluvni
vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym pravem ceské pravo)

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéieny
druhou smluvni stranou, nezpiistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym ti¢celiim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vsak
miiZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném znéni (pripadné ve
znéni prrepist jej nahrazujicich).



8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k pievzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i ndrokiim na odSkodnéni druhé smluvni strany.

10. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZije.

11. Zadrzné dle této Smlouvy miize byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrZzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvn{ strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zilstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu ptecetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajg, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v ptipadé, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmafi nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana za
dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni preprave) do oficidlniho sidla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za
podminek stanovenych § 573 obc¢anského zakoniku (,Ma se za to, ze dosla zasilka odeslana s
vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb doSla tieti pracovni den po odeslani, byla-li vSak
odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale
dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm a Zhotovitel pisemnost
nepirevezme nebo jakkoli zmari jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli
povaZzovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve vyse uvedené smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve



smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvoii jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Priloha ¢.2: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového rizeni snazvem ,,OBEC NOVY
SALDORF-SEDLESOVICE - OBNOVA VO* archivovana u Objednatele

Ptiloha ¢.3:  Provadéci projektova dokumentace archivovana u Objednatele

Objednatel Zhotovitel

Vo L, ANEe.iiiii e \% dne

Obec Novy Saldorf - Sedlesovice
Dalibor Docekal, starosta



