
 
 

 
 

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace  

Závazný vzor smlouvy 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

Město Miroslav  

se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav  

IČ: 00293164 

Zastoupeno:  Ing. Augustinem Formanem, starostou města 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

XXX 

IČ: xxx, DIČ: xxx 

se sídlem: xxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx 

bankovní spojení: xxx 

jednající ve věcech smluvních: xxx 

jednající ve věcech technických: xxx 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 

Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

 

Preambule 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 

způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Rekonstrukce Zámku Miroslav (I. fáze)“ byla vybrána objednatelem jako zadavatelem jakožto 

nabídka nejvhodnější,  
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(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, 

za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  

 
I.  Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

II. Specifikace díla 

 

2.1. Předmětem díla je rekonstrukce objektu zámku v Miroslavi, a to dle projektové dokumentace 

pro stavební povolení, které zpracoval Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek (dále jen „projektová 

dokumentace“). 

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:  
a) provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci objektu zámku v Miroslavi v souladu 

se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky; 
b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné 

zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých 
dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 

c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou 
přímo uchazeč;  

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 
požadavků;  

f) případné dopravní značení včetně jeho projednání;  
g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 

veřejné zakázky;  
h) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;  

i) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných 
vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči; 

j) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání;  
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k) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky). 

2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to 

bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.  

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 

všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel 

postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou a převzatou 

objednatelem.  

2.5. Prováděcí projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při 

jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace bez 

písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této 

dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené 

s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel.  

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků 

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a 

zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a/  touto smlouvou, a 

b/  podmínkami stanovenými ČSN  

c/  projektovou dokumentací  

d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 

obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

III. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí 

staveniště dle čl. IX. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a 

předat ve lhůtě nejdéle do xxx (slovy: xxx) dnů ode dne předání staveniště (limitní termín). 
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3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti 

zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo 

se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a 

budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-

li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto 

smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. 

3.4.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této 

smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.  

3.5.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

ustanovení § 374 a násl. obchodního zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 

v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 

jeho části takto prodlouženo. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli 

pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit 

bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná 

povinnost vztahuje.  

3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 

povinen v rozsahu stanoveným objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 

opatřených k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 

minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 

opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správy atd.), přičemž o zamýšlených 

opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.  

  

IV. Místo provádění díla 

 

4.1. Místem plnění je město Miroslav (Jihomoravský kraj), blíže specifikováno v projektové 

dokumentaci, která je přílohou této smlouvy. 
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V. Cena za dílo, platební podmínky 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH XXX Kč (slovy: XXX korun českých) 

b. DPH XXX% ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých) 

c. Cena včetně DPH ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých)  

(dále též „Cena za provedení díla“); 

5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 

náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí 

zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 

podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 

díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 

přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a 

dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou 

dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 

zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, 

předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 

revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná 

zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, 

dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady 

spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 

závazných platných předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 

zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 

plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

5.4. Do 7 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový 

doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených 

v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, 

odsouhlasený technickým dozorem objednatele a potvrzení o úhradě daňových dokladů 

vystavených subdodavateli za práce vykonané subdodavateli za příslušný kalendářní měsíc. 

Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky 

v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 

zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného 

soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný nebo k němu nebudou připojeny přílohy uvedené v odst. 5.4. 
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tohoto článku, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 

v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 

objednateli.  

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 14 

(slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, 

uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.7. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v 

případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny 

sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se 

jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 

provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 

obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 

zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a 

při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění 

a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak.  

5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 

je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 

zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 

či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje 

se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce 

provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této 

smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu ustanovení § 549 obchodního zákoníku a 

objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.   

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.11. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění 

plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije 

při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. 

Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než 

jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude 
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objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité 

položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude 

vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě nějž 

je uzavřena tato smlouva. 

 

VI. Součinnost smluvních stran 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 

jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět 

veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a 

dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a 

pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý 

k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a 

přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. 

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 

zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 

sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 

pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 

prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 
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způsobené nevhodností dle ustanovení § 551 odst. 3 obchodního zákoníku, jako kdyby nesplnil 

povinnost na nevhodnost upozornit. 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek 

nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 

organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy; a/nebo 

 (f)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a/nebo 

(g)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od 

této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 

díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 

provádění cenové kontroly; 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 

dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 

projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 

orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 

deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům 

zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 

třetích osob; 

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí 

osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 

(d) Objednatel je oprávněn provádění díla pozastavit nebo omezit na nezbytně nutnou 

dobu v případě, že: 

- bude mít důvodné podezření, že při provádění díla došlo nebo dochází 

k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti pracovníků zhotovitele, nebo třetích 

osob, 
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- bude mít důvodné podezření, že provádění díla má za následek ohrožení zdraví 

výše uvedených osob, 

- bude mít důvodné podezření, že provádění díla ohrožuje objekt, ve kterém 

k provádění díla dochází nebo jiné důležité zájmy objednatele.  

V případě pozastavení nebo omezení provádění díla z výše uvedených důvodů má 

zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o 

dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

7.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, 

pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená 

v ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

7.6. Další závazky zhotovitele: 

 - zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů, a zavazuje se, 

že nebude využívat zařízení objektu, v němž bude prováděna rekonstrukce; 

 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel na provedení díla použil a tuto skutečnost doloží objednateli nejpozději při předložení 

faktur k proplacení dle čl. V. odst. 5.4 smlouvy; 

 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí 

k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí; 

 - zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a 

převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující 

způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů; 

 - Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému 

vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a 

odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně 

další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.  

7.7.  Zhotovitel se zavazuje k dodržování pravidel publicity v rámci Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. 

7.8.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
subdodavatelů včetně jejích podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 

  

VIII. Stavební deník a kontrolní dny 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 

157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou 

v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů 
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(subdodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu 

postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráta či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 

dohledu. 

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 

prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 

smluvních stran. 

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění 

kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny. 

8.7. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však 

jednou za týden, osoba vykonávající kontrolně-technický dozor. Kontrolní dny se budou konat 

na staveništi. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na 

osobu vykonávající kontrolně-technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní 

den. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor v takovém případě svolá mimořádný 

kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku. 

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 

oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba 

vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni 

nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich 

účast na kontrolním dni zajistit. 

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo 

byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.   

8.10. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor písemně oznámí zhotoviteli i objednateli den, 

místo, hodinu konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých 

kontrolních dnech požaduje. 

8.11. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, 

který v jednom vyhotovení doručí oběma smluvním stranám do tří dnů ode dne konání 

kontrolního dne. 
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8.12. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 

ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 

nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.     

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy; zhotovitel je povinen 

reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy převzít. O předání 

staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí 

místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a 

projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 

projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude 

objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru 

bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 

přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 

případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
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9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle 

podmínek Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel 

se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat 

a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat 

veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li 

vyžadována podle účinných právních předpisů a předložit jejich kopii osobě vykonávající 

kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných 

úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště 

odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. 

Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu 

nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

X. Podmínky provádění díla 

 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 

při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 

Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 

aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 

předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové 

dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a 



 
 

 
 

13 
 

je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto 

povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do 

souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 

odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 

škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 

způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu 

se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 

odpovědnou osobou, autorizovanou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí 

stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 

svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a 

e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 

kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 

požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla 

přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo 

bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání 

objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše 

uvedené požadavky splňuje. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 

než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení k veřejné 

zakázce kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Dojde-li ke změně 

subdodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce 

kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze subjektem, který 

rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 
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10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak finančně uhradit. 

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 

geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 

objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je 

dále povinen:  

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o 

výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 

poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované 

podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího 

protokolu dle článku XII. odst. 12.5. této smlouvy;  

(b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní. Nesplní-li zhotovitel 

povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad. 

10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo 

v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze 

termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele 

s takovým subdodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění 

díla a zajistit, aby vyloučený subdodavatel neprodleně opustil staveniště. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení 

díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. 

jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele 

podle této smlouvy.   

 

XI. Záruka za jakost 

 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního 

povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a 

bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli 

záruku za jakost provedeného díla v délce xxx (slovy: xxx) měsíců ode dne řádného provedení 

díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla 

dle čl. 3.2. této smlouvy.  
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11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady 

díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 

plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování 

vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou 

vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo 

úplně znemožňuje provoz zámku v Miroslavi, jehož rekonstrukce je předmětem díla dle 

smlouvy, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od 

okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či 

jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 

havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou 

havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná 

jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den.  

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 

11.3. této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 

smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 

zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 

třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 

v důsledku odpovědnosti za vady díla dle obchodního zákoníku, a dále nároky objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
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11.6. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost běžného spotřebního materiálu a 
vybavení použitého v rámci zhotovení díla v délce xxx (slovy: xxx) měsíců ode dne řádného 
provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně 
ukončeného díla dle čl. 3.2. této smlouvy. 

11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od této smlouvy. 

11.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

11.9. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 

11.10. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

11.11. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy 

přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 

zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. 

 

XII. Předání a převzetí díla, kolaudace 

 

12.1. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději při předání díla dle čl. 

12.4. objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za 

kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání 

díla) a dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za 

účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty 

potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). 

Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení 

všech dokladů osobě vykonávající kontrolně-technický dozor. 

12.2. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení 

stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. 

Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a 

odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a 

to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním 

orgánem.  

12.3. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním 

povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve 

vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším 

správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým osobám. 

Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených 

řízení zhotovitel podniká a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů 

týkajících se díla.  

 12.4. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 

objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
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písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů 

předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 

řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

12.5. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

12.6. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 

obsahovat soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 

objednatelem. Pokud objednatel zkolaudované dílo s vadami převezme, budou v protokolu 

uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 

objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo 

přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení čl. 

XII. odst. 12.10. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech 

podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.  

12.7. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené, tedy i zkolaudované dílo, skutečnost, že dílo 

je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, včetně 

kolaudačního souhlasu prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 

písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení 

kolaudační souhlas, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, 

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 

zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a 

platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, 

které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je 

povinen zhotovitel předat ve třech písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální 

formě na datovém nosiči objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a 

předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se 

dílo za řádně ukončené. 

12.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se 

dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž 

úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel 

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

12.9. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 

smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
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projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo 

nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 

smlouvy.  

12.10. Prohlídkou převzatého díla dle ustanovení § 562 obchodního zákoníku je objednatel oprávněn 

provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. 

Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být 

oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 

úhrady těchto nákladů.  

12.12. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla včetně zkolaudovaného díla nemá vliv na 

odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.  

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

13.1.  Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.  

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, 

uzlových bodů) provedení částí díla dle časového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) pro každý případ 

prodlení. 

13.3.   Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 

(slovy: dvacettisíc korun českých) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve 

výši 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý den a případ prodlení, a to u každé 

vady zvlášť. 

13.5.  Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 

v souladu s projektem dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý den prodlení. 

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy 

vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok 

z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý 

den prodlení. 

13.7. Za každé porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. III. odst. 3.9., čl. VI. 6.1., 6.2., 

6.3., čl. VII. odst. 7.2., čl. IX. odst. 9.4., 9.5., 9.6., čl. X. odst. 10.1., 10.2., 10.4., 10.8., 10.9., čl. 

XVI. odst. 16.4, 16.5., 16.6. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 

porušení některé z vedených povinností. 

13.8. Za každé porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII. odst. 7.4., 7.6., čl. VIII. 

odst. 8.1., 8.2., 8.4., 8.8., čl. IX. odst. 9.3., 9.7., 9.8., 9.9., čl. X. odst. 10.3., 10.5., 10.7., 10.10., čl. 

XII. odst. 12.1., 12.2., 12.3., 12.6., 12.7., čl. XV. odst. 15.5., 15.6., čl. XVI. odst. 16.2., 16.3., čl. 

XVIII. odst. 18.8., 18.9., 18.10. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 

porušení některé z vedených povinností. 

13.8. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

13.9. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu 

škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 

nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.  

 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 

škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

(a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, 

které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;  

(b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.5. 

této smlouvy; 

(c)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy; 

(d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

(e)  zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(f)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;  

(g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy;  
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(h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy 

a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele 

dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek.  

14.3. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím podpory v rámci Regionálního operačního 

programu Jihovýchod. Neposkytnutí této podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této 

smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská podporu na 

financování stavby (díla dle této smlouvy). 

14.4. Strana, na jejíž straně nastal důvod k odstoupení od této smlouvy, uhradí druhé straně škody 

způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 

náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení díla v případě odstoupení 

objednatelem z důvodu na straně zhotovitele. 

14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel 

v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 

na náklady zhotovitele. 

14.6. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 

bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku 

ukončení prací zhotovitelem.   

 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 

díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly 

použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
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(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě 

porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou 

těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

15.6. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 

předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může 

použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, 

v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených 

třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i 

po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je 

zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel 

této smlouvy a je tyto oprávněn poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 

dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této 

smlouvy. 

 

XVI. Pojištění odpovědnosti a bankovní záruky 

 

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 

původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na 

stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 

díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik 

např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského 

převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 

pořádku, atd. 

16.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 

originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 20.000.000,- Kč. Toto pojištění 

zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní 

výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních 

strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Prostá kopie pojistné smlouvy nebo 

prostá kopie pojistného certifikátu je Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 
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celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 

strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 

chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve 

smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 

objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předloží 

objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 

podmínek a doby plnění díla) ve výši 2.000.000,- Kč. Kopie bankovní záruky bude Přílohou č. 4 

této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v 

případech, že zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 

provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za 

kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z 

bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany 

banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 

předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních 

dnů od jejího úplného vyčerpání. Záruka bude uvolněna objednatelem do 3 měsíců po 

předpokládaném dokončení díla. 

16.6. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a 

převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků, předloží zhotovitel objednateli bankovní 

záruku za kvalitu díla ve výši 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu 6 

měsíců po uplynutí běhu záruční doby. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel 

oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se 

smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou 

v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy 

povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 

výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka záruky za kvalitu 

díla je platná min. 6 měsíců po uplynutí běhu záručních lhůt. 
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XVII. Přenesená daňová povinnost 

 

17.1. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH při poskytnutí plnění 

v České republice. Uvedený režim je povinen použít plátce – poskytovatel plnění (zhotovitel), 

který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v ČR jinému plátci – 

příjemci plnění (objednateli) pro jeho ekonomickou činnost. V takovém případě má povinnost 

použít daný režim i plátce – příjemce plnění (objednatel). 

17.2. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud zhotovitel – plátce DPH poskytuje 

stavební nebo montážní práce objednateli, který není plátcem DPH, i pokud zhotovitel – 

neplátce DPH poskytuje takové práce objednateli – plátci DPH. 

17.3. Předpokladem pro povinnost použít režim přenesené daňové povinnosti je skutečnost, že 

zhotovitel i objednatel při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. 

v rámci své ekonomické činnosti. Jestliže objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně 

pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení 

osoby povinné k dani a neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti.  

17.4. V rámci přenesené daňové povinnosti musí být zhotovitel i objednatel českými plátci 

DPH, přičemž objednatel musí vystupovat jako plátce DPH při realizaci stavebních prací, tedy v 

případě, kdy tyto stavební práce pořizuje pro účely svého podnikání (tzv. ekonomickou činnost), 

nikoliv pro soukromou potřebu nebo pro veřejnoprávní službu (kromě služeb dle přílohy č. 1 

zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy se veřejnoprávní 

subjekt vždy považuje za osobu povinnou k dani, tedy plátce DPH). Dále se musí jednat o 

stavební či montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 

Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, platnému od 1. ledna 2008. 

17.5. Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti bez DPH obsahuje všechny obvyklé náležitosti, 

iniciály zhotovitele i objednatele včetně jejich DIČ, základ daně i sazbu daně, ale už ne výši daně. 

Současně musí obsahovat poznámku "Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové 

povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a výši daně je 

povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo." 

 

XVIII. Společná ustanovení 

 
18.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 

oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, 

nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož 

věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a 
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smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 

účelu a smyslu smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí 

správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 

budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, 

může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. 

18.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními obchodního zákoníku. 

18.6. Výkonem práv a povinností objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění dle této 

smlouvy, tedy osobou vykonávající kontrolně-technický dozor pověřuje objednatel:  

____________. Objednatel dále jmenuje tzv. všeobecně pověřeného pracovníka, který je 

oprávněný činit za objednatele právní úkony spojené s prováděním plnění dle této smlouvy 

vyjma úkonů, které činí osoba vykonávající kontrolně-technický dozor a právních úkonů 

směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s článkem XII. 

této smlouvy. Všeobecně pověřeným pracovníkem objednatele je: ____________, tel.: 

____________, e-mail ____________. 

18.7. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele 

právní úkony spojené s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma úkonů směřujících ke změně 

nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s článkem XII. této smlouvy. 

Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: xxx, tel. xxx, e-mail xxx. 

18.8. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 

urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 24 hodin 

denně, 7 dnů v týdnu.  

18.9. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany 

oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní 

strany se zavazují si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto 

pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají a kontaktními údaji. V případě, že 

dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto 

změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat. 

18.10. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 

smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 

může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem 

nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů 

musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se 

považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání 

poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.  
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XIX. Závěrečná ustanovení 
 
19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

19.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel dvě vyhotovení.  

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2:  Podrobný harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu 

Příloha č. 4:  Kopie bankovní záruky za řádné provedení díla 

Příloha č. 5:  Projektová dokumentace (v elektronické formě na CD/DVD) 

19.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

19.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

19.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu 

přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Miroslavi dne __________    V xxx dne xxx   

 

 

 

 

_________________________                                            __________________________ 

Ing. Augustin Forman                                                                          XXX 

starosta města 
 


