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Př.1 Svazku 2 

SMLOUVA O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Č. 01/2014 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku v platném znění 
 

I. 
Smluvní strany 

1) OBJEDNATEL: 

MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. 

se sídlem Pavlovická 49/18, Olomouc, PSČ 772 00 

IČ 24272621, DIČ CZ 242 72 621 

Zápis v OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58369 

Zástupce Objednatele: 

A) ve věcech smluvních: 

Mgr. Ondřej Stehlík, jednatel společnosti 

Tel. 725 499 776, email: stehlik.o@email.cz 

B) ve věcech technických (technický dozor stavebníka - TDS): 

Ing. David Sedlář 

Tel. 603 845 783, email: idst.st@email.cz 

(a)  
 

2) ZHOTOVITEL: 

................................................................ 

se sídlem .................................................... 

IČ ........................, DIČ ............................... 

Zápis v OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl ......, vložka ...... 

Bankovní spojení: ...................................... 

Číslo účtu .................................................. 

Zástupce Zhotovitele: 

A) ve věcech smluvních: 

................................................................... 

Tel. ....................., email: ........................... 

B) ve věcech technických: 

................................................................... 

Tel. ....................., email: .......................... 

 

II. 
Preambule 

 
2.1 Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 1751 občanského 

zákoníku v platném znění tak, že určují část této smlouvy odkazem na Stavební obchodní podmínky – 
MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., č. 01/2014 ze dne 10. 01. 2014 (dále jen „obchodní podmínky“): které 
jsou nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy. 
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2.2 Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních 
podmínek.  

 
2.3 Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Předmět plnění uvedený v čl. III této smlouvy, je podpořen 

z Regionálního operačního programu Střední Morava, pro oblast podpory z prioritní osy 2. „Integrovaný 
rozvoj a obnova regionu“, oblast podpory 2.4 „Podpora podnikání“, pod registračním číslem 
CZ.1.12/2.4.00/39.01825  s názvem „Revitalizace brownfields Pavlovická – I. etapa“ (dále jen „dotace“) a 
prohlašují, že jsou srozuměni s povinnostmi a omezeními  z toho plynoucími a zavazují se vyvinout veškeré 
úsilí a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k plnění, dodržování a kontrolní činnosti poskytovatele 
dotace (ROP střední Morava). 

 
 

III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Předmětem plnění je zhotovení stavby „REVITALIZACE BROWNFIELDS PAVLOVICKÁ“  v souladu a podle: 

 
a) projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou  KNESL + KYNČL s.r.o.,  IČ 479 

12 481, sídlem Šumavská 416/15, Brno, PSČ 602 00 pro akci: „REVITALIZACE BROWNFIELDS 
PAVLOVICKÁ“,  datum 01/2014, revize 01, které obsahují výkresovou část, výkaz výměr 
s podrobným popisem dodávek a prací, vč. podrobného popisu standardu (dále jen „Projektová 
dokumentace“), 

b) podmínek uvedených ve stavebních povoleních: 
a) č. j.: SMOl/OPS/42/3963/2013/Vy vydané Magistrátem města Olomouce, odbor stavební, 

oddělení pozemních staveb dne 22. 01. 2014 
b) č.j. DUCR-56/14/Ma vydané Drážním úřadem Olomouc, sekce stavební dne 13. 01. 2014-

02-24 
c) č.j. KUOK 5897/2014 vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odbor dopravy a 

silničního hospodářství dne 17. 01. 2014 
d) č.j. SMOL/181366P2013/OS/PK/Vra vydané Magistrátem města Olomouce, odbor 

stavební , oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací dne 16. 01. 2014 
e) č.j SMOl/ŽP/55/2647/2013/Sk vydané Magistrátem města Olomouce, odbor životního 

prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 19. 02. 2014 
c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků, 
d) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech, 

ČSN, 
e) podmínek výzvy zadávacího řízení, 
f) přiložených obchodních podmínek 
g) Zhotovitel se zavazuje zhotovit tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost. 
 
(dále také jen „předmět díla“ nebo „stavba“) 

 
3.2 Předmětem díla – zhotovením stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo dílo způsobilé ke 
kolaudaci, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 
konstrukcí a dalších prací a činností jak jsou definovány obchodními podmínkami.  Součástí předmětu díla 
je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; V případě potřeby si zhotovitel zajistí 
prodloužení dokladové části PD (vyjádření správců inženýrských sítí, příp. dalších dotčených orgánů) 
potřebných k provedení a kolaudaci stavby. Zhotovitel zajistí k termínu dokončení stavby, resp. vyklizení 
staveniště její kolaudaci, resp. příslušné kolaudační rozhodnutí, nedohodnou-li se strany následně písmeně 
jinak. K zajištění kolaudace stavby poskytne objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost. 

 
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 4 x v tištěné formě a  1 x  v 
elektronické (editovatelné) formě (PDF, DWG, DOC, TXT) a bude provedena podle následujících zásad:  
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a)  do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem, na jejímž podkladě bylo vydáno 
stavební povolení, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimiž došlo v průběhu zhotovení 
díla,  
b)  ty  části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“,  
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem,  
datem a razítkem zhotovitele,  
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 
bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou  
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena 
příslušným stavebním úřadem  či jinou jej nahrazující autoritou.  
e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě), 
f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení. 
 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno 
zhotovitel předáno objednateli zhotovitelem 4 x v tištěné formě a  1 x  v elektronické 
(editovatelné) formě (PDF, DWG, DOC, TXT). Součástí tohoto zaměření jsou:  
 
a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
b) Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
c) Doklady o vytýčení stavby. 

 
U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se 
geometrický plán nevyhotovuje. 

 
3.3 Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech obchodních 

podmínek. 
 
3.4 Stavba je členěna na následující stavební objekty:   

 
SO 101.1   Showroom a prostory pro stravování SO 402.2  Přípojky kanalizace dešťové 

SO 101.2   Administrativní objekt s maloobchodní 
prodejnou 

SO 403.1  Kanalizace splašková 

 

SO 102      Maloobchodní prodejna SO 403.2  Přípojky kanalizace splaškové 

SO 201.1   Vedení NN SO 404.1  Rušená přípojka kanalizace 

SO 201.2   Přípojky NN SO 501.1  Příprava území 

SO 201.4   Rozvaděč NN SO 502.1  Stavební úpravy I/46 

SO 202.1   Rozvody VO SO 503.1  Stavební úpravy komunikace 

SO 202.2  Přeložky veřejného osvětlení SO 504.1  Zásobovací dvůr 01 

SO 202.4  Napájení označníků ostrůvku MHD SO 504.3  Zásobovací dvůr 03 

SO 203.1  Rozvody slaboproud SO 505.1  Parkoviště 01 

SO 203.2  Přípojky slaboproud SO 505.2  Parkoviště 02 

SO 203.3  Rušené přípojky slaboproud SO 506.1  Stavební úpravy I/46 – ostrůvek MHD 

SO 204.1  Záložní zdroj el. energie SO 506.2  Stavební úpravy I/46 – ochranný 
ostrůvek 
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SO 302.1  Přípojka teplovodu 

 

SO 506.3  Zpevněné plochy pochozí – veřejnost 

SO 401.1  Přípojky vodovodu 

 

SO 506.4  Zpevněné plochy pochozí – obsluha 

SO 401.2  Přípojky vodovodu pro požární účely SO 506.8  Úpravy chodníku 

 

SO 401.3  Rušené přípojky vodovodu SO 507.1  Sadové úpravy 

SO 401.4  Areálový rozvod požární vody SO 508.1  Oplocení 

SO 402.1  Dešťová kanalizace 01.10 Vedlejší a ostatní náklady stavby 

  
  

3.5 Stavba, resp. předmět díla je podrobně specifikován dále v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
3.6 Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na  následující skládky, popř. recyklační střediska:  

skládka / recyklační středisko druh / množství vzdálenost v km 

.................. .................. .................. 

.................. .................. .................. 

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve 
stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel 
jednotlivé vážní lístky vč.výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude 
odpovídat údajům uvedeném ve stavebním deníku a SoD. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na 
uhrazení těchto položek. 

 
3.7 Únosnost pláně pod komunikací, resp. předmětem plnění bude kontrolována bezprostředně, nejpozději do 

druhého dne po jejím odkrytí, zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení 
únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu bude 
mít za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na vrub 
zhotovitele. 

 
IV. 

Termín plnění 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 
 

Zahájení stavebních prací:  .................. 
 Dokončení stavebních prací: .................. 
 Vyklizení staveniště:  .................. 
 

4.2 Zhotovitel je povinen předložit závazný harmonogram* provádění díla shodný s termíny uvedenými v 

zadávacím řízení nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. V tomto harmonogramu musí být 
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty a u nich uveden předpokládaný termín 
realizace, společně s dílčími termíny dokončení jednotlivých ucelených částí prací/díla a navázaný finanční 
objem prováděných prací. Tento harmonogram bude v souladu s termínem dokončení stavby dle bodu 4.1 
této smlouvy. Tento odsouhlasený harmonogram, oboustranně potvrzený, je nedílnou součástí smlouvy 
jako její příloha č. 3.  

 
*) Harmonogram výstavby a souvisejících činností s předpokládaným finančním plněním bude 
zpracován formou Ganttova diagramu v podrobnosti na týdny a jednotlivé stavební oddíly. V 
harmonogramu výstavby bude vyznačen průběh kritické cesty včetně časových rezerv. Harmonogram 
výstavby bude doplněn o kontrolní a zkušební plán, harmonogram kontrol a technologický rozbor 
výstavby.  
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V. 
Cena díla a platební podmínky 

 
5.1 Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 

pozdějších předpisů a její výše plyne provedeného zadávacího řízení v souladu se z. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo.  
 
Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).  

 
„REVITALIZACE BROWNFILEDS PAVLOVICKÁ“ 

  
 

5.2 Celková cena díla, se skládá se stavebních objektů, jejichž specifikace obsažená v nedílné příloze č. 1 této 
smlouvy - „souhrnná cenová nabídka“ a je platná po celou dobu realizace díla. Celková cena kryje zisk a 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla, veškeré náklady zhotovitele 
vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012 zahrnuty ve sjednané ceně. 
Sjednaná celkové ceně. Celková cena rovněž obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací. 

 
5.3 Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně výkazu výměr 

je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 2.  
 
5.4 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez záloh.   
 
5.5 Sjednaná cena díla bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 

zhotovitelem, kdy zhotovitel je oprávněn provádět měsíční fakturace dle skutečného objemu provedených 
prací. Nedílnou součástí každé faktury bude mimo jejích zákonných náležitostí daňového dokladu dle z. č. 
235/2004 Sb. rovněž vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, včetně zjišťovacích protokolů dle 
jednotlivých stavebních objektů, vše podepsáno ze strany oprávněných zástupců smluvních stran. Bez 
těchto příloh nebude faktura proplacena.  

 
Každá zhotovitelem vystavená faktura bude splňovat a obsahovat nejméně: 
 
a) číslo a datum vystavení faktury,  
b) název stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,   
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,  
d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně 
výše fakturované částky,  
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),  
f)  označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  
g) lhůta  splatnosti faktury, 
h) datum uskutečnitelného zdanitelného plnění 
i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,   
j)  soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, 
k) označení skutečnosti, že se jedná o projekt hrazený prostřednictvím Dotace. Na každém daňovém 
doklad (faktuře) bude uveden následující text: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. 
CZ.1.12/2.4.00/39.01825  z dotace ROP Střední Morava“ 
l) jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 
m) další náležitosti a podmínky fakturace stanoví obchodní podmínky. 

Celková cena díla: 
cena bez DPH  DPH v zákonné výši cena s DPH 

.................. .................. .................. 
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5.6 Objednatele je oprávněn faktury, které nebudou splňovat smlouvou uvedené náležitosti a jejichž věcný 

obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek ve lhůtě splatnosti vrátit 
zhotoviteli k opravě. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 

 
5.7 Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu, a to z důvodu pozdější 

prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle 
skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit 
dodatečným daňovým přiznáním. Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám 
odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH dodržování výše uvedených termínů. 
 

5.8  Zhotovitel rozdělí fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a nákup jiného hmotného 
majetku dle pokynu Ministerstva financí D300, případně dalších požadavků objednatele, na části hrazené 
z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru. 
 

5.9  Smluvní strany se dohodly, že faktury vystavené dle bodu 5.5 této smlouvy budou vystavovány tak, aby 
každá vystavená faktura zněla nejméně na částku 5.500.000,- Kč bez DPH (slovy: pět miliónů pět set tisíc 
korun českých). V opačném případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. 

 
5.10  Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na způsob proplácení faktur prostřednictvím modifikovaných 

plateb ROP Střední Morava budou jednotlivé faktury vystaveny se splatností 60 dní od data jejího 
vystavení a doručení objednateli.  

 
5.11 Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné 

škody spojené s prováděním díla a na již zhotovené díle.  
 
5.12 S poslední, tzv. „konečnou“ fakturou zhotovitele vystavenou po dokončení a převzetí finálně zhotoveného 

předmětu díla, (dle Protokolu o předání a převzetí díla), bude rovněž proveden a předán celkový soupis 
všech faktur a provedeno konečné vyúčtování. Poslední faktura zhotovitele však nebude znít na méně než 
10 % celkové ceny díla, přičemž ustanovení 5.9 této smlouvy tím není dotčeno. 

 
5.13 Zhotovitel je dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních 
prací z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, vytvořit pověřeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnou jim potřebnou součinnost. 

 
5.14 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, 

originály účetních dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu nejméně 10 
let od ukončení prací, resp. dokončení díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

 
VI. 

Součinnost  
 
6.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou Projektovou dokumentaci v rámci zadávacího řízení. Objednatel 

se dále zavazuje na písemnou výzvu zhotovitele předat zhotoviteli následující podklady: 
 

a) projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních, 
b) pravomocné stavební povolení, 
c) staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do doby zahájení stavby samostatným 

protokolem.  
 

6.2 V případě uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace na činnost 
autorského dozoru je zhotovitel stavby povinen účinně spolupracovat s osobami určenými objednatelem. 
 



 

 

  

 
 

7 

6.3 Technickým dozorem stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v obchodních podmínkách je 
určen Ing. David Sedlář (tel. 603 845 783, email: idst.st@email.cz). Objednatel je oprávněn pověřit 
technickým, či stavebním dozorem i další osoby dle svého uvážení. O této skutečnosti bude písmeně 
informovat zhotovitele a tento je povinen poskytnout takto pověřeným osobám potřebnou součinnost. 

 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců, která počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud jde o strojní a elektrické prvky zařízení a materiálů, kde 
záruční lhůta nepřekročí záruční lhůtu poskytnutou příslušnými výrobci, vždy však bude činit 
minimálně 24 měsíců (nebo 6 měsíců v případě žárovek a filtrů vzduchotechniky), všechny výše 
uvedené lhůty budou počítány od data podpisu protokolu i převzetí díla objednatelem.  

 

VIII. 
Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla (za řádné splnění díla) 

 
8.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 2029 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), která 
bude platná po celou dobu provádění díla, nebo složí v tomto bodě uvedenou částku na určený účet 
objednatele, č. ú. 1812999379/0800, vedený u České spořitelny a.s., pod VS shodném s IČ zhotovitele.  

 
8.2 Z  bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 

v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo 
v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, 
neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. Stejným způsobem je oprávněn objednatel použít 
finanční prostředky složené na jeho účet dle bodu 8.1 smlouvy, budou-li tyto poskytnuty namísto 
bankovní záruky. 

 
8.3 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 

dne podpisu této smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne namísto bankovní záruky složit částku 
odpovídající bankovní záruce na účet objednatele dle bodu 8.1 této smlouvy, učiní tak rovněž nejpozději 
do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny, 
případně odpovídající finanční částku objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, resp. 
nesloží na účet dle bodu 8.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a objednateli současně vzniká právo 
k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem uplatněnou smluvní pokutu 
uhradit do 5 dnů od výzvy objednatele. 

 
8.4 Bankovní záruka za řádné provedení díla, resp. za tímto účele složená částka dle bodu 8.1 této smlouvy 

bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
 

IX. 
Přehled dalších odchylných ujednání 

 

9.1   Mezi stranami se vyjma ustanovení obsažených v této smlouvě sjednávají rovněž níže uvedená odchylná 
ustanovení od obchodních podmínek, která předmětná ustanovení obchodních podmínek nahrazují:    

 
 a) Odd. 17 odst. 6 obchodních podmínek nově zní: 
 

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace 
Zhotoviteli, je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky pro její odstraňování objektivně možné, jinak zhotovitel odstraní vady bez zbytečného odkladu. 



 

 

  

 
 

8 

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 
doručení reklamace Zhotoviteli, , je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky pro její odstraňování objektivně možné, jinak zhotovitel odstraní vady bez 
zbytečného odkladu. 
 
b) Odd. 23 odst. 4 obchodních podmínek nově zní: 
 

4. Důsledky odstoupení od Smlouvy 
a) Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy nebo SOP vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 
zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy 
- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy,  ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z uzavřené ceny díla (bude-li Objednatelem 
odstoupeno od Smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, vzniká  nárok 
na smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla Objednateli okamžikem pravomocného rozhodnutí 
příslušného soudu o úpadku Zhotovitele).  

b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). 
c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
d) Po případ odstoupení od smlouvy dojde bez zbytečného odkladu k finančnímu vyrovnání zhotovitele a 
objednatele. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách, 
které byly sjednané ve smlouvě o dílo ještě před odstoupením. 
e) Smluvní strany konstatují, že ve smlouvě sjednaná cena díla obsahuje již tzv. hodnotu záruky za jakost 
díla, která činí 10% smlouvou dohodnuté ceny díla bez DPH pro případ: 

- odstoupení objednatele od smlouvy o dílo,  
- zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, kdy objednatel nevyužije svého práva odstoupit 

od smlouvy o dílo, nebo 
- kdy z jakýchkoliv důvodů nebude zhotoviteli moci dostát svým závazkům vyplývajícím z 

poskytnuté záruky za jakost díla. 
V těchto případech bude dohodnutá celková cena díla bez DPH snížena o hodnotu záruky, při čemž účinek 
snížení nastane okamžikem pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o úpadku Zhotovitele, dále 
odstoupením od smlouvy nebo kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost plnění závazků zhotovitele z 
poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši 
odpovídající skutečné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu 
záruky. 

 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Právní vztahy touto smlouvou a obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem  
 
10.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou projektové dokumentace, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci 
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díla dle projektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla potřebné. 

 
10.3 Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů. 
 
10.4 Tuto smlouvu nelze dále postupovat. Zhotovitel není rovněž oprávněn pohledávky z této smlouvy bez 

souhlasu objednatele dále postupovat. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky 
kvitance jsou vyloučeny. 

 
10.5 Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se rovněž nepoužije. Určení 

množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní 
dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

 
10.6 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 
vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy napsat. Tuto smlouvu 
nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části. 

 
10.7 V souladu s § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze tuto smlouvu měnit pouze písemně formou 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

 
10.8 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu díla, pokud se mu nepodaří zajistit finanční 

prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu díla přistoupit.  

 
10.9  Smluvní strany se dohodly a zhotovitel tak výslovně souhlasí s tím, že v místě realizace stavby (staveniště) 

se mohou po dobu trvání této smlouvy současně se zhotovitelem vyskytovat a provádět pro objednatele, či 
jeho partnery práce (mimo předmět plnění dle této smlouvy) i jiní dodavatelé než zhotovitel a to na 
základě smlouvy uzavřené s objednatelem, či jeho partnery. O této skutečnosti bude zhotovitel předem 
informován a budou učiněna nezbytná opatření k zajištění součinnosti mezi jednotlivými dodavateli a 
bezproblémového chodu stavby. 

 
10.10 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba 

má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v 
právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což 
stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém 
zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

 
10.11  Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že 

nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ 
objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat 
tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých 
skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, 
včetně ušlého zisku. 

 
10.12  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
 
10.13  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 
 
10.14  Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 
a) příloha č. 1 - tabulka „souhrnná cenová nabídka,“  
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b) příloha č. 2 - výkaz výměr – tj. položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající 
projektové dokumentaci stavby (tj. oceněný položkový rozpočet potřebný ke zhotovení stavby a jež byl 
podkladem pro zpracování nabídkové ceny) 

c) příloha č. 3 - časový plán plnění s předpokládanými finančními objemy k prostavění   zpracovaný 
na měsíce 

d) příloha č. 4  - Stavební obchodní podmínky – MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., č.  01/2014 ze dne 
10. 01. 2014 

 
 
V ...................... dne .......................    V ...................... dne ....................... 
 
 
Za objednatele       Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
..........................................................    .......................................................... 
Mgr. Ondřej Stehlík      xxxx 
MORAVOINVEST CZ spol. s r. o. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2014 ze dne ................ 

Souhrnná cenová nabídka 

 

„REVITALIZACE BROWNFILEDS PAVLOVICKÁ“ 

 

 

 

Stavební objekt cena bez DPH DPH v zákonné výši cena s DPH 

SO 101.1   Showroom a prostory pro stravování    

SO 101.2   Administrativní objekt 
s maloobchodní prodejnou 

   

SO 102      Maloobchodní prodejna    

SO 201.1   Vedení NN    

SO 201.2   Přípojky NN    

SO 201.4   Rozvaděč NN    

SO 202.1   Rozvody VO    

SO 202.2  Přeložky veřejného osvětlení    

SO 202.4  Napájení označníků ostrůvku MHD    

SO 203.1  Rozvody slaboproud    

SO 203.2  Přípojky slaboproud    

SO 203.3  Rušené přípojky slaboproud    

SO 204.1  Záložní zdroj el. energie    

SO 302.1  Přípojka teplovodu    

SO 401.1  Přípojky vodovodu    

SO 401.2  Přípojky vodovodu pro požární účely    

SO 401.3  Rušené přípojky vodovodu    

SO 401.4  Areálový rozvod požární vody    

SO 402.1  Dešťová kanalizace    

SO 402.2  Přípojky kanalizace dešťové    

SO 403.1  Kanalizace splašková    

SO 403.2  Přípojky kanalizace splaškové    

SO 404.1  Rušená přípojka kanalizace    

SO 501.1  Příprava území    

SO 502.1  Stavební úpravy I/46    

SO 503.1  Stavební úpravy komunikace    

SO 504.1  Zásobovací dvůr 01    

SO 504.3  Zásobovací dvůr 03    

SO 505.1  Parkoviště 01    

SO 505.2  Parkoviště 02    

SO 506.1  Stavební úpravy I/46 – ostrůvek MHD    

SO 506.2  Stavební úpravy I/46 – ochranný 
ostrůvek 

   

SO 506.3  Zpevněné plochy pochozí – veřejnost    

SO 506.4  Zpevněné plochy pochozí – obsluha    

SO 506.8  Úpravy chodníku    

SO 507.1  Sadové úpravy    

SO 508.1  Oplocení    

01.10 Vedlejší a ostatní náklady stavby    

Celková cena díla: 
cena bez DPH  DPH v zákonné výši cena s DPH 

.................. .................. .................. 
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