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OBCHODNI PODMINKY PRO
ZHOTOVENI STAVBY

vydané 30.10.2012 spoleénosti RTS, a.s., ve smyslu § 44 odstavec
3 pismeno a) zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach pro
verejnou zakazku na stavebni prace

Preambule:

Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho
vztahu mezi zadavatelem verejné zakazky a vybranym dodavatelem. Obchodni
podminky popisuji zakladni prava a povinnosti smluvnich stran, které se u
vefejnych zakazek na stavebni prace standardné vyskytuji. Odchylky nebo
zvlastni ujednani vztahujici se ke specifikim konkrétni stavby jsou obsahem
smlouvy o dilo, jejiz ustanoveni maji prednost pred témito obchodnimi
podminkami. Obchodni podminky jsou vplném souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 231/2012 Sb., ze dne 25. ¢ervna 2012. Tyto
obchodni podminky se pouzivaji v pfipadé verejnych zakazek na stavebni
prace, jejichz prislusSnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném
vyhlaskou €. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provadéni stavby se soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zabezpecuje verejny
zadavatel.
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| 1. POIMY

1.1. Pojmy obchodnich podminek

1.1.1. Vramci obchodnich podminek jsou pouzita oznaleni a nazvy obvyklé v procesu
vystavby. Pro jednoznaénost pouzitych pojm{ se pod jednotlivymi pojmy rozumi:

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.
1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

1.1.1.12.

Dodateénymi stavebnimi pracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby,
které vznikly pfi zhotovovani stavby v dasledku nepfedvidatelnych
objektivnich okolnosti, které nezavinil ani nezplsobil Objednatel a jejichz
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné nebo je od sjednanych
stavebnich praci nelze technicky nebo ekonomicky oddélit.

Harmonogramem dokument, ktery vyjadfuje pribéh zhotovovani stavby
v Case, kde na vécné ose jsou definovany nejméné vSechny stavebni ¢i
inZenyrské objekty nebo provozni soubory a rovnéz podstatné Cinnosti, jejichz
splnéni je povinnosti Zhotovitele a na ¢asové ose je podrobnost definovana
nejméné na mésice.

Havarii stav pfedmétu pinéni, kdy v dusledku jeho vad & nedodélkd hrozi
nebezpeci skody velkého rozsahu (napf. zavazné poruchy ve stavebnich
konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvodi medii,
atd.) nebo ohroZzuje zdravi €i zivoty osob nebo majetek.

Koordinatorem bezpecnosti prace osoba s odbornou zpusobilosti,
zajistujici pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnoceni a prevenci
rizik mozného ohrozeni Zivota nebo zdravi pracovnik(l na Stavenisti.

Lhiatou pro dokonéeni dila (stavebnich praci) doba mezi Terminem
zahajeni praci a dnem, kdy Zhotovitel pisemné sdéli Objednateli, Ze stavba je
dokonéena a muze byt zahajeno predavaci a prejimaci fizeni. Do této lhaty
se zapoditavaji oba krajni terminy.

Ménépracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné
pro zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi,
dodavkami nebo sluzbami a jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je
zahrnuta ve sjednané cené a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich
neprovedeni.

Nedodélkem nedokoncené nebo neprovedené stavebni prace, dodavky nebo
sluzby proti rozsahu stanovenému pfisluSnou dokumentaci nebo Smlouvou
Objednatelem osoba oznacena ve Smlouvé jako Objednatel.

Ostatnimi naklady naklady spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele
neuvedené v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb jednotlivych
stavebnich objektd, inZenyrskych objektd nebo provoznich soubor ani v
soupisu vedlejSich naklad. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na
vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby, naklady na
geodetické zaméreni dokonéeného dila, naklady spojené s podminkami pro
publicitu projektu a dal$i naklad vyplyvajici z obchodnich podminek
Polozkovym rozpoétem Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
specifikaci jednotkovych cen stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny za stanovené mnozstvi mérnych jednotek véetné vSech souctl
a mezisoultl, které byly soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
definovany.

Provoznim souborem funkéné ucelena c¢ast technologické casti stavby,
tvofena souhrnem technologickych stroju a zafizeni, ktera vykonava uceleny
technologicky proces.

Prislusnou dokumentaci se rozumi projektova dokumentace pro provadéni
stavby nebo jina dokumentace urlujici stavbu v technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji predmét
vefejné zakazky, jeho hmotové, materialové, stavebné-technicke,
technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti, vzhled a umozriujici sestavit
podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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1.1.1.13.

1.1.1.14.
1.1.1.15.

1.1.1.16.

1.1.1.17.

1.1.1.18.

1.1.1.19.

1.1.1.20.

1.1.1.21.

1.1.1.22.

1.1.1.23.

1.1.1.24.

1.1.1.25.

1.1.1.26.

1.1.1.27.

1.1.1.28.

Smlouvou dokument podepsany opravnénymi zastupci Objednatele a
Zhotovitele, vnémz jsou obsazeny vSechny podstatné nalezitosti podle
zvlastniho pravniho pfedpisu, v€etné vSech jeho pfiloh, jakoz i veSkeré jeho
zmeény a dodatky, které budou uzavieny v souladu s ustanovenimi Smlouvy.
Smluvni stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele

Soupisem provedenych praci podrobny popis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb odpovidajici soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery
definuje rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych na stavbé
za prislusné ¢asové obdobi (obvykle kalendarni mésic).

Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb podrobny popis vSech
stavebnich praci, dodavek ¢&i sluzeb nezbytnych k uplnému zhotoveni stavby,
vCetné popisu daldich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k plnéni
pozadavkl Objednatele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity
pozadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Terminem zahajeni praci den, v némz dojde k protokolarnimu pfedani a
prevzeti Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po pfevzeti stavenisté
zahaji na tomto stavenisti prace.

Stavenistém prostory a plochy uréené v pfislusné dokumentaci a
v pravomocném uzemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které Zhotovitel
pouzije pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté.

Zarizenim stavenisté doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni
stavby slouzi provoznim a socialnim uc¢elim UcastnikG vystavby. Pro tyto
ucely mohou byt vyuzivany téz objekty a zafizeni, které jsou budovany jako
soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti,
pokud se tak smluvni strany dohodnou.

Vicepracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle Smlouvy a ani jejich
cena neni zahrnuta ve sjednané cené a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl
na jejich provedeni.

Vykazem vymér matematicky a verbalni popis zplsobu stanoveni mnozstvi
poZzadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim postupu
vypoctu a s odkazem na konkrétni vykresovou €ast pfisludné dokumentace.
Vadou odchylka v kvalité¢, obsahu, rozsahu nebo parametrech pfedmétu
plnéni & jeho €asti, proti podminkam stanovenym pfislusnou dokumentaci,
Smlouvou nebo technickymi normami &i obecné& zavaznymi pfedpisy.
Technickym dozorem osoba zajistujici pro Objednatele odbornou kontrolni
¢innost pfi pfiprave, zhotovovani a dokonceni stavby.

Termin dokonéeni den, ve kterém Zhotovitel doruéi pisemné Objednateli
sdéleni, ze stavebni prace a veSkeré dalsi Cinnosti na dile ukoncil a Ze je dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti.

Termin pfedani a prevzeti den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o uspé&Sném predani a prevzeti dila.

Subdodavatelem pravnicka nebo fyzicka osoba, pomoci které ma Zhotovitel |
plnit uréitou ¢ast dila nebo osoba ktera ma poskytnout Zhotoviteli k plnéni dila
ur€ité véci €i prava na zakladé samostatné smlouvy uzaviené mezi
Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.

VedlejSimi naklady naklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spole¢né pro
celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebnich praci jednotlivych
stavebnich objektl, inzenyrskych objektl, nebo provoznich soubord, jejichz
predmétem jsou zejména pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a
likvidaci zafizeni staveni$té, =ztizené vyrobni podminky souvisejici s
umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud jsou
Objednatelem poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji z pfFislusné
dokumentace.

Technologickym zafizenim soubor strojnich zafizeni, zabezpecujicich dil€i
technologicky proces, ktery muze byt vyrobni (vysledkem procesu je urcity
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vyrobek), pomocny vyrobni (vysledek procesu nevchazi hmotné do vyrobku,
napf. vyroba energii) nebo obsluzny vyrobni (z hlediska vlastniho vyrobniho
procesu nevyrobni, napf. doprava, kontrola jakosti). Dale jsou to zafizeni
zajistujicich specialni nevyrobni procesy (napf. zafizeni pro zdravotnictvi,
Skolstvi, laboratofe, opravny) a doplfikové procesy (napf. rozvod kapalin a
plynd, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako Zhotovitel.

2. VZAJEMNY STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzajemny styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Pisemnosti touto smlouvou predpokladané (napf. zmény odpovédnych osob, navrh na

zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, riizné vyzvy k pinéni &i placeni) budou druhé

smluvni strané zasilany:

2.1.1.1. pisemné a predavany osobné (proti potvrzeni), poslany doporu¢enou postou
nebo kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

2.1.1.2. doruc€eny, zaslany nebo pfeneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou
ve Smlouvé. Pokud néktera ze smluvnich stran oznami zménu své adresy,
budou pisemnosti od obdrzeni této zmény doruc¢ovany na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zalezitosti stavby
Ize pouzit i stavebni denik.

VyZaduje-li pisemnost po nékteré ze smluvnich stran schvaleni, potvrzeni & souhlas

nebo stanovisko, nebude poskytnuti vyZadovaného ukonu bez objektivni pFiciny

zadrzovano nebo zpozdovano.

Nebude-li na adrese definované Smlouvou zasilka pfevzata druhou smluvni stranou

nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v Ulozni dobé a drzitel poStovni licence zasilku

vrati zpét, bude za uspésné doruceni, se vSemi pravnimi dusledky, povazovan treti den

ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Jakékoliv pisemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvé, se nepovazuji za zménu

Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PREDMET DILA

3.1. Rozsah predmétu dila

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby nebo provedeni stavebnich praci (dale také

pfedmét plnéni & dilo). Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné

provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, vCetné dodavek

potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni

vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichZ provedeni

je pro fadné dokonc&eni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni

apod.) v€etné koordinacni a kompletaéni €innosti celé stavby.

Rozsah pfedmétu plnéni (dale také dilo) je vymezen smlouvou.

Soucasti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitosti tak i geodetické zaméfeni

dokonc¢eného dila.

Vedle vSech definovanych &innosti patfi do zhotoveni stavby i nasledujici prace a

ginnosti:

3.1.4.1. zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravciim,

3.1.4.2. zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a
dokoncéeni dila,

3.1.4.3. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),
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3.1.4.4.

3.1.4.5.

3.1.4.6.

3.1.4.7.

3.1.4.8.

3.1.4.9.

3.1.4.10.
3.1.4.11.

3.1.4.12.

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné uhrady vymérenych poplatkd a najemného,

zajisténi dopravniho znadeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni,

zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN nebo predepsanych
projektovou dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€éetné pofizeni protokolu),

zajisténi atestu a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobk(i ke kolaudaci
(i dle zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé€) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrskeé sité,
odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
zakona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve
znéni pozdéjSich predpisu,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Dokumentaci skute€ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soucast dodavky

stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pFfedana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a

dwg.

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.8.

3.2.3.4.

3.2.3.5.

3.2.3.6.

Do projektové dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektl a
provoznich soubor(i budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo
v priibéhu zhotoveni dila.

Ty C&asti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoSlo
k Zadnym zmé&nam, budou oznadeny napisem ,beze zmén*,

Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby bude
pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

Soucasti dokumentace skute€ného provedeni stavby bude i celkova situace
vCetné privodUd, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni
v arealu Stavenisté s udaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni
podobé),

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebnim uUfadem ve tfech vyhotovenich, kterd bude ve vSech
svych Castech vyrazné oznadena ,dokumentace skuteéného provedeni® a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho Ufadu v ramci
schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. prepracuje bezuplatné
dot&enou ¢ast dokumentace skute€ného provedeni.
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3.3. Geodetické zaméreni dila

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno
opravnénym zemémefiCskym inZzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpist a bude pfedano zadavateli tfikrat v grafické a jedenkrat v digitalni podobé.
Soucasti tohoto zaméfeni jsou:

3.3.2.1. Geodetické zamérfeni skute¢ného provedeni dila.

3.3.2.2. Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti.

3.3.2.3. Doklady o vytyCeni stavby.

U staveb, jejichz zhotoveni nezaklada povinnost zmény nebo zapisu do Katastru
nemovitosti se geometricky plan nevyhotovuje.

Predani prislusné dokumentace

3.4.1.

3.4.2.

Objednatel pfedal Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci v ramci zadavaciho fizeni, na
jehoz zakladeé je sjednana Smlouva. Objednatel specifikuje tuto pfisluSsnou dokumentaci
ve Smlouvé a je povinen na pozadani Zhotovitele pfedat Zhotoviteli dal$i 2 vyhotoveni
této prislusné dokumentace (bez soupisu stavebnich praci) nejpozdéji do 10 dnd ode
dne podpisu Smlouvy.

Je-li pfislusnou dokumentaci ¢lenéna stavba na stavebni objekty, inZenyrské objekty
nebo provozni soubory, je jejich vy&et uveden ve Smiouvé.

4. TERMINY A LHUTY PLNENI

4.1. Termin zahajeni stavebnich praci

4.2.

4.3.

41.1.

4.1.2.

Terminem zahdjeni stavebnich praci se rozumi den, v némz dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Pokud Zhotovitel stavebni prace na dile nezahaji ani ve Ihuté do 14 dnd ode dne, kdy
mél prace na dile zah3jit, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

LhUta pro dokonéeni stavebnich praci

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Zhotovitel je povinen dokongit vesSkeré prace €i dodavky na dile ve Ih(té stanovené
Smlouvou.

Lhita pro dokonCeni dila je zavisla na fadném a v€asném splnéni soucinnosti
Objednatele dohodnutych ve Smilouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim
dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi
stranami k jiné dohodé&, prodiuzuje se Lh(ita pro dokonéeni pfedmétu pinéni o dobu
shodnou s prodlenim Objednatele v pInéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouzeni Lhaty
pro dokongeni pfedmétu pInéni bude uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.

Prodleni Zhotovitele proti Lhaté pro dokonceni dila delSi jak 60 dnd se povazuje za
podstatné porudeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z
ddvodu na strané Objednatele.

Posledni den Lhdty pro dokonéeni pfedmétu plnéni je dnem, ve kterém bude
Objednatel Zhotovitelem pisemné vyzvan k pfedani a pfevzeti fadné dokon&eného dila
se nazyva Termin dokonceni.

Harmonogram provadéni praci.

4.3.1.

4.3.2.

Zhotovitel je povinen ke Smlouvé pfilozit i harmonogram provadéni praci vcetné
predpokladaného finanéniho pIinéni po jednotlivych mésicich, a to nejpozdéji do 15 dnu
ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovany v zadavacim fizeni
v ramci nabidky Zhotovitele, stavaji se soucasti Smlouvy.

Pfedmét pinéni a jeho jednotlivé soucasti budou provadény v souladu
s Harmonogramem, ktery je pfilohou a nedilnou soucasti Smlouvy nebo se ji stane po
jeho vyhotoveni.
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4.3.3.

Zhotovitel je povinen priibézné Harmonogram aktualizovat, nejméné 1x za 3 mésice, a
to podle skute€né provedenych praci. Aktualizovany harmonogram predlozi Zhotovitel
na pozadani Objednateli na kontrolnich dnech stavby.

Podminky pro zménu sjednanych termint i IhUt

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.

Pokud Zhotovitel Zzjisti, Ze pro fadné dokonceni dila je nezbytné prodlouzit lhatu pro
dokonceni pfedmétu pinéni, pfedlozi svUj navrh na zménu Lhity pro dokonéeni dila
Technickému dozoru objednatele k projednani.

Prodlouzeni Lhaty pro dokonceni dila je mozné jen v dlsledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti, které nemaiji svij puvod v ¢innosti Zhotovitele.

O pfipadném prodlouzeni Lhuty pro dokoncéeni dila musi byt sjednan pisemny dodatek
ke smlouvé, jinak je neplatné.

Viceprace ¢i Ménéprace, jejichz celkovy finanéni objem nepfesahne 10% z hodnoty
ceny sjednané dle Smlouvy, nemaiji vliv na délku Lhlty pro dokonceni dila a pfedmét
plnéni bude dokonéen ve sjednané Lhaté pro dokoné&eni dila.

Bézné klimatické podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, v némz se stavebni prace
provadi, nejsou divodem k prodlouzeni Lhaty pro dokonc&eni dila.

5. CENA ZA DIiLO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

5.1. VySe siednané ceny

51.1.

Cena za splnéni dila je definovana ve Smlouvé.

5.2. Obsah ceny

5.3.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za spInéni dila je stanovena podle Zhotovitelem ocenéného Polozkového
rozpoctu, ktery je zpracovan na zakladé Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér pfedaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je
rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Sjednana cena obsahuje ve3keré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila, v€etné vedlejSich a ostatnich nakladd ve smyslu vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj &. 230/2012 Sb., ze dne 25. €ervna 2012. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodafstvi, a to
az do konce Lhuty pro dokon&eni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dilo seznamit se vSemi okolnostmi a
podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. VeSkeré
naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou ve formé
Ostatnich nakladll zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady urcéujici cenu za dilo

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Cena je stanovena podle Prislusné dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktery byl sou€asti pfedané Pfislusné dokumentace.

Cena je doloZena PoloZkovymi rozpod&ty a Zhotovitel rui za to, Ze tyto PoloZkové
rozpocty jsou v Uplném souladu se Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér predloZzenym Objednatelem. PoloZzkové rozpocty slouzi k prokazovani
skute¢né provedenych praci (ij. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a dale pro stanoveni
ceny pfipadnych Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny za dilo z davodu chyb nebo
nedostatk(l v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Pokud se v budoucnu ukaze, ze i pfes kontrolu Objednatele v ramci zadavaciho Fizeni
neobsahuje PoloZkovy rozpoCet veSkeré polozky &i spravné pocéty mérnych jednotek
popsané v Soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze chybéjici poloZky
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Ci chybéjici mnozstvi mérnych jednotek je pfedmétem plnéni a soucasti sjednané ceny
v ramci jinych polozek PoloZkového rozpoctu Zhotovitele.

5.4. Finanéni rezerva

5.5.

5.6.

5.7.

54.1.
54.2.
54.3.

5.4.4.

Pokud soucasti sjednané ceny je i rezerva, jejiz vySe je definovana smlouvou.

Finan&ni rezerva slouzi k uhradé pfipadnych dodate¢nych stavebnich praci.

Cerpani této &asti ceny na Uhradu stavebnich praci je podminéno pisemnym
projednanim mezi Objednatelem a Zhotovitelem a naslednym pisemnym souhlasem
zadavatele a pfipadny poskytovatelem dotace a je mozné pouze v pfipadég, Ze se pfi
provadéni stavby vyskytnou dodateCné stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v plvodnich  zadavacich podminkach, a jejichz potfeba vznikne v dusledku
nepfedvidanych okolnosti a jejich provedeni bude nezbytné pro provedeni
poZadovanych stavebnich praci a dodate€né stavebni prace nemohou byt technicky
nebo ekonomicky oddéleny od zhotovované stavby.

Pokud bude finanéni rezerva vyuzita, byt jen z&asti, zahrnuje se pouzita hodnota do
20% dodate¢nych stavebnich praci ve smyslu § 23 odst. 7 zakona 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach.

Podminky pro zménu ceny za dilo

5.5.1.

Sjednana cena je cenou nejvy$e prFipustnou a muze byt zménéna pouze z objektivnich

a nepredvidatelnych ddvodd, a to za nize uvedenych podminek.

5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhaty pro dokonéeni pfedmétu
plnéni dojde ke zmé&nam sazeb DPH nebo ke zméné pfenesené dariové
povinnosti;

5.5.1.2. pokud se pfi provadéni pfedmétu plnéni dila vyskytnou skuteCnosti, které
nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

5.5.1.3. Kazda pfipadna zména sjednané ceny bude Objednatelem posuzovana ve
smyslu § 82 odstavec 7 zakona o vefejnych zakazkach.

ZpuUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat divody a okolnosti vedouci k nutnosti
zména sjednané ceny, provest vypocCet nadvrhu zmény sjednané ceny a pfedloZit jej
Objednateli k odsouhlaseni.

Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné odsouhlasi
Zménovy list a teprve poté, kdyz probéhnou ukony Objednatele stanovené zakonem
€.137/2006 Sb., pro zménu sjednané ceny a bude uzavien pfisluSny dodatek smlouvy.
Jsou-li k Uhradé sjednané ceny pouzity finanéni prostfedky poskytnuté Objednateli
formou dotaci (zejména zfinancnich prostfedkd Evropské unie), je nezbytnou
podminkou pro zménu sjednané ceny i souhlas s obsahem Zménového listu od
poskytovatele finan¢nich prostfedkd.

Viceprace a Ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen
vypracovat Zménovy list, v némZ uvede pfesny popis Vicepraci a Ménépraci vcetné
jejich oddvodnéni a jejich ocenéni a tento Zménovy list predlozit Objednateli
k odsouhlaseni (dale navrh). Sou€asti Zménového listu musi byt i popis pfi€in, které
vyvolaly potfebu Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Ménépraci nejvySe podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech a pokud Viceprace
v Polozkovych rozpoctech obsazeny nejsou pak nejvySe podle cenové soustavy RTS
a.s., definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zménového listu nejpozdéji do 10ti dnl ode
dne predloZeni navrhu Zhotovitelem. To neplati, je-li k odsouhlaseni Zménové listu
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potfeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém pfipadé je lhata pro vyjadreni
Objednatele nejméné 30 dna.

5.7.4. Po splnéni v8ech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou obé
strany zménu sjednané ceny pisemné formou Dodatku ke smlouvé.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude hrazena priibézné na zakladé darovych dokladl (dale jen ,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem 1x meési¢né, pfi¢emz datem zdanitelného pInéni je posledni
kalendaini den pfisluSného mésice.

6.2.2. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode
dne jeho obdrzeni (nevyjadri-li se ve stanovené Ihuté, ma se za to, ze se soupisem
souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15
dne pfislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci.
Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu c&ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuize Zhotovitel uplatfiovat
zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodu obou stran. Dale se postupuje tak,
jak je popsano v feSeni sporu.

Zadrzné (pozastavka)
6.3.1. ZadrZzné (pozastavka) se nesjednava. Objednatel uhradi Zhotoviteli faktury (darové
doklady) do vySe 100% ceny dila.

Lhaty splatnosti

6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne
nasledujiciho po dni odeslani faktury.

6.4.2. Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni splatnosti faktur, je Zhotovitel
povinen této zadosti vyhovét za podminek, ze zadost o prodlouzeni neobsahuje Ihitu
prodlouzeni delsi jak 30 dni. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti nejvyse 2x ro¢né.

Platby za Viceprace

6.5.1. Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.5.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych néleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

NalezZitosti danovych dokladu (faktur)

6.6.1. Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH.
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6.6.2.

6.6.4.

Jsou-li pfedmétem plnéni prace spadajici do rezimu pfenesené darnové povinnosti, musi

byt faktura vystavena v souladu s ustanovenimi §92a - §92e zakona o DPH. Faktura

musi zaroven obsahovat sdéleni, Ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

tedy Ze je faktura vystavena v rezimu pfenesené danové povinnosti.

Sazba DPH a vy3e DPH popfipadé povinnosti spojené s pfenesenou dariovou

povinnosti budou sjednany formou dodatku ke smlouvé.

Jsou-li predmétem plnéni prace, na které se nevztahuje pfenesena dafiova povinnost

dle zakona o DPH, Zhotovitel prohlasuje, ze:

6.6.4.1. nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle
smlouvy,

6.6.4.2. mu nejsou znamy skuteCnosti, nasvédCujici tomu, ze se dostane do
postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy
v takovém postaveni nenachazi,

6.6.4.3. nezkrati dan nebo nevylaka dafovou vyhodu.

6.7. Termin splnéni povinnosti zaplatit

6.7.1. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna

Castka pfipsana na ucet Zhotovitele.
7. SMLUVNi POKUTY
7.1. Smluvni pokuta za nepInéni dohodnutych termind &i Ihat

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhuté pro dokonéeni dila je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15% ze sjednané ceny, a to za kazdy i
zapocCaty den prodleni.

7.1.2. Pokud prodleni Zhotovitele proti Lhité pro dokoncéeni dila pfesahne 30 kalendarnich

7.2

7.3.

dnd, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli jesté dalSi smluvni pokutu ve vysi 0,05%
ze sjednané ceny, a to za tficaty prvni a kazdy dal$i i zapoCaty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni Vad a Nedodélkll zjiSténych pfi predani a

prevzeti dila

7.2.1.

7.2.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu pfedani a prevzeti dila k
odstranovani vad &i nedodélku uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na
jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednané Ihuté, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu (viz protokol o pfedani a pfevzeti) zaplati Objednateli
smluvni pokutu 2.000,- K€ za kazdy nedodélek &i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych Vad

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté do
patnacti dnd ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované
Vady (pfipadné Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nastoupil pozdéji nez ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.
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7.4.

Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu stanoveném touto smlouvou, pfip. v
terminu sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Urok z prodleni

7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysSi 0,05% z dluzné €astky za kazdy i
zapocCaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nepfedani Seznamu subdodavatell

7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim Seznamu subdodavatell Objednateli proti
sjednané |h(té je povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K& a dale smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
Pokud v disledku nespinéni této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vymérena
sankce €i Objednateli vzniknou jiné naklady ¢i $koda je Zhotovitel povinen ji v pIné vysi
uhradit Objednateli.

Zpusob vyucétovani smluvni pokuty

7.7.1. Smluvni pokutu &i urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyuctovani
smluvni pokuty ¢i Uroku z prodleni opraviiuje a zplUsob vypoétu celkové vyse smluvni
pokuty Ci uroku z prodleni.

7.7.2. Strana povinna se musi k vyuactovani smluvni pokutu ¢€i Uroku z prodleni vyjadfit
nejpozdéji do deseti dni ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyucétovanim
souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim smluvni pokuty &i uroku z prodleni je
povinna pisemné ve sjednané I|h(té sdélit opravnéné strané dlvody, pro které
vyuctovani smluvni pokuty &i uroku z prodleni neuznava.

Lhdta splatnosti smluvnich pokut
7.8.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty &i urok z prodleni
nejpozdéji do 14 dnli od dne obdrzeni pfislusného vyucétovani.

Ostatni nalezitosti vztahujici se k smluvnim pokutam
7.9.1. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€en narok Objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

8. STAVENISTE

8.1.

8.2.

Pfedani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
prav tfeti osoby nejpozdéji do deseti dnli po dni oboustranného podpisu smlouvy o dilo,
pokud se strany pisemné& ve Smlouvé nedohodnou jinak. Splnéni terminu pfedani
Stavenisté je podstatnou nalezitosti Smlouvy, na niz je zavislé splnéni Lhuaty pro
dokonc&eni pfedmétu plnéni.

8.1.2. O pfedani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislu§ného protokolu.

Stavaijici podzemni inzenyrské sité
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli veSkeré dostupné podklady o trasach
stavajicich znamych inzenyrskych siti na Stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila véetné pfipadnych zakresu.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti Staveni$t€ s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inzenyrskych siti na Stavenisti a pfilehlych pozemcich dotenych
provadénim dila a zabezpecit vytyCeni vSech ostatnich inZenyrskych siti a tyto bud
vhodnym zpUsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k
jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSdechny podminky spravcl nebo vlastnik( téchto siti a
nese veskeré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za
Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech
Objednatele.

Publicita stavby na Stavenisti

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Pokud se na uhradé dila podili vefejné prostfedky, zejména pak finanéni prostfedky ze
zdroju Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorach Stavenisté vybudovat a umistit
prvky publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem dotace, které Objednatel
preda Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen prvky publicity umistit v prostorach Stavenisté bezprostfedné po
Terminu zahajeni stavebnich praci, nejpozdéji véak do 2 dnU ode dne predani
a prevzeti Staveniste.

Prvkem publicity se rozumi velkoplo$ny informacni panel (billboard, o rozméru
stanoveném podminkami poskytovatele dotace), na némz budou uvedeny i povinné
udaje podle podminek poskytovatele finan¢nich prostfedku (dotace).

Na velkoploSném informaénim panelu musi byt uveden rovnéz nazev stavby. Povinné
Uudaje a nazev stavby budou zabirat nejméné 25 % plochy panelu. Velkoplo$ny
informacni panel musi byt zachovan po celou dobu prabéhu provadéni stavby. Graficka
podoba velkoploSného informacniho panelu bude v pfedstihu schvalena Objednatelem.

Vybudovani a provoz zafizeni stavenisté

8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zarizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soulést zafizeni staveniSté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
Stavenisti a jejich pfipojeni na odbé&rna mista ur€ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it samostatnd méfici mista na dhradu jim
spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Energie spotfebované provozem zafizeni stavenisté hradi Objednateli Zhotovitel a ma
je zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel je povinen vramci objektd zafizeni stavenisté poskytnout osobam
vykonavajicim funkci Technického dozoru odpovidajici provozni prostory a zafizeni
nezbytné pro vykon jejich funkce pfi kontrole provadéni pfedmétu plnéni. Neni-li
Smlouvou ¢&i pfisluSsnou dokumentaci stanoveno néco jiného, pak se za odpovidajici
provozni prostory a zafizeni povazuje samostatnd kancelaF vybavena béZnym
skfifovym nabytkem, stoly a Zidlemi a s umyvadlem a dostate€nym osvétlenim a
vytapénim.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru
pouzivani socialnich zafizeni, které Zhotovitel vybudoval v ramci zafizeni stavenisté.

Uzivani stavenisté

8.5.1.

8.5.2.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro Uc€ely souvisejici s provadénim
pfedmétu pInéni a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajistuje Zhotovitel
a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni Stavenisté nebo okolnich ploch.
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8.5.3.

8.5.4.
8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.5.9.

Pokud k této cinnosti vyuzije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.
Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek.

Zhotovitel zajisti stfezeni Stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen pribézné ze Stavenis$té odstrafiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.
Zhotovitel je povinen zabezpedit na Stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim uUdaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobéach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen
tuto identifikaCni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy ¢&i identifikacni tabule
(napt. subdodavatel() Ize na Stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

Podminky uzivani verejnych prostranstvi a komunikaci

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

VesSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
objizdnym trasam nebo pfekoplim vefejnych ploch & komunikaci zajistuje Zhotovitel a
nese veskeré pfripadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim predmétu pinéni bude
treba umistit nebo premistit do¢asné ¢&i trvalé dopravni znaceni podle predpist o
pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prabéhem
provadeéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup
a vyjezd z néj.

Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany zivotniho prostiredi na Stavenisti

8.7.1.

8.7.2.
8.7.3.

8.7.4.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit Stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro StaveniSté pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditeIné& na Stavenisti umistit.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup
a vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté

8.8.1.

8.8.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15
dnd ode dne Terminu pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpe€eni odstranéni vad a
nedodélkd ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel. Narok Objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotcen.
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| 9. STAVEBNI DENIK

9.1. Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.
9.1.10.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Original stavebniho
deniku je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli po dokonceni dila.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik koné&i nabytim pravni moci kolaudaéniho souhlasu. V
pfipadé vyskytu kolaudac¢nich vad nebo jinych podminek kolauda¢niho souhlasu konéi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uuplného odstranéni nebo spinéni.
Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni
moci kolauda¢niho souhlasu ma Objednatel.

Do Stavebniho deniku je Zhotovitel povinen zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje podle pfilohy €. 9 k vyhlasce
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb.

VSechny listy Stavebniho deniku musi byt oCislovany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
Stavebniho deniku.

9.2. Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadfovat k zapisim ve Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dnG ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfenda osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze
se zapisem souhlasi.

V pfipadé, ze vSechny zucastnéné osoby jsou vlastniky elektronického podpisu, Ize
stavebni denik vést elektronickou formou.

9.3. Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

9.3.1.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfisluSnych dodatkd ke smlouvé.

10.KONTROLA A KONTROLNI DNY

10.1.Kontrola provadéni praci

10.1.1.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim
Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfimérené lhaté mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
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nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

10.2.Kontrolni dny

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Objednatel je povinen oznamit
konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnli pfed jeho konanim, pokud se na
terminu Kontrolniho dne nedohodly zu¢astnéné strany na pfedchozim jednani.
Kontrolnich dnl jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a pfipadné i Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukol(.

Vedenim Kontrolnich dnu je povéfen Objednatel.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfeda nejpozdéji do tfi
pracovnich dnt ode dne konani Kontrolniho dne vSem zu&astnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho
deniku.

10.3.Cetnost kontrolnich dnfi

10.3.1.
10.3.2.

Kontrolni den se uskute¢ni nejméné 1x v kalendarfnim mésici

Objednatel ma pravo stanovit i vysSi cetnost Kontrolnich dnll, pokud to vyzaduji
okolnosti stavby, zejména prodleni v plnéni Zhotovitele, technologické navaznosti
v provadéni apod.. Pokud Objednatel rozhodne o ¢astéjSim konani Kontrolnich dna, je
Zhotovitel povinen na tuto etnost pfistoupit.

10.4.Kontrola zakrytych praci a konstrukci

10.4.1.

10.4.2.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci ¢i konstrukci,
které budou dalSim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pfed terminem, v némz
budou pfedmétné prace zakryty (postali zapis ve Stavebnim deniku).

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

10.5.Kontrola ¢erpani verejnych prostredku

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly v souladu s §
2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole.

Jsou-li pro uhradu dila pouzity financni prostfedky Evropské unie je Zhotovitel povinen
uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim (zpGsobem
dle zadkona 563/1991 Sb., o uetnictvi, v platném znéni) po dobu nejméné 10 let ode
dne posledni platby za provedené prace, zaroven v3ak alespori do doby uplynuti tfi let
od ukoné&eni financujiciho programu dle &l. 88 a nésledujicich Nafizeni Rady (ES)
1083/2006, o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj,
Evropském socidlnim fondu a Fondu soudrznosti v pfipadé dokumentt a dokladu
vztahujicich se k provadénému dilu, pficemz béh lhaty se za¢ne pocitat od 1. ledna
nasledujiciho kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni platba za provedené
prace. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanovi predpisy Ceské republiky Ihttu
del$i nez 10 let, bude postupovano podle platnych narodnich predpist.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a umozni
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poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi, auditnimu
organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu ufadu,
pfislusnému Finanénimu Gfadu a dal§im kontrolnim organtm pFistup do objektt a na
pozemky dotené stavbou a jeji realizaci a provést kontrolu dokladd souvisejicich se
stavbu v&etné dokladl souvisejicich s pfislusnym zadavacim Fizenim.

11. TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

11.1.Technicky dozor

11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.

Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho
jménem jedna a vydava pokyny sméfujici k fadnému a v€asnému dokonceni dila.
Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Technicky dozor.

Identifikace osoby, kterd vykonava Technicky dozor je uvedena ve Smlouvé nebo
v zapise ve Stavebnim deniku.

11.2.0Opravnéni Technického dozoru

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Technicky dozor jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti &i pokyny vici Zhotoviteli
¢i jinym ucastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil Objednatel.

Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud maji
rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy plnéni &i sjednanou cenu nebo jsou dle
minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto skute€nost povinen neprodlené
informovat Objednatele.

Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finanéni a kvalitativni stranku
provadéni stavby a zUcCastfiuje se jako zastupce Objednatele vSech kontrol na
provadéném dile.

Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru
neprovadi dilo v souladu se Smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipadé hrozi-li
Objednateli z provadéni nebezpecli Skody, &i nejsou-li plnény jakékoliv kvalitativni
parametry stavby.

11.3.0mezeni ¢innosti Technického dozoru

11.3.1.
11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Technicky dozor na stavbé nesmi provadét Zhotovitel.

Osoba vykonavajici Technicky dozor na stavbé nesmi byt se Zhotovitelem propojena ve
smyslu § 66a obchodniho zakoniku.

Osoba vykonavaijici Technicky dozor na stavbé nesmi byt propojena ve smyslu § 66a
obchodniho zakoniku ani s zadnym ze Subdodavatelll Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel zjisti, Zze Technicky dozor provadi sam Zhotovitel nebo osoba s nim
propojena, je povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené Objednateli. V takovém
pfipadé Objednatel sjedna napravu ustanovenim jiného Technického dozoru.

Pokud Zhotovitel zjisti, Ze Technicky dozor provadi osoba propojena s nékterym ze
Subdodavateld Zhotovitele, je povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené Objednateli.
V takovém pfipadé Zhotovitel sjedna okamzitou népravu zabezpelenim jiného
Subdodavatele. Pro pfedchazeni takovému stavu je Zhotovitel povinen pfed uzavienim
smlouvy se svym Subdodavatelem tuto skuteénost ovéfit.

|

12. KOORDINATOR BEZPECNOSTI PRACE

12.1.Koordinator bezpednosti prace

12.1.1.

12.1.2.

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpe&nosti prace pfi provadéni stavebnich praci a
pfi vykonu souvisejicich €innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem
jedna a vydavéa pokyny sméfujici k dodrzovani bezpelnosti prace.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Koordinator bezpecnosti prace.
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12.1.3.

Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce Koordinatora bezpecnosti prace
ustanovena, je uvedena ve Smlouvé nebo v zapise ve Stavebnim deniku.

12.2.0pravnéni Koordinatora bezpeénosti prace

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

Koordinator bezpec¢nosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti &i pokyny
vUci Zhotoviteli ¢i jinym Gcastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil Objednatel.
Koordinator bezpecnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
pfipadnych dalSich &innosti Zhotovitele i jeho Subdodavateltl z hlediska provadéni
v souladu s pfedpisy tykajicimi se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dale
kontrolovat, zda Zhotovitel ¢i jeho Subdodavatell dodrzuji veSkeré pravni predpisy
tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpec€nosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky v
uplatiiovani pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavenisti
a vyzadovat zjednani napravy;

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatfeni k napravé a
vyzadovat jejich splnéni,

Koordinator bezpec¢nosti prace neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich
Casti. Pokud maiji rozhodnuti Koordinatora bezpecnosti prace vliv na terminy pInéni &i
sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skuteénost povinen neprodlené informovat Objednatele.

Koordinator bezpec€nosti prace se zucCastriuje jako zastupce Objednatele vSech kontrol
na provadéném dile.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud je podle jeho
nazoru jejich provadénim ohrozena bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci, popfipadé
hrozi-li z provadéni praci nebezpeci urazu.

Koordinator bezpec&nosti prace je opravnén provadét dalsi ¢innosti, pokud mu je stanovi
pravni pfedpis.

12.3.Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpecnosti prace

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

Zhotovitel je povinen se pfed zahajenim stavebnich praci seznamit s planem
bezpec€nosti prace,

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na Stavenisti informovat
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil,

Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpe€nosti prace soucinnost
potfebnou pro pInéni jeho Ukold po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a provadéni
stavby, zejména mu v&as predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu
bezpeclnosti a jeho zmény.

Zhotovitel je povinen vzit v Gvahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpecnosti prace.

13.PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

13.1.Pokyny Objednatele

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

PFfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a pfipadné koordinatora
BOZP, tykajici se realizace pfedmétu plnéni a upozoriujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel, jako odborné zpusobila osoba je povinen zkontrolovat technickou Cast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné Casti dila a bez
zbyte€ného odkladu upozornit Objednatele na pfipadné zjisténé vady a nedostatky a
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pfedat mu jejich soupis v€etné navrhu na jejich odstranéni a véetné pfipadnych navrha
dopadu na lhaty a terminy &i sjednanou cenu.

13.2.Pouzité materialy a vyrobky

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud ve
Smlouveé neni vyslovné uvedeno, ze nékteré véci opatii Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ruli za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaiji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
pfislusnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich material( uzitych ke zhotoveni stavby.

13.3.Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

13.3.9.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni prfedmétu plnéni dodrzeni veSkerych
bezpelnostnich opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané zhotovované stavby, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je
rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancll o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpenosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych Subdodavatel(.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se
sjeho védomim zdrzuji na Staveni§ti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami.

Jsou-li pfi provadéni dila vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi, je
Zhotovitel povinen umistit na vhodnych mistech bezpeCnostni znacky a znaceni a
zavést signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi své zaméstnance a své Subdodavatele.
Jestlize se pfi provadéni stavby vyskytuji na Stavenisti nebo v misté provadéni
stavebnich praci rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelné, a déle bez
zbyte&ného odkladu vZdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim zjiStovat a
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpeéit, aby byly vylouéeny nebo alespof omezeny na
nejmensdi rozumné dosaZitelnou miru. Pfi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k
dodrZeni nejvys8ich pfipustnych hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle
pfisludného pravniho pFedpisu. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni
(napfiklad hluk, vibrace), chemické (napfiklad karcinogeny), biologické Ccinitele
(napfiklad viry, bakterie, plisné€), prach, fyzicka zatéz, psychicka a zrakova zatéz a
nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vihkost). Nelze-
li vyskyt biologickych Ciniteld a prekro€eni nejvysSich pfipustnych hodnot rizikovych
faktord vylouCit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi,
technologickymi a jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména uprava pracovnich
podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych pasem, pouZivani vhodnych
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani ochrannych napoji.
Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpec€nosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpeé&nosti opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor Staveni$té, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf.
podchody pod lesenim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektd a ploch a
pravidelné dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotéeny vlivem zhotovovani stavby.
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13.3.10. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni
IékaFské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile.
13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich

s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani
prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

13.4.Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi
13.4.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
Stavenisti) a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich predpis(
feSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.
13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad( vzniklych z jeho ¢€innosti a
vést evidenci o zplsobu jejich zneSkodriovani.

13.5.Dodrzovani podminek rozhodnuti dot€enych organl a organizaci
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.

13.6.Kvalifikace pracovniku zhotovitele
13.6.1. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
subdodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen dolozit.

13.7.0dpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

13.7.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

13.7.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpUusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroj,
pristroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

13.8.Archeologické nalezy
13.8.1. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné Objednatele a v3echny dotéené organy statni
spravy Ci jiné dotené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu,
a to pisemné a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

14.SUBDODAVATELE (PODZHOTOVITELE)

14.1.Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu
14.1.1. Povéfit provadénim &asti pfedmeétu pinéni subdodavatele je Zhotovitel opravnén pouze
v pfipadech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabidce v rdmci zadavaciho
fizeni. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén povéfit provedenim ¢asti pfedmétu
plnéni Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.
14.1.2. Zhotovitel odpovida za €innost svych Subdodavatell tak, jako by dilo provadél sam.
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14.1.3.

14.1.4.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych Subdodavatelskych smlouvach spinéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a
rozsahu jejich subdodavky.

Pozada-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli udaje o vSech
svych Subdodavatelich, ktefi se provadéni pfedmétu pInéni podileji nebo podileli.

14.2.Zména Subdodavatele

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

Zména Subdodavatele, jehoZz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci, je mozna pouze po pfedchozim schvéleni ze strany Objednatele, a to za
prfedpokladu, Ze novy Subdodavatel prokaze pfed uzavienim smlouvy mezi
Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném s rozsahem,
kterym kvalifikaci prokazoval pdvodni Subdodavatel.

Objednatel schvaleni nového Subdodavatele pfi spinéni vS8ech smluvenych podminek
bez zavazného duvodu neodepre.

Objednatel ma pravo odmitnout pinéni ¢asti pfedmétu pInéni Subdodavatelem
v pfipadech, kdy Zhotovitelem uvazovany Subdodavatel prokazatelné v minulosti
poskytl Objednateli vadné plnéni.

14.3.Seznam subdodavatelt

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli seznam svych Subdodavatelll, ve kterém
uvede ty Subdodavatele, jimZz za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 5%
z celkové sjednané ceny. Zhotovitel predlozi Objednateli tento seznam Subdodavatell
nejpozdéji do 60 dnG od splnéni smlouvy. Ma-li Subdodavatel formu akciové
spole¢nosti, je povinnosti Zhotovitele zabezpedit, aby pfilohou seznamu Subdodavatel(
byl i seznam vlastnikd akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota pfesahuje 10%
zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve l|haté nejdéle 90 dnl pfed dnem predlozeni
seznamu Subdodavateld.

Seznam Subdodavatell musi obsahovat identifikaéni udaje Subdodavatele (Obchodni
firmu, sidlo, IC) a popis praci & dodavek, které Subdodavatel provadél.

Seznam musi byt pfedan v pisemné podobé a v rovnéz i v elektronické podobé ve
formatu *.pdf.

Porusenim povinnosti pfedat Objednateli seznam Subdodavatel(l se Zhotovitel dopousti
spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zakona &.137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vzhledem k tomu, Ze na v€asném piedani seznamu Subdodavatell je zavislé splnéni
dalSich povinnosti Objednatele, je tato povinnost zajisténa smluvni pokutou.

14.4.\Vécné omezeni praci provadénych subdodavatelsky

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

Objednatel ma pravo ve Smlouvé stanovit, Ze nékteré druhy praci nebo dodavek nesmi
byt provadény Subdodavatelem, pokud si takové pravo vyhradil v zadavacich
podminkach, na jejichz zakladé Zhotovitel podal svoji nabidku.

Pokud Objednatel tohoto svého prava vyuZije, je Zhotovitel povinen provadét takto
stanovené prace nebo dodavky prostfednictvim osob, které jsou vG&i nému
Vv pracovnépravnim vztahu.

Je-li na dilo poskytnuta dotace z Operacniho programu Zivotni prostfedi, Objednatel si
vyhrazuje pravo roz§ifit vymezeni praci, které nesmi byt plnény subdodavatelem, pokud
by se ukazalo, ze ve smlouvé vymezeny objem téchto praci nedosahuje alespori 70%
z celkové sjednané ceny.

15.KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

15.1.Kontrolni a zkusebni plan stavby

15.1.1.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit Objednateli kontrolni a zkuSebni
plan zpracovany na podminky provadéného dila.
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15.1.2.

15.1.3.

15.2.Individ

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupli podle kontrolniho a
zkusebniho planu a v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti Zhotovitele
proti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Veskeré zkousky a kontroly musi vykazovat kladny vysledek, jinak se ma za to, Ze dilo
neni provadéno v souladu se Smlouvou.

ualni vyzkouseni

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.
15.2.5.

Individualnim vyzkou$enim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementud
(napf. ventilatory, klapky, spinade apod.) v rozsahu nutném k provéfeni Uplnosti a
spravnosti montaze. Jestlize podle smlouvy ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za dokon¢ené teprve,
kdyz tyto zkouSky byly Uspésné provedeny.

Zhotovitel je povinen kindividualnimu vyzkouSeni kazdého elementu pfizvat
Objednatele, ktery ma pravo se kteréhokoliv individualniho vyzkouSeni zuc¢astnit.
Soudasti individualniho vyzkouSeni je rovnéz predani navodu k udrzbé a obsluze
zkouseného elementu v deském jazyce a vyzaduje-li to povaha elementu, tak i
zaSkoleni obsluhy.

Naklady individualniho vyzkouSeni hradi Zhotovitel a jsou soucasti sjednané ceny.

O datu provedeni a vysledku individualniho vyzkouSeni provede zhotovitel zapis ve
Stavebnim deniku.

15.3.Komplexni vyzkouSeni

15.3.1.

15.3.2.
15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

15.3.10.

Je-li pfedmétem plnéni dle Smlouvy i dodavka skupiny strojl i zafizeni, které plni samy
o sobé nebo ve spojeni s jinymi uréitou technologickou funkci, je povinnosti Zhotovitele
provést po montazi vSech takto vzajemné souvisejicich strojii nebo zafizeni jejich
komplexni vyzkouSeni, kterym bude prokazano, ze dodané stroje Ci zafizeni spolecné
bezvadné funguji, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentaci a plni jako
celek pfedepsanou funkci nebo ucel.
Komplexni vyzkouseni musi prob&hnout po dobu nejméné 72 hodin.
Pfed zahajenim komplexniho vyzkouSeni je Zhotovitel povinen vypracovat protokol,
ktery projedna s Objednatelem a v némz budou definovana kritéria pro posuzovani
uspésnosti komplexniho vyzkousSeni.
Zhotovitel je povinen ke komplexnimu vyzkouSeni stroji a zafizeni pfizvat Objednatele.
O vysledku komplexniho vyzkouSeni pofizuje Zhotovitel protokol, ktery preda
Objednateli v ramci pfedani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen obstarat na svUj naklad suroviny, provozni materialy, energie a
jiné prostiedky podle povahy technologického zafizeni potfebné ke komplexnimu
vyzkouSeni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Kvalifikované pracovniky, jejichz
pfitomnost je nutna pfi zkuSebnim provozu zajiStuje Zhotovitel, Objednatel ma pravo
pfizvat ke Zkusebnimu provozu i vlastni odborné pracovniky.
Naklady komplexniho vyzkou$eni hradi s vyjimkou surovin, provoznich materialQ,
energii a mezd pracovniki Objednatele Zhotovitel. Pfipadna produkce ziskana
komplexnim vyzkouSenim nalezi Objednateli.
Soucasti komplexniho vyzkouSeni je rovnéz predani navodu k udrzbé a obsluze
zkouSeného stroji a zafizeni v Ceském jazyce a vyzaduje-li to povaha stroje nebo
zafizeni, tak i zaskoleni obsluhy.
Komplexni vyzkouSeni se povaZuje za Uspé&sné, pokud po celou dobu zkouSeni nebyla
shledana Zzadna vada. V opaéném pfipadé komplexni zkouSeni pokraduje aZz do doby
dosaZeni bezvadného stavu.
Kladny vysledek komplexniho vyzkouSeni je podstatnou podminkou zahajeni
zkusebniho provozu.

Zhotovitel hradi veSkeré naklady komplexniho vyzkouseni tehdy, pokud nebylo
Uspésné z pficin na jeho strané.
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15.4.ZkuSebni provoz

15.4.1.

15.4.2.

15.4.3.

15.4.4.

15.4.5.
15.4.6.

ZkuSebni provoz technologického zafizeni provadi Objednatel na pfevzatém dile po
uspésném komplexnim vyzkouSeni Zhotovitelem a za soucinnosti Zhotovitele.
Zkusebnim provozem se provéfuje, zda zafizeni je za predpokladanych provoznich a
vyrobnich podminek schopno dosahovat vykon( (parametr) v kvalit¢é a mnozstvi
stanovenych v pfislusné dokumentaci.

Pfed zahajenim zkuSebniho provozu sjednaji smluvni strany dobu zahajeni a délku
zkusebniho provozu (neni-li stanovena Smlouvou), jakoz i kritéria vysledného
hodnoceni, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu ucasti Zhotovitele.

Pokud zku$ebni provoz v dohodnuté Ih(té neprokaze spinéni v projektové dokumentaci
stanovenych parametrli, smluvni strany sjednaji jeho prodlouzeni. Naklady
prodlouzeného zkusSebniho provozu hradi Zhotovitel, pokud byl zkuSebni provoz
neuspésny z pficin lezicich na jeho strané.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim zkuSebniho provozu pfedat Objednateli provozni
fad na zku$ebni provoz.

Energie a provozni naplné pro Zkusebni provoz zajistuje a hradi Objednatel.

Soucasti zkusebniho provozu je i zaskoleni obsluhy Objednatele.

16.PREDANI A PREVZETI DILA

16.1.0rganizace predani dila

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.
16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnl pfedem, kdy bude
dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnu od
terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizacni zalezZitosti predavaciho a
prejimaciho Fizeni.

Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a pfipadné i Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz GCast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat na pozadani Objednatele i své
Subdodavatele.

16.2.Protokol o pfedani a prevzeti dila

16.2.1.
16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).

Povinnym obsahem protokolu jsou:

16.2.2.1. udaje o Zhotoviteli a Objednateli

16.2.2.2.  popis dila, které je pfedmé&tem pfedani a prevzeti

16.2.2.3.  dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté

16.2.2.4. termin, od kterého pocina bézet zaru¢ni Ihita

16.2.2.5.  prohlaSeni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi

protokol obsahovat i:

16.2.3.1.  soupis zjisténych Vad a Nedodélkl

16.2.3.2. dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

16.2.3.3.  dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za u¢elem odstranéni
Vad nebo Nedodélkl

V pfipadé, Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti

dila i dGivody, pro které odmita dilo prevzit.

16.3.Vady a nedodélky
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16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

16.3.4.

Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné Vady a Nedodélky, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani Ffadnému uzivani dila.

V Protokolu o pfedani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto Vad a Nedodélk
véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a Nedodélkdl, pak
plati, Ze Vady a Nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(té odstranit Vady nebo Nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v
téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

16.4.Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

16.4.1.1. tfi vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jedno vyhotoveni
v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg;

16.4.1.2. zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material(;

16.4.1.3. zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (napf., radon, CO apod.);

16.4.1.4. zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouSkach (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.);

16.4.1.5. zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci

16.4.1.6. seznam strojll a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni
listy, navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce

16.4.1.7. stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

16.4.1.8. geometricky plan skuteéného zaméreni dila v pozadovaném rozsahu a poctu
vyhotoveni

Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a

schopné predani.

Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni zejména

tyto doklady:

16.4.3.1. Uzemni rozhodnuti;

16.4.3.2. stavebni povoleni v€etné dokladu o jeho nabyti pravni moci a v&etné vSech
pfipadnych zmén a doplriki

Tyto doklady slouzi pfi pfedani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly splnény podminky

Vv nich obsazZené.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni

dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim

terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek v8ak neni divodem k odmitnuti

prevzeti dila.

16.5.Publicita dokonéené stavby

16.5.1.

16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

Pokud se na uhradé dila podili vefejné prostredky, zejména pak finanéni prostfedky ze
zdroju Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokoncéeni vybudovat a umistit prvky
publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem dotace, které Objednatel prfeda
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen umistit v prostorach stavby na viditelném misté stalou informacni
tabuli nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti dila.

Stala informaéni tabule (trvald pamétni deska) musi mit rozmér dle podminek
poskytovatele dotace. Pamétni deska musi byt z leSténého kamene a musi obsahovat
vSechny udaje podle podminek stanovenych poskytovatelem dotace, které Objednatel
preda Zhotoviteli.

Na pamétni desce musi byt uveden nazev stavby. Povinné informace musi zabirat
nejméné 25 % plochy pamétni desky. VSe musi byt provedeno v Citelné a viditelné
formé tak, aby nebyl naruSen charakter stavby.
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16.5.5.

16.5.6.

Kone€nou podobu pamétni desky musi zhotovitel v pfedstihu nejméné 15 dni pred
Terminem predani a prevzeti a musi ji pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni.

Pamétni deska musi byt umisténa na mistech pfistupnych Siroké vefejnosti (napf.
v blizkosti pfijezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétni umisténi a
konkrétni obsah pamétni desky projedna Zhotovitel s Objednatelem.

16.6.Kolaudace

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

Zhotovitel je povinen se zu&astnit kolaudacniho fizeni, pokud jej pfizve stavebni ufad.
V pfipadé, Zze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese vesSkeré naklady na
opakované kolaudacni fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudacniho fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby
Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudaéniho
souhlasu pokud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho souhlasu ve
Ihaté tam stanovené a nebyla-li Ihita stanovena tak nejpozdéji do tficeti dni ode dne
doruceni kopie kolauda¢niho souhlasu.

17.ZARUKA ZA JAKOST DILA

17.1.0dpovédnost za vady dila

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

Zhotovitel odpovida za Vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za Vady
dila zjiténé v zaruc¢ni dobé.

Zhotovitel neodpovida za Vady dila, jestlize tyto Vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim
nevhodnych pokynl danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem nebo vyssi
moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci €i dodavek jak vlastnimi pracovniky,
tak i za kvalitu praci provadénych jeho Subdodavateli.

17.2.Délka zaruéni Ihaty

17.2.1.
17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Zarucni lhata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

Zaru¢ni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo pfevzit.

Zaruéni lhuta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
Vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Po dobu opravy téch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni lhdta. Zaru¢ni Ihlita v téchto pfipadech bézi
pak dale ode dne nasledujiciho po Fadném dokondéeni reklamacni opravy.

17.3.Vyjimky ze zaruky

17.3.1.

Zarucni IhGta pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
v délce 24 mésicu.

17.4.ZpUsob uplatnéni reklamace

17.4.1.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou ve
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17.4.2.

17.4.3.

17.5.Podmi

Smlouvé. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v

reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu.

Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila

17.4.2.1. bez zbyteCného odkladu poté, kdy je zjisti,

17.4.2.2. bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynalozeni odborné péce
pfi prohlidce pfi pfedani a prevzeti dila,

17.4.2.3. bez zbyte€ného odkladu poté, kdy mohly byt zjisté€ny pozdé&ji pfi vynaloZzeni
odborné péce nejpozdéji vSak do konce zaru€ni doby.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i reklamace

odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v&as uplatnénou.

nky odstranéni reklamovanych vad

17.5.1.

17.5.2.

17.5.3.

17.5.4.

17.5.5.

17.5.6.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delS§i nez 15 dnd ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava Ci
neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihiita 15 dnd ode dne
obdrzeni reklamace. Soucasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y)
odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
vSak do 15ti dnli po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnll po obdrzeni
reklamace Objednatele je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
Objednateli Zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni IhGta
resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
naklady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafovani vady (havérie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrZeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neu€ini, neni Zhotovitel v prodleni sterminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

17.6.Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

17.6.1.

17.6.2.

17.6.3.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruceni reklamace Zhotoviteli.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obé&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze
havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnd ode dne doruceni reklamace
Zhotoviteli.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.
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18.VLASTNICTVIi DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

18.1.Vlastnictvi dila

18.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku Objednatel.

18.2.Nebezpedi Skody na dile

18.2.1.

Nebezpedi Skody ve smyslu § 368 odstavec 2 zakona &. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisli, nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby
fadného predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19.ZAJISTENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

19.1.Zajisténi zavazkt Zhotovitele po dobu realizace dila

19.1.1.

19.1.2.
19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

Pokud Smlouva stanovi, ze Zhotovitel pfeda Objednateli bankovni zaruku za fadné
provedeni pfedmétu plnéni ve smyslu § 313 obchodniho zakoniku, bude jeji vysSe
sjednana ve Smlouvé.

Bankovni zaruka poskytnuta Zhotovitelem musi byt platna po dobu provadéni dila.

Z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplyvat pravo Objednatele Cerpat
finanéni prostfedky v pfipadé, Zze béhem provadéni dila nesplni Zhotovitel své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy
narok na smiluvni pokutu. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam Smlouvy.

Bankovni zaruku pfedlozi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 30
kalendarnich dnd ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednany original zaruéni
listiny Objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané lhuté nepfedlozi, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné
Castky, na niz méla byt vystavena zaruéni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a
Objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude Zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 30
dnl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

19.2.Zaijisténi zavazkl zhotovitele po dobu zaruéni lhity

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

Pokud Smlouva stanovi, ze Zhotovitel pfeda Objednateli bankovni zaruku ve smyslu §
313 obchodniho zakoniku za fadné pinéni zaru€nich podminek. VySe bankovni zaruky
bude sjednana ve Smiouvé.

Bankovni zaruka poskytnutd Zhotovitelem musi byt platnd po celou dobu sjednané
zaruéni Ihaty.

Z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplyvat pravo Objednatele €erpat
finanéni prostfedky v pfipadé, Zze béhem sjednané zarucni Ihity Zhotovitel neodstrani
pfipadné reklamované vady zjiSténé Objednatelem nebo v pfipadé, kdy Objednateli
vznikne neplnénim zaruénich podminek &i jinych smluvnich povinnosti Zhotovitelem
narok na smluvni pokutu. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam Smlouvy.

Bankovni zaruku pfedlozi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 30
kalendafnich dnG ode dne oboustranného podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti dila.
Pokud Zhotovitel sjednany original zaruéni listiny Objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané |h(té nepfedlozi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné &astky, na niZ méla byt vystavena zaruéni
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu
uhradit.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruCnich podminek bude Zhotoviteli vracena
(uvolnéna) do 30 dnu ode dne uplynuti zaru¢ni lhity.
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19.2.6. Bankovni zaruku k zajisSténi zavazk(i Zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za
jakost, muze Zhotovitel postupné, vzdy po uplynuti 12 kalendarnich mésict ze zaruéni
Ihaty, nahrazovat novou bankovni zarukou, snizenou o jednu jeji pétinu v pfipadé, kdy
je sjednana zaruc¢ni doba 60 mésicu (pfi jiné délce zaruéni lhdty se snizeni vyse
bankovni zaruky upravi podle poctu let sjednané zaruéni lhuty).

20.POJISTENI DiLA

20.1.Pojisténi Zhotovitele

20.1.1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné moznych Skod pracovnikll Zhotovitele, a to do vySe stanovené ve
Smiouvé.

20.1.2. Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské €innosti musi pokryvat Skody
na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim nebo pohfeSovanim) a na zdravi (Urazem
nebo nemoci):
20.1.2.1. zpUsobené provozni ¢innosti Zhotovitele,
20.1.2.2. zplGsobené vadnym vyrobkem,
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami,
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,
20.1.2.5. vzniklé na vécech zaméstnanci.

20.1.3. VySe pojistné hodnoty je definovana Smlouvou. Pokud Smlouva vysi pojistné hodnoty
nedefinuje ma se na mysli minimalni hodnota odpovidajici 20% nové ceny, tedy
hodnoty dila po jeho upiném dokonceni.

20.2.Pojisténi dila
20.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti Skodam, které mohou
vzniknout v pribéhu zhotovovani stavby:
20.2.1.1. pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla,
jeho &asti nebo jeho nakladu,
20.2.1.2. zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim puady, zficenim skal nebo
zemin, sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo
namrazy,
20.2.1.3. padem pojisténé véci, narazem,
20.2.1.4. padem stromd, stozaru a jinych pfedmétu,
20.2.1.5. vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,
20.2.1.6. neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim,
nesikovnosti, nepozornosti a nedbalosti,
20.2.1.7. kradeZi.
20.2.2. VysSe pojistné hodnoty je definovana Smlouvou. Pokud Smlouva vySi pojistné hodnoty
nedefinuje, ma se na mysli jeho nova cena, tedy hodnota dila po jeho uplném
dokonceni.

20.3.Pojisténi zaméstnancu
20.3.1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své
odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych
zaméstnancu.

20.4.Pojisténi Subdodavatelu
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpedit pfed zahajenim subdodavatelskych praci, aby shodné
povinnosti souvisejici s pojisténim splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovidajicim
charakteru a rozsahu jejich subdodavky.
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20.5.Doklady o pojisténi

20.5.1.

20.5.2.

Dokladem o pojidténi je platna a u€inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a v&as
uhradil pojistné.

Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani predlozit Objednateli.
Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi nejpozdéji do 10 kalendarnich dnl ode
dne vyzvy Objednatele, opravriuje Objednatele k odstoupeni od Smlouvy.

20.6.Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

20.6.1.
20.6.2.

20.6.3.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje veskeré ukony vuci svému pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

21.VYSSi MOC

21.1.Definice vySSi moci

21.1.1.

21.2.Prava

Za vy38Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli
ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se
napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

a povinnosti pfi vzniku vyS$Si moci

21.2.1.

Pokud se provadéni pfedmétu plnéni za sjednanych podminek stane nemozZnym v
disledku vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy§§i moc odvolat, pozada
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud
nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$&i moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem dorugeni oznameni.

22.ZMENA SMLOUVY

22.1.Forma zmény Smlouvy

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény Smlouvy se sjednavaji jako Dodatek ke smlouvé s &iselnym oznaenim podle
poradového €isla dodatku Smlouvy.

Pfredlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného
Dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do
15 dnu ode dne nasledujiciho po doru€eni navrhu Dodatku ke smlouvé.

22.2.Prevod prav a povinnosti ze smlouvy

22.2.1.

22.2.2.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Vzhledem k tomu, Ze tyto obchodni podminky se vztahuji ke stavbam ¢&i stavebnim
pracim, které byly &i jsou predmétem vefejné zakazky ve smyslu zakona ¢. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach neni Objednatel opravnén prevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.

28



&/

OPERACNI|I PROGRAM * EVROPSKA UNIE Pro vodu,

*
5 * *
v ZIVOTNI PROSTREDI A X Evropsky fond pro regionéalni rozvoj vzduch a pfirodu
*

| 23.0DSTOUPENi OD SMLOUVY

23.1.Dlvody opravriujici k odstoupeni od Smlouvy

23.1.1.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni Smlouvy
je tato smluvni strana povinna to bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané
a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k popisu Smiouvy.

23.2.Zpusob odstoupeni od Smlouvy

23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

Je-li divodem k odstoupeni od Smlouvy neplnéni smluvnich povinnosti jednou ze
smluvnich stran, je druha strana, ktera hodla od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout
druhé strané pfimérenou Ihitu k napravé. Teprve poté, co smluvni povinnost nebyla
splnéna ni v této dodatecné poskytnuté Ihaté je mozné od Smlouvy odstoupit.

Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy
vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale
uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smiluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany
nebo popira-li jeho existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po
obdrzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s divodem
odstoupeni souhlasi.

23.3.Den uéinnosti odstoupeni

23.3.1.

Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doru€eno druhé strané, pokud druha strana
nepopie ve stanovené [h(té divod odstoupeni. V opacéném pfipadé je dnem Gc&innosti
odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne
z rozhodnuti pfislusného organu.

23.4.DuUsledky odstoupeni od Smlouvy

23.4.1.

Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na z&kladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena dila

23.4.1.2. Zhotovitel provede finan¢ni vyCisleni provedenych praci, popfipadé
poskytnutych zaloh a zpracuje ,dil¢i kone¢nou fakturu®

23.4.1.3. Zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak

23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen
do tfi dnd od obdrzeni vyzvani zahajit ,dil¢i pfejimaci fizeni*

23.4.1.5. po diléim pFfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zru$eni
Smlouvy

23.4.1.6. Strana, ktera duvodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila je povinna uhradit
druhé strané vesSkeré naklady ji vzniklé z ddvodd odstoupeni od Smlouvy,
usly zisk a navic jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z uzaviené ceny
dila.

24.RESENi SPORU

24.1.Rozhodce

24.1.1.

VeSkeré spory vztahujici se k plnéni dle Smlouvy budou smluvni strany Fesit pfedevs§im
spoleénym jednanim s cilem dosahnout smirného feseni.
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24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

V pfipadé, Zze smluvni strany nedosahnou vyfeSeni sporu smirnou cestou, pozadaji o
stanovisko rozhodce, ktery bude spor fesit. Rozhodcem muize byt jakakoliv fyzicka ¢i
pravnicka osoba, na které se smluvnim strany shodnou a ktera s tim souhlasi (zejména
nezavisly znalec, znalecky Ustav nebo spole¢nost s odbornosti v oblasti stavitelstvi —
ceny ve stavitelstvi, statika, poruchy konstrukci, atd.). Pro kazdy spor je osoba rozhodce
sjednavana samostatné.

Pokud se smluvni strany dohodnou na osobé rozhodce nebo na instituci vykonavajici
funkci rozhod¢&iho soudu je jejich rozhodnuti pro obé strany zavazné.

Pokud se smluvni strany nedohodnou na osobé rozhodce nebo na instituci vykonavajici
funkci rozhod¢iho soudu, budou vSechny spory feSeny prostfednictvim obecného
soudu.

24.2.Prislusnost soudu

24.2.1.

Jakykoliv spor vznikly ze Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami nebo prostfednictvim Rozhodce nebo RozhodCiho soudu, bude
rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pfi¢emz soudem mistné prFisluSnym
k rozhodnuti je soud uréeny podle sidla Objednatele.

24.3.Volba prava

24.3.1.
24.3.2.

Pravni vztahy, véetné otazek platnosti a nasledkl neplatnosti se fidi ¢eskym pravem.
Ve vécech Smlouvou ani obchodnimi podminkami vyslovné neupravenych se bude
smluvni vztah Fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména
Obchodnim zakonikem a pfedpisy souvisejicimi.

25.DUVERNOST INFORMACI A DUSEVNI VLASTNICTVI

25.1.Dlvérné informace

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu Smlouvy, s nimiz bude

Zhotovitel pfichazet v pribéhu provadéni dila do styku, jsou povazovany za divérné a

nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele a - podle dohody s nim — dalSim

povolanym osobam, napf. Subdodavatelim. Tyto informace nebudou pouzity k jinym

ucelim nez k provadéni dila podle Smlouvy a pfislusné dokumentace.

Za divérné informace se nepovazuji informace, které:

25.1.2.1. jsou vefejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni,
pokud jejich vefejna pfistupnost ¢ znamost nenastala v disledku poruSeni
zakonné (1j. ulozené pravnimi pfedpisy) ¢i smluvni povinnosti, nebo

25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvni strané& tfeti osobou nijak nezucastnénou na
zhotoveni stavby, ktera ma pravo s takovou informaci volné nakladat a
poskytnout ji tfetim osobam.

V souvislosti s davérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou

povinnosti Objednatele uvefejnit na Profilu zadavatele celé znéni Smlouvy véetné vSech

jejich pfipadnych dodatki a po splnéni Smilouvy je Objednatel povinen na Profilu

zadavatele uverejnit skute€né uhrazenou cenu a seznam subdodavatell. Spinéni této

zakonné povinnosti neni porusenim ddvérnosti informaci.

25.2.DuSevni vlastnictvi

25.2.1.

Pokud Zhotovitel pfi zhotovovani stavby pouZije bez projednani s Objednatelem
vysledek ¢&innosti chranény pravem pramyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a
uplatni-li opravnéna osoba ztohoto titulu své naroky vuc¢i Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své naklady vypofadani majetkovych &i financnich dusledka.

30



