Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
*(dále též jen „**dodatek č.1**“)*

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Klobouky u Brna

Sídlo: Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72
Zastoupený Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou města
Bankovní spojení: 1382093349/0800
IČO: 00283258 DIČ: CZ00283258
Tel: 724807796 Fax: 519361592
E-mail: starosta@kloboukyubrna.cz ID datové schránky: 92bbdmw
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Zdeněk Lobpreis

(dále jen „***objednatel***“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 2211, oddíl B
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 63706641/0100
IČO: 25 32 22 57 DIČ: CZ25322257
Tel: *+420 548 129 111* Fax: +420 548 129 390
E-mail: hrouzeke@imosbrno.eu, strizd@imosbrno.eu, fajtovar@imosbrno.eu
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Milan Karásek, ředitel závodu PS Brno

(dále jen „***zhotovitel***“)

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2014 (dále také „smlouva“), a to z důvodu úpravy předmětu díla o práce v rozsahu dále specifikovaném tímto Dodatkem č. 1.

Původně sjednaný předmět díla je nutno rozšířit o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmět díla se současně omezuje o některé práce a dodávky, které nebudou na základě požadavku objednatele prováděny.

1. Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

1.1. Předmět díla se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění a upravuje v rozsahu specifikovaném níže uvedenými Změnovými listy č. 1-9 (dále též „ZL"). Každý ZL zahrnuje popis prací a rozpočet. Všechny ZL dále uvedené v tabulce současně tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a stávají se tak nedílnou součástí smlouvy:

ZL č.	*Popis předmětu díla dle ZL*
1	Sanace vlhkého zdiva
2	Rekonstrukce střechy
3	Nosné vnitřní zdivo a komín
4	Odpočet technologie stravování
5	Úprava chodníku
6	Záměna WC klozet za Geberit
7	Zrušení světlíků ve střeše přístavby
8	Záměna střechy nad hostincem
9	Doplnění hliníkových dveří

O práce a dodávky oceněné v těchto změnových listech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v příloze zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

1.2. Změna předmětu díla dle Dodatku č.1 je blíže specifikována rozpočty změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, jako její příloha č. 1.

2. Článek V. CENA DÍLA

2.1. V důsledku úpravy předmětu díla dle čl. 1. tohoto Dodatku č. 1 se znění článku „V. CENA DÍLA", odstavce 1. ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí 25 622 477,36 Kč bez DPH, tj. 31 003 197,61 Kč vč. DPH při sazbě 21 %. Tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen *„položkový rozpočet"*) a v rozpočtech změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.1 ke smlouvě.

3. Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě je tato příloha:

Příloha č. 1 – ZL č. 1-9 rekapitulace vč. položkových rozpočtů

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva Města Klobouky u Brna, konaném dne 11.12.2014.

V Kloboukách u Brna dne 23. 1. 2015

V Brně dne .....

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Město Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis,
starosta města

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

ZMĚNOVÉ LISTY

Předmět díla: **„Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“**
Objednatel: Město Klobouky u Brna
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Rekapitulace změnových listů

Ozn.	Popis	Cena bez DPH
ZL 01	Sanace vlhkého zdiva	943 009,00
ZL 02	Rekonstrukce střechy	286 324,00
ZL 03	Nosné vnitřní zdivo a komín	266 463,00
ZL 04	Odpočet technologie stravování	-782 191,00
ZL 05	Úprava chodníku	281 339,00
ZL 06	Záměna WC klozet za Geberit	108 940,00
ZL 07	Zrušení světlíků ve střeše přístavby	-190 291,00
ZL 08	Záměna střechy nad hostincem	345 220,00
ZL 09	Doplnění hliníkových dveří	49 433,00
Celkem Kč bez DPH		**1 308 246 Kč**

SMLOUVA O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS	Celkem Kč bez DPH
SoD	**24 314 231,36 Kč**
Dodatek č.1	**1 308 246,00 Kč**
SoD + Dodatek č.1	**25 622 477,36 Kč**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Sanace vlhkého zdiva**

Po osekání starých omítek byla změřena vlhkost zdiva, přičemž naměřené hodnoty vlhkého zdiva přesahují hranici 10%, lokálně až 17%. Dle ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva" je zdivo s hmotnostní vlhkostí 5-7,5% ve stupni „vlhkost zvýšená", 7,5-10% ve stupni „vysoká" a nad 10% ve vlhkostní kategorii „velmi vysoká". Přijatelné hodnoty jsou do 3%.
Sanace vlhkého zdiva dle PD spočívá v instalaci vzduchoizolačního systému, jako přirozené proudění vzduchu přes vdechové a výdechové průduchy s přívodem vzduchu z interiéru a odvodem do exteriéru. Tento navržený způsob sanace zdiva je však vzhledem k reálným hodnotám vlhkosti a salinitě zdiva nedostatečný, takto vysoké hodnoty vlhkosti zdiva neřeší, u sanace takto zavlhlého zdiva je již nutné odstranit hlavní příčiny jeho vlhnutí. Vzhledem k výše uvedenému bylo navrženo po stránce technické i ekonomické pro dodatečnou hydroizolaci zdiva použití metody jeho strojního podřezání (tam kde je přístup z obou stran) a chemické injektáže (zdiva s přístupem z jedné strany) v kombinaci se stěrkovou izolací a sanačním omítkovým systémem.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		943 009 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH		1 141 041 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven na základě odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
odsouhlasení změny	Zhotovitel : Ing. Jaroslav Kabriel	31. 10. 2014	
	TDI: David Štrobl	2. 12. 2014	
	Projektant: Ing. arch. Libor Vlček	2. 12. 2014	
	Objednatel : Ing. Zdeněk Lobpreis	25. 11. 2014	MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00283258

přílohy	Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet sanace vlhkého zdiva

Změnový list č. 1 - rozdílový položkový rozpočet

Stavba : Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna
Objekt : SO - 01 - Rekonstrukce a rozšíření sokolovny

Položky				Smlouva o dílo			Změna			Rozdíl	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	1	Sanace vlhkého zdiva									
1		Chemická tlaková injektáž, tl. zdiva 550 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	13,50	1 749,00 Kč	23 611,50 Kč	13,50	23 611,50 Kč
2		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. zdiva 300 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	21,00	525,00 Kč	11 025,00 Kč	21,00	11 025,00 Kč
3		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. Zdiva 450 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	11,00	788,00 Kč	8 668,00 Kč	11,00	8 668,00 Kč
4		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. zdiva 500 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	8,60	875,00 Kč	7 525,00 Kč	8,60	7 525,00 Kč
5		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. Zdiva 650 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	5,60	1 138,00 Kč	6 372,80 Kč	5,60	6 372,80 Kč
6		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. zdiva 700 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	10,50	1 225,00 Kč	12 862,50 Kč	10,50	12 862,50 Kč
7		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. Zdiva 850 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	72,00	1 485,00 Kč	106 920,00 Kč	72,00	106 920,00 Kč
8		Strojní podřezání zdiva vč. dodání a vložení LD PE fólie, tl. zdiva 900 mm	bm	0,00	- Kč	- Kč	19,00	1 575,00 Kč	29 925,00 Kč	19,00	29 925,00 Kč
9	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové	m2	1 192,38	176,10 Kč	209 977,59 Kč	642,38	176,10 Kč	113 122,59 Kč	-550,00	- 96 855,00 Kč
10		Sanační omítka - vnitřní, do výšky 2 m	m2	0,00	- Kč	- Kč	550,00	924,00 Kč	508 200,00 Kč	550,00	508 200,00 Kč
		Nátěrová difuzní sulfátostálá stěrková izolace	m2	0,00	- Kč	- Kč	275,00	500,00 Kč	137 500,00 Kč	275,00	137 500,00 Kč
11	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %	m2	141,82	176,10 Kč	24 973,62 Kč	11,82	176,10 Kč	2 081,50 Kč	-130,00	- 22 892,12 Kč
12		Sanační omítka - vnější, do výšky 2 m	m2	0,00	- Kč	- Kč	130,00	924,00 Kč	120 120,00 Kč	130,00	120 120,00 Kč
13		Bitumenová stěrka vč. podrovnání, izol. fabionu a mineral. postřiku	m2	0,00	- Kč	- Kč	145,00	708,00 Kč	102 660,00 Kč	145,00	102 660,00 Kč
14	784195312R00	Malba tekutá vnitřní omyvatelná, otěruvzdorná, bílá, 2 x	m2	2 377,39	27,40 Kč	65 140,46 Kč	1 697,39	27,40 Kč	46 508,49 Kč	-680,00	- 18 631,97 Kč
15		Silikátová barva vnitřní, bílá 2x (barva za příplatek)	m2	0,00	- Kč	- Kč	680,00	89,00 Kč	60 520,00 Kč	680,00	60 520,00 Kč
		Sanace vlhkého zdiva				300 091,67 Kč			1 297 622,38 Kč		997 530,71 Kč
Díl:	2	Izolace proti vodě									
247	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	749,21	122,30 Kč	91 627,77 Kč	0,00		- Kč	-749,21	- 91 627,77 Kč
248	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	39,18	161,50 Kč	6 327,57 Kč	0,00		- Kč	-39,18	- 6 327,57 Kč
251	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	749,21	7,80 Kč	5 843,84 Kč	0,00		- Kč	-749,21	- 5 843,84 Kč
252	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	749,21	7,80 Kč	5 843,84 Kč	0,00		- Kč	-749,21	- 5 843,84 Kč
253	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	39,18	17,60 Kč	689,57 Kč	0,00		- Kč	-39,18	- 689,57 Kč
255	28322028	Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	910,33	171,20 Kč	155 847,98 Kč	0,00		- Kč	-910,33	- 155 847,98 Kč
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,00	- Kč	- Kč	749,21	22,40	16 782,19 Kč	749,21	16 782,19 Kč
		lak asfaltový (např. PENETRAL ALP- 20 kg)	t	0,00	- Kč	- Kč	0,78	40 100,00	31 278,00 Kč	0,78	31 278,00 Kč
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,00	- Kč	- Kč	749,21	79,00	59 187,20 Kč	749,21	59 187,20 Kč
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena nátěrem penetračním	m2	0,00	- Kč	- Kč	39,18	22,40	877,63 Kč	39,18	877,63 Kč
		lak asfaltový (např. PENETRAL ALP- 20 kg)	t	0,00	- Kč	- Kč	0,12	40 100,00	4 810,63 Kč	0,12	4 810,63 Kč
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,00	- Kč	- Kč	39,18	89,00	3 487,02 Kč	39,18	3 487,02 Kč
		Pás asfaltovaný modifikovaný SBS - vodorovná izolace	m2	0,00	- Kč	- Kč	910,33	164,51	149 757,89 Kč	910,33	149 757,89 Kč
		Izolace proti vodě				266 180,57 Kč			266 180,57 Kč		0,00 Kč
Díl:	3	Zemní práce a izolace proti vodě (nopová fólie)									
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	212,15	795,50 Kč	168 767,39 Kč	185,15	795,50 Kč	147 286,83 Kč	-27,00	- 21 480,57 Kč
9	162201203R00	Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	212,15	150,70 Kč	31 971,01 Kč	185,15	150,70 Kč	27 902,11 Kč	-27,00	- 4 068,90 Kč
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	989,75	153,60 Kč	152 025,60 Kč	957,75	153,60 Kč	147 110,40 Kč	-32,00	- 4 915,20 Kč
256	28323113	Tvarovaná PVC fólie nopová tl. 20mm	m2	125,48	145,80 Kč	18 294,55 Kč	62,00	145,80 Kč	9 039,60 Kč	-63,48	- 9 254,95 Kč
258	28323121	Tvarovaná deska DESAN 70/1.5 Z	m2	68,34	341,50 Kč	23 339,13 Kč	25,00	341,50 Kč	8 537,50 Kč	-43,34	- 14 801,63 Kč
		Zemní práce a izolace proti vodě (nopová fólie)				394 397,68 Kč			339 876,43 Kč		- 54 521,25 Kč
		Cena celkem - ZL č.1									943 009 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Rekonstrukce střechy**

Mykologickým posudkem krovu bylo zjištěno rozsáhlé napadení krovu dřevokazným hmyzem, které má pro funkci krovu zásadní význam. Napadeny jsou veškeré prvky, z nichž mnohé jsou oslabeny na hranici únosnosti. Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo doporučeno krovovou konstrukci provést nově. PD počítá s novým krovem ve stejném provedení jako krov stávající, který však nebyl v pohledové kvalitě. Z důvodu požadavku na přesnost, tvarovou stálost, estetickou kvalitu prvků krovu viditelných z interiéru i z hlediska ekonomického, byly pro tyto prvky nově navrženy lepené hranoly typu DUO NSi natřené lazurovacím nátěrem.

Původní pálená dvoudrážková střešní krytina sokolovny má být dle zadávací PD demontována a poté položena zpět na tuto střechu. Stávající střešní krytina sokolovny je však již ve špatném technickém stavu, značně zvětralá, na hranici své životnosti. Z toho důvodu bude na střechu sokolovny, stejně jako je na objektu restaurace, použita nová dvoudrážková pálená střešní taška TONDACH Brněnka.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		286 324 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH		346 452 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel : Ing. Jaroslav Kabriel	21. 10. 2014	
	TDI: David Štrobl	2.12.14	
	Projektant: Ing. arch. Libor Vlček	4.12.14	
	Objednatel : Ing. Zdeněk Lobpreis	25.11.2014	MĚSTO KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00282256

přílohy	Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet rekonstrukce střechy

Změnový list č. 2 - rozdílový položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna
Objekt :	SO - 01 - Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Změnový list:	Rekonstrukce střechy

Položky				Smlouva o dílo			Změna			Rozdíl	
P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**									
338	60515501	Hranol SM/JD 1	m3	54,81	5 401,30	296 061,46	39,71	5 401,30	214 501,83 Kč	-15,10	- 81 559,63 Kč
		Lepené hranoly typu DUO NSi	m3	0,00	0,00	- Kč	15,10	15 625,00	235 937,50 Kč	15,10	235 937,50 Kč
		762 Konstrukce tesařské				**296 061,46 Kč**			**450 439,33 Kč**		**154 377,87 Kč**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**									
364	765313111RS1	Krytina z pálené střešní tašky klasického formátu 245/405mm s dvojitým drážkováním, střech jednoduchých z tašek režných - TONDACH Brněnka	m2	290,60	391,40	113 740,84	679,30	391,40	265 878,02 Kč	388,70	152 137,18 Kč
367	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 vč. dopiňkových tašek	m2	388,70	195,70	76 068,59	0,00	0,00	- Kč	-388,70	- 76 068,59 Kč
369	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	14,46	543,10	7 850,79	31,36	543,10	17 033,54 Kč	16,91	9 182,76 Kč
		765 Krytiny tvrdé				**197 660,22 Kč**			**282 911,56 Kč**		**85 251,35 Kč**
Díl:	**783**	**Nátěry**									
493	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	99,78	171,20	17 082,34	372,53	171,20	63 777,03 Kč	272,75	46 694,70 Kč
		783 Nátěry				**17 082,34 Kč**			**63 777,03 Kč**		**46 694,70 Kč**
		Cena celkem - ZL č.2									**286 324 Kč**

rrotokol o změně díla — Změnový list č. 3

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Nosné vnitřní zdivo a komín**

Po odstranění omítek bylo zjištěno, že nosné vnitřní zdivo v hostinci je provedeno z hliněných cihel bez základového pasu a značně poškozené v místě stávajícího komínového průduchu. Na žádost objednatelem bude provedeno odstranění stávajícího nosného zdiva, vyzdění nových nosných stěn z keramických bloků tl. 300 a 440 mm na základový pas z prostého betonu. Dále bude dle požadavku objednatele provedeno zvětšení průchozího otvoru z místnosti č. 1.26 do prostoru baru a v místnosti č. 1.26 bude proveden komín rozměru 500x500 mm a výšky 11.250 mm průměru 200 mm.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		266 463 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		322 420 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Roman Kudla	31.10.2014	
	TDI: David Štrobl	2.12.2014	Štrobl
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	2.12.14	
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	25.11.2014	MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet nové nosné zdivo v hostinci + komínové těleso pro krb

Změnový list č. 3 - nové vnitřní nosné zdivo v hostinci + komínové těleso pro krb

Stavba :	Rekonstrukce sokolovny Klobouky u Brna
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ

				Dle SoD			Změna		Rozdílový rozpočet	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	212,15	795,50 Kč	168 767,39 Kč	220,47	175 383,89 Kč	8,32	6 616,49 Kč
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	212,15	150,70 Kč	31 971,01 Kč	220,47	33 224,44 Kč	8,32	1 253,43 Kč
10	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	187,00	133,10 Kč	24 889,57 Kč	195,32	25 996,61 Kč	8,32	1 107,05 Kč
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	989,75	153,60 Kč	152 025,60 Kč	1 002,70	154 014,72 Kč	12,95	1 989,12 Kč
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 061,36	9,80 Kč	10 401,33 Kč	1 065,68	10 443,66 Kč	4,32	42,34 Kč
	Celkem za	*1 Zemní práce*				388 054,89 Kč		399 063,32 Kč		11 008,43 Kč
Díl:	**27**	**Základy**								
22	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	102,91	736,80 Kč	75 827,11 Kč	103,84	76 509,31 Kč	0,93	682,20 Kč
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B30)	m3	1,398	2 123,30 Kč	2 968,37 Kč	11,570	24 566,58 Kč	10,172	21 598,21 Kč
		Čerpání betonu	kpl		4 500,00 Kč		1,00	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	173,13	225,10 Kč	38 971,34 Kč	199,47	44 900,70 Kč	26,34	5 929,36 Kč
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	173,13	48,90 Kč	8 466,06 Kč	199,47	9 754,08 Kč	26,34	1 288,03 Kč
38	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	34,21	1 937,40 Kč	66 281,36 Kč	40,37	78 212,84 Kč	6,16	11 931,48 Kč
	Celkem za	*27 Základy*				192 514,24 Kč		238 443,51 Kč		45 929,27 Kč
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
43	311237443R00	Zdivo z cihel brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl	m2	47,29	818,00 Kč	38 683,63 Kč	79,29	64 859,22 Kč	32,00	26 175,59 Kč
		Zdivo z cihel brouš.P10, tl. 45 cm,lep.celopl	m2	0,00	1 289,00 Kč	- Kč	40,00	51 560,00 Kč	40,00	51 560,00 Kč
50	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,22	27 202,30 Kč	5 954,58 Kč	0,44	11 969,01 Kč	0,22	6 014,43 Kč
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				44 638,21 Kč		128 388,23 Kč		83 750,02 Kč
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**								
155	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	422,01	25,40 Kč	10 719,05 Kč	675,74	17 163,85 Kč	253,73	6 444,79 Kč
157	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	422,01	16,60 Kč	7 005,37 Kč	675,74	11 217,28 Kč	253,73	4 211,92 Kč
	Celkem za	*94 Lešení a stavební výtahy*				17 724,42 Kč		28 381,13 Kč		10 656,71 Kč
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**								
186	963031434R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	3,92	161,50 Kč	633,08 Kč	32,56	5 258,44 Kč	28,64	4 625,36 Kč
		Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm	m2		205,50 Kč	- Kč	43,56	8 951,58 Kč	43,56	8 951,58 Kč
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				633,08 Kč	32,81	14 210,02 Kč		13 576,94 Kč
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
243	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 366,89	229,90 Kč	314 247,50 Kč	1 652,89	379 999,41 Kč	286,00	65 751,91 Kč
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				314 247,50 Kč		379 999,41 Kč		65 751,91 Kč
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**								
353	764239530U00	Lemování TiZn komín hl kryt plocha VZT potrubí, K/13	m2	2,60	880,70 Kč	2 289,82 Kč	3,72	3 276,20 Kč	1,12	986,38 Kč
	Celkem za	*764 Konstrukce klempířské*				2 289,82 Kč		3 276,20 Kč		986,38 Kč
Díl:		**Komínové těleso pro krb**								
		Komínové těleso průměr 200, v. 11,25m, dvířka, komínová hlava,	kpl		24 953,00 Kč	- Kč	1,00	24 953,00 Kč	1,00	24 953,00 Kč
		Přívod vzduchu z exteriéru k prostoru krbu	kpl		9 850,00 Kč	- Kč	1,00	9 850,00 Kč	1,00	9 850,00 Kč
	Celkem za	*Komínové těleso pro krb*				- Kč		34 803,00 Kč		34 803,00 Kč
		Cena celkem změnového listu č. 3				**960 102 Kč**		**1 226 565 Kč**		**266 463 Kč**

Protokol o změně díla — Změnový list č. 4

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Odpočet technologie stravování**

Na základě požadavku objednatele se z předmětu díla vyjímá dodávka a montáž technologie stravování. **V souvislosti s touto změnou žádá zhotovitel zástupce objednatele o předání projektové dokumentace s přesným okótováním polohového umístění vývodů kanalizace, vody, plynu, vzduchotechniky a elektroinstalace.**

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		- 782 191 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		- 946 451 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Roman Kudla	31.10.2014	
	TDI: David Štrobl	2.12.2014	
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	7.12.14	
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	25.11.2014	MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00290261

přílohy	Přílohy:
	č. 1 - odpočtový položkový rozpočet technologie stravování dle požadavku objednatele

Změnový list číslo 4 - odpočet gastro zařízení dle požadavku Investora

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky

Část: 9. Technologie stravování

poř.	Název	Smlouva o dílo m.j.	množ.	Kč/m.j. dodávka	Kč/m.j. montáž	Kč celkem	Skutečnost množ.	Kč/m.j. dodávka	Kč/m.j. montáž	Kč celkem	ROZDÍL množ.	Kč/m.j. dodávka	Kč/m.j. montáž	Kč celkem
	1.NP													
	Kuchyně s přípravnami a umývárnou 1.28					**497 492,00 Kč**				**0,00 Kč**				**-497 492,00 Kč**
1	Pl.sporák 4 hořáky s el.troubou GN 2/1, prac.deska z nerez.ocel, mřížky a hořáky ze smalt. litiny, odnímatelné,piezo zapalování	ks	1	64 430,00 Kč	2 188,00 Kč	66 618,00 Kč	0	64 430,00 Kč	2 188,00 Kč	0,00 Kč	-1	64 430,00 Kč	2 188,00 Kč	-66 618,00 Kč
2	Pl.grilovací plotna hladká, s podstavcem, provedení z nerez.oceli, regulace teploty, termostat, piezo zapalování	ks	1	44 391,00 Kč	1 508,00 Kč	45 899,00 Kč	0	44 391,00 Kč	1 508,00 Kč	0,00 Kč	-1	44 391,00 Kč	1 508,00 Kč	-45 899,00 Kč
3	El.frita stolní, provedení z nerez.ocel, digitální termostat 0- 195°C, výpustný ventil, produktivita 6kg hranolek/hod.	ks	1	37 000,00 Kč	1 257,00 Kč	38 257,00 Kč	0	37 000,00 Kč	1 257,00 Kč	0,00 Kč	-1	37 000,00 Kč	1 257,00 Kč	-38 257,00 Kč
4	Odsávací digestoř s filtrem a osvětlením - dod.VZT	ks	2			součást ceny VZT	0			součást ceny VZT				součást ceny VZT
5	Odkládací stůl, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301 výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm),domér	ks	1	4 368,00 Kč	148,00 Kč	4 516,00 Kč	0	4 368,00 Kč	148,00 Kč	0,00 Kč	-1	4 368,00 Kč	148,00 Kč	-4 516,00 Kč
6	Mrazicí skříň umístěná pod stolem, displej pro zobr.vnitř.teploty, static.chlazení, roštová police, -18 až -20°C, uzamykatelná	ks	1	9 495,00 Kč	323,00 Kč	9 818,00 Kč	0	9 495,00 Kč	323,00 Kč	0,00 Kč	-1	9 495,00 Kč	323,00 Kč	-9 818,00 Kč
7	Pracovní stůl otevřený, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301, domér výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm)	ks	1	5 938,00 Kč	202,00 Kč	6 140,00 Kč	0	5 938,00 Kč	202,00 Kč	0,00 Kč	-1	5 938,00 Kč	202,00 Kč	-6 140,00 Kč
8	Pl.salamandr ; police s konzolami na zeď, provedení z nerez.oceli, chrom.ocel. mřížky, výškově nastavitelné topné těleso, odnímatelné odkap.misky	ks	1	51 044,00 Kč	1 733,00 Kč	52 777,00 Kč	0	51 044,00 Kč	1 733,00 Kč	0,00 Kč	-1	51 044,00 Kč	1 733,00 Kč	-52 777,00 Kč
9	Mikrovlnná trouba profesionální; police s konsolami na zeď, vnitřní prostor-nerez, regulace výkonu (100/500/1000W), obsah komory 22 litrů, výška komory 200mm	ks	1	17 910,00 Kč	608,00 Kč	18 518,00 Kč	0	17 910,00 Kč	608,00 Kč	0,00 Kč	-1	17 910,00 Kč	608,00 Kč	-18 518,00 Kč
10	Režon, výšková stavitelnost +/- 15mm, regulace teploty 30-110°C, stupeň krytí IP 34, top těleso i dveře tepelně izolovány, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	33 262,00 Kč	1 130,00 Kč	34 392,00 Kč	0	33 262,00 Kč	1 130,00 Kč	0,00 Kč	-1	33 262,00 Kč	1 130,00 Kč	-34 392,00 Kč
11	Stolový nástavec, 2 police, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301, nosnost police 65 kg/bm, výška odlištění police 40mm	ks	1	5 528,00 Kč	188,00 Kč	5 716,00 Kč	0	5 528,00 Kč	188,00 Kč	0,00 Kč	-1	5 528,00 Kč	188,00 Kč	-5 716,00 Kč
12	Umyvadlo na ruce - dod.ZTI	ks	1			součást ceny ZTI	0			součást ceny ZTI				součást ceny ZTI
13	Závěsná police nástěnná 2 etáže a etáž s kořenkami; snadno odnímatel. kořenky 6xGN1/6, 2 konz.,vruty a hmoždi.,provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301	ks	1	2 939,00 Kč	100,00 Kč	3 039,00 Kč	0	2 939,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč	-1	2 939,00 Kč	100,00 Kč	-3 039,00 Kč
14	Krájecí deska dřevěná, provedení buk (masiv)	ks	3	2 691,00 Kč	92,00 Kč	8 349,00 Kč	0	2 691,00 Kč	92,00 Kč	0,00 Kč	-3	2 691,00 Kč	92,00 Kč	-8 349,00 Kč
15	Pracovní stůl s mycím dřezem otevř., spod police,2 zásuvky pod prac.deskou, z toho 1 uzamyk., zadní lem,nerez prov., dřez 200x500x300,vč.stojánk.baterie a otvoru, provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený lis.dřez, vč.sifonu, růžice a přepadové trubky	ks	1	18 350,00 Kč	624,00 Kč	18 974,00 Kč	0	18 350,00 Kč	624,00 Kč	0,00 Kč	-1	18 350,00 Kč	624,00 Kč	-18 974,00 Kč
16	Chladicí skříň univerzální, uzamykatelná, 350l, display pro vnitř.teplotu, automat. odtávání, polohovatelné roštové police, 0 až +10°C, chlazení ventilované	ks	1	51 738,00 Kč	1 757,00 Kč	53 495,00 Kč	0	51 738,00 Kč	1 757,00 Kč	0,00 Kč	-1	51 738,00 Kč	1 757,00 Kč	-53 495,00 Kč
17	Pracovní stůl s mycím dřezem otevř., se spod policí,zadní lem,nerez prov. dřez 300x500x300 ,stoj.baterie a otvor,kartuše průměr 35mm, flexi hadice 3/4",délka 60cm provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený lis.dřez, vč.sifonu, růžice a přepadové trubky	ks	1	10 000,00 Kč	340,00 Kč	10 340,00 Kč	0	10 000,00 Kč	340,00 Kč	0,00 Kč	-1	10 000,00 Kč	340,00 Kč	-10 340,00 Kč
18	Regál na nádobí, nerez, svařovaný, nosnost 80kg/bm, max.zatížení 480kg na 1 reg.pole, výška oplištění police 40mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	5 823,00 Kč	198,00 Kč	6 021,00 Kč	0	5 823,00 Kč	198,00 Kč	0,00 Kč	-1	5 823,00 Kč	198,00 Kč	-6 021,00 Kč
19	Odkládací stůl, domér, nerez.provedení,zadní lem a boční lemy, výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm), provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	4 798,00 Kč	163,00 Kč	4 961,00 Kč	0	4 798,00 Kč	163,00 Kč	0,00 Kč	-1	4 798,00 Kč	163,00 Kč	-4 961,00 Kč
20	Mycí stůl otevřený, se spodní policí, nerez provedení, zadní lem pracovní deska s jedním dřezem 1000 x 500 x 260 mm, vč.stojánk.baterie a otvoru provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený ks.dřez vč.sifonu,růžice a přepadové trubky	ks	1	14 000,00 Kč	476,00 Kč	14 476,00 Kč	0	14 000,00 Kč	476,00 Kč	0,00 Kč	-1	14 000,00 Kč	476,00 Kč	-14 476,00 Kč
21	Podlahová vpusť - dodávka stavby	ks	1			0,00 Kč	0			0,00 Kč	-1			0,00 Kč
22	Tlaková sprcha se směš.stol.baterií, pákovým ovládáním pro SV a TV a napouštěcím raménkem z baterie, cl.hadice 1100mm, vč.tlak.hadice, vyvaž.pružiny, úchytu na zeď a háčku na sprchu	ks	1	4 900,00 Kč	166,00 Kč	5 066,00 Kč	0	4 900,00 Kč	166,00 Kč	0,00 Kč	-1	4 900,00 Kč	166,00 Kč	-5 066,00 Kč
23	Pracovní stůl s mycím dřezem otevř., se spod policí, zadní lem,dřez 300x500x300, nástěnná baterie-dod.ZTI, provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301, ohraněná deska a vevařený lis.dřez, vč.sifonu,růžice a přepadové trubky	ks	1	12 000,00 Kč	408,00 Kč	12 408,00 Kč	0	12 000,00 Kč	408,00 Kč	0,00 Kč	-1	12 000,00 Kč	408,00 Kč	-12 408,00 Kč
24	Závěsná police nástěnná, tesař.včetně konzol, vzadu zvýš.o 30mm, zákl.délka závěsu 300mm, výšková stavitelnost po 75mm,nosnost police 65kg/bm, provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301	ks	2	2 433,00 Kč	83,00 Kč	5 032,00 Kč	0	2 433,00 Kč	83,00 Kč	0,00 Kč	-2	2 433,00 Kč	83,00 Kč	-5 032,00 Kč
25	Nářezový stroj průměr nože250mm, šnekový převod, nůž na sýr,vodorov. uložení stolu, síla řezu 0-15mm, provedení elox.hliník, vč.broušení nožů	ks	1	27 200,00 Kč	924,00 Kč	28 124,00 Kč	0	27 200,00 Kč	924,00 Kč	0,00 Kč	-1	27 200,00 Kč	924,00 Kč	-28 124,00 Kč
26	Pracovní stůl otevřený, zvýšený zadní lem, domér. výšková stavitelnost +/- 15mm, nohy JEKL 40x40, zvýšený zadní lem (40mm), provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	6 200,00 Kč	211,00 Kč	6 411,00 Kč	0	6 200,00 Kč	211,00 Kč	0,00 Kč	-1	6 200,00 Kč	211,00 Kč	-6 411,00 Kč
27	Váha stolní potravinářská, cejchování schopná, s konsolami na zeď, na polici, váživost 15kg, přesnost 5g, vážní plocha nerez.	ks	1	4 200,00 Kč	143,00 Kč	4 343,00 Kč	0	4 200,00 Kč	143,00 Kč	0,00 Kč	-1	4 200,00 Kč	143,00 Kč	-4 343,00 Kč
28	Chladicí skříň umístěná pod stolem, displej pro zobr.vnitř.teploty, ventilované chlazení, polohovatelné roštové police, 0 až +10°C, automat.odmrazování, uzamykatelná	ks	2	8 901,00 Kč	302,00 Kč	18 406,00 Kč	0	8 901,00 Kč	302,00 Kč	0,00 Kč	-2	8 901,00 Kč	302,00 Kč	-18 406,00 Kč
29	Vodní lázeň pojízdná 2xGN 1/1, každá vana se samostat.regulací teploty (30-110°C), stupeň krytí IP 34, nohy JEKL 40x40, výšková stavitelnost +/- 15mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	14 890,00 Kč	506,00 Kč	15 396,00 Kč	0	14 890,00 Kč	506,00 Kč	0,00 Kč	-1	14 890,00 Kč	506,00 Kč	-15 396,00 Kč
	Umývárna stolního nádobí 1.29					**82 785,00 Kč**				**0,00 Kč**				**-82 785,00 Kč**
1	Mycí stůl otevřený, se spodní policí, nerez provedení, zadní lem,domér pracovní deska s jedním dřezem 400x400x300 mm,nerez,provedení,vč.stoj.baterie	ks	1	9 982,00 Kč	339,00 Kč	10 321,00 Kč	0	9 982,00 Kč	339,00 Kč	0,00 Kč	-1	9 982,00 Kč	339,00 Kč	-10 321,00 Kč
2	Odsávací digestoř s filtrem a osvětlením - dod.VZT	ks	1			součást ceny VZT	0			součást ceny VZT				součást ceny VZT
3	Mycí stroj na talíře vestavný, s podstavcem (výška uvedena bez podstavce), dvouplášťový, koš 500x500, mycí cyklus 3 min., výška skla max.310mm, s dávkovačí mycího a oplachového prostředku a s odpadovým čerpadlem	ks	1	33 900,00 Kč	1 151,00 Kč	35 051,00 Kč	0	33 900,00 Kč	1 151,00 Kč	0,00 Kč	-1	33 900,00 Kč	1 151,00 Kč	-35 051,00 Kč
4	Změkčovač vody automatický, s elektronic.programovatelným ovládáním a s displejem (možnost nastavení času nebo cyklu požadované regenerace)	ks	1	7 650,00 Kč	260,00 Kč	7 910,00 Kč	0	7 650,00 Kč	260,00 Kč	0,00 Kč	-1	7 650,00 Kč	260,00 Kč	-7 910,00 Kč
5	Regál na nádobí, nerez,svařovaný,nosnost 80kg/bm, max.zatížení 480kg na 1 reg.pole, výška oplištění police 40mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	1	23 634,00 Kč	803,00 Kč	24 437,00 Kč	0	23 634,00 Kč	803,00 Kč	0,00 Kč	-1	23 634,00 Kč	803,00 Kč	-24 437,00 Kč
6	Tlaková sprcha se směš.stol.baterií, pákovým ovládáním pro SV a TV a napouštěcím raménkem z baterie, cl.hadice 1100mm, vč.tlak.hadice, vyvaž.pružiny, úchytu na zeď a háčku na sprchu	ks	1	4 900,00 Kč	166,00 Kč	5 066,00 Kč	0	4 900,00 Kč	166,00 Kč	0,00 Kč	-1	4 900,00 Kč	166,00 Kč	-5 066,00 Kč
	Hrubá přípravna zeleniny 1.30					**41 463,00 Kč**				**0,00 Kč**				**-41 463,00 Kč**
1	Mycí stůl otevřený, se spodní policí, zadní lem, domér, prac.deska s jedním dřezem 350x325x200mm, vč.stojánk.baterie a otvoru, ohraněná deska a vevařený ks.dřez, vč.sifonu,růžice a přepadové trubky, provedení nerez-pro potrav.provozy - 1. 4301	ks	1	10 100,00 Kč	343,00 Kč	10 443,00 Kč	0	10 100,00 Kč	343,00 Kč	0,00 Kč	-1	10 100,00 Kč	343,00 Kč	-10 443,00 Kč
2	Regál skladový styp, svařovaný,nosnost 80kg/bm, max.zatížení 480kg na 1 reg.pole, výška oplištění police 40mm, provedení nerez-pro potravinářs.provozy - 1. 4301	ks	2	5 000,00 Kč	170,00 Kč	10 340,00 Kč	0	5 000,00 Kč	170,00 Kč	0,00 Kč	-2	5 000,00 Kč	170,00 Kč	-10 340,00 Kč
3	Chladicí skříň univerzální a mrazicím nástavcem, dvoudvéřová,ventilované chlaz., užit.objem 293 l, oddělená el.regulace teploty pro chlad.a mraz.část,varovný signál, automat.odtávání, osvětlení vnitř.prostoru	ks	2	10 000,00 Kč	340,00 Kč	20 680,00 Kč	0	10 000,00 Kč	340,00 Kč	0,00 Kč	-2	10 000,00 Kč	340,00 Kč	-20 680,00 Kč
	Bar 1.27					**151 620,00 Kč**				**0,00 Kč**				**-151 620,00 Kč**
1	Výčepní zařízení - pronájem	ks	1			neoceňovat-pronájem	0			neoceňovat-pronájem	-1			neoceňovat-pronájem
2	Zápultí s umyvadlem - dodávka interiéru	ks	1			součást ceny interiéru	0			součást ceny interiéru	-1			součást ceny interiéru
3	Barový pult s mycím dřezem - dodávka interiéru	ks	1			součást ceny interiéru	0			součást ceny interiéru	-1			součást ceny interiéru
4	neobsazeno													
5	Mycí stroj na sklo vestavný, s podstavcem (výška uvedena bez podstavce), dvouplášťový, koš 400x400,mycí cyklus 2 min., výška skla max.300mm, s dávkovačí mycího a oplachového prostředku a s odpadovým čerpadlem	ks	1	25 000,00 Kč	843,00 Kč	25 843,00 Kč	0	25 000,00 Kč	849,00 Kč	0,00 Kč	-1	25 000,00 Kč	849,00 Kč	-25 849,00 Kč
6	Změkčovač vody automatický, s elektronic.programovatelným ovládáním a s displejem (možnost nastavení času nebo cyklu požadované regenerace)	ks	2	3 825,00 Kč	130,00 Kč	7 910,00 Kč	0	3 825,00 Kč	130,00 Kč	0,00 Kč	-2	3 825,00 Kč	130,00 Kč	-7 910,00 Kč
7	Kávovar jedna skupina s kávomlýnkem, rotační čerpadlo uvnitř, mikroprocesorové řízení výdeje kávy průtokoměrem (4 programy), automat.dopouštění bojleru, objem bojleru 6 litrů	ks	1	47 990,00 Kč	1 630,00 Kč	48 620,00 Kč	0	47 990,00 Kč	1 630,00 Kč	0,00 Kč	-1	47 990,00 Kč	1 630,00 Kč	-48 620,00 Kč
8	Chladicí stůl s chlazenou vanou GN 1/1, hloubka vany 200mm, nerez.provedení s vestavěným chlad.agregátem a ovládacím panelem, nastavitelná teplota	ks	1	50 000,00 Kč	1 698,00 Kč	51 698,00 Kč	0	50 000,00 Kč	1 698,00 Kč	0,00 Kč	-1	50 000,00 Kč	1 698,00 Kč	-51 698,00 Kč
9	Výrobník ledu, zásobník na 4kg, max.výkon 20kg/den, chladivo R 404A	ks	1	16 000,00 Kč	543,00 Kč	16 543,00 Kč	0	16 000,00 Kč	543,00 Kč	0,00 Kč	-1	16 000,00 Kč	543,00 Kč	-16 543,00 Kč
	Odpadky 1.28a					**8 831,00 Kč**				**0,00 Kč**				**-8 831,00 Kč**
1	Chladicí skříň univerzální - 0 až +10°C, automatické odmrazování. Chladicí skříň slouží pouze pro uložení odpadků v jednorázovém nepropustném obalu, které se denně odvážejí.	ks	1	8 541,00 Kč	290,00 Kč	8 831,00 Kč	0	8 541,00 Kč	290,00 Kč	0,00 Kč	-1	8 541,00 Kč	290,00 Kč	-8 831,00 Kč
	Cena celkem bez DPH					**782 191,00 Kč**				**0,00 Kč**				**-782 191,00 Kč**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Úprava chodníku**

Na žádost objednatele bude provedena úprava chodníku na jižní straně objektu sokolovny. Bude provedeno odstranění stávajícího chodníku z betonové dlažby 300x300x40 mm a to včetně silničních obrubníků a podkladu pod dlažbou. Šířka chodníku bude upravena z původních 2500 mm na 1500 mm od hrany nové fasády. Provede se doplnění konstrukčních vrstev komunikace, chodníku, osazení nových silničních obrubníků, nové zámkové dlažby "PARKETA" 100x200x60 mm a to včetně ručního zaasfaltování komunikace. Upozorňujeme, že se jedná na základě požadavku objednatele pouze o ruční zapravení asfaltového povrchu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		281 339 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		340 421 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Roman Kudla	31.10.2014	
	TDI: David Štrobl	2.12.14	
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	2.12.14	
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	25.11.2014	

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet úprava chodníku

Změnový list č. 5 - úprava chodníku

Stavba : Rekonstrukce sokolovny Klobouky u Brna
Objekt : SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ — SO.01-část 1 a 2

P.č.	Číslo položky	Název položky - úprava chodníku	MJ	Dle SoD množství	Dle SoD cena / MJ	Dle SoD celkem (Kč)	Změna množství	Změna celkem (Kč)	Rozdílový rozpočet množství	Rozdílový rozpočet celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**								
94	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	32,44	34,20 Kč	1 109,38 Kč	149,94	5 127,95 Kč	117,50	4 018,57 Kč
95	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,10	40,10 Kč	605,51 Kč	63,00	2 526,30 Kč	47,90	1 920,79 Kč
96	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	11,62	25,40 Kč	295,15 Kč	129,12	3 279,65 Kč	117,50	2 984,50 Kč
99	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	9,10	129,20 Kč	1 175,72 Kč	105,70	13 656,44 Kč	96,60	12 480,72 Kč
102	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	132,23	200,60 Kč	26 524,94 Kč	228,83	45 903,30 Kč	96,60	19 378,36 Kč
104	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	15,10	176,10 Kč	2 659,11 Kč	62,10	10 935,81 Kč	47,00	8 276,70 Kč
	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m		196,00 Kč		47,00	9 212,00 Kč	47,00	9 212,00 Kč
110	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	102,85	171,20 Kč	17 607,34 Kč	229,45	39 281,84 Kč	126,60	21 674,50 Kč
103	R-11300	Odstranění krytu asfaltu vč. podkladu a uložení	m2	4,00	843,00 Kč	3 372,00 Kč	51,00	42 993,00 Kč	47,00	39 621,00 Kč
104	R-57700	Vyspravení krytu asfaltového po překopu vč. podkladu	m2	4,00	1 862,00 Kč	7 448,00 Kč	51,00	94 962,00 Kč	47,00	87 514,00 Kč
	Celkem za	***5 Komunikace***				60 797,14 Kč		267 878,28 Kč		207 081,14 Kč
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
243	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 366,89	229,90 Kč	314 247,50 Kč	1 689,89	388 505,71 Kč	323,00	74 258,21 Kč
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				314 247,50 Kč		388 505,71 Kč		74 258,21 Kč
		Cena celkem za provedení úpravy chodníku				375 044,64 Kč		656 384,00 Kč		281 339,35 Kč

Poznámka: Cenová nabídka neobsahuje případné přeložky sítí uložené v komunikaci a chodníku v místě provádění požadované úpravy. Neobsahuje ani cenu za provedení přeložky stožáru veřejného osvětlení s místním rozhlasem. V cenové nabídce není obsaženo svislé a vodorovné dopravní značení.

Protokol o změně díla — Změnový list č. 6

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Záměna WC KLOZET za GEBERIT Kombifix a Duofix**

Na žádost objednatele bude provedena záměna WC KLOZET dle zadávací dokumentace za GEBERIT Kombifix a Duofix. Práce budou provedeny včetně obezdění a nebo předsazené sádrokartonové konstrukce okolo nosné konstrukce GEBERIT.

údaje o změně

Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x
	jiné	

údaje o ceně změny

náklady na změnu v Kč bez DPH		108 940 Kč
Výše DPH sazba:	21%	
náklady na změnu vč. DPH		131 817 Kč

termíny

Termín realizace změny:	Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
Vliv změny na terním dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
Zhotovitel: Roman Kudla	31.10.2014	
TDI: David Štrobl	2.12.14	
Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	2.12.14	
Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	25.11.2014	MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00282062

přílohy

Přílohy:

č. 1 - položkový rozpočet záměny WC KLOZET za GEBERIT Kombifix + Duofix

Změnový list číslo 6 - záměna WC KLOZET za GEBERIT Kombifix + Duofix

Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna

5. Zařízení zdravotně technických instalací

č.p.	kod	výpočet	název	Smlouva o dílo jedn.	Smlouva o dílo množství	Smlouva o dílo cena za jedn.	Smlouva o dílo celkem	Změna množství	Změna cena za jedn.	Změna celkem	Rozdíl množství	Rozdíl cena za jedn.	Rozdíl celkem
			ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY							- Kč			
58	R - 0021	1.NP=10, 2.NP=2	Klozet z bílého diturvitu kombi s hlubokým splachováním, odpad rovný,šikmý nebo spodní dle umístění WC	kpl	12,00	4 181,00 Kč	50 172,00 Kč	0,00	4 181,00 Kč	- Kč	-12,00	4 181,00 Kč	- 50 172,00 Kč
59	R - 0022	1.NP=10, 2.NP=2	WC sedátko s poklopem duraplast D + M	kpl	12,00	770,00 Kč	9 240,00 Kč	0,00	770,00 Kč	- Kč	-12,00	770,00 Kč	- 9 240,00 Kč
65	R - 0028	1.NP=2	Klozet z bílého diturvitu kombi s hlubokým splachováním, odpad rovný,šikmý nebo spodní dle umístění WC - invalidé D + M	kpl	2,00	5 148,00 Kč	10 296,00 Kč	0,00	5 148,00 Kč	- Kč	-2,00	5 148,00 Kč	- 10 296,00 Kč
66	R - 0029	1.NP=2	WC sedátko s poklopem duraplast D + M	kpl	2,00	770,00 Kč	1 540,00 Kč	0,00	770,00 Kč	- Kč	-2,00	770,00 Kč	- 1 540,00 Kč
			Předstěnový systém pro WC - Geberit Kombifix pro zazdění	ks				8,000	5 980,00 Kč	47 840,00 Kč	8,00	5 980,00 Kč	47 840,00 Kč
			Předstěnový systém pro WC - Geberit Duofix do lehkých příček	ks				4,000	6 138,00 Kč	24 552,00 Kč	4,00	6 138,00 Kč	24 552,00 Kč
			Ovládací deska Sigma 01 bílá	ks				12,000	725,00 Kč	8 700,00 Kč	12,00	725,00 Kč	8 700,00 Kč
			Montáž předstěnových systémů bez zednického zapravení	kpl				12,000	619,00 Kč	7 428,00 Kč	12,00	619,00 Kč	7 428,00 Kč
			Klozet závěsný Jika Lyra + sedátko, bílý vč. příslušenství a montáže	kpl				12,000	4 181,00 Kč	50 172,00 Kč	12,00	4 181,00 Kč	50 172,00 Kč
			Klozet závěsný Jika Olymp invalidní 70 cm+ sedátko, bílý vč. příslušenství a montáže	kpl				2,000	5 148,00 Kč	10 296,00 Kč	2,00	5 148,00 Kč	10 296,00 Kč
			Obezdení nosné kontrukce GEBERIT Kombifix	ks				8,000	2 700,00 Kč	21 600,00 Kč	8,00	2 700,00 Kč	21 600,00 Kč
			Sádrokartonová konstrukce okolo GEBERIT Duofix	ks				4,000	2 400,00 Kč	9 600,00 Kč	4,00	2 400,00 Kč	9 600,00 Kč
			Cena celkem za záměnu klozetu za GEBERITY				**71 248,00 Kč**			**180 188,00 Kč**			**108 940,00 Kč**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Zrušení světlíků ve střeše přístavby**

Na žádost objednatele buďe provedena změna projektu, a to zrušení 5 kusů střešních světlíků - položka P/2. V místě zrušených světlíků bude doplněna skladba střešního pláště v provedení sklady S9.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		-190 291,37
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		-230 252,55
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel: Roman Kudla	19. 11. 2014	
	TDI: David Štrobl	11. 12. 2014	Štrobl
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	11. 12. 2014	
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	12. 12. 2014	

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet zrušení světlíků

Změnový list číslo 7 - zrušení světlíků P/2

Stavba :
Objekt : SO.01-část 1 a 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Dle SoD množství	Dle SoD cena / MJ	Dle SoD celkem (Kč)	Změna množství	Změna celkem (Kč)	Rozdíl množství	Rozdíl celkem (Kč)
Díl:	311	**Sádrokartonové konstrukce**								
75	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	577,68	411,00 Kč	237 425,66 Kč	588,93	242 050,23 Kč	11,25	4 624,57 Kč
	Celkem za	*311 Sádrokartonové konstrukce*				237 425,66 Kč		242 050,23 Kč		4 624,57 Kč
Díl:	712	**Živičné krytiny**								
261	712373121RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na dřevo tl. izolace 220 mm, fólie ve specifikaci !!!	m2	360,54	181,00 Kč	65 257,92 Kč	371,79	67 293,99 Kč	11,25	2 036,07 Kč
265	28322104	Fólie střešní PVC vyztužená mřížkou tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná	m2	324,63	204,50 Kč	66 387,24 Kč	335,88	68 687,46 Kč	11,25	2 300,22 Kč
267	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,96	428,60 Kč	410,97 Kč	1,05	450,03 Kč	0,09	39,06 Kč
	Celkem za	*712 Živičné krytiny*				132 056,14 Kč		136 431,48 Kč		4 375,34 Kč
Díl:	713	**Izolace tepelné**								
271	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	744,01	16,60 Kč	12 350,48 Kč	755,26	12 537,32 Kč	11,26	186,83 Kč
276	713141221RK2	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	338,20	68,50 Kč	23 166,70 Kč	349,45	23 937,33 Kč	11,25	770,63 Kč
286	63151502	Deska z minerální plsti se zvýšeným požadavkem na pevnost 2000x1200x100 mm	m2	274,94	346,40 Kč	95 240,08 Kč	286,19	99 136,22 Kč	11,25	3 896,13 Kč
287	63151504	Deska z minerální plsti se zvýšeným požadavkem na pevnost 2000x1200x120 mm	m2	274,94	415,90 Kč	114 348,59 Kč	286,19	119 026,42 Kč	11,25	4 677,84 Kč
289	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	19,13	322,90 Kč	6 175,87 Kč	19,21	6 202,91 Kč	0,08	27,04 Kč
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				251 281,72 Kč		260 840,19 Kč		9 558,47 Kč
Díl:	762	**Konstrukce tesařské**								
299	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	275,50	56,80 Kč	15 648,40 Kč	286,75	16 287,40 Kč	11,25	639,00 Kč
332	60512548	Prkno SM/JD	m3	7,58	4 771,20 Kč	36 148,04 Kč	7,86	37 501,63 Kč	0,28	1 353,59 Kč
345	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	64,96	570,50 Kč	37 057,84 Kč	65,00	37 082,50 Kč	0,04	24,66 Kč
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				88 854,28 Kč		90 871,53 Kč		2 017,25 Kč
Díl:	769	**Otvorové prvky z plastu**								
442	PL/02	Polyakrylátový neotevíravý světlík 1500x1500 mm, výška obruby 500 mm, vč. bezp. skla a doplňků - D+M	kompl	5,00	42 173,40 Kč	210 867,00 Kč	0,00	- Kč	-5,00	- 210 867,00 Kč
	Celkem za	*769 Otvorové prvky z plastu*				210 867,00 Kč		- Kč		- 210 867,00 Kč
		Cena celkem - SO.01-část 1 a 2				**920 484,80 Kč**		**730 193,43 Kč**		**- 190 291,37 Kč**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Záměna střechy nad hostincem**

Na základě požadavku objednatele a mykologického posudku dojde k odstranění stávající dřevěné konstrukce střešní vazby a nahrazení novou konstrukcí.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		345 220 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		417 716 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel: Ing. Jaroslav Kabriel	31.10.2014	
	TDI: David Štrobl	2.12.14	
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	2.12.14	
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	25.11.2014	MĚSTO 691 72 KLOBOUKY u Brna nám. Míru 169/1 IČ: 00283258

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet záměna ocelových oken za hliníková

Změnový list č. 8 - výměna kompletního krovu nad hostincem

Stavba :	PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA		
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ	SO.01-část 1 a 2	

				Dle SoD			Záměna		Rozdíl	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
		Výměna krovu nad hostincem								
		Demontáž stávajícího krovu	kpl	0,00	46 870,00 Kč	- Kč	1,00	46 870,00 Kč	1,00	46 870,00 Kč
		Materiál - řezivo	kpl	0,00	141 960,00 Kč	- Kč	1,00	141 960,00 Kč	1,00	141 960,00 Kč
		Montáž krovu	kpl	0,00	105 900,00 Kč	- Kč	1,00	105 900,00 Kč	1,00	105 900,00 Kč
		Spojovací materiál	kpl	0,00	12 400,00 Kč	- Kč	1,00	12 400,00 Kč	1,00	12 400,00 Kč
		Přesun hmot	kpl	0,00	38 090,00 Kč	- Kč	1,00	38 090,00 Kč	1,00	38 090,00 Kč
	Celkem za	***Výměna krovu nad hostincem***				- Kč		345 220,00 Kč		345 220,00 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 9

Předmět díla:	**Rekonstrukce a rozšíření sokolovny - Klobouky u Brna**
Objekt:	Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Objednatel:	Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
TDI:	David Štrobl, Čajkovského 1774/18, 616 00 Brno

Popis změny: **Doplnění hliníkových dveří z hostince do anglického dvorku**

Na žádost objednatele budou z prostoru hostince m.č. 1.27 do anglického dvorku doplněny hliníkové dveře v provedení dle specifikace položky Z/14. Dveře budou otvíravé směrem do aglického dvorku a v levém provedení.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		49 433 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		59 814 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Bude stanoven po odsouhlasení změny objednatelem.
	Vliv změny na terním dokončení díla:		NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Roman Kudla	19.11.2014	
	TDI: David Štrobl	11.12.2014	
	Projektant: Ing. Arch. Libor Vlček	11.12.2014	
	Objednatel: Ing. Zdeněk Lobpreis	12.12.2014	

přílohy	Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet doplnění Al dveří z prostoru hostince do anglického dvorku

Změnový list číslo 9 - doplnění Al deveří z prostoru hostince do anglického dvorku

Stavba :				SO.01-část 1 a 2			SO.01-část 1 a 2					
Objekt :												
				Dle SoD			Změna			Rozdíl		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
		Doplnění hliníkových dveří z hostince										
		Hliníkové dvěře v provedení dle zadání z položky Z/14 v levém provedení otevírave směrem do anglického dvorku	ks	0,00	- Kč	- Kč	1,00	49 433,00 Kč	49 433,00 Kč	1,00	49 433,00 Kč	
	Celkem za	*Doplnění hliníkových dveří z hostince*				- Kč			49 433,00 Kč		49 433,00 Kč	
		Cena celkem - SO.01-část 1 a 2				- Kč			**49 433,00 Kč**		**49 433,00 Kč**	