PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon")

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	**„Kanalizace města Svitavy – III. etapa – dodatečné stavební práce II."**
Identifikační údaje zadavatele:	Město Svitavy T.G.Masaryka 5,/35, 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na realizaci původní veřejné zakázky pod názvem „Kanalizace města Svitavy – III. etapa", jejímž předmětem je rekonstrukce 18 objektů – kanalizačních stok. Dodatečné stavební práce se týkají stavebního objektu SO 08 – stoka na ulici Národního osvobození. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla především v důsledku skutečné polohy podzemních inženýrských sítí. Dodatečné stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 5 a dále pak v položkovém rozpočtu označeném *„ZL08-2 Změna PD – trasa VCP"*, který je přílohou č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.08.2014.

Poznámka:

Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou stavební práce v rozsahu samostatného položkovém rozpočtu označeného „ZL08-2 VCP ZP – chyba projekt" o hodnotě 21.367,- Kč bez DPH. Nejedná se o dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

3. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů byla veřejná zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona.

4. CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky na dodatečné stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění činí podle nabídkové ceny dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, **103.514,- Kč bez DPH.**

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Identifikační údaje dodavatele, se kterým bylo jednáno a se kterým byl uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o dílo:

Sdružení dodavatelů:

Obchodní firma:	**Ulehla Ivan s.r.o.**
Sídlo:	Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	292 12 375
DIČ:	CZ29212375

a

Obchodní firma:	**BS – IMEX, spol. s r.o.**
Sídlo:	Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	634 76 711
DIČ:	CZ63476711

Cena dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona činí **103.514,- Kč bez DPH.**

6. SUBDODÁVKY

Zadavatel nepožadoval předložení seznamu subdodavatelů.

7. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY S DODAVATELEM

Nabídka dodavatele uvedeného v čl. 5 této zprávy vyhověla požadavkům zadavatele. Nabídková cena byla zpracována v souladu s odsouhlaseným změnovým listem stavby a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 27.08.2014.

Ve Svitavách dne 07.04.2015

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

MĚSTO SVITAVY
T.G.Masaryka 5/35
56802 Svitavy
IČ:00277444
DIČ:CZ00277444