DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML/036/2014 ze dne 3. 11. 2014
a dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2014 na zhotovení díla

„Obnova vodovodu a kanalizace, zklidnění ulice Školní a Komenského, Jeseník“,
uzavřený mezi

SMLUVNÍ STRANY

1.
Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník
Zastoupen: Ing. Liborem Halasem, předsedou představenstva
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Ing. Lenka Bělíčková, ředitelka společnosti
tel.: 584 409 191, e-mail: belickova@vakjes.cz
Robert Černý, technický ředitel
tel.: 584 411 545, e-mail: cerny@vakjes.cz
IČO: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: 5939330267/0100
Tel./mail: 584 411 545/info@vakjes.cz
ID datové schránky: kncgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: 212269343/0300
Tel/mail: 587 435 657 / office-olomouc@swietelsky.cz
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Pavel Peřina, na základě plné moci

Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):
Ing. Ivan Ingeduld, stavbyvedoucí
(dále jen: „zhotovitel“)

2.
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah.

3.
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek **"IV. CENA DÍLA".**

b) Článek **IV. CENA DÍLA odst. 1.** nově zní:
"Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále na základě zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a přílohy změnového listu zhotovitele, dle kterých je vypracován dodatek č. 2 k této smlouvě a činí:

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	6.717.137,-Kč
Snížení ceny bez DPH dle dodatku č. 2:	-600.243,-Kč
Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 2:	+317.268,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	**6.434.162,-Kč**

(slovy: šestmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícstošedesátdvě koruny české bez DPH)."

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku, dne 17. 7. 2015

VAK VODOVODY A KANALIZACE JESENICKA a.s. 790 01 JESENÍK, TYRŠOVA 248 ④

.....
za objednatele
Ing. Libor Halas
předseda představenstva

V Olomouci, dne 21. 7. 2015

SWIETELSKY ⑥ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60 ... 35 599, DIČ: CZ460 35 599

.....
Ing. Jakub Hříva Pavel Peřina
na základě plné moci

Přílohy dodatku:
1. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích
2. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích – změnový list