# DODATEK č. 1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01 - 2015

**na realizaci projektu**

**Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění na základě písemné výzvy objednatele

mezi

**Objednatel:** **Městys Ostrov u Macochy**
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupen: Ing. Ondřejem Hudcem – starostou městyse
IČO: 00280780
Tel.: 516 444 238

(dále jen „objednatel" nebo „investor")

a

**Zhotovitel:** **STAVKOM, spol. s r. o.**
Sídlo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
číslo účtu: 153213824/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539 dne 20. 09. 1991
Tel.: 516 453 555
Zastoupený: Ing. Petrem Vyskočilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel" nebo „generální dodavatel")

## I. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. 11. odst. 11.5. Smlouvy o dílo č. 01-2015 ze dne 29. 1. 2015 na realizaci akce **„Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy"**. Tímto dodatkem č. 1 dochází k následující změně smlouvy o dílo:

**Změna článku 3. – Předmět smlouvy**

Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku, dochází v souladu s čl. 3. odst. 3.5 Smlouvy **ke změně a doplnění čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy**, který po změně a doplnění **nově zní takto**:

*Dílem dle čl. 3. 1. této smlouvy je provedení stavby* ***"Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy"*** *dle projektové dokumentace vypracované obchodní společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/6, 160 00 Praha 6, IČ: 2902910 a dále v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 21. 7. 2015 (dále jen* ***„Dílo"****).*

**Změna článku 4. – Cena díla**

Na základě Změnového listu zhotovitele č. 1 ze dne 21. 7. 2015 se mění cena díla v rozsahu provedených více/méně prací dle položkových rozpočtů zhotovitele. Tímto dochází **ke změně čl. 4. odst. 4. 1. Smlouvy** ohledně výše ceny díla, který po změně obsahuje tyto údaje:

| | |
|---|---|
| ***CENA DÍLA BEZ DPH*** | ***2 094 123,- Kč*** |
| ***DPH 21%*** | ***439 766,- Kč*** |
| ***CENA DÍLA CELKEM S DPH*** | ***2 533 889,- Kč*** |

## II. Závěrečná ustanovení

a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku ke smlouvě o dílo: Změnový list č. 1 ze dne 21. 7. 2015

**Objednatel:**

V Ostrově u Macochy dne 10. 8. 2015

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Ing. Ondřej Hudec – starosta
**Městys Blansko u Macochy**

**Zhotovitel:**

V Boskovicích dne 10. 8. 2015

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.:516 453 555, fax:516 454 215
IČO:41604041 DIČ:CZ41604041

Ing. Petr Vyskočil - jednatel společnosti
**STAVKOM, spol. s r. o.**