# Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*
*(dále též jen „**dodatek č.3**“)*

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Klobouky u Brna**

Sídlo: Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72
Zastoupený Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou města
Bankovní spojení: 1382093349/0800
IČO: 00283258 DIČ: CZ00283258
Tel: 724807796 Fax: 519361592
E-mail: starosta@kloboukyubrna.cz ID datové schránky: 92bbdmw
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Zdeněk Lobpreis

(dále jen ***„objednatel“***)

**Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 2211, oddíl B
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 63706641/0100
IČO: 25 32 22 57 DIČ: CZ25322257
Tel: *+420 548 129 111* Fax: +420 548 129 390
E-mail: hrouzeke@imosbrno.eu, strizd@imosbrno.eu, fajtovar@imosbrno.eu
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing. Milan Karásek, ředitel závodu PS Brno

(dále jen ***„zhotovitel“***)

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2014 (dále také „smlouva“), a to z důvodu zúžení předmětu díla o méněpráce v rozsahu dále specifikovaném tímto Dodatkem č. 3 a změně úhrady zbytku ceny díla dle nového splátkového kalendáře, který je přílohou č.2 tohoto Dodatku č. 3.

Předmět díla se omezuje o některé práce a dodávky, které nebyly na základě požadavku objednatele provedeny.
Platební podmínky se na základě požadavku zadavatele upravují podle platebního kalendáře, jehož návrh předložil objednatel, tak aby úhrada doplatku ceny díla byla jasná a přehledná. Doba splatnosti doplatku ceny díla (60 měsíců) podle zadávacích podmínek zůstává nedotčena.

## 1. Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

1.1. Předmět díla se Dodatkem č. 3 upravuje v rozsahu specifikovaném níže uvedeným položkovým rozpočtem. Tento položkový rozpočet, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1 obsahuje popis neprováděných méněprací. Práce a dodávky oceněné v tomto položkovém rozpočtu se z předmětu díla vypouští a nebudou fakturovány.

## 2. Článek V. CENA DÍLA

2.1. V důsledku úpravy předmětu díla dle čl. 1. tohoto Dodatku č. 3 se znění článku „V. CENA DÍLA", odstavce 1. ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí 26 661 108,36 Kč bez DPH, tj. 32 259 941,12 Kč vč. DPH při sazbě 21 %. Tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen *„položkový rozpočet"*), v rozpočtech ZL, které tvoří přílohy Dodatku č.1 a Dodatku č.2 a v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě.

## 3. Článek VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. V důsledku změny ceny díla podle tohoto dodatku a na základě žádosti objednatele o úpravu splátkového kalendáře upravují smluvní strany platební podmínky týkající se zbytku ceny díla dle splátkového kalendáře. Znění článku „VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY", odstavce 2. mění tak, že nově zní:

2. Celková cena díla činí 32 259 941,12 Kč vč. DPH, z toho objednatel uhradil částku ve výši 18 149 896,56 Kč vč. DPH. Zbývá uhradit částka ve výši 14 110 044,56 Kč vč. DPH. Úhrada zbylé části ceny díla (dále jen ***„zbytek ceny díla"***) bude provedena po dokončení díla a jeho protokolárním převzetí objednatelem ve splátkách na základě daňového dokladu (dále jen ***„závěrečná faktura"***), který bude vystaven po protokolárním převzetí díla objednatelem. Závěrečná faktura musí obsahovat údaj o celkové ceně díla a údaj o části ceny díla, která byla již zaplacena na základě faktur.
   Smluvní strany se dohodly, že úhrada zbytku ceny díla bude rozložena do **60-ti měsíčních splátek, přičemž 1. – 59. splátka budou ve výši 236.000,- Kč, poslední tj. 60. splátka ceny díla bude ve výši 186.044,56 Kč.** První splátka ve výši 236.000,- Kč bude splatná dne 7.9.2015, další splátky budou splatné vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to spolu s příslušným úrokem, poslední splátka je tak splatná 31.7.2020.
   Přílohou tohoto dodatku je pro obě strany závazný splátkový kalendář, který uvádí celkovou částku doplatku, termín splatnosti jednotlivých splátek, výši splátky jistiny a výši příslušného přirostlého úroku, kterou je objednatel povinen hradit zhotoviteli současně se splátkou jistiny.

## 4. Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek č.3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento Dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě je tato příloha:

**Příloha č. 1** – Položkový rozpočet méněprací
**Příloha č. 2** – Splátkový kalendář

Tento Dodatek č.3 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva Města Klobouky u Brna, konaném dne 3.9.2015.

V Kloboukách u Brna dne 4.9.2015

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

**Město Klobouky u Brna**
Ing. Zdeněk Lobpreis,
starosta města

V Brně dne 4.9.2015

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

**IMOS Brno, a.s.**
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

# Položkový rozpočet méněprací

| Stavba : | PFB120055 SOKOLOVNA KLOBOUKY U BRNA | Rozpočet: SO.01-část 1 a 2 |
|---|---|---|
| Objekt : | SO.01 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ | STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DRS |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | | |
| 390 | T/15 | Posuvná stěna 1600/2450mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M | kompl | -2,00 | 23 210,00 | -46 420,00 | IP |
| 391 | T/16 | Posuvná stěna 1900/2450mm, plná dýhovaná zapuštěné vodící profil vč. kování a doplňků - D+M | kompl | -4,00 | 30 627,10 | -122 508,40 | IP |
| 393 | T/21 | Obklad stěn dřevěný masiv. lem, rošt 30/50mm vč. spoj prvků a doplňků - D+M | m2 | -63,28 | 3 424,80 | -216 707,64 | IP |
| 394 | T/22 | Madlo na stěně, lamino deska ukončená masiv. prof. vč. spoj prvků a doplňků - D+M | bm | -27,50 | 1 428,60 | -39 286,50 | IP |
| | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** | | | | **-424 922,54** | |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | | |
| 494 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí fungicidni a insekticidní | m2 | -58,80 | 44,00 | -2 587,20 | CS RTS |
| | | strop nad jevištěm:S04 | | 58,80 | | | |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | **-2 587,20** | |

**02. Specifikace**

***Rekonstrukce a rozšíření sokolovny Klobouky u Brna***

*8. Zařízení slaboproudé elektrotechniky (EPS, ZDR)*

**Elektrická požární signalizace**

| No | | Popis položky | Počet | Jedn. cena | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Sřín pro Koppler | -2 ks | 242 | -484,00 Kč | IP |
| 14 | | Montáž I/O jednotky (KOPPLER) | -2 ks | 360 | -720,00 Kč | IP |
| 17 | | Kabel 2x0,8 - B2ca, s1, d0, P15-R | -10 m | 32 | -320,00 Kč | IP |
| 19 | | Kabel ohniodolný montáž (příchytky) | -10 m | 24 | -240,00 Kč | IP |
| | | **Celkem** | | | **-1 764 Kč** | |

| | |
|---|---|
| **CELKEM** | **-429 274 Kč** |

| SMLOUVA O DÍLO č. 201406901/0895/14/PS | Celkem Kč bez DPH |
|---|---|
| **SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2** | **27 090 382,36 Kč** |
| **Dodatek č.3** | **-429 274,00 Kč** |
| **SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3** | **26 661 108,36 Kč** |

**Příloha č. 2**

davatelský úvěr

rojekt **Rekonstrukce a rozšíření sokolovny v Kloboukách u Brna**

Dodavatel IMOS Brno, a.s.

MD 31.7.2020

výše úvěru 7.9.2015 14 110 044,56 úroková sazba 2% p.a.

| | termín | výše splátky | zůstatek úvěru | dny | úrok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.splátka | 8.9.2015 | 236 000,00 | 13 874 044,56 | 0 | 0,00 |
| 2.splátka | 30.9.2015 | 236 000,00 | 13 638 044,56 | 23 | 17 727,95 |
| 3.splátka | 31.10.2015 | 236 000,00 | 13 402 044,56 | 30 | 22 730,07 |
| 4.splátka | 30.11.2015 | 236 000,00 | 13 166 044,56 | 30 | 22 336,74 |
| 5.splátka | 31.12.2015 | 236 000,00 | 12 930 044,56 | 30 | 21 943,41 |
| 6.splátka | 31.1.2016 | 236 000,00 | 12 694 044,56 | 30 | 21 550,07 |
| 7.splátka | 29.2.2016 | 236 000,00 | 12 458 044,56 | 30 | 21 156,74 |
| 8.splátka | 31.3.2016 | 236 000,00 | 12 222 044,56 | 30 | 20 763,41 |
| 9.splátka | 30.4.2016 | 236 000,00 | 11 986 044,56 | 30 | 20 370,07 |
| 10.splátka | 31.5.2016 | 236 000,00 | 11 750 044,56 | 30 | 19 976,74 |
| 11.splátka | 30.6.2016 | 236 000,00 | 11 514 044,56 | 30 | 19 583,41 |
| 12.splátka | 31.7.2016 | 236 000,00 | 11 278 044,56 | 30 | 19 190,07 |
| 13.splátka | 31.8.2016 | 236 000,00 | 11 042 044,56 | 30 | 18 796,74 |
| 14.splátka | 30.9.2016 | 236 000,00 | 10 806 044,56 | 30 | 18 403,41 |
| 15.splátka | 31.10.2016 | 236 000,00 | 10 570 044,56 | 30 | 18 010,07 |
| 16.splátka | 30.11.2016 | 236 000,00 | 10 334 044,56 | 30 | 17 616,74 |
| 17.splátka | 31.12.2016 | 236 000,00 | 10 098 044,56 | 30 | 17 223,41 |
| 18.splátka | 31.1.2017 | 236 000,00 | 9 862 044,56 | 30 | 16 830,07 |
| 19.splátka | 28.2.2017 | 236 000,00 | 9 626 044,56 | 30 | 16 436,74 |
| 20.splátka | 31.3.2017 | 236 000,00 | 9 390 044,56 | 30 | 16 043,41 |
| 21.splátka | 30.4.2017 | 236 000,00 | 9 154 044,56 | 30 | 15 650,07 |
| 22.splátka | 31.5.2017 | 236 000,00 | 8 918 044,56 | 30 | 15 256,74 |
| 23.splátka | 30.6.2017 | 236 000,00 | 8 682 044,56 | 30 | 14 863,41 |
| 24.splátka | 31.7.2017 | 236 000,00 | 8 446 044,56 | 30 | 14 470,07 |
| 25.splátka | 31.8.2017 | 236 000,00 | 8 210 044,56 | 30 | 14 076,74 |
| 26.splátka | 30.9.2017 | 236 000,00 | 7 974 044,56 | 30 | 13 683,41 |
| 27.splátka | 31.10.2017 | 236 000,00 | 7 738 044,56 | 30 | 13 290,07 |
| 28.splátka | 30.11.2017 | 236 000,00 | 7 502 044,56 | 30 | 12 896,74 |
| 29.splátka | 31.12.2017 | 236 000,00 | 7 266 044,56 | 30 | 12 503,41 |
| 30.splátka | 31.1.2018 | 236 000,00 | 7 030 044,56 | 30 | 12 110,07 |
| 31.splátka | 28.2.2018 | 236 000,00 | 6 794 044,56 | 30 | 11 716,74 |
| 32.splátka | 31.3.2018 | 236 000,00 | 6 558 044,56 | 30 | 11 323,41 |
| 33.splátka | 30.4.2018 | 236 000,00 | 6 322 044,56 | 30 | 10 930,07 |
| 34.splátka | 31.5.2018 | 236 000,00 | 6 086 044,56 | 30 | 10 536,74 |
| 35.splátka | 30.6.2018 | 236 000,00 | 5 850 044,56 | 30 | 10 143,41 |
| 36.splátka | 31.7.2018 | 236 000,00 | 5 614 044,56 | 30 | 9 750,07 |
| 37.splátka | 31.8.2018 | 236 000,00 | 5 378 044,56 | 30 | 9 356,74 |
| 38.splátka | 30.9.2018 | 236 000,00 | 5 142 044,56 | 30 | 8 963,41 |
| 39.splátka | 31.10.2018 | 236 000,00 | 4 906 044,56 | 30 | 8 570,07 |
| 40.splátka | 30.11.2018 | 236 000,00 | 4 670 044,56 | 30 | 8 176,74 |
| 41.splátka | 31.12.2018 | 236 000,00 | 4 434 044,56 | 30 | 7 783,41 |
| 42.splátka | 31.1.2019 | 236 000,00 | 4 198 044,56 | 30 | 7 390,07 |
| 43.splátka | 28.2.2019 | 236 000,00 | 3 962 044,56 | 30 | 6 996,74 |
| 44.splátka | 31.3.2019 | 236 000,00 | 3 726 044,56 | 30 | 6 603,41 |
| 45.splátka | 30.4.2019 | 236 000,00 | 3 490 044,56 | 30 | 6 210,07 |
| 46.splátka | 31.5.2019 | 236 000,00 | 3 254 044,56 | 30 | 5 816,74 |
| 47.splátka | 30.6.2019 | 236 000,00 | 3 018 044,56 | 30 | 5 423,41 |
| 48.splátka | 31.7.2019 | 236 000,00 | 2 782 044,56 | 30 | 5 030,07 |
| 49.splátka | 31.8.2019 | 236 000,00 | 2 546 044,56 | 30 | 4 636,74 |
| 50.splátka | 30.9.2019 | 236 000,00 | 2 310 044,56 | 30 | 4 243,41 |
| 51.splátka | 31.10.2019 | 236 000,00 | 2 074 044,56 | 30 | 3 850,07 |
| 52.splátka | 30.11.2019 | 236 000,00 | 1 838 044,56 | 30 | 3 456,74 |
| 53.splátka | 31.12.2019 | 236 000,00 | 1 602 044,56 | 30 | 3 063,41 |
| 54.splátka | 31.1.2020 | 236 000,00 | 1 366 044,56 | 30 | 2 670,07 |
| 55.splátka | 29.2.2020 | 236 000,00 | 1 130 044,56 | 30 | 2 276,74 |
| 56.splátka | 31.3.2020 | 236 000,00 | 894 044,56 | 30 | 1 883,41 |
| 57.splátka | 30.4.2020 | 236 000,00 | 658 044,56 | 30 | 1 490,07 |
| 58.splátka | 31.5.2020 | 236 000,00 | 422 044,56 | 30 | 1 096,74 |
| 59.splátka | 30.6.2020 | 236 000,00 | 186 044,56 | 30 | 703,41 |
| 60.splátka | 31.7.2020 | 186 044,56 | 0,00 | 30 | 310,07 |
| | | 14 110 044,56 | | | 685 892,25 |