Věc: **Časový harmonogram stavby**

Stavba: ***„Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“***

Investor: **Městská část Praha 7**
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Zhotovitel: **EMV s.r.o.**
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 - Písnice

| | *Rok* | **2015** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *popis činností* | *týdny kalendářní* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Převzetí staveniště | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourací práce | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební práce | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalace | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončení a předání stavby | | | | | | | | | | | | | | |

**Předpokládaná doba realizace - 3 měsíce od předání a převzetí staveniště**

Michal Vydra
jednatel společnosti