Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036

ze dne 13.10.2015

„Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“

Městská část Praha 7
Sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Mgr. Janem Čižinským, starostou
IČO : 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
[redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EMV s.r.o.
sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupená: Michalem Vydrou, jednatelem
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 1111132/0800
[redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0058/16-R z jednání č. 7ze dne 22.1.2016

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2015 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.7.2015 pod názvem „**Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“**, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/036.

Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace díla, případně méněpráce, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 uzavřené dne 13.10.2015 dohodly na tomto dodatku č. 1:

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 tak, že se tímto ruší původní znění článku II. odst. 2.2. a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje část díla specifikovanou v Příloze č.2 této smlouvy dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15.2.2016. Dále se zhotovitel zavazuje část díla specifikovanou v Příloze č. 3 této smlouvy realizovat od 1.4.2016 a dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.4.2016."

2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné stavební práce v celkovém objemu 870.148,- Kč bez DPH, tj. 13,7% z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH podle smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Přílohách č. 4 a č.5 tohoto dodatku a jejich provedení je v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 17/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 činí **6.350.000,-Kč (slovy: šestmilionů třistapadesáttisíc korun českých)** bez DPH, respektive 7.683.500,- Kč včetně DPH /sedmmilionů šestsetosmdesáttřitisíce pětset korun českých/.

V přílohách č.4 a č.5 jsou specifikované dodatečné stavební práce (**vícepráce), které jsou v celkové hodnotě 1.025.557,- Kč bez DPH, tj. 16,15% z ceny původní veřejné zakázky bez DPH, a méněpráce v celkové hodnotě 155.409,- Kč bez DPH. Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací činí 870.148,- Kč bez DPH, tedy 13,7% z ceny původní veřejné zakázky bez** DPH Po započtení ceny dodatečných stavebních prací (870.148,- kč bez DPH) se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 7,220.148,- Kč bez DPH, tj. 8.736.379,08 Kč včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny a to takto:

Na faktuře bude zvlášť uvedena cena za dílo provedené dle Přílohy č. 2 a zvlášť cena za dodatečné stavební práce, tj. částka 870.148,- Kč bez DPH tj. 1.052.879,08 Kč včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.4. smlouvy takto:

Faktura – daňový doklad za Dílo provedené do 15.2.2016, tj. specifikované v Příloze č.2 této smlouvy, na částku **5,798.988,83 Kč bez DPH, tj. 7,016.776,48 Kč včetně DPH**, bude vystavena na základě předávacího protokolu, kterým Objednatel tuto část Díla převzal bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem tohoto protokolu nebo v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude vystavena na 100% ceny této části Díla a po podpisu předávacího protokolu bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude provedeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% ceny Díla a tato částka bude zhotoviteli uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků". Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla.

Dále bude na této faktuře uvedena zvlášť cena za proplácené dodatečné stavební práce, tedy **částka 870.148,- Kč bez DPH tj. 1.052.879,08 Kč včetně DPH**. Pro předání díla a podmínky fakturace dodatečných stavebních prací platí stejný režim jako pro dílo specifikované v Příloze č. 2, tj. předávací protokol a další podmínky uvedené výše.

Faktura za dílo specifikované v Příloze č.3 této smlouvy, na částku **551.011,17 Kč bez DPH, tj. 666.723,52 Kč včetně DPH** bude vystavena na základě předávacího protokolu, kterým Objednatel tuto část Díla převzal bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem tohoto protokolu nebo v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude vystavena na 100% ceny této části Díla a po podpisu předávacího protokolu bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude provedeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% ceny Díla a tato částka bude zhotoviteli uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků". Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 20.10.2015 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

   Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

   Příloha č. 2 Specifikace díla, které bude dokončeno do 15.2.2016

   Příloha č. 3 Specifikace díla, které bude dokončeno do 30.4.2016

   Příloha č. 4 Rekapitulace víceprací a méněprací

   Příloha č. 5 Dodatečné stavební práce - definované ve změnových listech č.1 až č.9

   Příloha č. 6 Plná moc pro zhotovitele

   Příloha č. 7 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 27.1.2016	V Praze dne 25.1.2016
Objednatel:	Zhotovitel:
…….……..	……..
Městská část Praha 7	**EMV s.r.o.**
Mgr. Jan Čižinský	Michal Vydra
starosta	jednatel společnosti