Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036

ze dne 13.10.2015

„Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“

Městská část Praha 7
Sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem M.A., zástupcem starosty
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 001
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EMV s.r.o.
sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupená: Michalem Vydrou, jednatelem
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 1111132/0800
[redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0408/16-R z jednání č. 29 ze dne 26.4.2016

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2015 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.7.2015 pod názvem „**Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“**, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/036. Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 27.1.2016 a dodatkem č. 2 ze dne 9.3.2016 (dále též „Smlouva“)

Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace díla a revize projektové dokumentace, konkrétně části týkající se slaboproudu a silnoproudu, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 uzavřené dne 13.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2016 a dodatku č. 2 ze dne 9.3.2016 na tomto Dodatku č. 3:

1. Dodatečné stavební práce

Smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 je nezbytně nutné provést dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena ve Změnovém listu 160419_ZL_přehled_TB, který je připojen k tomuto dodatku jako příloha č. 1

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést další dodatečné stavební práce v objemu **779 050,- Kč bez DPH, tj. 12,27%** z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH podle smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Přílohách č. 2 až 12 (Změnové listy č. 10-19) tohoto

dodatku a jejich provedení je v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 17/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 činí **6.350.000,-Kč (slovy: šestmilionů třistapadesáttisíc korun českých)** bez DPH, respektive 7.683.500,- Kč včetně DPH (slovy: sedmmilionů šestsetosmdesáttřitisíce pětset korun českých).

Smluvní strany konstatují, že dosud byly na základě dodatku č. 1 provedeny dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou v celkové hodnotě 1.025.557,- Kč bez DPH, tj. **16,15%** z ceny původní veřejné zakázky bez DPH, a méněpráce v celkové hodnotě 155.409,- Kč bez DPH. Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací činil 870.148,- Kč bez DPH, tedy 13,7% z ceny původní veřejné zakázky bez DPH.
Hodnota dodatečných stavebních prací realizovaných podle tohoto dodatku č. 3 tedy činí 12,27 % z ceny původní veřejné zakázky bez DPH, a hodnota méněprací činí 174 905,-Kč bez DPH. Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací činí 604 145,- Kč bez DPH, tedy 9,51% z ceny původní veřejné zakázky bez DPH.
Vícepráce v hodnotě 604 145,- Kč bez DPH, tj. 731 015,45 Kč včetně DPH, budou zaplaceny na základě samostatné faktury vystavené po podpisu tohoto dodatku č. 3.
Platební podmínky platí v ostatním tak, jak byly ujednány ve smlouvě o dílo.
Celková hodnota dodatečných stavebních prací realizovaných v rámci této veřejné zakázky (tj. změnové listy č. 1 – 19) činí tedy 1 804 607,- Kč bez DPH, tj. 28,42% z celkové ceny původní veřejné zakázky bez DPH.

2.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají ve změnách provedených dodatky č. 1 a 2 nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 20.10.2015 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 3 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

   Příloha č. 1: přehled změnových listů 10-19 – podpis TDS

   Příloha č. 2 – 12 – Změnové listy č. 10-19 – samostatná příloha na CD
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 28.4.2016	V Praze dne 27.4.2016
Objednatel:	Zhotovitel:
…….……..	……..
Městská část Praha 7 Pavel Vyhnánek M.A. zástupce starosty	EMV s.r.o. Michal Vydra jednatel společnosti