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Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 

ZHOTOVENÍ STAVBY 

 ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou 

zakázku na stavební práce 

 

Preambule:   

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných 
zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v 
rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění 
stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
zabezpečuje veřejný zadavatel 
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1. POJMY  

 
1.1. Pojmy obchodních podmínek 

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 
výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných 
objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit. 

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž 
splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejméně na měsíce.  

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 

1.1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, 
zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi. 

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je 
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty 
se započítávají oba krajní termíny. 

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
neprovedení. 

1.1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou 

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 
1.1.1.9. Ostatními náklady, náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele 

neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v 
soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek 

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů 
a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány. 

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces.  

1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle 
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zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele  
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 

služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, 
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem  

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. 

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
pokud se tak smluvní strany dohodnou. 

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedení. 

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace. 

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu 
plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, 
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy. 

1.1.1.23. Technickým dozorem stavebníka osoba zajišťující pro Objednatele 
odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby. 

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo 
připraveno k předání a převzetí. 

1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla. 

1.1.1.26. Subdodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel l 
plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla 
určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem. 

1.1.1.27. Vedlejšími náklady, náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro 
celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž 
předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s 
umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou 
Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace. 

1.1.1.28. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti).  Dále jsou to zařízení 
zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, 
školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie). 

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 
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2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1. Veškerá právní jednání touto Smlouvou předpokládaná (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, uplatnění reklamace, různé 
výzvy k plnění či placení) budou činěna v písemné formě a druhé smluvní straně 
doručována  
2.1.1.1. osobním předáním oproti písemnému potvrzení o převzetí, 
2.1.1.2. doporučenou poštou nebo kurýrem oproti písemnému potvrzení o převzetí, 
2.1.1.3. prostřednictvím elektronických prostředků se zaručeným elektronickým 

podpisem, 
na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě v části označení smluvních stran 
(za takovou adresu se považuje i emailový kontakt a ID Datové schránky). Pokud 
některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení 
této změny doručovány na tuto novou adresu. Pro vzájemnou komunikaci a sdělení 
týkající se technických záležitostí díla lze použít i stavební deník.  

2.1.2. Vyžaduje-li právní jednání po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 

zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem 

v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, 
přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode 
dne doručení písemnosti.  

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou 
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době, bude za úspěšné doručení se 
všemi právními důsledky považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.  

 

3. PŘEDMĚT DÍLA  

 
3.1. Rozsah předmětu díla 

3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 
předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen Smlouvou. 
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla. 

3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činnosti: 
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, 
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3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 
projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – 
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

 
3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby pro každého Objednatele samostatně. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána každému z Objednatelů ve 
třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou na CD v digitální formě (ve 
formátu PDF) a ve formátu zpracované PD (DWG, DGN, DOC). 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad 
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

 
3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 
znění pozdějších předpisů, a bude předáno každému z Objednatelů třikrát v grafické 
(tištěné) podobě a jedenkrát v digitální podobě v editovatelném formátu. 

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou: 
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby. 

3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru 
nemovitostí, se geometrický plán nevyhotovuje. 
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3.3.4. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, 
rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

 
3.4. Předání příslušné dokumentace 

3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 
jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy. 

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě. 

 

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
4.1. Termín zahájení stavebních prací 

4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy 
měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.2. Lhůta pro dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 
Smlouvou. 

4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele. 

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení díla je dnem, ve kterém je dílo předáno a převzato 
na základě Protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla, a nazývá se Termín 
dokončení. 

 
4.3. Harmonogram provádění díla 

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně 
předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy. 

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.  

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky Kontrolních dnů. 

 
4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 

4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit Lhůtu pro 
dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) k projednání. 

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke Smlouvě, jinak je neplatné. 

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty 
celkové ceny díla sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla 
a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla. 
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4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 

 

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě. 
5.1.2. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 

této smlouvy a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5.2. Obsah ceny  

5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového 
rozpočtu (přílohy č. 2 a 3 Smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č.  230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce 
Lhůty pro dokončení díla. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
5.3. Doklady určující cenu za dílo 

5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace. 

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky 
či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané 
ceny díla.  

5.3.5. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má 
přednost při určení rozsahu díla projektová dokumentace. 

 

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo 
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
5.4.1.1. pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 
5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
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5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
příslušnému Objednateli k odsouhlasení. 

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel, TDS a osoba 
vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) písemně odsouhlasí Změnový list, a teprve 
poté, kdy proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb. pro změnu 
sjednané ceny, bude uzavřen příslušný Dodatek ke smlouvě. 

5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od 
poskytovatele finančních prostředků. 

 
5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 
jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli, TDS a AD 
k odsouhlasení (dále také jen návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, 
které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce 
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS 
a.s. definované pro to období, ve kterém byla zpracována nabídka Zhotovitele 
(Dodavatele) v rámci otevřeného řízení zveřejněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách na tuto nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. 

5.6.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. 

5.6.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není Zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

5.6.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
Objednatele nejméně 30 dnů. 

5.6.6. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za 
dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“). 

6.2.2. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem, TDS a AD schválených a 
podepsaných zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele (přílohy č. 2 a 3 Smlouvy) 
pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. 

6.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
Soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. 
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6.2.4. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být prokazatelně 
předány Zhotovitelem Objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem 
prostřednictvím TDS k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena 
objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k 
uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a 
provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.2.5. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený Soupis provedených prací. Bez 
Soupisu provedených prací je faktura neúplná.  

6.2.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení sporů. 

6.2.8. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. 
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané 
ceny. 

6.2.9. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% celkové sjednané ceny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla 
v celkové výši pouze 90% celkové sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% celkové sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení.  

 
6.3. Zádržné (pozastávka) 

6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.  

6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící 
užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

6.3.4. Přílohou konečné faktury musí být podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

 
6.4. Lhůty splatnosti 

6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury Objednateli.  

 
6.5. Platby za Vícepráce 

6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně. 

6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (DPH). 

6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou uplatněny souladu s aktuálně platnou legislativou. 
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6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy, 
6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
6.6.4.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.6.4.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb 
mimo tuzemsko 

6.6.4.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.6.4.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro 

ekonomickou činnost, 
6.6.4.8. v případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, má Objednatel právo 
uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván 
jako ručitel správcem daně postupem dle § 109a zákona o DPH, 

6.6.4.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k 
okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci 
bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem 
daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši 
DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny díla 
(relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit 
sjednanou cenu za splněný.  
 

6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit 
6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. 

 
 

7. SMLUVNÍ POKUTY 
 

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 
7.1.1. Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost zahájit provádění díla ve lhůtě stanovené 

Smlouvou a obchodními podmínkami, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je 
v takovém případě povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% ze 
sjednané celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení oproti 
termínu zahájení provádění díla dle Smlouvy. 

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat a Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané celkové ceny příslušné části díla bez DPH, a 
to za každý i započatý den prodlení oproti termínu dokončení díla dle Smlouvy. 

7.1.3. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 14 kalendářních 
dnů, je příslušný Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je v takovém případě 
povinen zaplatit příslušnému Objednateli mimo smluvní pokutu dle bodu 7.1.2. ještě 
další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, a to za 
patnáctý a každý další i započatý den prodlení oproti termínu dokončení díla dle 
Smlouvy. 

 

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla 
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování Vad či Nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit příslušnému Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý 
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nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní Nedodělky či Vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí příslušnému 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad 
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu, a to za každý i započatý den prodlení. 

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou Vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

7.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o Vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty uvedené v bodech 7.3.1. a 7.3.2. ve výši 1.000,- Kč za každou i 
započatou hodinu prodlení. 

 

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

7.5. Smluvní pokuta za ostatní porušení Smlouvy 
7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost stanovenou touto Smlouvou a 

nesjedná nápravu tohoto porušení ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, která musí být 
minimálně 5 pracovních dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů 
7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti 

sjednané lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena 
sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda, je Zhotovitel povinen ji v plné výši 
uhradit Objednateli. 

 

7.7. Úrok z prodlení  
7.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Za 
prodlení se zaplacením není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení hradit 
jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. 

 

7.8. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
7.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

7.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

7.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 
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7.9. Lhůta splatnosti smluvních pokut 
7.9.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
 

7.10. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
7.10.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
7.10.2. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání 

na základě své vůle upustit. V případě objednatele 2 musí být toto rozhodnutí schváleno 
příslušným orgánem Zlínského kraje. 

 

8. STAVENIŠTĚ 

 
8.1. Předání a převzetí Staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení díla. 

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který všechny 
smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k  podpisu příslušného protokolu. 

 
8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla včetně případných zákresů. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele. 

 
8.3. Informační tabule stavby na Staveništi 

8.3.1. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po 
Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání 
a převzetí Staveniště, umístit štítek stavby, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a informační tabule. 

8.3.2. Informační tabule bude obsahovat identifikační údaje stavby (dle stavebního zákona, a 
jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém 
dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel 
zajistí tabuli na své náklady. 

8.3.3. Grafická podoba Informační tabule bude v předstihu schválena Objednatelem. 
V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule. 

8.3.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

8.3.5. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze 
se souhlasem Objednatele. 

 
8.4. Vybudování a provoz zařízení Staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod 
a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a 
majetku třetích osob v zájmovém území. 
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8.4.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní činnost tak, aby nebyl v žádném případě 
narušen provoz nemocnice, rovněž musí zabezpečit přístupy do všech budov a objektů. 

8.4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.4.4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
8.4.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 
8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
8.4.7. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 

je zahrnuty ve sjednané ceně. 
8.4.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám 

vykonávajícím funkci TDS a AD odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či 
příslušnou dokumentací stanoveno jinak, pak se za odpovídající provozní prostory a 
zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a 
židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním. 

8.4.9. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci TDS a AD používání 
sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

 
8.5. Užívání staveniště 

8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení. 
8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, využívat 

Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

8.5.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích 
předpisů v platném znění. 

8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.  

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. 
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8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 
8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 
8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 

a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 
8.8. Vyklizení staveniště 

8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1. Povinnost vést Stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, Stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona, a to pro každého 
objednatele samostatně. 

9.1.2. Stavební deníky musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám příslušného Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního 
deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál Stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 
9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudačním 

souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního 
souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo 
splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku. 

 

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat 

k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD 
nebo funkci Koordinátora bezpečnosti práce, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou. 



 15 

 
9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných Dodatků ke smlouvě. 

 

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
10.1. Kontrola provádění prací 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté Objednatelem a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

 

10.2. Kontrolní dny 
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS Kontrolní dny (dále jen „KD“) 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání 
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu 
Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci TDS a případně i AD, Koordinátora bezpečnosti práce, zástupci 
Zhotovitele, příp. nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. 

10.2.3. Náklady na účasti na KD nese každý účastník samostatně ze svého. 
10.2.4. Požádá-li o to TDS, příp. zástupce Objednatele, zúčastní se KD statutární zástupce 

zhotovitele, případně statutární zástupci hlavních subdodavatelů zhotovitele. 
10.2.5. Obsahem KD je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
TDS a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

10.2.6. Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDS, který pořizuje z Kontrolního dne zápis o 
jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne 
všem zúčastněným. 

10.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. 

 

10.3. Četnost kontrolních dnů  
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za čtrnáct dnů. 
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

 

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS, příp. Objednatele ke kontrole a prověření prací či 

konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen učinit výzvu písemně nejméně pět dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním 
deníku). 

10.4.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci výchozího stavu a postupu 
stavebních a zejména zakrývaných prací. 

10.4.3. Pokud se TDS ani Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 
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10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 

2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  
10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie, je Zhotovitel povinen 

uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode 
dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let 
od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů 
vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené 
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní 
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se 
stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  

 

11. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 
 

11.1. Technický dozor  
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor stavebníka. 
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává TDS je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve 

Stavebním deníku. 
 

11.2. Oprávnění Technického dozoru  
11.2.1. TDS jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
11.2.2. TDS není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí 

TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

11.2.3. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

11.2.4. TDS je oprávněn nařídit zastavení prací v případech, kdy podle jeho názoru: 
11.2.4.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
11.2.4.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
11.2.4.3. je ohrožena bezpečnost stavby, 
11.2.4.4. není dílo realizováno v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, 
11.2.4.5. nejsou plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby a hrozí výrazné zhoršení 

kvality stavby. 
 

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru  
11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. 
11.3.2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není 

oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona 
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě 
funkci TDS.  

11.3.3. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním 
propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., je povinen tuto skutečnost 
oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu 
ustanovením jiného Technického dozoru. 
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11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená ve smyslu § 46d 
odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen 
tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli.  V takovém případě Zhotovitel sjedná 
okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému 
stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto 
skutečnost ověřit.  

 

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce  
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
12.1.4. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 

prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci 
stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci 
koordinátora BOZP. 

 

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelé dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy.  

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění. 

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 

12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.  

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis. 

 

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 
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13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
13.1. Pokyny Objednatele 

13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, TDS a případně Koordinátora bezpečnosti 
práce, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel měl nebo mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu díla. 

 
13.2. Použité materiály a výrobky 

13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 
Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

13.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů. 

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.  

13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.  

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle 
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-
li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 



 19 

technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

 
13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.  

 
13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

13.7.1. Zhotovitel nese od předání Staveniště až do převzetí díla Objednatelem odpovědnost 
za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, Subdodavatelů či 
dalších osob, které použije k provádění díla. 

13.7.2. Zhotovitel nese po dobu odstraňování Vad a Nedodělků zjištěných při předání díla a po 
dobu odstraňování reklamovaných Vad odpovědnost za škody způsobené svojí 
činností, činností svých zaměstnanců, Subdodavatelů či dalších osob, které použije 
k provádění díla. 

13.7.3. Zhotovitel nese též odpovědnost za škody dle zásad uvedených v předchozích 
odstavcích vyvolané stroji, přístroji nebo jinými věcmi nebo způsobené okolnostmi, které 
mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které se z důvodu svojí povahy 
nestávají součástí zhotovovaného díla, nebo které Zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla. 

13.7.4. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou Objednateli nemožností užívání díla 
k účelu dle předmětu činnosti a podnikání Objednatele, a to zejména při vydání zákazu 
užívání stavby z důvodu, za něž nese odpovědnost Zhotovitel. Škodou se v takovém 
případě rozumí i ušlý zisk. 

13.7.5. Pokud dojde ke vzniku škody dle předchozích odstavců, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
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13.8. Archeologické nálezy 
13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ) 

 
14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 
v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Subdodavatele jen s písemným souhlasem Objednatele. 

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich subdodávky. 

14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

 

14.2. Změna Subdodavatele  
14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele, 
a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel. 

14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře. 

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění. 

 
14.3. Seznam subdodavatelů 

14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém 
uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% 
z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů 
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního 
roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li Subdodavatel formu akciové 
společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů 
byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení 
seznamu Subdodavatelů. 

14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní 
firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl. 

14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve 
formátu *.pdf.  

14.3.4. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští 
správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění 
dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.  

 
14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky 

14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 
být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.  
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14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu. 

 

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební 
plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo 
není prováděno v souladu se Smlouvou. 

 
15.2. Individuální vyzkoušení 

15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a 
správnosti montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, 
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.  

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat 
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i 
zaškolení obsluhy. 

15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 
15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve 

Stavebním deníku. 

 
15.3. Komplexní vyzkoušení 

15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich 
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně 
bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako 
celek předepsanou funkci nebo účel. 

15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.  
15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, 

který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování 
úspěšnosti komplexního vyzkoušení. 

15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. 
O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá 
Objednateli v rámci předání a převzetí díla. 

15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a 
jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu 
vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.  Kvalifikované pracovníky, jejichž 
přítomnost je nutná při zkušebním provozu, zajišťuje Zhotovitel. Objednatel má právo 
přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, 
energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná 
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli. 

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo 
zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby 
dosažení bezvadného stavu. 
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15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení 
zkušebního provozu.  

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné 
z příčin na jeho straně. 
 

15.4. Zkušební provoz 
15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po 

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.  

15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku 
zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného 
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz 
neúspěšný z příčin ležících na jeho straně. 

15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní 
řád na zkušební provoz. 

15.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Zhotovitel. 
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 

 

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, NEBO JEHO DÍLČÍ ČÁSTI  

 
16.1. Organizace předání díla 

16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, nejpozději 15 dnů předem, kdy 
bude dílo nebo jeho dílčí část připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení.  

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části přizvat osoby 

vykonávající funkci TDS a AD.  
16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části přizvat na požádání 

Objednatele i své Subdodavatele. 

 

16.2. Protokol o předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části 
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (Protokol o předání 

a převzetí díla). 
16.2.2. Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí díla jsou: 

16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí 
Protokol o předání a převzetí díla obsahovat i: 
16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání, 
16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

Vad nebo Nedodělků. 
16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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16.2.5. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené (naměřené) výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným 
právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

 
16.3. Vady a nedodělky 

16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, nebo jeho dílčí části, které vykazuje drobné Vady a 
Nedodělky, které samy o sobě nebrání řádnému užívání díla.  

16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, nebo jeho dílčí části. 

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg; 
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.); 
16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.); 

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
16.4.1.7. Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu 

vyhotovení.  
16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 
16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 
16.4.3.1. územní rozhodnutí; 
16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
16.5. Kolaudace 

16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 

16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout příslušnému Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci 
stavby 

16.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu. 
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17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
17.1. Odpovědnost za vady díla 

17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za Vady 
díla zjištěné v záruční době.  

17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil 
a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací a dodávek vlastními pracovníky, tak i 
za kvalitu prací a dodávek provedených jeho Subdodavateli. 

 
17.2. Délka záruční lhůty 

17.2.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v 
délce 60 měsíců, vyjma střešního krytu, na který je záruční lhůta v délce 15 let. 

17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu Protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro Vady, za 
které odpovídá Zhotovitel. 

17.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu odstraňování Vady, která byla Objednatelem řádně 
reklamována. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po 
řádném odstranění Vady. 

 

17.3. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení 
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
17.4. Způsob uplatnění reklamace 

17.4.1. Objednatel je povinen Vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě. Vady způsobující havarijní stav (bod 17.5.5.) oznámí Objednatel Zhotovitel 
telefonicky na telefonní kontakt uvedený ve Smlouvě v části označení smluvních stran a 
následně oznámení potvrdí písemnou formou. V reklamaci musí být Vady popsány 
nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu, přičemž je oprávněn vybrat si způsob odstranění Vad(y) dle 
své úvahy.  
Objednatel je oprávněn požadovat: 
-  odstranění Vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.), 
- odstranění Vady opravou, je-li Vada opravitelná, 
- finanční kompenzaci. 

17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí Vady díla 
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla, 
17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny, později při vynaložení 

odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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17.5. Podmínky odstranění reklamovaných Vad 
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Zhotovitel zároveň musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění Vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
Vadu(y) odstraní. 

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované Vady, nejpozději 
však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do pravomocného rozhodnutí soudu v předmětné věci. 

17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
za reklamovanou Vadu neodpovídá Zhotovitel nebo že Vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, 
které Zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraněním Vady. 

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o Vad(y) způsobující 
havarijní stav, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování Vad(y) a s ní 
spojeného havarijního stavu nejpozději do 12 hod po obdržení reklamace (oznámení), a 
to včetně telefonického oznámení. V tomto případě se neuplatní bod 17.5.1. 
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady způsobující havarijní stav ani 
do 24 hodin po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamovaných vad jinou odbornou fyzickou či právnickou osobou. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor, který je 
nezbytný pro odstranění Vady.  

 
17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných Vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované Vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované Vady, platí, že reklamovaná Vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných Vad označených Objednatelem jako způsobující 
havarijní stav sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované Vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované Vady 
(havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. 

17.6.3. O odstranění reklamované Vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění Vady nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění Vady převzít. 

 

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
18.1. Vlastnictví díla 

18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
18.2. Nebezpečí škody na díle 

18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude 
její výše sjednána ve Smlouvě. 

19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez Vad a Nedodělků, resp. v případě převzetí díla s Vadami a Nedodělky, 
které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech Vad a Nedodělků.  

19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce bankovní záruky není oprávněn vymínit si v záruční 
listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní 
záruka podmínkám Smlouvy. 

19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Uplatněním a zaplacením uvedené 
smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele poskytnout bankovní záruku a předložit 
originál záruční listiny. 

19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 
nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 
Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Uplatněním a zaplacením uvedené smluvní pokuty 
nezaniká povinnost Zhotovitele poskytnout bankovní záruku a předložit originál záruční 
listiny. 

19.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez Vad a Nedodělků. 

 

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty 
19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění záručních podmínek, bude 
její výše sjednána ve Smlouvě. 

19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty.  

19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce bankovní záruky není oprávněn vymínit si v záruční 
listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní 
záruka podmínkám Smlouvy. 

19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný 
originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Uplatněním a 
zaplacením uvedené smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele poskytnout 
bankovní záruku a předložit originál záruční listiny. 

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 
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20. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
20.1. Pojištění Zhotovitele 

20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě. 

20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu dle předchozího bodu musí mimo jiné pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí): 
20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,  
20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,  
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.  

 
20.2. Pojištění díla 

20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 

jeho části nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy, 

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem, 
20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7. krádeží. 

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném 
dokončení.  

 

20.3. Pojištění zaměstnanců  
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.  

 

20.4. Pojištění Subdodavatelů  
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich subdodávky.  

 

20.5. Doklady o pojištění  
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne výzvy Objednatele opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

 

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech 
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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21. VYŠŠÍ MOC 

 
21.1. Definice vyšší moci 

21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 
ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

22. ZMĚNA SMLOUVY 

 
22.1. Forma změny Smlouvy 

22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy. 

22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 
 

22.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy 
22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu. 

 

23. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 
je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených ve Smlouvě 
a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele. Za 
podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
stanovených v bodech 4.2.1. (ve spojení s bodem 4.2.3), 4.3.2., 8.5.1., 8.7.1., 9.1.1., 
9.1.3., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 12.3.2., 12.3.3., 13.1.2., 13.1.3., 13.3.1., 13.3.7., 19.1.4., 
20.1.1., 20.2.1.  

 
23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 
smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících ze 
Smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
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Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od 
Smlouvy neplatné. 

23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 

 
23.3. Den účinnosti odstoupení 

23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla, 
23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 
23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen 

do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

Smlouvy, 
23.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a 
ušlý zisk. 

 

24. ŘEŠENÍ SPORŮ 

 
24.1. Rozhodce  

24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 

24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o 
stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či 
právnická osoba, na které se smluvním strany písemně dohodnou a která s tím souhlasí 
(zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti 
stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je 
osoba rozhodce sjednávána samostatně. 

24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající 
funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné. 

24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající 
funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného 
soudu. 

 

24.2. Příslušnost soudu 
24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude 
rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k projednání a rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele 1. 

 

24.3. Volba práva 
24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
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24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

 

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

 
25.1. Důvěrné informace  

25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude 
Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a 
nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a podle dohody s ním dalším 
povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným 
účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.  

25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, 

pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení 
zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na 
zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 

25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu 
zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této 
zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.  

 

25.2. Duševní vlastnictví 
25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek 

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen 
provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků a Objednateli 
nahradit náklady s tím spojené. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení:   ............................   ............................ 

V Uherském Hradišti dne       V       dne       
 
 
Za Objednatele 1: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………… ………………………………………… 
MUDr. Petr Sládek jméno 
předseda představenstva funkce 
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Ve Zlíně dne       
 
Za Objednatele 2: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
MVDr. Stanislav Mišák 
Hejtman 
 


