Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/051

ze dne 17.8.2016

„Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně – Venkovní úpravy zahrady“

objednatel: **Městská část Praha 7**
zastoupený: Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty MČ Praha 7
sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 005
e-mail: vyhnanekp@praha7.cz
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **EMV s.r.o.**
zastoupený: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti
sídlo/místo podnikání: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 15418
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1111132/0800
tel./fax: 24446 6333, 255 723 351/24446 2222
e-mail: emv@emv.cz
(dále jako „zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/051

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/051 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1185/16-R z jednání č. 76 ze dne 22.11.2016

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2016 na základě a v souladu s výzvou objednatele ze dne 3.8.2016 a s nabídkou zhotovitele ze dne 12.8.2016 veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „**Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně – Venkovní úpravy zahrady“**, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/051 (dále též „Smlouva“).
Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace díla a méněpráce a dále kvůli nutnosti posunout termín plnění a vyřešit smluvní pokutu, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1:

1. DOKONČENÍ DÍLA, SMLUVNÍ POKUTA

1. Smluvní strany konstatují, že ve smyslu čl. III. odst. 1. Smlouvy mělo být dílo dokončen nejpozději do 30.9.2016. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel dokončí dílo nejpozději dne **25.11.2016**.

2. Smluvní strany dále konstatují, že ve smyslu čl. IX.1. smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení, pokud zhotovitel neprovede dílo, nebo jeho část řádným způsobem a v dohodnutém čase. Dále je v tomto článku smlouvy konstatováno, že „Zhotovitel není v prodlení s plněním a nevzniká mu povinnost k úhradě smluvní pokuty, dojde-li k prodlení z důvodů na straně objednatele“. Celková doba prodlení s plněním díla proti smlouvě činí celkem 56 dní (od 1.10. do 25.11.2016). K neplnění díla v dohodnutém termínu došlo částečně vinou na straně objednatele, a to po dobu 20

kalendářních dnů. Smluvní strany konstatují, že pro provedení víceprací je potřeba 14 kalendářních dnů, tato doba tedy bude odečtena z doby pro výpočet smluvní pokuty. Objednatel tedy požaduje zaplacení smluvní pokuty za 22 dní, tj. ve výši 42.047,- Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc čtyřicet sedm korun českých). Zhotovitel se zaplacením této pokuty souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude započtena proti ceně za vícepráce uvedené níže.

2. VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné stavební práce (vícepráce) v celkovém objemu 300.960,- Kč bez DPH. Zároveň byly zjištěny méněpráce v celkovém objemu 47.064,- Kč bez DPH rovněž specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi je 253.896,- Kč bez DPH. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 a méněpráce v Příloze č. 2 tohoto dodatku.

Cena díla podle Smlouvy činí 955.619,-Kč (slovy: devětsetpadesátpěttisíc šestsetdevatenáct korun českých) bez DPH, respektive 1.156.298,99 Kč (slovy jedenmilion stopadesátšesttisíc dvěstědevadesátosm korun českých a 99 haléřů) včetně DPH v sazbě 21 %.

Celková bilance víceprací po odečtení méněprací a započtení smluvní pokuty představuje celkové navýšení celkové ceny za dílo o 211.849,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla se navýší na celkovou částku 1,167.468.,- Kč bez DPH, tj. 1,412.636,28,- Kč včetně DPH v sazbě 21 %.

Pro zaplacení víceprací i ceny díla se použijí platební podmínky uvedené ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

   Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele a specifikace víceprací
   Příloha č. 2 Specifikace méněprací
   Příloha č. 3 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění
   Příloha č. 4 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 5.12.2016	V Praze dne 24.11.2016
Objednatel:	Zhotovitel:
……..	……..……
Městská část Praha 7	**EMV s.r.o.**
Pavel Vyhnánek M.A ,zástupce starosty	Michal Vydra, jednatel společnosti