DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO Č. 537/2016

„Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě“
a
„Vracov – rekonstrukce chodníku podél žel. trati“
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vracov**
adresa: nám. Míru 202, 696 42 Vracov
zastoupený: Jaromírem Repíkem, starostou města
IČ: 00285498
bankovní spojení: KB Hodonín, a.s.
č. účtu: 1427-671/0100

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
se sídlem Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
tel: +420 602 540 422
e-mail: kolacia@ishodonin.cz
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
bankovní spojení: KB Hodonín
č. účtu: 1655920267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.2

Dodatek smlouvy č. 2 řeší rozšíření rozsahu prací (sanace podloží) a termín provádění díla.

3. Cena díla

Stavba č.1 – Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě

Cena stavby č.1- včetně dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH	**1.456.586,-Kč**

Stavba č.2 – Vracov – rekonstrukce chodníku podél žel. trati

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.295.600,- Kč
Více a méně práce – dodatek č.2 bez DPH:	62.605,- Kč
Cena stavby č.2 včetně dodatku č.2 smlouvy o dílo bez DPH	**1.358.205,- Kč**

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č.2 bez DPH	**2.814.791,- Kč**
DPH 21%	**591.106,11,-Kč**
NÁKLADY CELKEM včetně DPH	**3.405.897,11,-Kč**

4. Doba plnění

Stavba č.2 – Vracov – rekonstrukce chodníku podél žel. trati

Dle smlouvy o dílo:
Zahájení prací: 15.8.2016 Ukončení prací: 11.11.2016

Dodatek smlouvy č.1
Zahájení prací: 26.10.2016 Ukončení prací: 10.12.2016

Dodatek smlouvy č.2
Zahájení prací: 26.10.2016 Ukončení prací: 20.12.2016

5. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Ve Vracově
Dne: 22. 12. 2016

Za Objednatele:

.....
Jaromír Repík
Starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

V Hodoníně
Dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	kompletní rozpočet		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	VRACO.' - Rekonstrukce chodníku podél žel.trati		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem			
Z	Montáž celkem			
R	HSV celkem			
N	PSV celkem			
ZRN celkem		62 605,00		
HZS				
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS		62 605,00	VRN celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : Podpis: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	62 605,00 Kč
DPH	21 % činí :	13 147,05 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**75 752,05 Kč**

Poznámka :

Položkový rozpočet - příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo

Stavba :	*VRACOV - Rekonstrukce chodníku podél žel.trati*
Objekt :	*SO 01 CHODNÍK*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rozdíl ceny geobuňek				**-7 940,00**
12	x-01	Dodávka geobuňkového systému, výška pásu 0,15m, šířka 2,0m - ROZDÍL CENY	m2	496,32000	-16,00	-7 940,00
Díl:	**5**	**Komunikace**				**70 545,00**
13	564861111R00	Podklad z betonového recyklátu po zhutnění tloušťky 20 cm,	m2	528,00000	115,00	60 720,00
23	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 vč.materiálu	m	10,00000	324,00	3 240,00
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	200,76220	32,80	6 585,00

CELKEM Kč bez DPH **62 605,00**

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=