Ing. Eva Ursíny

Digitálně podepsal Ing. Eva Ursíny
DN: c=CZ, o=Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace [IČ 70946078], ou=2388, cn=Ing. Eva Ursíny, serialNumber=P380122
Datum: 2017.05.04 15:05:29 +02'00'

2016 265/D-D1 JB

VÝTISK:1

2016265/D-D1

Dodatek č. 1 k

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti

Číslo smlouvy objednatele: 2016265/D

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**")

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.
se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836
DIČ: CZ03723836
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236752
zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 12 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa" (dále jen „**Smlouva**").
2. V souladu s čl. II. Smlouvy je zhotovitel povinen pro objednatele provést jednotlivé činnosti, mezi které patří i zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby).
3. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
   - předání konceptu projektové dokumentace;
   - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy.

4. Zhotovitel v průběhu plnění Smlouvy zjistil, že plánová stavba zadavatele, jejíž realizace bude probíhat na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dle této Smlouvy, je přímo dotčena dvěma samostatnými stavebními záměry třetích osob, konkrétně:

   - Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. zhotoviteli sdělila, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu ve stavbou dotčené oblasti jsou v nevyhovujícím technickém stavu nebo za horizontem své životnosti. Vzhledem k této skutečnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. požaduje před zahájením realizace plánované stavby zadavatele, aby jí bylo umožněno provést kompletní výměnu a dostavbu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v celé délce komunikace dotčené stavbou. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. současně zhotovitele upozornila, že v případě nevyhovění její žádosti nebude souhlasit s provedením plánované rekonstrukce komunikace a vyjádřila další podmínky pro koordinaci při provedení projektových prací a realizaci stavby.

   - Město Frýdlant zhotoviteli sdělilo, že plánuje provedení staveb, které přímo souvisí s ul. Kodešovou, jejíž rekonstrukce je předmětem plánové stavby zadavatele. Jedná se o výstavbu zastávek MHD v blízkosti č.p. 1246, rekonstrukci křižovatky s ul. U Potoka a navazující obnovu chodníku a úpravu lávky přes potok. Výhledově bude též upraven prostor mezi ulicemi Kodešova a Hřbitovní, kde se předpokládá vybudování parku a zpevněných ploch pro pěší. Další záměr města je vybudovat v souvislosti s rekonstrukcí ul. Kodešovy jednostranný chodník v celé délce mezi ZÚ (křižovatka s ulicí Míru) a křižovatkou s ulicí Hřbitovní, kde bude navazovat na výhledové parkové úpravy.

5. Bez řádné koordinace stavebního záměru zadavatele se stavebními záměry Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a Města Frýdlantu nebude možné stavební záměr zadavatele realizovat. Vzhledem k této skutečnosti je nutné jejich stavební záměry zkoordinovat, přičemž Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. i Město Frýdlant mají za účelem koordinace realizace všech stavebních záměrů zájem na tom, aby projekt jejich stavebních záměrů zpracoval zhotovitel (pokud již není na konkrétní záměry projektová dokumentace vypracována) a všechny stavební záměry byly následně zapracovány do jedné projektové dokumentace. Zhotovitel by následně zajistil stavební povolení na stavbu jako celek.

6. Tato potřeba koordinace se stavebními záměry Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a Města Frýdlantu nebyla zadavatelem předvídána a představuje tak objektivní skutečnost, a v jejímž důsledku vzniká potřeba upravit termíny realizace dotčených činností. Zadavatel má zájem aktuálně přerušit plnění Smlouvy, a to na dobu nezbytnou pro dosažení dohody zhotovitele s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a Městem Frýdlant o podmínkách potřebné koordinace jednotlivých stavebních záměrů, a termíny plnění následně prodlužit tak, aby měl zhotovitel na plnění dotčených činností obdobný počet dní.

7. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přeruší plnění Smlouvy, a to za účelem dosažení dohody zhotovitele s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a Městem Frýdlant o rozsahu, ceně a dalších podmínkách plnění, které pro tyto osoby zhotovitel poskytne za účelem koordinace jejich stavebních záměrů se stavebním záměrem zadavatele (dále jen „**Dohody**").

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že po dobu přerušení plnění Smlouvy neběží lhůty stanovené v čl. IV Smlouvy pro plnění činnosti spočívající v předání konceptu projektové dokumentace, předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele), ani obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré nezbytné úsilí pro dosažení Dohod v co nejkratším možném čase.

4. Zhotovitel se zavazuje informovat zadavatele o dosažení Dohod bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy bude dosaženo poslední z Dohod, a to na e-mailovou adresu kteréhokoliv ze zástupců a kontaktních osob objednatele uvedenou v čl. XII odst. 1 Smlouvy.

5. Okamžikem dosažení poslední z Dohod je zhotovitel povinen opět plnit Smlouvu a začínají běžet lhůty pro plnění činnosti spočívající v:

   - předání konceptu projektové dokumentace;
   - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele);
   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

   přičemž konec těchto lhůt stanovený čl. IV. odst. 1 Smlouvy se posouvá tak, aby měl zhotovitel (se zohledněním přerušení plnění Smlouvy v souladu s tímto Dodatkem) na plnění těchto činností obdobný počet dní. Konkrétní termíny objednatel zhotoviteli potvrdí, a to na e-mailovou adresu zástupce a kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. XII odst. 2 Smlouvy.

6. Objednatel výslovně potvrzuje, že zhotovitel je oprávněn zapracovat do projektové dokumentace i stavební objekty odpovídající stavebním záměrům Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a Města Frýdlantu dle Dohod. U každého stavebního objektu je zhotovitel povinen uvést identifikaci konkrétního stavebníka.

7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že změna Smlouvy dle tohoto Dodatku nemá vliv na rozsah plnění dle Smlouvy ani cenu, kterou objednatel zhotoviteli za plnění Smlouvy

uhradí. Projektová dokumentace pro stavební objekty, u kterých nebude jako stavebník uveden objednatel, nepředstavuje plnění dle této Smlouvy (ani plnění pro objednatele).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 20. 4. 2017

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (512)

V Nelahozevsi dne 20. 4. 2017

za **IMCZ Projektovou a konzultační spol. s r.o.**
Ing. Petr Kobza, jednatel

IMCZ
Projektová a konzultační spol. s r.o.
Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836 DIČ: CZ03723836

Prověření a doporučuje k podpisu:
Datum 20.4.17
Podpis