Harmonogram postupu a provádění prací

Osadní 45/1552, Praha 7, byt č. 33

týden	**1.**	**2**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
popis činnosti						
demontáže ZP sanita, elektro, temontáže topných těles, sporáku						
rekontrukce elektroinstalací silnoproud a slaboproud, oprava vodoinstalace- uprava pro nové ZP						
provedení výměny plynového rozvodu, dodání a montáž montáž plyn.sporáku						
demontáž příčky,opravy omítek, provedení dodání a montáže nových obkladů a dlažeb /koup/						
provedení nátěrů a repasů dveří, doplnění dveří koupelny a kuchyně vč. zárubní						
výmalby, pokládka nového PVC						
dodání a osazení nových ZP, kompletace dílů KL včetně dřezu a baterie						
výmalba bytu, dodání nových dveří HVD bytu						
uklid, předání						