2016261/D D1 VÝTISK: 1

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 1 s názvem
„Most ev.č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova"

Číslo smlouvy objednatele: 2016261/D
Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**")

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.
se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836
DIČ: CZ03723836
zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752
zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa" (dále jen „**Smlouva**").
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
   - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;
   - předání konceptu projektové dokumentace;
   - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

   tyto práce je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od podpisu Smlouvy.

3. Dne 21. 9. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 21. 9. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce obstarání pravomocného stavebního povolení z důvodu průtahů při získání smluv o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se soukromými vlastníky - p. Kulhavým (parc.č. 2476) a p. Kocmanovou (parc.č. 2385/2, 2394, 2482/9, 2525/1). Vše v katastrálním území Kunratice u Cvikova [677426]. Ačkoliv byli výše uvedení vlastníci pozemků seznámeni s problematikou a zažádáni o souhlasy v období 28.3.2017 - 31.3.2017, nedošlo do dnešního dne, i přes intenzivní urgence zhotovitele, k jejich získání.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

   Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

   - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 21.12.2017,**
   - poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
   - provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla**, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 25.9.2017

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci**
Ing. Jan Růžička
ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)

V Nelahozevsi dne 22.9.2017

IMCZ
Projektová a konzultační spol. s r.o.
Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836 DIČ: CZ03723836

za **IMCZ Projektovou a konzultační spol. s r.o.**
Ing. Petr Kobza
jednatel